



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019

Centro di Responsabilità : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Dirigente Responsabile : EL AHMADIE,NABIL

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	EL AHMADIE NABIL	Dirigente
Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città	MORSELLI PIETRO	Dirigente
Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	PO
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	PO
Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico	ASCARI ALESSIO	Dirigente
Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	Dirigente
Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	PO
Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	PO
Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	Dirigente
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	PO

PEG 2017 - 2019

SEZIONE OBIETTIVI



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0020

Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi

Codice : OE0020

Obiettivo generale :

Messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità e fruibilità sul patrimonio edilizio comunale a seguito degli eventi sismici.
Collaborazione istituzionale degli uffici tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune Capoluogo di Provincia nei territori dei comuni della "Bassa modenese" negli interventi di consolidamento o sostituzione

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

7.356%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MARINI-LAURENT	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002001

Titolo : Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento -consegna dei lavori

Descrizione :

Si procederà alla formalizzazione, tramite la redazione dell'apposito verbale, della consegna dei lavori, dando così avvio all'intervento per il ripristino e il consolidamento di Palazzo dei Musei gravemente danneggiato dal sisma, che prevede l'esecuzione di:

Opere di rifacimento della copertura con realizzazione di assito in doppio tavolato incrociato, impermeabilizzazione e riposizionamento dei coppi esistenti;

Opere interne strutturali realizzate tramite il posizionamento di catene;

Opere di ripristino lesioni su volte e murature con restauro delle superfici decorate;

Opere di finitura interna (pavimenti, intonaci e tinteggi).

L'esecuzione dei lavori si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche e la relativa produzione di documenti .

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	S
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-ago-16	
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Redatto il verbale di consegna dei lavori per il ripristino e il consolidamento di Palazzo dei Musei	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002002

Titolo : Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà

comunale - Chiesa del Voto e Tempio Monumentale

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma. Si prevede: Chiesa del Voto - trasmissione del progetto esecutivo alla Regione ER; Tempio Monumentale - ottenimento del visto di congruità da parte della Regione ER.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	S
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-ago-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		2,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Chiesa del Voto - il progetto esecutivo è stato trasmesso alla Regione ER. Tempio Monumentale - ottenuta la congruità da parte della Regione ER.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002003

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale - Realizzazione Lotto 1

Descrizione :

Completate le attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con il Comune di Concordia, nello specifico il "Restauro e ripristino con miglioramento sismico" del Cimitero Monumentale di Concordia. Si tratta di un intervento organizzato, in tre Lotti, finalizzato alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per l'abbattimento di barriere architettoniche), al miglioramento del comportamento globale dell'edificio al sisma, e relative opere di restauro e finiture. Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori.

Inizio Previsto:

Fine Prevista:

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

01/01/16

31/08/16

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	S
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-ago-16	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-ago-16	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-16	31-ago-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico del Cimitero Monumentale di Concordia compresi nel "Lotto 1" sono stati regolarmente ultimati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002004

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Teatro di Vallalta - predisposizione del progetto definitivo

Descrizione :

Proseguono le attività di progettazione per la riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con i Comuni del Cratere. In particolare con il Comune di Concordia relativamente al ripristino del teatro di Vallalta si svolgeranno tutte le attività necessarie alla predisposizione del progetto definitivo.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-ago-16	S
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto il progetto definitivo per la riparazione e ricostruzione del Teatro di Vallalta	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002005

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero di Vallalta - predisposizione progetto definitivo

Descrizione :

Proseguono le attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con il Comune di Concordia per l'effettuazione di rilievi e indagini materiche - predisposizione del progetto preliminare e del progetto definitivo.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	S
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-ago-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti progetto preliminare e progetto definitivo per la riparazione e ricostruzione del Cimitero di Vallalta ed anche il progetto preliminare del Cimitero di Fossa.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002011

Titolo : Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento – Progetto Estense

Descrizione :

Nell'ambito dell'accordo di programma tra il Comune di Modena e Ausl "Progetto Estense", volto alla ridefinizione e assegnazione degli spazi occupati dall'ex Ospedale Estense (attualmente proprietà indivisa tra Comune di Modena e Ausl), durante il corso dei lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei si effettueranno ulteriori specifiche analisi allo scopo, tra l'altro, di prevedere i futuri possibili ampliamenti delle attività presenti in Palazzo dei Musei.

Inizio Previsto:
01/06/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-giu-16	31-dic-16	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-giu-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-giu-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-giu-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le analisi per prevedere futuri possibili ampliamenti delle attività presenti in Palazzo dei Musei.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : A seguito delle analisi e delle valutazioni svolte si è giunti a concordare con l'Ausl l'attribuzione degli spazi per gli ampliamenti delle attività di Palazzo dei Musei.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002008

Titolo : Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà

comunale - Chiesa di San Barnaba

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma: si prevede per la Chiesa di San Barnaba l' avvio delle procedure di gara.

Inizio Previsto: 01/09/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	S
FERRARI-MIRCA	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
MUCCI-GIUSEPPE	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Per il ripristino e il consolidamento della Chiesa di San Barnaba si sono concluse le procedure di gara, è in corso lo "standstill".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Divenuta definitiva l'aggiudicazione si è proceduto alla consegna e all'inizio dei lavori di ripristino e consolidamento della Chiesa di San Barnaba gravemente danneggiata dal sisma 2012.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002009

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale - Realizzazione Lotto 2

Descrizione :

Completate le attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con il Comune di Concordia, nello specifico il "Restauro e ripristino con miglioramento sismico" del Cimitero Monumentale di Concordia. Si tratta di un intervento organizzato in tre Lotti, finalizzato alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per l'abbattimento di barriere architettoniche), al miglioramento del comportamento globale dell'edificio al sisma, e relative opere di restauro e finiture. Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

01/09/16

31/12/16

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MUCCI-GIUSEPPE	1-set-16	31-dic-16	S
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Consegnati i lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico del Cimitero Monumentale di Concordia compresi nel "Lotto 2" ed anche nel "Lotto 3" sono regolarmente in corso d'esecuzione le opere di ricostruzione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Procede regolarmente l'esecuzione delle opere di ricostruzione del Cimitero Monumentale di Concordia comprese nel "Lotto 2" ed anche nel "Lotto 3", intervento finalizzato sia alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per l'abbattimento di barriere architettoniche) che al miglioramento del comportamento globale dell'edificio al sisma, che alla esecuzione di opere di restauro e finiture.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002010

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Teatro di Vallalta - predisposizione del progetto esecutivo

Descrizione :

Relativamente al ripristino del teatro di Vallalta del Comune di Concordia, conclusa la predisposizione del progetto definitivo si proseguirà con successiva fase che prevede la redazione del progetto esecutivo.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-set-16	31-dic-16	S
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Concluso il progetto definitivo sono in corso le attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Relativamente al ripristino del teatro di Vallalta del Comune di Concordia, si è conclusa la predisposizione del progetto esecutivo ed è stato inviato in Regione per il parere di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002006

Titolo : Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento - emissione stato d'avanzamento lavori

Descrizione :

I lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei gravemente danneggiato dal sisma, si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche. Effettuati i necessari accertamenti sui lavori e somministrazioni in appalto, si provvederà, mediante i documenti amministrativi e contabili prescritti, all'emissione di stati d'avanzamento per il pagamento all'impresa dei relativi acconti.

Inizio Previsto:
01/10/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-ott-16	31-dic-16	S
BRAIDA-ILARIA	1-ott-16	31-dic-16	
FERRARI-MIRCA	1-ott-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-ott-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	1,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso d'esecuzione i lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Proseguono i lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei, si è proceduto, a seguito della maturazione delle necessarie condizioni, all'emissione di uno stato d'avanzamento per il pagamento all'impresa del dovuto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002007

Titolo : Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di San Biagio - progetto esecutivo

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, si prevede per la Chiesa di San Biagio la trasmissione del progetto esecutivo alla Sovrintendenza

Inizio Previsto:
31/10/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	31-ott-16	31-dic-16	S
LOPEZ-ANTONELLA	31-ott-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	31-ott-16	31-dic-16	
VENTURELLI-DANIELE	31-ott-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : Nell'ambito degli interventi per il ripristino e il consolidamento degli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, per la Chiesa di San Biagio si è proceduto alla predisposizione e alla trasmissione del progetto esecutivo alla Sovrintendenza per i pareri di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002013

Titolo : 4 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di S.Agostino

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, si prevede per la Chiesa di S.Agostino l'ultimazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori e l'accantieramento per l'avvio dell'intervento.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-dic-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Ultimata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, sono in corso le azioni e gli atti necessari alla stipula del contratto d'appalto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002015

Titolo : 2 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di San Barnaba

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, si prevede per la Chiesa di San Barnaba il proseguimento e la conclusione dei lavori avviati nel 2016.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-dic-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	70	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	2,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le azioni e la redazione degli atti necessari al completamento dell'intervento di ripristino e consolidamento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002012

Titolo : 1 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa del Voto

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma si prevede per la Chiesa del Voto la predisposizione degli atti per la procedura di gara per l'appalto dei lavori.

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-dic-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche alla predisposizione degli atti necessari per la procedura di gara d'appalto dei lavori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002014

Titolo : 3 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di S. Biagio e Tempio Monumentale

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, si prevede per la Chiesa di San Biagio la predisposizione della ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla Regione E.R. e per il Tempio Monumentale l'approvazione del progetto esecutivo e la predisposizione degli atti per l'avvio della gara d'appalto.

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-gen-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-dic-17	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	2,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposta ed inviata l'ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla Regione E.R.per la Chiesa di San Biagio, approvato il progetto esecutivo per il Tempio Monumentale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002016

Titolo : 5 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento: Palazzo Comunale - Cimitero San Cataldo - ex Palestra Pentathlon

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento di edifici comunali gravemente danneggiati dal sisma, si prevede la predisposizione dei progetti preliminari di miglioramento sismico per Palazzo Comunale - Cimitero San Cataldo - ex Pentathlon

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
BRAIDA-ILARIA	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-LUCIO	1-gen-17	31-dic-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	30	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	20	3,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	50	3,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Ultimate le verifiche di Palazzo Comunale, sono in corso al Cimitero San Cataldo e all'ex Pentathlon.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002017

Titolo : 6 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento: Complesso San Paolo

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici gravemente danneggiati dal sisma, si prevede di effettuare le verifiche e analisi, e la predisposizione del progetto esecutivo per il Complesso San Paolo

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	S
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	60	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Completate tutte le verifiche tecniche necessarie alla predisposizione del progetto esecutivo di ripristino e consolidamento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002018

Titolo : 7 Eventi sismici 2012 - Interventi di riparazione e miglioramento: Palazzo dei Musei

Descrizione :

Proseguono i lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei gravemente danneggiato dal sisma in particolare presso la Biblioteca Poletti, il Museo Lapidario, il Museo Civico e la Gipsoteca Graziosi. Nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche, effettuati i necessari accertamenti sui lavori e somministrazioni in appalto, si provvederà, mediante i documenti amministrativi e contabili prescritti, all'emissione di stati d'avanzamento per il pagamento all'impresa dei relativi acconti.

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-feb-17	30-nov-17	S
BRAIDA-ILARIA	1-feb-17	30-nov-17	
EL AHMADIE'-NABIL	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	85	1,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	15	4,00	3,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito della decisione di non spostare la Biblioteca Estense, una parte delle lavorazioni previste non possono essere realizzate con le stesse modalità previste nel progetto originale, quindi è stata predisposta una variante non sostanziale e senza aumento di spesa che prevede l'intervento di consolidamento delle strutture mediante una diversa tipologia esecutiva. La documentazione è stata inviata nel mese di aprile sia alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio che alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della Regione (STCD) per l'ottenimento dei pareri di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento a giugno degli indicatori "N. documenti predisposti" target n. 2 conseguito 0; "N. stati di avanzamento" Target n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che "A seguito della decisione di non spostare la Biblioteca Estense, una parte delle lavorazioni previste non possono essere realizzate con le stesse modalità previste nel progetto originale, quindi è stata predisposta una variante non sostanziale e senza aumento di spesa che prevede l'intervento di consolidamento delle strutture mediante una diversa tipologia esecutiva. La documentazione è stata inviata nel mese di aprile sia alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio che alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della Regione (STCD) per l'ottenimento dei pareri di competenza.". Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002019

Titolo : 8 Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale

Descrizione :

Prosegue la collaborazione con il Comune di Concordia per il "Restauro e ripristino con miglioramento sismico" del Cimitero Monumentale di Concordia. Si tratta di un intervento organizzato, in tre Lotti, finalizzato alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per l'abbattimento di barriere architettoniche), al miglioramento del comportamento globale dell'edificio al sisma, e relative opere di restauro e finiture. Si prevede di terminare i lavori edili ed impiantistici e poi completare le opere di finitura delle infrastrutture esterne.

Inizio Previsto:

Fine Prevista:

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

01/02/17

30/11/17

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le azioni e la redazione degli atti necessari al completamento dell'intervento di ricostruzione, ripristino e consolidamento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002020

Titolo : 9 Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimiteri di Vallalta - Fossa - Santa Caterina

Descrizione :

Prosegue la collaborazione con il Comune di Concordia per la riparazione e ricostruzione dei Cimiteri di Vallalta - Fossa - Santa Caterina danneggiati dal sisma del 2012. Si prevede la predisposizione dei progetti esecutivi per l'approvazione e per l'avvio delle procedure di appalto.

Inizio Previsto:
01/07/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-lug-17	31-dic-17	S
GRECO-MARCO	1-lug-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-lug-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-lug-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	20	3,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	80	3,00	2,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le azioni per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi di ripristino e ricostruzione dei cimiteri frazionali del Comune di Concordia.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0022

Obiettivo generale :

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro. Realizzazione di un fascicolo sinottico che raccolga, in formato digitale e che consenta la consultazione condivisa e/o in rete, dei dati relativi ai documenti fondamentali per il controllo e la manutenzione in sicurezza dei luoghi di lavoro negli edifici nella disponibilità comunale.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PELLIGRA ALESSANDRO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

8.630%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002202

Titolo : 2016 - Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- analisi

Descrizione :

Analisi per elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-ago-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	30,00	30,00	Somma
2016 Agosto		30,00	30,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate analisi per l'elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati ove abbiano sede tutte le informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002204

Titolo : 2016 - Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - redazione del documento

Descrizione :

Redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-ago-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	4,00	Somma
2016 Agosto		2,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati redatti Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002206

Titolo : 2016 - Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - verifiche

Descrizione :

Verifiche per redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-ago-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	3,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002203

Titolo : 2016 - Digitalizzazione de lfascicolo tecnico e formattazione per la condivisione degli elaborati

Descrizione :

Ricerca, elaborazione, controllo e riduzione in digitale dell'atto / documento

Inizio Previsto: 01/09/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	30,00	32,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		30,00	32,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate attività di sperimentazione propedeutiche alla elaborazione, controllo e riduzione in digitale dell'atto / documento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : Come previsto allo scopo della digitalizzazione del fascicolo tecnico e formattazione per la condivisione degli	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	--

elaborati sono state effettuate ricerche, elaborazioni, controllo e riduzione in digitale di atti e documenti		
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002205

Titolo : 2016 - Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- predisposizione documenti da digitalizzare

Descrizione :

Elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.

Inizio Previsto: 01/09/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	30,00	36,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		30,00	36,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state svolte le attività propedeutiche alla digitalizzazione dei documenti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si è proceduto all'avvio delle elaborazioni del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002209

Titolo : 1_2017 Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- analisi

Descrizione :

Analisi per elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-ott-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-ott-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-17	31-ott-17	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	30,00	20,00	Somma
2017 Giugno		15,00	15,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2017 Dicembre		10,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Analisi, per elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete, di: atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002210

Titolo : 2_2017 Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- predisposizione documenti da digitalizzare

Descrizione :

Ricerca, controllo, riduzione in digitale dell'atto / documento, elaborazione del fascicolo tecnico unico in formato digitale, condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca

copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-feb-17	31-ott-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-feb-17	31-ott-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-feb-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	25,00	15,00	Somma
2017 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2017 Dicembre		10,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Controllo e digitalizzazione di atti tecnici e certificazioni ai fini del fascicolo digitale e dell'invio ad AUSL della documentazione per i controlli di impianti elettrici di messa a terra.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002208

Titolo : 3_2017 Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - redazione del documento

Descrizione :

Redazione e/o revisione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-mar-17	30-nov-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-mar-17	30-nov-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-GIORGIO	1-mar-17	30-nov-17	
LOLLI-LUCIANO	1-mar-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	4,00	3,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Verifica ed aggiornamento di DVR e Piani d'Emergenza delle Scuole d'Infanzia gestite da Fondazione Cresci@MO: Saluzzo e Toniolo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002207

Titolo : 4_2017 Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - verifiche

Descrizione :

Verifiche per redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro - Modifiche e adeguamenti

Inizio Previsto:
01/04/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-apr-17	31-dic-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-apr-17	31-dic-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-apr-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4,00	3,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Verifiche, modifiche o adeguamenti di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro: Torre Ghirlandina, stamperia unificata.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0028

Obiettivo generale : Elaborazione e redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari ed esecutivi finalizzati ad interventi di messa norma di sicurezza e di rispetto di norme e prescrizioni tecniche impiantistiche negli edifici comunali e nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle strutture scolastiche, sportive e culturali.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PELLIGRA ALESSANDRO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
9.630%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GRECO-MARCO	Categoria C
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002801

Titolo : 2016 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo edilizio

Descrizione :

Analisi e studi di fattibilità e progetti preliminari, definitivi, esecutivi per interventi di tipo edilizio e manutentivo

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-ago-16	S
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-ago-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	10,00	10,00	Somma
2016 Agosto		10,00	10,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate analisi e studi di fattibilità e progetti per interventi di tipo edilizio e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002802

Titolo : 2016 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo impiantistico

Descrizione :

Studi di fattibilità e progetti preliminari, definitivi, esecutivi per interventi di tipo impiantistico e manutentivo

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-ago-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	4,00	4,00	Somma
2016 Agosto		4,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati effettuati studi di fattibilità e progetti per interventi di tipo impiantistico e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002803

Titolo : 2016 - Verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro

Descrizione :

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-ago-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-ago-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	3,00	4,00	Somma
2016 Agosto		3,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata l'elaborazione di studi di dettaglio per il l'adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002804

Titolo : 2016 - Progetto tecnico per interventi di tipo edilizio

Descrizione :

Progetto per interventi di tipo edilizio e manutentivo

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-set-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto un progetto per interventi di tipo edilizio e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : Svolte tutte verifiche è stato predisposto un progetto tecnico per interventi di tipo edilizio e manutentivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002805**Titolo :** 2016 - Progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico**Descrizione :**

Progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico e manutentivo

Inizio Previsto:
01/09/16**Fine Prevista:**
31/12/16**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-set-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-set-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto un progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Svolte tutte verifiche è stato predisposto un progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002807**Titolo :** 2016 - Report relativi alle verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro**Descrizione :**

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-set-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro propedeutiche alla redazione di un report finale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuata l'elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.), sono stati predisposti i relativi report.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002808

Titolo : 1_2017 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo edilizio ed impiantistico

Descrizione :

Analisi, studi di fattibilità e progetti preliminari, definitivi, esecutivi per interventi manutentivi di tipo edilizio ed impiantistico

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	S
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LOLLI-LUCIANO	1-gen-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	8,00	8,00	Somma
2017 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2017 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Analisi e progettazioni di interventi manutentivi di tipo edilizio ed impiantistico: Nido Gambero, Infanzia Fossamonda, Tribune Novi Sad, Archivio di Deposito/Stamperia Unificata.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002809

Titolo : 2_2017 - Verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro

Descrizione :

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-feb-17	30-nov-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-feb-17	30-nov-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-feb-17	30-nov-17	
LOLLI-LUCIANO	1-feb-17	30-nov-17	
RICCI-FRANCESCO	1-feb-17	30-nov-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	8,00	8,00	Somma
2017 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2017 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate verifiche dei sistemi di sicurezza nei seguenti edifici/luoghi di lavoro: Nido Gambero, Archivio di Deposito, Stamperia Comunale, Tribuna Novi Sad.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002810

Titolo : 3_2017 - Report relativi alle verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro

Descrizione :

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-mar-17	31-dic-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-mar-17	31-dic-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-mar-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-mar-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-mar-17	31-dic-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	3,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti i report a seguito dei controlli, delle verifiche e degli adeguamenti dei Sistemi di Sicurezza effettuati nei seguenti edifici/luoghi di lavoro: Infanzia Cimabue.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0029

Riqualificazione urbana area ex AMCM - inserimento nuove attività nei fabbricati ex AEM ed ex- ENEL

Codice : OE0029

Obiettivo generale :

Riqualificazione urbana dell'area ex AMCM attraverso il recupero funzionale del fabbricato Ex AEM a servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti" e del fabbricato ex- ENEL con lavori atti alla rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento

% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

8.214%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
PIERI-ROBERTO	PO
RICCI-FRANCESCO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002901

Titolo : Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- aggiudicazione lavori

Descrizione :

Per l'edificio ex AEM, compreso nel complesso ex AMCM tutelato dal punto di vista storico-architettonico, il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso la Regione Emilia Romagna, atto a predisporre l'edificio ad ospitare servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti". Tali Laboratori sono spazi attrezzati con soluzioni ITC, da utilizzare come luoghi di confronto e collaborazione tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, e spazi di lavoro condiviso, previa la tutela, la valorizzazione e promozione di beni e contenitori culturali. L'intervento in oggetto prevede pertanto di intervenire in un contenitore di pregio (l'ex AEM), inserito in una porzione del territorio cittadino (l'area ex AMCM) oggetto di percorsi di riqualificazione urbana. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Municipale del progetto sono in corso di svolgimento le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dopo di che si darà avvio all'esecuzione delle opere.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	S
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-ago-16	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono concluse le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002902

Titolo : Ex - Centrale ENEL - Rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri - Redazione progetto esecutivo

Descrizione :

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex -Centrale Enel, con la destinazione d'uso a teatri. Si prevede la realizzazione di numero due teatri, il primo di capacità 400 posti ed il secondo di 150 posti, oltre ai relativi locali accessori (magazzini, spogliatoio ecc.), una foresteria per sei posti letto, oltre all'allestimento di un servizio di ristoro. Predisposizione del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati prescritti dalle norme vigenti.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-16	31-ago-16	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-16	31-ago-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-ago-16	
VALLI-KATIA	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto il progetto esecutivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002903

Titolo : Ex - Centrale ENEL - Rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri - Predisposizione atti per approvazione progetto in Giunta Comunale

Descrizione :

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex -Centrale Enel , con la destinazione d'uso a teatri. Si prevede la realizzazione di numero due teatri , il primo di capacità 400 posti ed il secondo di 150 posti, oltre ai i relativi locali accessori (magazzin, spogliatoio ecc.), una foristeria per sei posti letto , oltre all'allestimento di un servizio di ristoro. Entro la data del 31/12/2016 ,predisposizione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CERFOGLI-GIOVANNI	1-set-16	31-dic-16	S
CICATELLI-ADRIANO	1-set-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-set-16	31-dic-16	
VALLI-KATIA	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il progetto esecutivo che prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex -Centrale Enel con la destinazione d'uso a teatri è stato approvato da parte della Giunta Comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002904

Titolo : Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- avvio dei lavori

Descrizione :

Per l'edificio ex AEM, compreso nel complesso ex AMCM tutelato dal punto di vista storico-architettonico, il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso la Regione Emilia Romagna , atto a predisporre l'edificio ad ospitare servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti". Tali Laboratori sono spazi attrezzati con soluzioni ITC, da utilizzare come luoghi di confronto e collaborazione tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, e spazi di lavoro condiviso, previa la tutela, la valorizzazione e promozione di beni e contenitori culturali. L'intervento in oggetto prevede pertanto di intervenire in un contenitore di pregio (l'ex AEM), inserito in una porzione del territorio cittadino (l'area ex AMCM) oggetto di percorsi di riqualificazione urbana. Dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale del progetto ed espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori si darà avvio all'esecuzione delle opere

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	S
GRECO-MARCO	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-set-16	31-dic-16	
TORRICELLI-GIORGIA	1-set-16	31-dic-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche all'avvio dell'esecuzione delle opere.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale del progetto sono state espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori ed avviata l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per ospitare nell'edificio ex AEM, compreso nel complesso ex AMCM, servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002905

Titolo : 1_Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- esecuzione dei lavori

Descrizione :

Per l'edificio ex AEM, compreso nel complesso ex AMCM tutelato dal punto di vista storicoarchitettonico, il progetto prevede un intervento di restauro, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso la Regione Emilia Romagna, con lo scopo di predisporre l'edificio ad ospitare servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti". Tali Laboratori sono spazi attrezzati con soluzioni ITC, da utilizzare come luoghi di confronto e collaborazione tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, e spazi di lavoro condiviso, previa la tutela, la valorizzazione e promozione di beni e contenitori culturali. L'intervento in oggetto prevede pertanto di intervenire in un contenitore di pregio (l'ex AEM), inserito in una porzione del territorio cittadino (l'area ex AMCM) oggetto di percorsi di riqualificazione urbana. Si prevede nell'anno in corso di procedere con l'esecuzione delle opere verso la loro ultimazione.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-ott-17	S
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-ott-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-ott-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-17	31-ott-17	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	75	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	25	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I lavori procedono regolarmente nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002906

Titolo : 2_Ex - Centrale ENEL - Rifunionalizzazione dell'edificio a teatri - Richiesta pareri

Descrizione :

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex -Centrale Enel, con la destinazione d'uso a teatri. Si prevede la realizzazione di numero due teatri, il primo di capacità 400 posti ed il secondo di 150 posti, oltre ai i relativi locali accessori (magazzini, spogliatoio ecc.), una foresteria per sei posti letto oltre all'allestimento di un servizio di ristoro. Dopo l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, avuta conferma della concessione del contributo finanziario richiesto alla Regione Emilia Romagna, allo scopo di predisporre il progetto esecutivo completo, si procederà ad inoltrare al settore Pianificazione la richiesta della conformità urbanistica e del nulla osta per la verifica sismica, a AUSL, VVF, CPVLPS, Soprintendenze i pareri di competenza.

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CERFOGLI-GIOVANNI	1-feb-17	30-nov-17	S
EL AHMADIE'-NABIL	1-feb-17	30-nov-17	
MARINI-LAURENT	1-feb-17	30-nov-17	
MORSELLI-PIETRO	1-feb-17	30-nov-17	
PIERI-ROBERTO	1-feb-17	30-nov-17	
VALLI-KATIA	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	100	5,00	5,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Prosegue la predisposizione della documentazione da inviare per la richiesta dei pareri di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002907

Titolo : 3_Ex - Centrale ENEL - Rifunionalizzazione dell'edificio a teatri - Completamento progetto esecutivo

Descrizione :

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex -Centrale Enel, con la destinazione d'uso a teatri. Si prevede la realizzazione di numero due teatri, il primo di capacità 400 posti ed il secondo di 150 posti, oltre ai i relativi locali accessori (magazzini, spogliatoio ecc.), una foresteria per sei posti letto oltre all'allestimento di un servizio di ristoro. Dopo l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, avuta conferma della concessione del contributo finanziario richiesto alla Regione Emilia Romagna, si procederà al completamento del progetto esecutivo.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CERFOGLI-GIOVANNI	1-mar-17	31-dic-17	S
EL AHMADIE'-NABIL	1-mar-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-mar-17	31-dic-17	
MORSELLI-PIETRO	1-mar-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-mar-17	31-dic-17	
VALLI-KATIA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Prosegue la predisposizione della documentazione e degli elaborati per la richiesta dei pareri di competenza e il completamento del progetto esecutivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0030

Obiettivo generale :

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 la sede del Liceo delle Scienze Umane "Carlo Sigonio" posta in centro storico, e sottoposta a tutela con vincolo ministeriale, è stata dichiarata in parte non agibile, in parte vulnerabile, pertanto l'attività scolastica è stata spostata in altra sede. Il progetto prevede la messa in sicurezza delle strutture, oltre a tutte le altre opere esterne ed interne per riqualificare l'intero edificio.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

8.333%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003001

Titolo : Completamento del progetto definitivo integrato con le prescrizioni della Soprintendenza

Descrizione :

Si rende necessario procedere al completamento del progetto definitivo integrandolo con le prescrizioni della Soprintendenza.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-ago-16	
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-ago-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-ago-16	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-16	31-ago-16	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il progetto definitivo è stato integrato con le prescrizioni della Soprintendenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003002

Titolo : Ottenimento pareri Soprintendenze, AUSL e VVF

Descrizione :

Documenti per ottenimento dei pareri di competenze da parte sia della Soprintendenza ai Beni Architettonici che della Soprintendenza ai Beni Archeologici sul progetto definitivo integrato ed ottenimento pareri di competenza AUSL e VVF.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	3,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati conseguiti i pareri di Soprintendenze, AUSL e VVF	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati conseguiti i pareri di competenze da parte sia della Soprintendenza ai Beni Architettonici che della Soprintendenza ai Beni Archeologici che quelli di competenza di AUSL e VVF sul progetto definitivo integrato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003005

Titolo : Approvazione progetto definitivo ed avvio della procedura di gara

Descrizione :

Approvazione progetto definitivo ed avvio della procedura di gara

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		0,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Approvato il progetto definitivo sono in corso le procedure di gara	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : A seguito della approvazione del progetto definitivo che prevede la messa in sicurezza delle strutture e tutte le opere interne ed esterne necessarie alla riqualificazione dell'intero edificio si sono avviate le procedure di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003006

Titolo : 1_Avvio della progettazione esecutiva

Descrizione :

A seguito della aggiudicazione l'appaltatore avvierà la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo posto a base di gara.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	30-giu-17	S
FONTANA-LUCIO	1-gen-17	30-giu-17	
GRECO-MARCO	1-gen-17	30-giu-17	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-17	30-giu-17	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-17	30-giu-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-17	30-giu-17	
MARINI-LAURENT	1-gen-17	30-giu-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-17	30-giu-17	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-17	30-giu-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-17	30-giu-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : L'appaltatore ha avviato la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo posto a base di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE003007

Titolo : 2_Acquisizione del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore

Descrizione :

Acquisizione del progetto esecutivo, redatto dall'Appaltatore, richiesta parere Soprintendenza.

Inizio Previsto: 01/07/17	Fine Prevista: 30/09/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-lug-17	30-set-17	S
FERRARI-MIRCA	1-lug-17	30-set-17	
FONTANA-LUCIO	1-lug-17	30-set-17	
GRECO-MARCO	1-lug-17	30-set-17	
LO FIEGO-PASQUALE	1-lug-17	30-set-17	
LOLLI-LUCIANO	1-lug-17	30-set-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-lug-17	30-set-17	
MARINI-LAURENT	1-lug-17	30-set-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-lug-17	30-set-17	
RICCI-FRANCESCO	1-lug-17	30-set-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-lug-17	30-set-17	
SPAGNOLI-MAGDA	1-lug-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Una volta acquisito, il progetto esecutivo sarà inviato alla Soprintendenza per l'ottenimento del parere di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003008

Titolo : 3_Proposta di delibera per approvazione progetto esecutivo

Descrizione :

Ottenuto e verificato il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore conformemente a tutte le indicazioni, prescrizioni ed osservazioni formulate dagli enti preposti al rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni, si procederà alla redazione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto esecutivo.

Inizio Previsto:
01/10/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-ott-17	31-dic-17	S
FERRARI-MIRCA	1-ott-17	31-dic-17	
FONTANA-LUCIO	1-ott-17	31-dic-17	
GRECO-MARCO	1-ott-17	31-dic-17	
LO FIEGO-PASQUALE	1-ott-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-ott-17	31-dic-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-ott-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-ott-17	31-dic-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-ott-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-ott-17	31-dic-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-ott-17	31-dic-17	
SPAGNOLI-MAGDA	1-ott-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si procederà alla redazione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto esecutivo conforme a tutte le indicazioni, prescrizioni ed osservazioni formulate dagli enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla-osta.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0054

Obiettivo generale :

Incremento delle entrate tramite azioni volte all'alienazione del patrimonio immobiliare comunale non utilizzato al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'ente, e acquisizioni di immobili di enti pubblici e soggetti privati per garantire l'assolvimento delle funzioni istituzionali comunali.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PALMIERI GIAMPIERO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

8.088%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
FONTANA-ELISA	Categoria C
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
MAZZINI-FABIO	Categoria C
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
RICCI-ANDREA	Categoria D3
RONCHETTI-SANDRA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE005401

Titolo : Procedura per l'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Liguria n. 9 entro il 30.4.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Liguria n. 9. Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/04/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	30-apr-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative per l'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Liguria n. 9, compresa la pubblicazione del bando d'asta avvenuta entro i termini previsti. L'alloggio citato è stato aggiudicato in data 8.6.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005402

Titolo : Procedura per l'alienazione immobile Via Vignolese n. 945 entro il 30.4.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Vignolese n. 945. Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/04/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative per l'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Vignolese n. 945, compresa la pubblicazione del bando d'asta. Alla scadenza dei termini previsti (8.6.2016) la gara è andata deserta.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005403

Titolo : Procedura per l'alienazione di immobile in Via Riccoboni n. 11 entro il 30.10.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione dell'immobile in Via Riccoboni n. 11.

Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/10/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-ott-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-ott-16	
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-16	30-ott-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-ott-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-ott-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state ridefinite le tempistiche volte all'alienazione dell'immobile di Via Riccoboni n. 11, in conseguenza della necessità di adeguamento del Piano delle Alienazioni, intervenuta a seguito della conclusione di precedente bando per la concessione del citato dell'immobile, concluso senza presentazione di offerte. Il termine di conclusione dell'obiettivo pertanto è previsto entro il 30.10.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : L'obiettivo risulta conseguito parzialmente a causa della necessità di adeguamento del Piano delle Alienazioni. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'obiettivo è stato concluso in data 19.10.2016 con l'alienazione dell'immobile di Via Riccoboni n. 11 a seguito di asta pubblica (DD n. 1947/2016).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005404

Titolo : Procedura per l'alienazione di immobile in Località Pastrengo entro il 30.4.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di alloggio con autorimessa in Località Pastrengo. Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/04/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative volte all'alienazione di alloggio con autorimessa in località Pastrengo, compreso il bando d'asta. L'immobile è stato aggiudicato e il relativo atto di trasferimento è stato sottoscritto in data 31.8.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005406

Titolo : Procedura per l'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova) entro il 30.9.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova). Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.09.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/09/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-set-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-set-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-set-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-set-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-set-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	50	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova) mediante predisposizione della scheda tecnica e dello schema deliberativo di approvazione del bando d'asta. La procedura verrà completata entro i tempi previsti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'obiettivo è stato concluso con la pubblicazione del bando d'asta per l'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova); l'asta si è conclusa senza offerte in data 16.11.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005408

Titolo : Alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato entro il 31.12.2016

Descrizione :

Proposta atto deliberativo per l'approvazione dell'alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato da sottoporre all'organo competente entro il 31.12.2016

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/10/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-ott-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-ott-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-ott-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative volte all'alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato. Le tempistiche previste per l'adozione dell'atto deliberativo sono state ridefinite in seguito alla necessità di adeguamento del Piano Pluriennale degli Investimenti, comportata dall'applicazione, relativamente all'acquisto dell'area produttiva in Via del Mercato, della normativa fiscale specifica. Il termine di conclusione dell'obiettivo pertanto è previsto entro il 31.12.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : L'obiettivo risulta conseguito parzialmente a causa della necessità di adeguamento del Piano Pluriennale degli investimenti. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'obiettivo è stato realizzato entro i termini previsti; sono state concluse le attività di competenza relative all'alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005407

Titolo : Procedura per l'alienazione di un lotto alloggi in gestione ACER Modena entro il 31.12.2016

Descrizione :

Si provvederà alla pubblicazione del bando d'asta per l'alienazione di un lotto di alloggi di proprietà comunale in gestione ad ACER Modena non rispondenti ai criteri di Edilizia Residenziale Pubblica entro il 31.12.2016

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	1-mar-16	31-dic-16	
RUSSO-FERNANDA	1-mar-16	31-dic-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-mar-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato individuato un lotto di alloggi di proprietà comunale in gestione ad ACER Modena e avviata non rispondenti ai criteri di Edilizia Residenziale Pubblica e predisposte le relative schede fabbricato. Si provvederà alla pubblicazione del bando d'asta per l'alienazione dei citati alloggi entro i tempi previsti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : La conclusione dell'obiettivo è stata rinviata al 2017 in quanto è sopravvenuta l'esigenza di avviare ed attuare nell'ultima parte dell'anno un programma straordinario di vendita immobiliare al fine di assicurare le condizioni di equilibrio finanziario dell'Ente. In particolare è stata alienata, tramite accordo, un'area di proprietà comunale posta in Via Santa Caterina per l'importo di € 1.600.000 (deliberazione Giunta Comunale n. 547/2016).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Il Settore segnala che la conclusione dell'obiettivo è stata rinviata al 2017 in quanto è sopravvenuta l'esigenza di avviare ed attuare nell'ultima parte dell'anno un programma straordinario di vendita immobiliare al fine di assicurare le condizioni di equilibrio finanziario dell'Ente. In particolare è stata alienata, tramite accordo, un'area di proprietà comunale posta in Via Santa Caterina per l'importo di € 1.600.000 (deliberazione Giunta Comunale n. 547/2016). Si segnala la mancata pubblicazione del bando legato all'attività rinviata sostituito con l'accordo per l'alienazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005410

Titolo : Accertamento introiti da procedure di riscatto vincoli aree PEEP entro il 31.12.2016

Descrizione :

Si provvederà all'accertamento di introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli relativi ad aree PEEP per un importo previsto pari ad € 600.000,00 entro il 31.12.2016

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
FONTANA-ELISA	1-mar-16	31-dic-16	
RICCI-ANDREA	1-mar-16	31-dic-16	
RONCHETTI-SANDRA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	100	600.000,00	1.130.000,00	Somma
2016 Agosto		200.000,00	919.000,00	Positivo
2016 Dicembre		400.000,00	211.000,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati realizzati accertamenti di introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli relativi ad aree PEEP per un importo pari ad € 919.000.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono stati realizzati nel periodo settembre / dicembre accertamenti di introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli relativi ad aree PEEP per un importo pari ad € 211.000. Nell'anno 2016, pertanto, sono stati realizzati introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli aree PEEP pari a complessivi € 1.130.000.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005409

Titolo : Programma straordinario per la vendita di n. 48 alloggi di edilizia residenziale - attività propedeutiche

Descrizione :

Programma straordinario volto alla vendita di n. 48 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata presso gli immobili di Via Pescia nn. 270, 290, 300, 320, avviato su richiesta degli assegnatari. Si provvederà alle necessarie stime degli alloggi, per pervenire all'approvazione dell'atto deliberativo da parte del competente organo. La vendita sarà condizionata, oltre al rispetto dei vincoli previsti dall'atto deliberativo, anche dal parere della Prefettura.

Inizio Previsto:
01/05/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mag-16	31-ago-16	S
BIZZARRI-FOSCA	1-mag-16	31-ago-16	
FONTANA-ELISA	1-mag-16	31-ago-16	
RONCHETTI-SANDRA	1-mag-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. alloggi	100	48,00	48,00	Somma
2016 Agosto		48,00	48,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In relazione all'obiettivo della predisposizione di atto deliberativo per l'acquisizione di un lotto di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ex Demanio (fino a 40 alloggi), sono state realizzate le schedature relative a n. 48 alloggi e le attività di stima di valore degli immobili. I tempi di conclusione dell'obiettivo devono tuttavia essere ridefiniti, con scadenza al 31.12.2017, in quanto in corso di attività si è manifestata, su indicazione della Giunta Comunale, la necessità di intervenire in via d'urgenza relativamente ad un programma straordinario volto alla vendita di n. 48 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata presso gli immobili di Via Pescia nn. 270, 290, 300, 320, avviato su richiesta degli assegnatari (vedi richiesta variazione). Si è provveduto pertanto alle necessarie attività e all'approvazione dell'atto deliberativo da parte del competente organo (deliberazione G.C. n. 357 del 12.7.2016).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Il Settore riferisce che l'obiettivo specifico è stato avviato, ma l'attività è stata sospesa in quanto è subentrata la decisione della Giunta Comunale di intervenire su un programma urgente di vendita di alloggi di edilizia residenziale in via Pescia. Di conseguenza, è stata richiesta una variazione di PEG per provvedere alla sostituzione dell'obiettivo specifico con le nuove azioni previste.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005411

Titolo : Ampliamento concessione in diritto di superficie area Polisportiva Corassori

Descrizione :

Si provvederà alle attività tecniche ed amministrative necessarie alla predisposizione dell'atto volto all'ampliamento della concessione in diritto di superficie di area in Via Newton alla Polisportiva Corassori, da sottoporre all'organo competente per l'approvazione.

Inizio Previsto:
01/05/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mag-16	31-ago-16	S
MARTINELLI-GIORGIA	1-mag-16	31-ago-16	
RUSSO-FERNANDA	1-mag-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative necessarie alla concessione in diritto di superficie alla Polisportiva Corassori di area in Via Newton pari a 15.580 mq. e dei fabbricati soprastanti, quale ampliamento del diritto di superficie già concesso con precedenti atti, a seguito della richiesta, da parte della medesima Polisportiva, di assumere la conduzione e gestione degli impianti sportivi assegnati al Circolo dipendenti HERA Modena ASD. L'ampliamento della citata concessione, con scadenza prevista al 30.6.2044, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 7.7.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005421

Titolo : Procedura attuazione eredità Barbieri Floriana e Gandini Ettore

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di procedure per l'attuazione delle eredità Barbieri Floriana e Gandini Ettore

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-17	31-ott-17	S
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-ott-17	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-ott-17	
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-17	31-ott-17	
MAZZINI-FABIO	1-gen-17	31-ott-17	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	50	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	50	2,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state predisposte le procedure per l'attuazione delle eredità Barbieri Floriana e Gandini Ettore; si è provveduto ai rispettivi incarichi notarili e alla predisposizione delle rispettive dichiarazioni di successione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005414

Titolo : Predisposizione bando alienazione alloggio ex Acer Piazza Matteotti n. 26

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione del bando per l'alienazione di alloggio ex Acer in Piazza Matteotti n. 26

Inizio Previsto:
09/01/17

Fine Prevista:
23/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	9-gen-17	23-giu-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	9-gen-17	23-giu-17	
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	9-gen-17	23-giu-17	
RUSSO-FERNANDA	9-gen-17	23-giu-17	
SABBATINI-ALESSANDRA	9-gen-17	23-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. bandi	33,34	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato predisposto e approvato l'avviso d'asta per l'alienazione dell'immobile e si è proceduto alla relativa pubblicazione. L'obiettivo è stato completato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005415

Titolo : Predisposizione bando alienazione alloggio ex Acer Via del Veronese n. 44

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione del bando per l'alienazione di alloggio ex Acer in Via del Veronese n. 44

Inizio Previsto:
16/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	16-gen-17	30-giu-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	16-gen-17	30-giu-17	
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	16-gen-17	30-giu-17	
RUSSO-FERNANDA	16-gen-17	30-giu-17	
SABBATINI-ALESSANDRA	16-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. bandi	33,34	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato predisposto e approvato l'avviso d'asta per l'alienazione dell'immobile e si è proceduto alla relativa pubblicazione. L'obiettivo è stato completato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005416

Titolo : Predisposizione bando alienazione area e fabbricato in Via D'Avia

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione del bando per l'alienazione di area e fabbricato in Via D'Avia

Inizio Previsto:
23/01/17

Fine Prevista:
29/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	23-gen-17	29-set-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	23-gen-17	29-set-17	
MAZZINI-FABIO	23-gen-17	29-set-17	
RUSSO-FERNANDA	23-gen-17	29-set-17	
SABBATINI-ALESSANDRA	23-gen-17	29-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	33,33	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	33,33	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. bandi	33,34	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata predisposta la scheda tecnica dell'edificio. Sono in corso ulteriori approfondimenti necessari propedeutici alla predisposizione del bando per l'alienazione dell'area e del fabbricato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento a giugno degli indicatori "N. atti", target n. 1, conseguito 0; "N. documenti predisposti", target n. 1, conseguito 0. Il Settore segnala che sono in corso ulteriori approfondimenti necessari, propedeutici alla predisposizione del bando per l'alienazione dell'area e del fabbricato. Il Settore ha presentato apposita variazione di PEG al riguardo.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005413

Titolo : Predisposizione bando alienazione aree residenziali Via Argiolas

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione del bando per l'alienazione di aree residenziali in Via Argiolas

Inizio Previsto:
20/02/17

Fine Prevista:
08/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	20-feb-17	8-dic-17	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	20-feb-17	8-dic-17	
RUSSO-FERNANDA	20-feb-17	8-dic-17	
VERZANI-GIANLUCA	20-feb-17	8-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. bandi	33,33	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	33,34	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state concordate con il Settore Pianificazione Territoriale e il Settore Risorse Finanziarie le valutazioni propedeutiche alla vendita delle aree e gli aspetti urbanistici legati alla valorizzazione delle medesime. E' stata inoltre predisposta la scheda tecnica delle aree citate. Nel secondo periodo si provvederà alla predisposizione dell'avviso d'asta e alla conseguente pubblicazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005418

Titolo : Procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale di 172 alloggi ex Demanio

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di una procedura finalizzata all'acquisizione al patrimonio comunale di n. 172 alloggi ex

Demanio

Inizio Previsto:
20/02/17

Fine Prevista:
15/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	20-feb-17	15-dic-17	S
BIZZARRI-FOSCA	20-feb-17	15-dic-17	
COLTELLACCI-CLAUDIO	20-feb-17	15-dic-17	
FONTANA-ELISA	20-feb-17	15-dic-17	
MALAGOLI-GIULIA	20-feb-17	15-dic-17	
RONCHETTI-SANDRA	20-feb-17	15-dic-17	
RUSSO-FERNANDA	20-feb-17	15-dic-17	
TRENTINI-ALBERTO	20-feb-17	15-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	90	172,00	86,00	Somma
2017 Giugno		86,00	86,00	Positivo
2017 Settembre		86,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	10	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata predisposta la procedura finalizzata all'acquisizione al patrimonio comunale di complessivi n. 172 alloggi ex Demanio. In particolare sono state realizzate le attività di istruttoria tecnica relativamente a n. 86 fabbricati (schede).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005419

Titolo : Procedura per l'accertamento introiti da procedure di riscatto vincoli aree PEEP

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di una procedura finalizzata all'accertamento di introiti da riscatto vincoli aree PEEP - importo previsto pari ad € 370.000

Inizio Previsto:
20/02/17

Fine Prevista:
15/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	20-feb-17	15-dic-17	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	20-feb-17	15-dic-17	
FONTANA-ELISA	20-feb-17	15-dic-17	
RICCI-ANDREA	20-feb-17	15-dic-17	
RONCHETTI-SANDRA	20-feb-17	15-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	100	370,00	500,00	Somma
2017 Giugno		250,00	500,00	Positivo
2017 Settembre		70,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		50,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati accertati introiti provenienti da riscatto vincoli in aree Peep pari ad € 500.000,00, superiori alle previsioni di periodo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005417

Titolo : Procedura acquisto in diritto di superficie da RFI di aree linea ferroviaria dismessa Modena-Milano

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di una procedura finalizzata all'acquisizione in diritto di superficie da RFI di aree linea ferroviaria dismessa Modena-Milano

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
28/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-17	28-dic-17	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-17	28-dic-17	
RUSSO-FERNANDA	1-mar-17	28-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TRENTINI-ALBERTO	1-mar-17	28-dic-17	
VERZANI-GIANLUCA	1-mar-17	28-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	33,33	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	33,33	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. procedure	33,34	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata predisposta la procedura finalizzata all'acquisizione in diritto di superficie dal RFI di aree linea ferroviaria dismessa Modena-Milano.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005420

Titolo : Procedura per l'approvazione di criteri regolamentari per la gestione delle aree PEEP

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di una procedura per l'approvazione di criteri regolamentari per la gestione delle aree PEEP

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-17	31-dic-17	S
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-17	31-dic-17	
FONTANA-ELISA	1-mar-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RONCHETTI-SANDRA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata avviata la procedura volta all'approvazione di criteri regolamentari per la gestione delle aree PEEP; in particolare è stato predisposto un documento per l'individuazione di criticità nella gestione amministrativa delle aree.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0126

Progetto "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici.

Codice : OE0126

Obiettivo generale :

Il progetto, la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense il Castello di Sestola e il Palazzo Ducale.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE, NABIL

Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

6.778%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
MORSELLI-PIETRO	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE012601

Titolo : 1_2017 - Riqualificazione del complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense - Opere edili, strutturali e impiantistiche.

Descrizione :

L'intervento su Palazzo dei Musei ed ex Ospedale Estense valorizzerà la proprietà pubblica e andrà a integrarsi con il progetto del Sant'Agostino nella prospettiva di realizzare un vero e proprio Polo culturale comprendendo nella programmazione tutta l'area interessata, gli istituti culturali che già vi si trovano e quelli che si andranno a insediare. L'ampliamento degli istituti culturali all'interno del Palazzo dei Musei, riunito con la porzione retrostante dell'ex Ospedale Estense, consentirà di instaurare un più stretto e sinergico rapporto con le istituzioni culturali statali, Galleria e Biblioteca Estense.

Si prevede di intervenire (su di una superficie di oltre 11 mila metri quadrati) con lavori di consolidamento delle strutture e di restauro architettonico, adeguamento generale impiantistico e di sicurezza predisponendo, al piano terra, l'allestimento completo di nuovi spazi espositivi a servizio di tutti gli istituti culturali del complesso, spazi multimediali, dedicati alla didattica e all'accoglienza turistica.

Si prevede l'invio del progetto preliminare alla Soprintendenza per l'ottenimento del relativo parere di competenza, la redazione degli elaborati del progetto esecutivo e l'avvio della predisposizione degli atti per la gara d'appalto.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-17	31-dic-17	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il progetto preliminare è stato inviato alla Soprintendenza per l'ottenimento del relativo parere di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012602

Titolo : 2_2017 - Castello di Sestola - Interventi di restauro e valorizzazione del Complesso.

Descrizione :

Il castello di Sestola, di proprietà del Comune di Modena, che da tempo fa parte del circuito dei Castelli della Provincia di Modena, dei luoghi della linea Gotica, del circuito dei Musei della Provincia di Modena, con l'intervento di restauro e valorizzazione del suo intero complesso, vedrà incrementato il turismo, specie culturale, con visite nel corso di tutto l'anno e maggiore permanenza delle persone e dei visitatori, nonché la conservazione del bene stesso. Sono in programma alcuni interventi, (su di una superficie complessiva di circa 5 mila metri quadri), che riguardano la ricostruzione e il consolidamento delle mura dei bastioni, il restauro della chiesa di San Nicolò, il consolidamento del grande fabbricato della Colonia, il completamento dell'intervento sul fabbricato Impero per la funzione di ospitalità e ristorazione rivolta ai visitatori alla convegnistica e alla didattica.

Si prevede l'invio del Progetto Preliminare alla Soprintendenza per l'ottenimento del relativo parere di competenza, la redazione degli elaborati del Progetto Esecutivo e l'avvio della predisposizione degli atti per la gara d'appalto.

Inizio Previsto: 01/02/17	Fine Prevista: 30/11/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-feb-17	30-nov-17	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-feb-17	30-nov-17	
EL AHMADIE'-NABIL	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il progetto preliminare è stato inviato alla Soprintendenza per l'ottenimento del relativo parere di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012603

Titolo : 3_2017 - Palazzo Ducale - intervento di restauro dell'ornato della facciata su piazza Roma e dell'Osservatorio Astronomico per garantire la visitabilità da parte del pubblico.

Descrizione :

È previsto il restauro dell'ornato della facciata del Palazzo Ducale su piazza Roma e dell'Osservatorio Geofisico "la specola", il Comune, non essendo proprietario dell'immobile, dovrà ricoprire solo il ruolo di stazione appaltante e il settore fornirà la propria collaborazione alla predisposizione della convenzione con il Demanio dello Stato e del disciplinare regolante i rapporti con il Segretariato Generale del MIBACT.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-17	31-dic-17	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-mar-17	31-dic-17	
EL AHMADIE'-NABIL	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	30	6,00	4,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. consultazioni	60	4,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. report	10	2,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il settore ha prestato la propria collaborazione alla predisposizione della convenzione mediante analisi, consultazioni e proposte.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0127

Obiettivo generale :

Redazione di progettazioni per adempimenti di prevenzione incendi previsti dalle vigenti norme per l'ottenimento del parere positivo dei Vigili del Fuoco di Modena e di progetti finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento alla regola d'arte degli impianti elettrici.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

7.500%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
FAVELLA-FRANCESCA	PO
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE012701

Titolo : 1_P.I._Rilievo degli stati di fatto delle strutture

Descrizione :

Esecuzione da parte dei tecnici del settore delle verifiche e dei rilievi degli stati di fatto delle strutture interessate:
Elementari Rodari - Don Milani - Leopardi
Secondarie Ferraris - Begarelli - Lanfranco

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	30-giu-17	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-17	30-giu-17	
GRECO-MARCO	1-gen-17	30-giu-17	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-17	30-giu-17	
MARINI-LAURENT	1-gen-17	30-giu-17	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-17	30-giu-17	
RIALT-ELISA	1-gen-17	30-giu-17	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-17	30-giu-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	6,00	6,00	Somma
2017 Giugno		6,00	6,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore hanno provveduto ad effettuare le verifiche e i rilievi degli stati di fatto delle strutture interessate	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012705

Titolo : 1_I.E._Rilievo degli stati di fatto delle strutture

Descrizione :

Esecuzione da parte dei tecnici del settore delle verifiche e dei rilievi degli stati di fatto delle strutture interessate:
Infanzia Simonazzi - Lippi - Villaggio Zeta
Elementari Collodi
Media Ferraris

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/05/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-mag-17	S
GRECO-MARCO	1-gen-17	31-mag-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-17	31-mag-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	5,00	5,00	Somma
2017 Giugno		5,00	5,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore hanno provveduto ad effettuare le verifiche e i rilievi degli stati di fatto delle strutture interessate	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012702

Titolo : 2_P.I._Predisposizione degli elaborati grafici

Descrizione :

Predisposizione da parte dei tecnici del settore degli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle strutture:
Elementari Rodari - Don Milani - Leopardi
Secondarie Ferraris - Begarelli - Lanfranco

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-feb-17	30-set-17	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-feb-17	30-set-17	
GRECO-MARCO	1-feb-17	30-set-17	
LOLLI-LUCIANO	1-feb-17	30-set-17	
MARINI-LAURENT	1-feb-17	30-set-17	
NERI-ALESSANDRO	1-feb-17	30-set-17	
RIALTI-ELISA	1-feb-17	30-set-17	
RICCI-FRANCESCO	1-feb-17	30-set-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-feb-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	6,00	6,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		6,00	6,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore stanno predisponendo gli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle strutture	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012706

Titolo : 2_I.E._Elaborati grafici

Descrizione :

Predisposizione da parte dei tecnici del settore degli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle strutture:
 Infanzia Simonazzi - Lippi - Villaggio Zeta
 Elementari Collodi
 Media Ferraris

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-feb-17	30-set-17	S
GRECO-MARCO	1-feb-17	30-set-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-feb-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	5,00	5,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore stanno predisponendo gli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle strutture	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012707

Titolo : 3_I.E._Ricerca e raccolta certificazioni

Descrizione :

Ricerca e raccolta certificazioni esistenti da parte dei tecnici del settore relative alle strutture:
 Infanzia Simonazzi - Lippi - Villaggio Zeta
 Elementari Collodi
 Media Ferraris

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-feb-17	30-set-17	S
GRECO-MARCO	1-feb-17	30-set-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-feb-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ricerche	100	5,00	5,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso la ricerca e raccolta certificazioni esistenti da parte dei tecnici del settore relative alle strutture interessate.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE012703

Titolo : 3_P.I._Ricerca e raccolta certificazioni

Descrizione :

Ricerca e raccolta certificazioni esistenti da parte dei tecnici del settore relative alle strutture:

Elementari Rodari - Don Milani - Leopardi

Secondarie Ferraris - Begarelli - Lanfranco

Inizio Previsto:
01/05/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-mag-17	30-set-17	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-mag-17	30-set-17	
GRECO-MARCO	1-mag-17	30-set-17	
LOLLI-LUCIANO	1-mag-17	30-set-17	
MARINI-LAURENT	1-mag-17	30-set-17	
NERI-ALESSANDRO	1-mag-17	30-set-17	
RIALTI-ELISA	1-mag-17	30-set-17	
RICCI-FRANCESCO	1-mag-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ricerche	100	6,00	6,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		6,00	6,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso la ricerca e raccolta certificazioni esistenti da parte dei tecnici del settore relative alle strutture interessate.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012704

Titolo : 4_P.I._Predisposizione disciplinari d'incarico per ottenimento progettazione esecutiva

Descrizione :

Predisposizione dei disciplinari d'incarico esterni, per Elementari e Secondarie, finalizzati all'ottenimento della progettazione esecutiva comprensiva delle recezioni delle eventuali indicazioni dei Vigili del Fuoco

Inizio Previsto:
01/10/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-ott-17	31-dic-17	S
BORGHI-ROSSANA	1-ott-17	31-dic-17	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-ott-17	31-dic-17	
FAVELLA-FRANCESCA	1-ott-17	31-dic-17	
GRECO-MARCO	1-ott-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-ott-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-ott-17	31-dic-17	
NERI-ALESSANDRO	1-ott-17	31-dic-17	
RIALTI-ELISA	1-ott-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-ott-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Completati gli obiettivi specifici precedenti saranno predisposti i disciplinari d'incarico esterni finalizzati all'ottenimento della progettazione esecutiva.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012708

Titolo : 4_I.E._Predisposizione progettazione esecutiva

Descrizione :

Avvio della progettazione esecutiva finalizzata alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento alla regola d'arte degli impianti elettrici (art. 6 del D.M. 37/08) in edifici scolastici: Infanzia Simonazzi - Lippi - Villaggio Zeta , Elementari Collodi e Media Ferraris

Inizio Previsto:
01/10/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-ott-17	31-dic-17	S
GRECO-MARCO	1-ott-17	31-dic-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-ott-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	5,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Completati gli obiettivi specifici precedenti verrà avviata la progettazione esecutiva finalizzata alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento alla regola d'arte degli impianti elettrici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0133

Obiettivo generale :

I grandi parchi sono tessere fondamentali del disegno urbanistico ed importanti elementi che concorrono a definire gli standard qualitativi e di vivibilità della città. Occorre permettere che le loro molteplici funzioni quali riposo, gioco, attività sportive, attività culturali e ricreative si svolgano in sicurezza. Nasce la necessità di avviare la predisposizione di un piano per la loro salvaguardia attraverso interventi di sistemazione e sostituzione del verde e di arredi e attrezzature.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

7.500%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CARUSO-PAOLO	Categoria D
LUPPI-CLAUDIO	Categoria D
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE013301

Titolo : 1_Censimento e catalogazione

Descrizione :

Censimento e catalogazione per una conoscenza completa e dettagliata del patrimonio botanico, degli arredi e delle attrezzature esistenti nei Parchi: XXII Aprile - Della Repubblica e Costituzione - Amendola Sud - Della Resistenza – Martinetti – Chinnici - Delle Rimembranze

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/03/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-mar-17	S
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-mar-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-mar-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-mar-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-mar-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini	100	7,00	7,00	Somma
2017 Giugno		7,00	7,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore hanno provveduto ad effettuare il censimento e catalogazione del patrimonio botanico, degli arredi e delle attrezzature esistenti nei parchi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE013302

Titolo : 2_Rilievo cartografico

Descrizione :

Rilievo cartografico dei Parchi: XXII Aprile - Della Repubblica e Costituzione - Amendola Sud - Della Resistenza – Martinetti – Chinnici - Delle Rimembranze

Inizio Previsto: 01/04/17	Fine Prevista: 31/05/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-apr-17	31-mag-17	S
CAITI-ALBERTO	1-apr-17	31-mag-17	
CARUSO-PAOLO	1-apr-17	31-mag-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-apr-17	31-mag-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-apr-17	31-mag-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	7,00	7,00	Somma
2017 Giugno		7,00	7,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il rilievo cartografico dei parchi, effettuato dai tecnici del settore, si aggiunge al lavoro di censimento e catalogazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE013303

Titolo : 3_Elaborati grafici degli stati di fatto

Descrizione :

Predisposizione elaborati grafici degli stati di fatto dei Parchi: XXII Aprile - Della Repubblica e Costituzione - Amendola Sud - Della Resistenza – Martinetti – Chinnici - Delle Rimembranze

Inizio Previsto: 01/06/17	Fine Prevista: 31/07/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-giu-17	31-lug-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAITI-ALBERTO	1-giu-17	31-lug-17	
CARUSO-PAOLO	1-giu-17	31-lug-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-giu-17	31-lug-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-giu-17	31-lug-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	7,00	7,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		7,00	7,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A completamento del rilievo cartografico, del censimento e della catalogazione effettuati, si predisporranno gli elaborati grafici degli stati di fatto dei parchi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE013304

Titolo : 4_Studi di fattibilità

Descrizione :

Predisposizione studi di fattibilità per la valorizzazione e riqualificazione dei Parchi: XXII Aprile - Della Repubblica e Costituzione - Amendola Sud - Della Resistenza – Martinetti – Chinnici - Delle Rimembranze

Inizio Previsto:
01/10/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-ott-17	31-dic-17	S
CAITI-ALBERTO	1-ott-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-ott-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-ott-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-ott-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	7,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		7,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sulla scorta degli elaborati grafici degli stati di fatto dei parchi si predisporranno studi di fattibilità per interventi di sistemazione volti alla valorizzazione dei parchi cittadini.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0136

Obiettivo generale :

Con l'intervento di ristrutturazione ed ampliamento di Villa Ombrosa si andrà verso la realizzazione di un luogo che accoglierà uffici e spazi destinati alle varie associazioni femminili operanti nel territorio comunale. Un nuovo punto d'incontro e di confronto, vero e proprio riferimento per la città, dove le donne, native e migranti, possono trovare modi e forme di partecipazione alla vita della città ed un centro di approfondimento storico-archivistico.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

3.333%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
FAVELLA-FRANCESCA	PO
PIERI-ROBERTO	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE013601

Titolo : 1_Avvio della procedura gara d'appalto

Descrizione :

Predisposizione degli atti ed avvio della procedura gara d'appalto

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-gen-17	30-giu-17	S
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	30-giu-17	
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	30-giu-17	
RIALTI-ELISA	1-gen-17	30-giu-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-17	30-giu-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-17	30-giu-17	
VALLI-KATIA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti tutti gli atti si è dato corso alla procedura gara d'appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di Villa Ombrosa.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE013602

Titolo : 2_Aggiudicazione dei lavori

Descrizione :

Conclusione delle procedure di gara ed aggiudicazione dei lavori

Inizio Previsto:
01/07/17**Fine Prevista:**
31/10/17**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-lug-17	31-ott-17	S
FAVELLA-FRANCESCA	1-lug-17	31-ott-17	
PIERI-ROBERTO	1-lug-17	31-ott-17	
RIALTI-ELISA	1-lug-17	31-ott-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-lug-17	31-ott-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-lug-17	31-ott-17	
VALLI-KATIA	1-lug-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Dato corso alla procedura della gara d'appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di Villa Ombrosa, effettuata l'aggiudicazione provvisoria.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico**Codice :** OE013603**Titolo :** 3_Avvio procedure per la consegna e l'inizio dei lavori**Descrizione :**

Avvio delle procedure per la consegna e l'inizio dei lavori

Inizio Previsto:
01/11/17**Fine Prevista:**
31/12/17**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-nov-17	31-dic-17	S
PIERI-ROBERTO	1-nov-17	31-dic-17	
RIALTI-ELISA	1-nov-17	31-dic-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-nov-17	31-dic-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-nov-17	31-dic-17	
VALLI-KATIA	1-nov-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Successivamente all'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di Villa Ombrosa si avvierà la procedura per la consegna e l'inizio dei lavori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0141

Obiettivo generale :

A seguito della dismissione della linea ferroviaria Milano-Bologna si crea una straordinaria opportunità di ricucitura e rigenerazione urbana del quartiere Madonnina, attraverso il processo di riconversione e riqualificazione delle aree a cavallo del vecchio sedime ferroviario. Avvio della progettazione dei primi interventi stradali di riconnessione della rete viaria : attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

6.667%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE014101

Titolo : 1_Predisposizione progetto preliminare

Descrizione :

Rilievi, verifiche e predisposizione del progetto preliminare

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	30-giu-17	S
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-17	30-giu-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-17	30-giu-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-17	30-giu-17	
VALLI-KATIA	1-gen-17	30-giu-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati i rilievi, le verifiche e la predisposizione del progetto preliminare degli attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE014102

Titolo : 2_Avvio procedure di accordo bonario per esproprio aree interessate

Descrizione :

Avvio procedure di accordo bonario per esproprio aree interessate

Inizio Previsto:
01/05/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-mag-17	30-set-17	S
LO FIEGO-PASQUALE	1-mag-17	30-set-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-mag-17	30-set-17	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mag-17	30-set-17	
VALLI-KATIA	1-mag-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si avvieranno le procedure di accordo bonario per l'esproprio delle aree interessate dagli interventi stradali di riconnessione della rete viaria degli attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE014103

Titolo : 3_Predisposizione del progetto definitivo

Descrizione :

Avvio della predisposizione del progetto definitivo

Inizio Previsto:
01/10/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-ott-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LO FIEGO-PASQUALE	1-ott-17	31-dic-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-ott-17	31-dic-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-ott-17	31-dic-17	
VALLI-KATIA	1-ott-17	31-dic-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-ott-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguire si procederà alla predisposizione del progetto definitivo degli attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0144

Obiettivo generale :

Il progetto ha per obiettivo la tutela del suolo stradale assoggettato ai frequenti lavori di scavo per la posa e manutenzione dei sottoservizi attraverso una fitta serie di sopralluoghi programmati, in fattiva collaborazione intrasettoriale, oltre a sistematici cicli di prove in situ.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

3.333%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
FONTANA-GASTONE	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
PIERI-ROBERTO	PO
RIALT-ELISA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE014401

Titolo : 1_Nuovo disciplinare interno

Descrizione :

L'analisi del fenomeno, di grande impatto per la quantità di interventi realizzati nell'arco dell'anno, si concluderà al tavolo di lavoro interno all'uopo istituito, con la redazione di un nuovo disciplinare interno, sintesi del contributo di idee apportato dai partecipanti allo stesso in ragione delle rispettive competenze, che definirà le procedure da seguire per effettuare il monitoraggio del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-17	30-giu-17	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	30-giu-17	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-17	30-giu-17	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-17	30-giu-17	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-17	30-giu-17	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-17	30-giu-17	
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto il nuovo disciplinare interno, sintesi del contributo di idee apportato dai partecipanti allo stesso in ragione delle rispettive competenze, che definisce le procedure da seguire per effettuare il monitoraggio del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE014402

Titolo : 2_Applicazione sperimentale

Descrizione :

A carattere sperimentale si effettueranno sopralluoghi e prove in situ, secondo le modalità definite dal disciplinare anzidetto con il fine di mettere a sistema un modello più funzionale fatto da azioni coordinate ed integrate tra loro.

Inizio Previsto:
01/07/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-lug-17	30-nov-17	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-lug-17	30-nov-17	
BONARETTI-SERGIO	1-lug-17	30-nov-17	
BRAIDA-ILARIA	1-lug-17	30-nov-17	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-lug-17	30-nov-17	
DESCO-GIACOMO	1-lug-17	30-nov-17	
FERRETTI-ALBERTO	1-lug-17	30-nov-17	
FONTANA-GASTONE	1-lug-17	30-nov-17	
LUGLI-ROBERTO	1-lug-17	30-nov-17	
MADDALONI-FRANCESCO	1-lug-17	30-nov-17	
MALAVASI-FRANCESCA	1-lug-17	30-nov-17	
RIALTI-ELISA	1-lug-17	30-nov-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-lug-17	30-nov-17	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-lug-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini	100	50,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		50,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A carattere sperimentale si darà avvio a sopralluoghi e prove in situ, per il monitoraggio del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo, secondo le modalità definite dal nuovo disciplinare interno, con lo scopo di mettere a sistema un modello più funzionale fatto da azioni coordinate ed integrate tra loro.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE014403

Titolo : 3_Valutazione finale

Descrizione :

Valutazione finale dell'efficacia della sperimentazione condotta attraverso la redazione di un report specifico, utile all'adozione delle nuove metodologie operative per il monitoraggio del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo. Gli elementi positivi emersi saranno mutuati, eventualmente, nell'aggiornamento del Disciplinare Scavi relativo all'anno 2018 o nella nuova stesura del Regolamento, al momento in fase di elaborazione.

Inizio Previsto: 01/12/17	Fine Prevista: 31/12/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-dic-17	31-dic-17	S
ASCARI-ALESSIO	1-dic-17	31-dic-17	
BISCEGLIA-LIDIA	1-dic-17	31-dic-17	
BONARETTI-SERGIO	1-dic-17	31-dic-17	
BRAIDA-ILARIA	1-dic-17	31-dic-17	
LUGLI-ROBERTO	1-dic-17	31-dic-17	
PIERI-ROBERTO	1-dic-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Al termine del periodo di sperimentazione verrà redatto un report specifico in merito all'adozione delle nuove metodologie operative	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0158

Obiettivo generale :

L'obiettivo prevede la razionalizzazione gestionale del patrimonio in uso con la finalità di ridurre gli oneri di spesa delle locazioni passive e di incrementare gli introiti conseguenti all'affidamento di immobili comunali in concessione a soggetti terzi, oltre alla regolarizzazione di aree utilizzate da privati.
Il programma prevede, inoltre, attività volte a garantire le coperture assicurative per danni patrimoniali dell'Ente.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PALMIERI GIAMPIERO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
7.792%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARCHI-SANDRA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
NICOLINI-ELISABETTA	Categoria C
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente

Collaboratori	Inquadramento
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE015802

Titolo : Concerto Modena Park 2017 - Avvisi concessioni parcheggi comunali e convenzioni parcheggi privati

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione degli avvisi per le concessioni di parcheggi comunali e delle convenzioni con soggetti privati per la gestione di aree di loro proprietà nell'ambito del "Piano parcheggi ufficiali Modena Park 2017"

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-17	30-giu-17	S
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	30-giu-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	30-giu-17	
MAZZINI-FABIO	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	20	1,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. bandi	40	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	40	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati predisposti e pubblicati gli avvisi per le concessioni di parcheggi comunali e delle convenzioni con soggetti privati per la gestione di aree di loro proprietà nell'ambito del "Piano parcheggi ufficiali Modena Park 2017". Sono state inoltre completate le procedure conseguenti alla concessione dei parcheggi di proprietà pubblica, e alle convenzioni con i soggetti detentori	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

di aree di parcheggio private.		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015808

Titolo : Accordo di collaborazione complesso Aedes Muratoriana

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di un accordo di collaborazione volto alla regolazione dei rapporti tra Comune di Modena, Deputazione Storia Patria e Confraternita San Sebastiano per l'utilizzo e valorizzazione del complesso Aedes Muratoriana (Chiesa S. Maria Pomposa e Casa Lodovico Antonio Muratori)

Inizio Previsto: 01/01/17	Fine Prevista: 30/06/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-17	30-giu-17	S
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	30-giu-17	
INCERTI-ANDREA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accordi predisposti	80	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato predisposto un accordo di collaborazione volto alla regolazione dei rapporti tra Comune di Modena, Deputazione Storia Patria e Confraternita San Sebastiano per l'utilizzo e valorizzazione del complesso "Aedes Muratoriana" (Chiesa S. Maria Pomposa e Casa Lodovico Antonio Muratori). E' in corso il confronto con le controparti volto all'approvazione e sottoscrizione dell'atto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE015801

Titolo : Studi nuovo piano sedi comunali

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione di studi di carattere tecnico ed economico volti all'individuazione delle alternative percorribili per la predisposizione di un nuovo piano delle sedi comunali

Inizio Previsto: 01/02/17	Fine Prevista: 30/11/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-feb-17	30-nov-17	S
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-feb-17	30-nov-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-feb-17	30-nov-17	
MALAGOLI-GIULIA	1-feb-17	30-nov-17	
MARTINELLI-MORENA	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	12,00	4,00	Somma
2017 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2017 Settembre		4,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati realizzati studi di carattere tecnico ed economico volti all'individuazione delle alternative percorribili per la predisposizione di un nuovo piano delle sedi comunali. I documenti suddetti sono stati trasmessi alla Giunta Comunale per le decisioni di competenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015803

Titolo : Predisposizione avviso manifestazione d'interesse concessione ex asilo nido "Todi"

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di un avviso per manifestazione d'interesse alla concessione dell'ex asilo nido "Todi" e gestione delle procedure di affidamento

Inizio Previsto: 01/02/17	Fine Prevista: 30/11/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-feb-17	30-nov-17	S
BENINTENDE-DAVIDE	1-feb-17	30-nov-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	33,33	1,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. avvisi	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	33,34	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato predisposto e pubblicato l'avviso per manifestazione d'interesse alla concessione dell'ex asilo nido "Todi". A seguito delle manifestazioni d'interesse pervenute è stata avviata e completata una procedura per l'affidamento in concessione della struttura ad un soggetto privato senza fini di lucro, finalizzata alla gestione di servizi d'infanzia.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015804

Titolo : Valorizzazione edificio ex poste Via Nicolò dell'Abate n. 66 – coordinamento attività di supporto tecnico ed amministrativo

Descrizione :

L'obiettivo prevede il coordinamento e lo svolgimento di attività di natura tecnica ed amministrativa, con i diversi settori interessati e i concessionari, finalizzato alla valorizzazione dell'edificio ex poste

Inizio Previsto: 01/02/17	Fine Prevista: 30/11/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-feb-17	30-nov-17	S
BENINTENDE-DAVIDE	1-feb-17	30-nov-17	
INCERTI-ANDREA	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	80	5,00	6,00	Somma
2017 Giugno		4,00	6,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report	20	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate molteplici attività di coordinamento con i soggetti concessionari dell'edificio "ex poste", coinvolgendo i diversi settori interessati, con l'obiettivo di favorire la valorizzazione dell'immobile.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015805

Titolo : Procedura autorizzazione trasferimento diritto di superficie immobile ex macello di Via 4 Novembre

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione della procedura volta all'atto di attribuzione del diritto di superficie in essere ai nuovi soggetti risultanti dallo scioglimento della Polisportiva Centro Storico

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-17	31-dic-17	S
INCERTI-ANDREA	1-mar-17	31-dic-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-mar-17	31-dic-17	
TOFANI-FEDERICA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata predisposta e completata la procedura volta all'atto di attribuzione del diritto di superficie in essere ai nuovi soggetti risultanti dallo scioglimento della Polisportiva Centro Storico.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015806

Titolo : Procedura diritto di superficie area "maneggio" e concessione edificio ricreativo Soc. Equipenta

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione delle attività volte alla definizione della situazione contrattuale con il superficiario/concessionario in relazione alle pendenze economiche nei confronti del Comune

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-mar-17	31-dic-17	
MARTINELLI-MORENA	1-mar-17	31-dic-17	
TOFANI-FEDERICA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. consultazioni	33,33	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	33,34	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività volte alla definizione della situazione contrattuale con il superficiario/concessionario, grazie all'avvio di tavoli di confronto con i soggetti interessati. La procedura si è conclusa con l'approvazione dell'atto di attribuzione del diritto di superficie ai nuovi soggetti titolari.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015807

Titolo : Procedura di gara per la copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione della procedura di gara per garantire la copertura assicurativa dell'Ente per danni patrimoniali

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-17	31-dic-17	S
BENINTENDE-DAVIDE	1-mar-17	31-dic-17	
MARCHI-SANDRA	1-mar-17	31-dic-17	
NICOLINI-ELISABETTA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	10	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	30	3,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		3,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	60	1,00	0,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione della gara per garantire la copertura assicurativa dell'Ente per danni patrimoniali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

PEG 2017 - 2019

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11101

Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana

Codice : 11101

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : EL AHMADIE NABIL

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
6.834%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONINETTA	Categoria D
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
FONTANA-GASTONE	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
FONTANA-LUCIO	PO
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPPI-CLAUDIO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO
RIALT-ELISA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RIVOLI-MONIA	Categoria D3
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO013502

Titolo : 1_Attività di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio comunale

Descrizione :

Le politiche di mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale vedono il settore impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio edilizio comunale. Le attività di monitoraggio consistono sommariamente in sopralluoghi e verifiche tecniche relative allo stato: delle strutture, dei componenti edilizi (pareti, coperture, serramenti, ed opere di finitura varie) e al funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili - di strade, infrastrutture stradali, verde urbano.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	50	80	60	Somma
2017 Giugno		40	40	Positivo
2017 Settembre		20	20	Positivo
2017 Dicembre		20	0	Positivo
N. verifiche	50	80	60	Somma
2017 Giugno		40	40	Positivo
2017 Settembre		20	20	Positivo
2017 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle funzioni istituzionali, sopra riportate, volte a garantire le condizioni di efficienza e sicurezza del patrimonio comunale attraverso sopralluoghi e	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

verifiche effettuate dai tecnici dirigenti e/o posizioni organizzative del settore		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013501

Titolo : 2_Actività generali

Descrizione :

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche.
Predisposizione ed elaborazione strumenti di programmazione del Settore: Documento Unico Programmazione, Piano Esecutivo Gestione
Coordinamento consultazioni per adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni ecc.
Coordinamento incontri per raccolta dati per adempimenti diversi (Piano Anticorruzione adempimenti L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013
Programmazione e gestione iniziative di formazione e per la qualità del personale del settore

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-17	31-dic-17	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-17	31-dic-17	
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	30	24	18	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		12	12	Positivo
2017 Settembre		6	6	Positivo
2017 Dicembre		6	0	Positivo
N. incontri	30	30	18	Somma
2017 Giugno		12	12	Positivo
2017 Settembre		6	6	Positivo
2017 Dicembre		12	0	Positivo
N. elaborazioni	40	35	20	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		10	10	Positivo
2017 Dicembre		15	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività sopra riportate mediante incontri e riunioni con dirigenti e funzionari del settore funzionali alla predisposizione ed elaborazione degli strumenti programmatici, agli adempimenti del PTPCT, alla formazione e alla qualità del personale del settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013503

Titolo : 3_Legge 190/2012 "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" attuazione nel settore

Descrizione :

Coordinamento delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle schede specifiche del settore del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019". Si prevede il proseguimento delle diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi, tra cui: l'adozione di specifici controlli a campione sia del Dirigente del settore che dei dirigenti del Servizio; verifiche di eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.; particolare attenzione verrà posta al processo relativo all'affidamento di Lavori, Servizi, Forniture, monitorandolo anche attraverso l'attività svolta del Comitato di Direzione, in quanto organo interno di coordinamento tra le varie unità organizzative con compiti decisionali di tipo strategico, e ponendo particolare riguardo al tema della rotazione sistematica delle diverse figure interessate (progettisti, rup, dl) con la tracciabilità delle riunioni del Comitato.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-17	31-dic-17	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-17	31-dic-17	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
CASCEGNA-ANTONietta	1-gen-17	31-dic-17	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-17	31-dic-17	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
DESCO-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-17	31-dic-17	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	
FERRARI-MIRCA	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-GASTONE	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-LUCIO	1-gen-17	31-dic-17	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
GRECO-MARCO	1-gen-17	31-dic-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-17	31-dic-17	
INFANTE-DONATO	1-gen-17	31-dic-17	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-17	31-dic-17	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-17	31-dic-17	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-17	31-dic-17	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-17	31-dic-17	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-17	31-dic-17	
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
RIALTI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIVOLI-MONIA	1-gen-17	31-dic-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	
VALLI-KATIA	1-gen-17	31-dic-17	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	20	6	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo
N. verifiche	30	6	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo
N. sedute	50	6	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate. Tracciabilità nelle le sedute del Comitato di Direzione interno, verifiche e controlli a campione del Dirigente del settore che del dirigenti del Servizio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11102

Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città

Codice : 11102

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
6.111%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RIVOLI-MONIA	Categoria D3
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0013603

Titolo : 1_Studi di fattibilità e/o progettazioni di opere di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Descrizione :

Predisposizione di studi e/o progetti ai vari livelli ai sensi del D.lgs 50/2016, per interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione es.:

Casa Protetta Ramazzini - Consolidamento ed opere edili ; Palazzo Comunale - Adeguamento Impianti Elettrici - Torre Ghirlandina; Palazzo dei Musei - Manutenzione Finestroni; Teatro Storchi - nell'ambito del cosiddetto "Bando delle periferie" si avvierà l'iter per la progettazione "Data Center territoriale"

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
BAIARDI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
FERRARI-MIRCA	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-LUCIO	1-gen-17	31-dic-17	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
GRECO-MARCO	1-gen-17	31-dic-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-dic-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-17	31-dic-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIVOLI-MONIA	1-gen-17	31-dic-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	30	3	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. proposte	30	3	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo
N. progetti	40	3	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Procedono le attività di predisposizione di studi e/o progetti tra cui: il progetto esecutivo per la Casa Protetta Ramazzini - Consolidamento ed opere edili; Torre Ghirlandina - il progetto esecutivo per l'ingresso che è attualmente in attesa del parere della Soprintendenza; la progettazione esecutiva del "Data Center territoriale".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013604

Titolo : 2_Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Descrizione :

Esecuzione di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc. tra cui:
Palazzo Comunale Sala delle Bifore - Scuola Primaria Giovanni XXIII Adeguamenti PI - Palestre Manutenzione Straordinaria - Direzionale Cialdini 2 CPI - Centro Diurno Il Glicine Adeguamento Impianti - Edifici Scolastici Riqualificazione Impianti

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRARI-MIRCA	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-LUCIO	1-gen-17	31-dic-17	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
GRECO-MARCO	1-gen-17	31-dic-17	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
MARINI-LAURENT	1-gen-17	31-dic-17	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIVOLI-MONIA	1-gen-17	31-dic-17	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	3	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Tra i tanti cantieri, sono in corso d'esecuzione i lavori Scuola Primaria Giovanni XXIII Adeguamenti PI, Palestre Manutenzione Straordinaria e a breve inizieranno Palazzo Comunale Sala delle Bifore, Direzionale Cialdini 2 CPI	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013605

Titolo : 3_Attività legate alla conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti dall'UNESCO

Descrizione :

Partecipazione al Comitato Tecnico composto da funzionari e tecnici designati dai vari enti che lo compongono, tra cui il Comune di Modena, e delle Soprintendenze Beni Architettonici e per il Paesaggio, Beni Storici Artistici e Etnoantropologici e per i Beni Archeologici allo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di Gestione e di seguirne la realizzazione

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-17	31-dic-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	2	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Prosegue l'impegno nelle attività legate alla conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti dall'UNESCO con lo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di Gestione e nel seguirne la realizzazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11103

Ufficio Manutenzione Ordinaria

Codice : 11103

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
4.706%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
ANDREOTTI-ROBERTO	Categoria B3
AUCELLO-TOMMASO	Categoria B
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BALBONI-FRANCO	Categoria B
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BONUCCHI-STEFANO	Categoria B3
BOZZOLI-ANNA	Categoria B
BRANDOLI-ROBERTO	Categoria B3
CAITI-ROBERTO	Categoria B3
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
CAVANI-ALBERTO	Categoria B3
COPPOLA-ANTONIO	Categoria B
DOMINA-LIBORIO	Categoria B
DOMINA-SALVATORE	Categoria B
DONDI-NANDO	Categoria B
FERRARI-ETTORE	Categoria B3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANESI-LUCIANO	Categoria B3
GAETTI-RINO	Categoria A
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO

Collaboratori	Inquadramento
GRASSO-TERESA	Categoria B3
GRECO-MARCO	Categoria C
IMPARATO-MICHELE	Categoria B
IZZO-MARIO	Categoria B
LER-ELIO	Categoria B
LIPPOLIS-MARCELLO	Categoria B
LUPPI-PAUL	Categoria B
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MARINO-GIOVANNI	Categoria B
MASTRI-MAURO	Categoria B
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
MORELLI-MAURO	Categoria B
MORMILE-GENNARO	Categoria A
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
PEDRONI-VALENTINO	Categoria B
PETRUCCI-CARMINE	Categoria B
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERLI-MAURIZIO	Categoria B
PILLITTERI-MATTEO	Categoria B
REGGIANI-FABIO	Categoria B3
RICCARDI-ALESSANDRO	Categoria B
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RICCIARDI-GIUSEPPE	Categoria B3
RIGHI-MAURO	Categoria B3
RIVIERA-BARBARA	Categoria B3
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SANTUNIONE-CLAUDIO	Categoria B3
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3
SUFFRITTI-CORRADO	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO014801

Titolo : 1_Mantenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno

Descrizione :

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro o vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni stradali, segnaletica. L'Ufficio Filtro, a sua volta, effettua la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione di tutte le richieste che pervengono via telefono, mail, fax, dal personale del settore per qualsiasi attività di manutenzione. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo) che consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANDREOTTI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
AUCELLO-TOMMASO	1-gen-17	31-dic-17	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
BALBONI-FRANCO	1-gen-17	31-dic-17	
BERTOLI-FRANCO	1-gen-17	31-dic-17	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-17	31-dic-17	
BOZZOLI-ANNA	1-gen-17	31-dic-17	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	
CAVANI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
COPPOLA-ANTONIO	1-gen-17	31-dic-17	
DOMINA-LIBORIO	1-gen-17	31-dic-17	
DOMINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	
DONDI-NANDO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRARI-ETTORE	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANESI-LUCIANO	1-gen-17	31-dic-17	
GAETTI-RINO	1-gen-17	31-dic-17	
GALLI-STEFANO	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRASSO-TERESA	1-gen-17	31-dic-17	
GRECO-MARCO	1-gen-17	31-dic-17	
IMPARATO-MICHELE	1-gen-17	31-dic-17	
IZZO-MARIO	1-gen-17	31-dic-17	
LER-ELIO	1-gen-17	31-dic-17	
LIPPOLIS-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-PAUL	1-gen-17	31-dic-17	
MARINO-GIOVANNI	1-gen-17	31-dic-17	
MASTRI-MAURO	1-gen-17	31-dic-17	
MENEGATTI-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	
MILANI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
MORELLI-MAURO	1-gen-17	31-dic-17	
MORMILE-GENNARO	1-gen-17	31-dic-17	
PEDRONI-VALENTINO	1-gen-17	31-dic-17	
PETRUCCI-CARMINE	1-gen-17	31-dic-17	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-17	31-dic-17	
PIERLI-MAURIZIO	1-gen-17	31-dic-17	
PILLITTERI-MATTEO	1-gen-17	31-dic-17	
REGGIANI-FABIO	1-gen-17	31-dic-17	
RICCARDI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI-MAURO	1-gen-17	31-dic-17	
RIVIERA-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
SANTUNIONE-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-17	31-dic-17	
SIRICO-GIOVANNI	1-gen-17	31-dic-17	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-17	31-dic-17	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	40	6000	3725	Somma
2017 Giugno		3500	3725	Positivo
2017 Settembre		1500	0	Positivo
2017 Dicembre		1000	0	Positivo
N. interventi	30	4500	2671	Somma
2017 Giugno		2500	2671	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Settembre		1000	0	Positivo
2017 Dicembre		1000	0	Positivo
Valore interventi (in euro)	30	750000	222635	Somma
2017 Giugno		200000	222635	Positivo
2017 Settembre		200000	0	Positivo
2017 Dicembre		350000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Esecuzione e monitoraggio delle attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento effettuate sul patrimonio comunale dal personale interno al settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0014802

Titolo : 2_Mantenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente

Descrizione :

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante contratti di Accordo Quadro per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, l'espurgo delle fosse biologiche.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANDREOTTI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
GRECO-MARCO	1-gen-17	31-dic-17	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI-MAURO	1-gen-17	31-dic-17	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-17	31-dic-17	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	100	1459670	700000	Somma
2017 Giugno		700000	700000	Positivo
2017 Settembre		300000	0	Positivo
2017 Dicembre		459670	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività e degli interventi, di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne, necessarie alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0014803

Titolo : 3_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente mediante la gestione di global service

Descrizione :

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	S
GRECO-MARCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI-MAURO	1-gen-17	31-dic-17	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	50	945000	472500	Somma
2017 Giugno		472500	472500	Positivo
2017 Settembre		236250	0	Positivo
2017 Dicembre		236250	0	Positivo
Tasso di controlli	50	50	0	Media
2017 Giugno		50	50	Positivo
2017 Settembre		50	0	Positivo
2017 Dicembre		50	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gestione delle attività e degli interventi su sistemi di sicurezza e impianti elevatori del patrimonio comunale tramite global service affidati a ditte esterne.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11104

Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico

Codice : 11104

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
4.482%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BENATTI-LUCA	Categoria B3
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
DESCO-GIACOMO	Categoria C
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
FERRETTI-ANTONELLA	Categoria B3
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FOSCO-GIOVANNI	Categoria B3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPPI-CLAUDIO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
RIVOLI-MONIA	Categoria D3
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3
VINATTIERI-ALESSANDRO	Categoria B3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0013713

Titolo : 10_Manutenzione Straordinaria - Progettazioni

Descrizione :

Predisposizione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale, fra cui:

- Riqualificazione architettonica di Piazza Mazzini : ricerche e raccolta documentazione storia, predisposizione progetto preliminare, rapporti con Soprintendenze.
- Strutture Parco della Resistenza
- Gattile

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-17	31-dic-17	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-17	31-dic-17	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-17	31-dic-17	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-17	31-dic-17	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-17	31-dic-17	
DESCO-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-GASTONE	1-gen-17	31-dic-17	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIALTI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-17	31-dic-17	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-17	31-dic-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	7	3	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposizione di un progetto preliminare attraverso verifiche, ricerche e raccolta di documentazione storica per la riqualificazione architettonica di Piazza Mazzini; Verifiche, indagini e raccolta di documentazione per la progettazione di interventi manutentivi delle Strutture Parco della Resistenza; Progettazione attraverso studi, analisi e verifiche per la redazione del progetto di completamento del Gattile.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013701

Titolo : 1_Manutenzione del patrimonio edilizio esistente

Descrizione :

Relativamente agli interventi di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture, ci si affida a ditte esterne mediante appalti. La progettazione e la direzione dei lavori viene effettuata dagli staff tecnici dei quattro Quartieri del Servizio Manutenzione Starordinaria e Verde Urbano. Come previsto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche si procederà alla predisposizione dei relativi documenti quali verbali consegna lavori e ultimazione.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-17	31-dic-17	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-17	31-dic-17	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-17	31-dic-17	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-17	31-dic-17	
DESCO-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-GASTONE	1-gen-17	31-dic-17	
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
RIALTI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	
RIVOLI-MONIA	1-gen-17	1-lug-17	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	385000	150000	Somma
2017 Giugno		150000	150000	Positivo
2017 Settembre		150000	0	Positivo
2017 Dicembre		85000	0	Positivo
N. documenti	20	4	2	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Tramite specifici appalti vengono effettuati interventi di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione anche di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013704

Titolo : 2_Manutenzione del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi

Descrizione :

Proseguiranno le prestazioni dei servizi dell'appalto pluriennale che comprende operazioni di sfalcio delle aiuole inerbiti suddivisi in 4, 2 e 1 sfalci annuali a seconda della destinazione urbana del territorio. Verranno effettuate anche potatura, scerbatura e irrigazione degli arbusti presenti nelle aiuole, irrigazioni di soccorso alle aiuole prive dell'impianto irriguo,

vengono inoltre effettuati sopralluoghi, verifiche e valutazioni al fine di determinare e mettere in atto le soluzioni tecniche piu' appropriate e la direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENATTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	330000	330000	Somma
2017 Giugno		330000	330000	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. documenti	20	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le prestazioni dei servizi dell'appalto pluriennale che comprende operazioni di sfalcio, potatura, scerbatura e irrigazione ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0013705

Titolo : 3_Manutenzione del verde mediante associazionismo e volontariato organizzato

Descrizione :

Azioni finalizzate alla gestione di quota parte di verde pubblico attraverso volontariato organizzato.

- Organizzazione delle attività di supporto ai gruppi di volontariato.
- Attività di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo.
- Stipula e gestione delle convenzioni con le associazioni.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	50	2300000	1150000	Somma
2017 Giugno		1150000	1150000	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1150000	0	Positivo
N. accordi	50	24	0	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		24	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate azioni di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo finalizzate alla gestione di parte di verde pubblico attraverso volontariato organizzato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0013707

Titolo : 4_Manutenzione del verde urbano - Aree verdi residuali

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENATTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	20	2	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro)	80	313000	100000	Somma
2017 Giugno		100000	100000	Positivo
2017 Settembre		100000	0	Positivo
2017 Dicembre		113000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Eseguiti il complesso di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree verdi residuali	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO013710

Titolo : 5_Manutenzione del verde urbano - Giardini scolastici e aree Peep

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENATTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	70	298000	100000	Somma
2017 Giugno		100000	100000	Positivo
2017 Settembre		100000	0	Positivo
2017 Dicembre		98000	0	Positivo
N. documenti	30	2	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si eseguono un insieme di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013708

Titolo : 6_Manutenzione del verde urbano - Giochi e arredi

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENATTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	40000	15000	Somma
2017 Giugno		15000	15000	Positivo
2017 Settembre		15000	0	Positivo
2017 Dicembre		10000	0	Positivo
N. documenti	20	2	1	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si eseguono diversi interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013706

Titolo : 7_Manutenzione del verde urbano - Impianti irrigui

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENATTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	95	43000	20000	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		20000	20000	Positivo
2017 Settembre		20000	0	Positivo
2017 Dicembre		3000	0	Positivo
N. documenti	5	2	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso d'esecuzione gli interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013703

Titolo : 8_Manutenzione del verde urbano - Mq totali di verde

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione del patrimonio di verde già realizzato mediante:

- predisposizione di piani manutentivi differenziati per diverse tipologie di impianti e relative domande di manutenzione finalizzati ad un aumento di efficienza ed efficacia degli interventi effettuati
- analisi tecnica delle esigenze e valutazioni in merito a priorità ed urgenze
- aggiornamento e perfezionamento del censimento
- monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso controllo costante del territorio e delle esigenze espresse per quanto riguarda sia conservazione che valorizzazione
- mantenimento della capacità di adeguata risposta ad esigenze di interventi urgenti non programmabili

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENATTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	100	9746020	3248673	Somma
2017 Giugno		3248673	3248673	Positivo
2017 Settembre		3248673	0	Positivo
2017 Dicembre		3248674	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Manutenzione del verde urbano mediante : - predisposizione di piani manutentivi differenziati per diverse tipologie di impianti e relative domande di manutenzione finalizzati ad un aumento di efficienza ed efficacia degli interventi effettuati - analisi tecnica delle esigenze e valutazioni in merito a priorità ed urgenze - aggiornamento e perfezionamento del censimento - monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso controllo costante del territorio e delle esigenze espresse per quanto riguarda sia conservazione che valorizzazione - mantenimento della capacità di adeguata risposta ad esigenze di interventi urgenti non programmabili	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013709

Titolo : 9_Manutenzione del verde urbano - Sicurezza alberature esistenti

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENATTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
CAITI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
CARUSO-PAOLO	1-gen-17	31-dic-17	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	228000	100000	Somma
2017 Giugno		100000	100000	Positivo
2017 Settembre		50000	0	Positivo
2017 Dicembre		78000	0	Positivo
N. documenti	20	2	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Manutenzione del verde urbano mediante l'esecuzione di un complesso di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11105

Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico

Codice : 11105

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
6.667%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
INFANTE-DONATO	Categoria D
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO009903

Titolo : 1_Esecuzione lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici - Ciclabili

Descrizione :

Esecuzione dei lavori relativi alla rete viaria e ciclabile e riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2016 :

-Ciclabile Giardini - Sistemazione a bordo carreggiata "Zona Gallo" - Completamento

-Ciclabile via Emilia Est nel tratto tra via Menotti e via S.G. Bosco - Completamento

-Ciclabile viale J. Barozzi - Consegna lavori

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-17	31-dic-17	
INFANTE-DONATO	1-gen-17	31-dic-17	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-17	31-dic-17	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-17	31-dic-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-17	31-dic-17	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Procede l'esecuzione di lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici tra le quali: la Ciclabile via Emilia Est nel tratto tra via Menotti e via S.G. Bosco	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO009902

Titolo : 2_Esecuzione lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici - Rotatorie e sottopassi

Descrizione :

Esecuzione dei lavori relativi alla rete viaria e ciclabile e riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2016 :

-Sottopasso Ex Benfra - completamento

-Rotatoria Via Paolucci - Cesari" - completamento

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-17	31-dic-17	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-17	31-dic-17	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-17	31-dic-17	
VALLI-KATIA	1-gen-17	31-dic-17	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Procede l'esecuzione dei lavori per nuove opere e la riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2016 in particolare della rotatoria e del sottopasso citati	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO009905

Titolo : 3a_Progettazione opere nell'ambito del "Bando delle periferie degradate"

Descrizione :

Nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie cosiddetto "Bando delle periferie" - Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena - fascia ferroviaria - si avvieranno le progettazioni per:

- "Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopeditone, interventi per la sicurezza" - via del Mercato/via Finzi/via Canaletto nord/via Toniolo": predisposizione dello studio di fattibilità, del progetto definitivo, inizio fase di redazione del progetto esecutivo.

- "Prolungamento sottopasso ferroviario" prolungamento dell'attuale sottopassaggio ferroviario antistante la Stazione FS, che consentirà il collegamento tra il parcheggio Porta Nord e il centro della città nel complesso edilizio della Manifattura Tabacchi.: predisposizione dello studio di fattibilità, del progetto definitivo, inizio fase di redazione progetto esecutivo.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	S
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-17	31-dic-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	6	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti gli studi di fattibilità per la "Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopeditone, interventi per la sicurezza" - via del Mercato/via Finzi/via Canaletto nord/via Toniolo" e prolungamento del sottopasso ferroviario che consentirà il collegamento tra il parcheggio Port Nord e il centro della città.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO009901

Titolo : 3b_Progettazioni per la riqualificazione della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici

Descrizione :

Progettazione interventi finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana:

-Ciclabile via Emilia Est 2°stralcio via S.G. Bosco - via del Pozzo:studio di fattibilità, presentazione a cittadini e associazioni di categoria.

-Opere di mitigazione del cantiere TAV - Barriera integrata antirumore e di sicurezza Strada M. Capitani: ottenimento pareri enti interessati.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-17	31-dic-17	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-17	31-dic-17	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-17	31-dic-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le attività di progettazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana: Ciclabile via Emilia Est 2°stralcio via S.G. Bosco - via del Pozzo quasi ultimato lo studio di fattibilità; Opere di mitigazione del cantiere TAV - Barriera integrata antirumore e di sicurezza Strada M. Capitani stanno pervenendo i pareri degli enti interessati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO009904

Titolo : 4_Concessioni per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale

Descrizione :

Tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale sono tenuti ad ottenere il rilascio della "concessione allo scavo" come da regolamento vigente.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-17	31-dic-17	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. risposte	50	100	100	Somma
2017 Giugno		30	60	Positivo
2017 Settembre		40	40	Positivo
2017 Dicembre		30	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	30	0	Media
2017 Giugno		30	22	Negativo
2017 Settembre		30	21	Negativo
2017 Dicembre		30	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le attività connesse agli interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale che sono tenuti ad ottenere il rilascio della	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

"concessione allo scavo" come da regolamento vigente.		
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11106

Servizio Patrimonio

Codice : 11106

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : PALMIERI GIAMPIERO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
5.341%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BETTUZZI-CIPRIANA	Categoria A
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
BUSACCHI-LANFRANCO	Categoria A
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
FLORIDO-STEFANIA	Categoria C
FONTANA-ELISA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
GRANDI-LUCIANO	Categoria B3
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARCHI-SANDRA	Categoria C
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
NICOLINI-ELISABETTA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
OLIVI-CLAUDIA	Categoria C
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
PANCETTI-RITA MORENA	Categoria C
PAOLONI-SILVIA	Categoria C
RICCI-ANDREA	Categoria D3
RONCHETTI-SANDRA	Categoria D
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO015505

Titolo : Adempimenti di bilancio

Descrizione :

Attività di coordinamento relative a previsioni, variazioni, controllo di gestione finanziaria di bilancio.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
NICOLINI-ELISABETTA	1-gen-17	31-dic-17	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	10	5	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		3	0	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015522

Titolo : Atti di gestione immobiliare

Descrizione :

L'attività prevede:

- la predisposizione delle deliberazioni e determinazioni di gestione immobiliare
 - la predisposizione e la gestione dei contratti di concessione a terzi di aree e fabbricati di proprietà comunale a titolo di corrispettivo e in comodato d'uso, sia a soggetti senza fini di lucro che a soggetti commerciali (nuove concessioni e rinnovi, telefonia, deroghe a distanze). Gestione delle assegnazioni in diritto di superficie esistenti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	S
CRESCIMANNO-SILVIA	1-gen-17	31-dic-17	
GRANDI-LUCIANO	1-gen-17	31-dic-17	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	49	24	Somma
2017 Giugno		24	24	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		25	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015514

Titolo : Attività di Segreteria e servizi generali

Descrizione :

L'attività comprende:

La gestione della segreteria del Dirigente e attività varie di supporto al Servizio, la gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.), la programmazione e gestione di iniziative di formazione, la protocollazione, assegnazione e archiviazione posta e atti, commissioni interne ed esterne (Ufficio Notifiche del Tribunale, altri sedi comunali e non comunali, banche, ecc.), la gestione e aggiornamento del sito WEB.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
BETTUZZI-CIPRIANA	1-gen-17	31-dic-17	
BUSACCHI-LANFRANCO	1-gen-17	31-dic-17	
CRESCIMANNO-SILVIA	1-gen-17	31-dic-17	
FLORIDO-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	
GRANDI-LUCIANO	1-gen-17	31-dic-17	
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-17	31-dic-17	
PAOLONI-SILVIA	1-gen-17	31-dic-17	
RONCHETTI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	50	500	310	Somma
2017 Giugno		300	310	Positivo
2017 Settembre		100	0	Positivo
2017 Dicembre		100	0	Positivo
N. fascicoli	50	3000	2300	Somma
2017 Giugno		1500	2300	Positivo
2017 Settembre		700	0	Positivo
2017 Dicembre		800	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015519

Titolo : Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali

Descrizione :

L'attività prevede la predisposizione e gestione dei contratti di concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali (N. nuovi contratti gestiti).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	S
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	
PAOLONI-SILVIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. concessioni	100	21	7	Somma
2017 Giugno		7	7	Positivo
2017 Settembre		7	0	Positivo
2017 Dicembre		7	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015511

Titolo : Coordinamento adempimenti diversi

Descrizione :

Coordinamento e raccolta dati adempimenti diversi: - Piano Anticorruzione: adempimenti patrimoniali L. 190/2012; - Decreto Trasparenza: pubblicazione e aggiornamento dati patrimoniali ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 (elenco beni immobili di proprietà comunale; canoni di locazione o affitto versati o percepiti); - Conto Patrimonio dello Stato: banca dati immobili e concessioni L. finanziaria 2010, art. 2, c. 222; - Piano triennale razionalizzazione L. 244/2007; - Referto semestrale Corte dei Conti; - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990; - Indagine Banca d'Italia debito Enti Locali; - Anagrafe Tributaria; - Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di Consiglieri e terzi.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	
MARCHI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
NICOLINI-ELISABETTA	1-gen-17	31-dic-17	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-17	31-dic-17	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	
TRENTINI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	18	9	Somma
2017 Giugno		9	9	Positivo
2017 Settembre		5	0	Positivo
2017 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015515

Titolo : Coperture assicurative dell'Ente

Descrizione :

L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero dei sinistri attivi.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
NICOLINI-ELISABETTA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	25	30	19	Somma
2017 Giugno		15	19	Positivo
2017 Settembre		10	0	Positivo
2017 Dicembre		5	0	Positivo
N. sinistri	25	310	157	Somma
2017 Giugno		150	157	Positivo
2017 Settembre		80	0	Positivo
2017 Dicembre		80	0	Positivo
N. gare	25	1	0	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo
N. atti	25	50	15	Somma
2017 Giugno		10	15	Positivo
2017 Settembre		30	0	Positivo
2017 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0015520

Titolo : Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

Descrizione :

Predisposizione e gestione delle disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	S
FLORIDO-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	100	150	93	Somma
2017 Giugno		75	93	Positivo
2017 Settembre		35	0	Positivo
2017 Dicembre		40	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015524

Titolo : Gestione contratti passivi immobiliari

Descrizione :

L'attività prevede la predisposizione e gestione di contratti passivi immobiliari diversi, compresi attraversamenti e Consorzi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	58	19	Somma
2017 Giugno		19	19	Positivo
2017 Settembre		19	0	Positivo
2017 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015525

Titolo : Gestione informatizzata crediti.

Descrizione :

L'attività comprende la gestione informatizzata per la gestione e il recupero dei crediti tramite procedura GICC (invio bollettini di sollecito) relativamente ad aree, fabbricati, canali, impianti telefonia mobile e recupero spese utenze

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	530	368	Somma
2017 Giugno		190	368	Positivo
2017 Settembre		160	0	Positivo
2017 Dicembre		180	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : U0015526

Titolo : Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in capo al Servizio Patrimonio

Descrizione :

Predisporre i documenti contenenti le informazioni da pubblicare nella sotto-sezione "Beni immobili e gestione patrimonio" della sezione "Amministrazione trasparente" di Monet di diretta competenza del Servizio Patrimonio, in base a quanto previsto nella Sezione II "Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente e ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'ente. Adeguamento alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs n. 97/2016 in relazione alle informazioni identificative degli immobili detenuti dall'ente.

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
GIBERTINI-RITA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	
TARANTINO-ENEA	1-gen-17	31-dic-17	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	
TRENTINI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	4	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di
---------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Attività Gestionale

Codice : U0015521

Titolo : Riscossione coattiva crediti.

Descrizione :

L'attività comprende la formazione del ruolo (numero posizioni iscritte a ruolo) per la riscossione coattiva dei crediti scaduti tramite Agente di riscossione.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	43	23	Somma
2017 Giugno		23	23	Negativo
2017 Settembre		0	0	Negativo
2017 Dicembre		20	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0015504

Titolo : Strumenti di programmazione

Descrizione :

Predisposizione Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione - sezione obiettivi e sezione attività.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-17	31-dic-17	S
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-17	31-dic-17	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-17	31-dic-17	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9	6	Somma
2017 Giugno		6	6	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015518

Titolo : Trasferimenti immobiliari

Descrizione :

L'attività riguarda l'acquisizione di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie; autorizzazioni per le acquisizioni di altri enti pubblici. Predisposizione atti amministrativi per i trasferimenti immobiliari (deliberazioni e determinazioni). Attività amministrative necessarie per l'acquisto/permute/servitù di immobili in regime di libero mercato legati alle esigenze delle attività istituzionali. Alienazioni di beni immobili, di aree relitte e/o concessioni di diritti reali, proroghe e rinnovi su immobili, secondo procedure ad evidenza pubblica o mediante trattativa diretta. Atti legati sia al riscatto dei vincoli convenzionali in aree PIP che di accettazioni di eredità.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	1-gen-17	31-dic-17	S
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. acquisti	25	12	6	Somma
2017 Giugno		6	6	Positivo
2017 Settembre		2	0	Positivo
2017 Dicembre		4	0	Positivo
N. aste	25	4	2	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		1	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo
N. atti	25	75	40	Somma
2017 Giugno		40	40	Positivo
2017 Settembre		10	0	Positivo
2017 Dicembre		25	0	Positivo
N. procedure	25	20	10	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		5	0	Positivo
2017 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11107

Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio

Codice : 11107

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : MAGNANI TIZIANO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
6.209%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Collaboratori	Inquadramento
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO013805

Titolo : Gestione delle proprietà comunali in condominio

Descrizione :

L'attività comprende la gestione delle proprietà comunali in condominio, la partecipazione a riunioni condominiali per la risoluzione di problematiche poste dagli Amministratori, sopralluoghi e verifiche tecniche di competenza.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	S
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-17	31-dic-17	
INCERTI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINELLI-MORENA	1-gen-17	31-dic-17	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	60	35	Somma
2017 Giugno		30	35	Positivo
2017 Settembre		15	0	Positivo
2017 Dicembre		15	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013802

Titolo : Gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA

Descrizione :

L'attività comprende la gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA, relativamente alla consegna/vendita di aree a seguito di istruttoria tecnica, realizzazione di servitù per servizi/reti, controlli su aree assegnate e autorizzazioni all'esecuzione di lavori per reti e impianti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	S
MAZZINI-FABIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	5	2	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013806

Titolo : Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.

Descrizione :

L'attività comprende l'istruttoria tecnica per la concessione di beni immobili a terzi e per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	S
INCERTI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINELLI-MORENA	1-gen-17	31-dic-17	
MAZZINI-FABIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	55	25	Somma
2017 Giugno		25	25	Positivo
2017 Settembre		15	0	Positivo
2017 Dicembre		15	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013804

Titolo : Studi di fattibilità e relazioni su immobili e stima di interventi relativi al patrimonio comunale

Descrizione :

L'attività prevede la predisposizione di studi di fattibilità, relazioni su immobili comunali e stima di interventi (lavori) relativi al patrimonio.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	S
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-17	31-dic-17	
MALAGOLI-GIULIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	30	20	Somma
2017 Giugno		15	20	Positivo
2017 Settembre		10	0	Positivo
2017 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013801

Titolo : Verifiche sui beni di proprietà comunale finalizzate alla valorizzazione e ad interventi di manutenzione

Descrizione :

L'attività consiste in verifiche dello stato di consistenza, di conservazione, dei livelli di adeguamento alle normative nazionali e locali in materia di edilizia, impiantistica, vulnerabilità sismica, igienico-sanitaria, ecc. di immobili facenti parte del patrimonio edilizio comunale, al fine di definire strategie e percorsi finalizzati alla valorizzazione economica e sociale degli stessi. L'attività prevede inoltre la formulazione di proposte d'intervento finalizzate sia alla valorizzazione economica e sociale del patrimonio, sia ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in grado di assicurarne il miglioramento delle condizioni di fruibilità, conservazione, incremento del valore di mercato e di utilizzo sociale.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	S
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-17	31-dic-17	
INCERTI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
MALAGOLI-GIULIA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINELLI-MORENA	1-gen-17	31-dic-17	
MAZZINI-FABIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	20	30	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		10	30	Positivo
2017 Settembre		5	0	Positivo
2017 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11108

Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario

Codice : 11108

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : COLTELLACCI CLAUDIO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
5.804%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
FONTANA-ELISA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
OLIVI-CLAUDIA	Categoria C
PAOLONI-SILVIA	Categoria C
RICCI-ANDREA	Categoria D3
RONCHETTI-SANDRA	Categoria D
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0013913

Titolo : Assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale.

Descrizione :

L'attività consiste in attività di assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale, tramite verifiche patrimoniali, inventariali, catastali e rilascio di certificazioni.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
TARANTINO-ENEA	1-gen-17	31-dic-17	
TRENTINI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	710	428	Somma
2017 Giugno		380	428	Positivo
2017 Settembre		125	0	Positivo
2017 Dicembre		205	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0013901

Titolo : Attività di stima del patrimonio immobiliare e di supporto ad altri Settori dell'Ente

Descrizione :

L'attività prevede le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività patrimoniali, a cura del Collegio dei Periti, anche a servizio degli altri Settori (realizzazione di OOPP, Accordi di Pianificazione)..

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-17	31-dic-17	
INCERTI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-17	31-dic-17	
MAZZINI-FABIO	1-gen-17	31-dic-17	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	210	134	Somma
2017 Giugno		110	134	Positivo
2017 Settembre		40	0	Positivo
2017 Dicembre		60	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0013904

Titolo : Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep

Descrizione :

L'attività comprende le autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep, e convenzionata Legge n. 10, nel rispetto dei vincoli convenzionali parziali e totali previsti dalla normativa.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
BIZZARRI-FOSCA	1-gen-17	31-dic-17	
FONTANA-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	
RONCHETTI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	100	150	106	Somma
2017 Giugno		70	106	Positivo
2017 Settembre		20	0	Positivo
2017 Dicembre		60	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0013912

Titolo : Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale

Descrizione :

L'attività comprende la redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree e fabbricati di proprietà o competenza dell'Ente, la predisposizione degli elaborati tecnici necessari all'adeguamento delle cartografie e nuove opere eseguite, oltre ad attività di verifiche su atti catastali presentati a nome dell'Ente.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
MARTINELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	
TRENTINI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	33	22	Somma
2017 Giugno		15	22	Positivo
2017 Settembre		7	0	Positivo
2017 Dicembre		11	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013910

Titolo : Censimento di componenti immobiliari comunali

Descrizione :

L'attività riguarda il censimento di componenti immobiliari comunali attraverso la rilevazione di atti di natura patrimoniale (delibera, rogiti, ecc.) in conseguenza di variazioni intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema SINPAT.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
GIBERTINI-RITA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	
TARANTINO-ENEA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	368	179	Somma
2017 Giugno		178	179	Positivo
2017 Settembre		73	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		117	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0013911

Titolo : Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro

Descrizione :

L'attività comprende l'invio massivo dei dati relativi agli immobili comunali al Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2 L. Finanziaria 2010 attraverso l'utilizzo di un software dedicato predisposto direttamente dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato. I dati richiesti dal MEF sono in parte complementari a quanto implementato nelle Banche Dati Patrimoniali, pertanto è richiesto un'ulteriore attività di censimento delle informazioni richieste.

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
TRENTINI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	8578	0	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		8578	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	---

Attività Gestionale

Codice : UO013908

Titolo : Consegna o presa in carico di immobili

Descrizione :

L'attività consiste nella redazione di verbali per la consegna o presa in carico di immobili (aree e fabbricati).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	7	6	Somma
2017 Giugno		3	6	Positivo
2017 Settembre		2	0	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013905

Titolo : Convenzioni e atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati.

Descrizione :

L'attività comprende la gestione delle convenzioni e degli atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
FONTANA-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	
RICCI-ANDREA	1-gen-17	31-dic-17	
RONCHETTI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	40	30	Somma
2017 Giugno		20	30	Positivo
2017 Settembre		10	0	Positivo
2017 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0013909

Titolo : Gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale

Descrizione :

L'attività comprende la gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale in conseguenza delle variazioni del patrimonio immobiliare intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema GPCAD.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
GIBERTINI-RITA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	
TARANTINO-ENEA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	740	542	Somma
2017 Giugno		400	542	Positivo
2017 Settembre		155	0	Positivo
2017 Dicembre		185	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013914

Titolo : Gestione libro cespiti immobiliari

Descrizione :

L'attività consiste nella gestione del libro cespiti in collaborazione con il Settore Ragioneria, verifiche e trasformazioni inventariali e relative scritture contabili, ricerca e monitoraggio di atti al fine di provvedere alle relative contabilizzazioni patrimoniali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
GIBERTINI-RITA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINELLI-GIORGIA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	
TARANTINO-ENEA	1-gen-17	31-dic-17	
TRENTINI-ALBERTO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	1860	1073	Somma
2017 Giugno		1065	1073	Positivo
2017 Settembre		420	0	Positivo
2017 Dicembre		375	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013906

Titolo : Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali

Descrizione :

L'attività comprende la realizzazione di istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-17	31-dic-17	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	81	42	Somma
2017 Giugno		41	42	Positivo
2017 Settembre		20	0	Positivo
2017 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO013907

Titolo : Sopralluoghi e accertamenti su beni immobili

Descrizione :

L'attività comprende sopralluoghi su beni immobili finalizzati ad accertamenti tecnici anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	S
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	70	30	Somma
2017 Giugno		30	30	Positivo
2017 Settembre		20	0	Positivo
2017 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11109

Servizio Prevenzione e protezione

Codice : 11109

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : PELLIGRA ALESSANDRO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
6.778%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
RIALT-ELISA	Categoria C
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO014001

Titolo : 1_Sorveglianza sanitaria

Descrizione :

Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	200	150	Somma
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		50	50	Positivo
2017 Dicembre		50	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si effettua la sorveglianza sanitaria mediante le visite del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014002

Titolo : 2_Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.

Descrizione :

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure. In oltre specifica formazione è prevista per tutti gli addetti all'Emergenza e Primo Soccorso così come nominati dal datore di Lavoro e individuati nei Piani di Emergenza dei fabbricati. Si svolgono, pertanto, attività di formazione diretta del personale neoassunto e di alcuni lavoratori distribuiti nelle diverse sedi comunali attraverso:

- individuazione formatori ed elaborazione percorsi formativi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tutti i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso, medio e alto;
- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei preposti sul luogo di lavoro con particolare riferimento e qualificazione alle diverse aree di attività ed agli aspetti giuridici, di controllo, di vigilanza..
- svolgimento di eventuali corsi tecnico-specialistici per categorie di dipendenti e addetti con particolari mansioni o competenze specialistiche.

Tale formazione avviene sia tramite ricorso a Società/Agenzia di formazione esterna sia tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente affiancato da esperti.

COORDINAMENTO dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008. Attestazione e verifica dei requisiti formativi del personale dipendente o incaricato

FORMAZIONE CON DOCENZA ESTERNA Predisposizione del programma di corsi Formazione Accordo Stato/Regioni – 2011 (Rischio Basso – Medio – Alto) Corsi, recuperi o integrazioni specialistiche (multaziendali corsi AE e PS)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	100	200	130	Somma
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		30	30	Positivo
2017 Dicembre		70	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata la prima sessione dei corsi di formazione (primavera 2017), sia con docenza interna che esterna, con particolare riferimento agli aggiornamenti della formazione degli Addetti Antincendio, Primo Soccorso e Specifica II - Insegnanti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO014003

Titolo : 3_Redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza

Descrizione :

Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio. in diversi luoghi di lavoro complessi (edifici comunali, strutture complesse e/o storiche). Redazione/integrazione di DVR in strutture con interventi, adeguamenti, modifiche.

Aggiornameno degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza – addetti antincendio – p.soccorso – RLS, degli edifici comunali

Redazione e/o implementazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi. Controllo, aggiornamento e verifica dei P.E. di edifici/luoghi di lavoro esistenti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	S
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-17	31-dic-17	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-17	31-dic-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	10	7	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati gli aggiornamenti di DVR e di Piani d'Emergenza di numerose strutture in relazione ad avvicendamento di personale, mansioni e responsabilità, addetti Antincendio e Primo Soccorso (con aggiornamento dell'elenco generale dell'Ente). Controllo e integrazione della documentazione delle strutture gestite da terzi (Fondazione Cresci@Mo, MediaGroup, Open Group).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Attività Gestionale

Codice : U0014004

Titolo : 4_Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro

Descrizione :

Esecuzione rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborazione con i servizi del settore e con il settore Ambiente nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione degli edifici comunali. Redazione progetti / interventi volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà dell'edifici. Consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, coordinatori scolastici, addetti antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-17	31-dic-17	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	10	7	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Elaborati progetti per la messa in sicurezza di edifici e strutture comunali con interventi edilizi e impiantistici puntuali di messa a norma e in sicurezza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014006**Titolo :** 5_Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)**Descrizione :**

Definizione del DUVRI e collaborazione alla realizzazione del piano. Collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi ed elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	3	2	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Fornite collaborazioni e compilati DUVRI in collaborazione con Settori : Risorse Finanziarie/Economato, Istruzione e Politiche Sociali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014007**Titolo :** 6_Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali**Descrizione :**

A supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbicato, viene svolta un'attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. In particolare sono sviluppate:

- Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno.
- Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali.

- Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settore LLPP, Patrimonio, M.U., Settore Ambiente).
- Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc).
- Ristampa, a richiesta dei tecnici interessati, di elaborati, certificazioni, attestazioni, verbali ecc.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-17	31-dic-17	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-17	31-dic-17	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	25	15	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Digitalizzazione e messa in rete di tutta la documentazione utile alla condivisione tra i tecnici del settore degli atti tecnici, elaborati grafici, certificazioni e CPI relative a fabbricati scolastici e comunali diversi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11110

Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana

Codice : 11110

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : FAVELLA FRANCESCA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
3.886%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BISI-NADIA	Categoria C
BOCCOLARI-GABRIELLA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRAGINA-MARIO	Categoria C
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
PALMIERI-PATRIZIA	Categoria C
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SACCHETTI-VANNI	Categoria C
SGARBI-IOLANDA	Categoria C
SIGHINOLFI-FEDERICA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
ZANICHELLI-STEFANIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO014105

Titolo : 1_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Adempimenti di Bilancio

Descrizione :

Coordinamento adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	6	2	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	0	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Esecuzione delle azioni e delle attività sopra riportate relative agli adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014108

Titolo : 2_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Adempimenti Piano Anticorruzione e Trasparenza

Descrizione :

Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	3	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	0	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Esecuzione delle azioni e delle attività sopra riportate relative ad adempimenti al Piano Anticorruzione e Trasparenza e all'elenco dei procedimenti amministrativi L. 241/1990	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014102

Titolo : 3_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Atti deliberativi

Descrizione :

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate attraverso i diversi servizi del Settore.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-17	31-dic-17	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-17	31-dic-17	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-17	31-dic-17	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSTI-GIULIANA	1-lug-17	31-dic-17	
SACCHETTI-VANNI	1-gen-17	1-lug-17	
SIGHINOLFI-FEDERICA	1-gen-17	1-lug-17	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	40	15	5	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		5	0	Positivo
2017 Dicembre		5	0	Positivo
N. atti	60	200	80	Somma
2017 Giugno		80	80	Positivo
2017 Settembre		60	0	Positivo
2017 Dicembre		60	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento di tutte le azioni per la predisposizione di atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0014110

Titolo : 4_Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Codice Contratti : Aggiornamento normativo e giurisprudenziale

Descrizione :

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e consulenza ad altri Settori dell'Amministrazione

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	30	30	10	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		10	0	Positivo
2017 Dicembre		10	0	Positivo
N. incontri	70	8	3	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		2	0	Positivo
2017 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività ed azioni relative all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale, alla formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e di consulenza ad altri Settori dell'Amministrazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0014106

Titolo : 5_Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Archiviazione documentazione e atti del settore

Descrizione :

Assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-17	31-dic-17	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
CIFU'-STEFANO	1-gen-17	31-dic-17	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-17	31-dic-17	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-17	31-dic-17	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
SACCHETTI-VANNI	1-gen-17	1-lug-17	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-17	31-dic-17	
SIGHINOLFI-FEDERICA	1-gen-17	1-lug-17	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	15	5	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività e delle azioni necessarie all assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014109

Titolo : 6_Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Gestione amministrativa del personale

Descrizione :

Gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
CIFU'-STEFANO	1-gen-17	31-dic-17	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini	100	1452	726	Somma
2017 Giugno		726	726	Positivo
2017 Settembre		363	0	Positivo
2017 Dicembre		363	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività e delle azioni necessarie alla gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014104

Titolo : 7_Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Predisposizione rendicontazioni per enti diversi

Descrizione :

Predisposizione rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, ecc.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-17	31-dic-17	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
SACCHETTI-VANNI	1-gen-17	1-lug-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	15	5	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		5	0	Positivo
2017 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte le azioni e le attività di rendicontazione per l'ottenimento di contributi regionali, europei, sisma, ecc	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO014107

Titolo : 8_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici

Descrizione :

Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	35	15	Somma
2017 Giugno		15	15	Positivo
2017 Settembre		10	0	Positivo
2017 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività e delle azioni relative ai rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** U0014101**Titolo :** 9_Attività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana**Descrizione :**

Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine Web per tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione pagine Web per informazioni sul Settore LP P MU con inserimento documentazione relativa e predisposizione della newsletter dell'assessorato. Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-17	31-dic-17	S
BISI-NADIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2000	1000	Somma
2017 Giugno		1000	1000	Positivo
2017 Settembre		500	0	Positivo
2017 Dicembre		500	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività e delle azioni per gestione amministrativa dell'assessorato: protocollo e archiviazione documentazione, predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni, tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti ecc..	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

