



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

Centro di Responsabilità : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Dirigente Responsabile : EL AHMADIE,NABIL

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	EL AHMADIE NABIL	Dirigente
Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città	MORSELLI PIETRO	Dirigente
Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	PO
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	PO
Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico	ASCARI ALESSIO	Dirigente
Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	Dirigente
Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	PO
Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	PO
Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	Dirigente
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	PO

PEG 2016

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0020

Obiettivo generale :

Accertamento dei danni e delle situazioni di inagibilità sul patrimonio edilizio comunale a seguito degli eventi sismici; messa in sicurezza degli stessi e ripristino delle condizioni di agibilità e fruibilità.

Collaborazione istituzionale degli uffici tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune Capoluogo di Provincia nei territori dei comuni della "Bassa modenese" negli interventi di consolidamento o sostituzione.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista : 31/12/17	Inizio Effettivo :	Fine Effettivo :
Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL		Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO	
% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
5.909%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
FERRAGINA-MARIO	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO

Collaboratori	Inquadramento
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
NEVIANI-MILENA	Categoria D
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002001

Titolo : Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento -consegna dei lavori

Descrizione :

Si procederà alla formalizzazione, tramite la redazione dell'apposito verbale, della consegna dei lavori, dando così avvio all'intervento per il ripristino e il consolidamento di Palazzo dei Musei gravemente danneggiato dal sisma, che prevede l'esecuzione di:

Opere di rifacimento della copertura con realizzazione di assito in doppio tavolato incrociato, impermeabilizzazione e riposizionamento dei coppi esistenti;

Opere interne strutturali realizzate tramite il posizionamento di catene;

Opere di ripristino lesioni su volte e murature con restauro delle superfici decorate;

Opere di finitura interna (pavimenti, intonaci e tinteggi).

L'esecuzione dei lavori si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche e la relativa produzione di documenti .

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	S
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Redatto il verbale di consegna dei lavori per il ripristino e il consolidamento di Palazzo dei Musei	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002002

Titolo : Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa del Voto e Tempio Monumentale

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente

danneggiati dal sisma. Si prevede: Chiesa del Voto - trasmissione del progetto esecutivo alla Regione ER; Tempio Monumentale - ottenimento del visto di congruità da parte della Regione ER.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-ago-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		2,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Chiesa del Voto - il progetto esecutivo è stato trasmesso alla Regione ER. Tempio Monumentale - ottenuta la congruità da parte della Regione ER.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002003

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale - Realizzazione Lotto 1

Descrizione :

Completate le attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con il Comune di Concordia, nello specifico il "Restauro e ripristino con miglioramento sismico" del Cimitero Monumentale di Concordia. Si tratta di un intervento organizzato, in tre Lotti, finalizzato alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per l'abbattimento di barriere architettoniche), al miglioramento del comportamento globale dell'edificio al sisma, e relative opere di restauro e finiture. Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-ago-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-16	31-dic-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico del Cimitero Monumentale di Concordia compresi nel "Lotto 1" sono stati regolarmente ultimati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002004

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Teatro di Vallalta - predisposizione del progetto definitivo

Descrizione :

Proseguono le attività di progettazione per la riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con i Comuni del Cratere. In particolare con il Comune di Concordia relativamente al ripristino del teatro di Vallalta si svolgeranno tutte le attività necessarie alla predisposizione del progetto definitivo.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-ago-16	S
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto il progetto definitivo per la riparazione e ricostruzione del Teatro di Vallalta	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002005

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero di Vallalta - predisposizione progetto definitivo

Descrizione :

Proseguono le attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con il Comune di Concordia per l'effettuazione di rilievi e indagini materiche - predisposizione del progetto preliminare e del progetto definitivo.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-MARIO	1-gen-16	31-ago-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-ago-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	S
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti progetto preliminare e progetto definitivo per la riparazione e ricostruzione del Cimitero di Vallalta ed anche il progetto preliminare del	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Cimitero di Fossa.		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002006

Titolo : Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento - emissione stato d'avanzamento lavori

Descrizione :

I lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei gravemente danneggiato dal sisma, si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche. Effettuati i necessari accertamenti sui lavori e somministrazioni in appalto, si provvederà, mediante i documenti amministrativi e contabili prescritti, all'emissione di stati d'avanzamento per il pagamento all'impresa dei relativi acconti.

Inizio Previsto: 01/10/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-ott-16	31-dic-16	S
MUCCI-GIUSEPPE	1-ott-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso d'esecuzione i lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002007

Titolo : Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di San Biagio - progetto esecutivo

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, si prevede per la Chiesa di San Biagio la trasmissione del progetto esecutivo alla Sovrintendenza

Inizio Previsto:
31/10/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LOPEZ-ANTONELLA	31-ott-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	31-ott-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	31-ott-16	31-dic-16	S
VENTURELLI-DANIELE	31-ott-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002008

Titolo : Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di San Barnaba

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma: si prevede per la Chiesa di San Barnaba l' avvio delle procedure di gara.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	S
NERI-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Per il ripristino e il consolidamento della Chiesa di San Barnaba si sono concluse le procedure di gara, è in corso lo "standstill".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002009

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale - Realizzazione Lotto 2

Descrizione :

Completate le attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati in collaborazione con il Comune di Concordia, nello specifico il "Restauro e ripristino con miglioramento sismico" del Cimitero Monumentale di Concordia. Si tratta di un intervento organizzato in tre Lotti, finalizzato alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per l'abbattimento di barriere architettoniche), al miglioramento del comportamento globale dell'edificio al sisma, e relative opere di restauro e finiture. Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	
MUCCI-GIUSEPPE	1-set-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Consegnati i lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico del Cimitero Monumentale di Concordia compresi nel "Lotto 2" ed anche nel "Lotto 3" sono regolarmente in corso d'esecuzione le opere di ricostruzione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002010

Titolo : Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Teatro di Vallalta - predisposizione del progetto esecutivo

Descrizione :

Relativamente al ripristino del teatro di Vallalta del Comune di Concordia, conclusa la predisposizione del progetto definitivo si proseguirà con successiva fase che prevede la redazione del progetto esecutivo.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-set-16	31-dic-16	S
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Concluso il progetto definitivo sono in corso le attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002011

Titolo : Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento – Progetto Estense

Descrizione :

Nell'ambito dell'accordo di programma tra il Comune di Modena e Ausl "Progetto Estense", volto alla ridefinizione e assegnazione degli spazi occupati dall'ex Ospedale Estense (attualmente proprietà indivisa tra Comune di Modena e Ausl), durante il corso dei lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei si effettueranno ulteriori specifiche analisi allo scopo, tra l'altro, di prevedere i futuri possibili ampliamenti delle attività presenti in Palazzo dei Musei.

Inizio Previsto:
01/06/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CERFOGLI-GIOVANNI	1-giu-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-giu-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-giu-16	31-dic-16	S
RICCI-FRANCESCO	1-giu-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le analisi per prevedere futuri possibili ampliamenti delle attività presenti in Palazzo dei Musei.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0022

Obiettivo generale :

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro. Realizzazione di un fascicolo sinottico che raccolga, in formato digitale e che consenta la consultazione condivisa e/o in rete, dei dati relativi ai documenti fondamentali per il controllo e la manutenzione in sicurezza dei luoghi di lavoro negli edifici nella disponibilità comunale.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PELLIGRA ALESSANDRO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

6.000%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002202

Titolo : 2016 - Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- analisi

Descrizione :

Analisi per elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	30,00	30,00	Somma
2016 Agosto		30,00	30,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate analisi per l'elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati ove abbiano sede tutte le informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002203

Titolo : 2016 - Digitalizzazione de lfascicolo tecnico e formattazione per la condivisione degli elaborati

Descrizione :

Ricerca, elaborazione, controllo e riduzione in digitale dell'atto / documento

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	30,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		30,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate attività di sperimentazione propedeutiche alla elaborazione, controllo e riduzione in digitale dell'atto / documento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002204

Titolo : 2016 - Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - redazione del documento

Descrizione :

Redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	4,00	Somma
2016 Agosto		2,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati redatti Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002205

Titolo : 2016 - Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- predisposizione documenti da digitalizzare

Descrizione :

Elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-set-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	30,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		30,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state svolte le attività propedeutiche alla digitalizzazione dei documenti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di
---------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE002206

Titolo : 2016 - Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - verifiche

Descrizione :

Verifiche per redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-ago-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	3,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0028

Obiettivo generale : Elaborazione e redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari ed esecutivi finalizzati ad interventi di messa norma di sicurezza e di rispetto di norme e prescrizioni tecniche impiantistiche negli edifici comunali e nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle strutture scolastiche, sportive e culturali.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PELLIGRA ALESSANDRO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
8.333%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GRECO-MARCO	Categoria C
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002801

Titolo : 2016 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo edilizio

Descrizione :

Analisi e studi di fattibilità e progetti preliminari, definitivi, esecutivi per interventi di tipo edilizio e manutentivo

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	S
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	10,00	10,00	Somma
2016 Agosto		10,00	10,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate analisi e studi di fattibilità e progetti per interventi di tipo edilizio e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002802

Titolo : 2016 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo impiantistico

Descrizione :

Studi di fattibilità e progetti preliminari, definitivi, esecutivi per interventi di tipo impiantistico e manutentivo

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	S
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	4,00	4,00	Somma
2016 Agosto		4,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati effettuati studi di fattibilità e progetti per interventi di tipo impiantistico e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002803

Titolo : 2016 - Verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro

Descrizione :

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	3,00	4,00	Somma
2016 Agosto		3,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata l'elaborazione di studi di dettaglio per il l'adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002804

Titolo : 2016 - Progetto tecnico per interventi di tipo edilizio

Descrizione :

Progetto per interventi di tipo edilizio e manutentivo

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-set-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto un progetto per interventi di tipo edilizio e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002805**Titolo :** 2016 - Progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico**Descrizione :**

Progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico e manutentivo

Inizio Previsto:
01/09/16**Fine Prevista:**
31/12/16**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-set-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S
RICCI-FRANCESCO	1-set-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto un progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico e manutentivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002807**Titolo :** 2016 - Report relativi alle verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro**Descrizione :**

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

Inizio Previsto:**Fine Prevista:****Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

01/09/16

31/12/16

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-set-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-set-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	S
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	3,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro propedeutiche alla redazione di un report finale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0029

Obiettivo generale : Riqualificazione urbana dell'area ex AMCM attraverso il recupero funzionale del fabbricato Ex AEM a servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti" e del fabbricato ex- ENEL con lavori atti alla rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
5.000%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
PIERI-ROBERTO	PO
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002901

Titolo : Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- aggiudicazione lavori

Descrizione :

Per l'edificio ex AEM, compreso nel complesso ex AMCM tutelato dal punto di vista storico-architettonico, il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso la Regione Emilia Romagna, atto a predisporre l'edificio ad ospitare servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti". Tali Laboratori sono spazi attrezzati con soluzioni ITC, da utilizzare come luoghi di confronto e collaborazione tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, e spazi di lavoro condiviso, previa la tutela, la valorizzazione e promozione di beni e contenitori culturali. L'intervento in oggetto prevede pertanto di intervenire in un contenitore di pregio (l'ex AEM), inserito in una porzione del territorio cittadino (l'area ex AMCM) oggetto di percorsi di riqualificazione urbana. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Municipale del progetto sono in corso di svolgimento le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dopo di chè si darà avvio all'esecuzione delle opere.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono concluse le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002902

Titolo : Ex - Centrale ENEL - Rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri - Redazione progetto esecutivo

Descrizione :

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex -Centrale Enel , con la destinazione d'uso a teatri. Si prevede la realizzazione di numero due teatri , il primo di capacità 400 posti ed il secondo di 150 posti, oltre ai i relativi locali accessori (magazzini, spogliatoio ecc.), una foresteria per sei posti letto , oltre all'allestimento di un servizio di ristoro. Predisposizione del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati prescritti dalle norme vigenti.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-16	31-ago-16	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-16	31-ago-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-ago-16	
VALLI-KATIA	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposto il progetto esecutivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002903

Titolo : Ex - Centrale ENEL - Rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri - Predisposizione atti per approvazione progetto in Giunta Comunale

Descrizione :

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex -Centrale Enel , con la destinazione d'uso a teatri. Si prevede la realizzazione di numero due teatri , il primo di capacità 400 posti ed il secondo di 150 posti, oltre ai i relativi locali accessori (magazzini, spogliatoio ecc.), una foresteria per sei posti letto , oltre all'allestimento di un servizio di ristoro.

Entro la data del 31/12/2016 ,predisposizione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CERFOGLI-GIOVANNI	1-set-16	31-dic-16	S
CICATELLI-ADRIANO	1-set-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-set-16	31-dic-16	
VALLI-KATIA	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002904

Titolo : Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- avvio dei lavori

Descrizione :

Per l'edificio ex AEM, compreso nel complesso ex AMCM tutelato dal punto di vista storico-architettonico, il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso la Regione Emilia Romagna , atto a predisporre l'edificio ad ospitare servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti". Tali Laboratori sono spazi attrezzati con soluzioni ITC, da utilizzare come luoghi di confronto e collaborazione tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, e spazi di lavoro condiviso, previa la tutela, la valorizzazione e promozione di beni e contenitori culturali. L'intervento in oggetto prevede pertanto di intervenire in un contenitore di pregio (l'ex AEM), inserito in una porzione del territorio cittadino (l'area ex AMCM) oggetto di percorsi di riqualificazione urbana. Dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale del progetto ed espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori si darà avvio all'esecuzione delle opere

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRECO-MARCO	1-set-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-set-16	31-dic-16	S
MUCCI-GIUSEPPE	1-set-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-set-16	31-dic-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche all'avvio dell'esecuzione delle opere.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0030

Obiettivo generale :

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 la sede del Liceo delle Scienze Umane "Carlo Sigonio" posta in centro storico, e sottoposta a tutela con vincolo ministeriale, è stata dichiarata in parte non agibile, in parte vulnerabile, pertanto l'attività scolastica è stata spostata in altra sede. Il progetto prevede la messa in sicurezza delle strutture, oltre a tutte le altre opere esterne ed interne per riqualificare l'intero edificio.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento
**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003001

Titolo : Completamento del progetto definitivo integrato con le prescrizioni della Soprintendenza

Descrizione :

Si rende necessario procedere al completamento del progetto definitivo integrandolo con le prescrizioni della Soprintendenza.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il progetto definitivo è stato integrato con le prescrizioni della Soprintendenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003002

Titolo : Ottenimento pareri Soprintendenze, AUSL e VVF

Descrizione :

Documenti per ottenimento dei pareri di competenze da parte sia della Soprintendenza ai Beni Architettonici che della Soprintendenza ai Beni Archeologici sul progetto definitivo integrato ed ottenimento pareri di competenza AUSL e VVF.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	3,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati conseguiti i pareri di Soprintendenze, AUSL e VVF	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003005

Titolo : Approvazione progetto definitivo ed avvio della procedura di gara

Descrizione :

Approvazione progetto definitivo ed avvio della procedura di gara

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-set-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------

	Indicatore			
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		0,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Approvato il progetto definitivo sono in corso le procedure di gara	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0033

Obiettivo generale :

Nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dalle vigenti norme per gli edifici scolastici Asili Nido, Scuole d'Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie, ci si propone di avviare la redazione di specifici progetti, comprensivi di tutte le opere e gli adeguamenti necessarie per l'ottenimento del parere positivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

% Avanzamento

6.667%

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003301

Titolo : Rilievo degli stati di fatto delle strutture

Descrizione :

Esecuzione da parte dei tecnici del settore delle verifiche e dei rilievi degli stati di fatto delle strutture interessate:

Nido Vaciglio

Nido Pellico

Nido B. Marcello

Nido Gamenro

Nido Cipi

Infanzia Rodari

"Primaria e Infanzia Cittadella"

Primaria Bersani

Secondaria Calvino

"Secondaria Sola e Primaria Begarelli"

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-ago-16	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-16	31-ago-16	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-ago-16	S
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-ago-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-ago-16	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-ago-16	
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-ago-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	10,00	10,00	Somma
2016 Agosto		10,00	10,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore hanno effettuato le verifiche ed i rilievi degli stati di fatto per ciascuno degli edifici scolastici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003302

Titolo : Predisposizione degli elaborati grafici

Descrizione :

Predisposizione da parte dei tecnici del settore degli elaborati grafici (disegni) di tutte le opere edili ed impiantistiche:

Nido Vaciglio

Nido Pellico

Nido B. Marcello

Nido Gamenro

Nido Cipi

Infanzia Rodari

"Primaria e Infanzia Cittadella"

Primaria Bersani

Secondaria Calvino

"Secondaria Sola e Primaria Begarelli"

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-dic-16	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	S
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
RIALT-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	10,00	10,00	Somma
2016 Agosto		10,00	10,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del settore hanno predisposto gli elaborati grafici per ciascuno degli edifici scolastici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003303

Titolo : Avvio procedure per la redazione dei progetti esecutivi

Descrizione :

Avvio procedure per la redazione dei progetti esecutivi, da parte dei tecnici del settore, per la predisposizione dei progetti esecutivi, comprensivi di tutti gli elaborati prescritti dalle norme vigenti, per le opere edili ed impiantistiche e gli adeguamenti necessari per l'ottenimento del parere positivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena nelle strutture:

Nido Vaciglio

Nido Pellico

Nido B. Marcello

Nido Gamenro

Nido Cipi

Infanzia Rodari

"Primaria e Infanzia Cittadella"

Primaria Bersani

Secondaria Calvino

"Secondaria Sola e Primaria Begarelli"

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-set-16	31-dic-16	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-set-16	31-dic-16	
GANZERLI-ANDREA	1-set-16	31-dic-16	S
GRECO-MARCO	1-set-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-set-16	31-dic-16	
RIALT-ELISA	1-set-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	5,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche all'avvio delle procedure per la redazione dei progetti esecutivi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0034

Obiettivo generale :

Il Comune di Modena, nell'ambito del proprio Disciplinare Scavi pone l'obbligo del ripristino del manto stradale a carico del Concessionario degli interventi attraverso un doppio intervento da realizzarsi a distanza di mesi l'uno dall'altro. Qualora si valuti non necessaria l'esecuzione del secondo intervento si stipulerà un atto d'impegno per l'esecuzione a carico dei Concessionari, Hera e Telecom Italia, di un Programma mirato di asfaltature sostitutive.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** ASCARI ALESSIO

% Avanzamento
**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

4.000%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
FONTANA-GASTONE	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3

Collaboratori	Inquadramento
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003401

Titolo : Verifiche degli scavi

Descrizione :

L'ufficio scavi, attraverso le periodiche azioni di controllo effettuate sugli interventi eseguiti, verifica l'iter realizzativo di tutte le fasi della lavorazione e, in particolare, il relativo ripristino finale dell'area interessata dallo scavo. Qualora lo stesso risulti perfettamente eseguito, dando ampia garanzia di durata e qualità nel tempo, stabilisce che non è necessario, per riportare l'area al precedente stato dei luoghi, procedere al secondo intervento di ripristino previsto dal Disciplinare Scavi vigente.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-16	31-ago-16	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-16	31-ago-16	S
FONTANA-GASTONE	1-gen-16	31-ago-16	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-16	31-ago-16	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-16	31-ago-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	350,00	350,00	Somma
2016 Agosto		350,00	350,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : L'ufficio scavi ha effettuato le verifiche ed i controlli di tutte le fasi della lavorazione dei vari interventi, individuando i luoghi dove non è necessario procedere al secondo intervento di ripristino.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003402

Titolo : Individuazione delle arree e/o tratti stradali da inserire nel Programma straordinario di asfaltatura

Descrizione :

L'ufficio scavi in collaborazione con gli staff di Quartiere del settore individua ambiti stradali particolarmente dissestati della città, non interessati da recenti interventi di scavo, dove poter realizzare un programma straordinario di asfaltature da porre a carico delle Aziende di pubblica utilità.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONARETTI-SERGIO	1-gen-16	31-ago-16	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-ago-16	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-16	31-ago-16	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-16	31-ago-16	S
DESCO-GIACOMO	1-gen-16	31-ago-16	
FONTANA-GASTONE	1-gen-16	31-ago-16	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-16	31-ago-16	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-16	31-ago-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	80,00	100,00	Somma
2016 Agosto		80,00	100,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : L'ufficio scavi in collaborazione con gli staff di Quartiere ha effettuato le verifiche ed individuato gli ambiti stradali da inserire nel programma straordinario di asfaltature a carico delle Aziende.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003403

Titolo : Stipula accordo con Hera e Telecom Italia

Descrizione :

Stipula accordo con Hera e Telecom Italia per la realizzazione del programma di interventi secondo le modalità tecniche ed operative concordate, con definizione logistica e quantitativa delle superfici oggetto dell'accordo.

Inizio Previsto: 01/09/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-set-16	31-dic-16	S
D'ORLANDO-VINCENZO	1-set-16	31-dic-16	
FERRETTI-ALBERTO	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche alla stipula degli accordi con Hera e Telecom Italia per la realizzazione del programma di interventi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003404

Titolo : Coordinamento e sorveglianza dell'esecuzione del Programma

Descrizione :

Coordinamento e sorveglianza dell'esecuzione degli interventi compresi nel Programma straordinario di sistemazione del manto stradale

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONARETTI-SERGIO	1-set-16	31-dic-16	
BRAIDA-ILARIA	1-set-16	31-dic-16	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-set-16	31-dic-16	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-set-16	31-dic-16	S
DESCO-GIACOMO	1-set-16	31-dic-16	
FERRETTI-ALBERTO	1-set-16	31-dic-16	
FONTANA-GASTONE	1-set-16	31-dic-16	
LUGLI-ROBERTO	1-set-16	31-dic-16	
TULIPANI-ANDREA	1-set-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VISCIANO-GIUSEPPE	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	20,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		20,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche al coordinamento delle attività da comprendere nel Programma straordinario di sistemazione del manto stradale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE003405

Titolo : Verifica della fattibilità di estensione del Programma anche alle aziende telefoniche Fastweb e Vodafone

Descrizione :

Analisi e studi per valutare la fattibilità di estensione del Programma anche alle aziende telefoniche Fastweb e Vodafone con produzione di report finale

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-set-16	31-dic-16	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-set-16	31-dic-16	S
FERRETTI-ALBERTO	1-set-16	31-dic-16	
MALAVASI-FRANCESCA	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività di analisi e	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
---	---	--

studio propedeutiche alla valutazione di fattibilità di estensione del programma alle aziende telefoniche Fastweb e Vodafone.	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0036

Obiettivo generale :

La dismissione della linea ferroviaria Milano-Bologna crea una straordinaria opportunità di ricucitura e rigenerazione urbana del quartiere Madonnina, attraverso il processo di riconversione e riqualificazione delle aree a cavallo del vecchio sedime ferroviario. Potenziamento del sistema dei percorsi ciclo-pedonali ed il trasporto pubblico.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

5.000%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003601

Titolo : Redazione studio di fattibilità del recupero dell'area e delle zone limitrofe

Descrizione :

Dopo una prima fase che prevede sopralluoghi, indagini ed una attenta analisi degli stati di fatto dei luoghi interessati dal progetto, si redigerà un documento conclusivo con le valutazioni inerenti la fattibilità dell'intervento di recupero dell'area e delle zone limitrofe. Lo studio di fattibilità sarà mirato alla verifica della consistenza delle aree di proprietà comunale e delle aree private potenzialmente interessate al progetto di riconversione.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-ago-16	S
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-16	31-ago-16	
VALLI-KATIA	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Redatto il documento conclusivo con le valutazioni inerenti la fattibilità dell'intervento di recupero dell'area e delle zone limitrofe e la verifica della consistenza delle aree comunali e private potenzialmente interessate al progetto di riconversione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003602

Titolo : Studio di massima e stima dei costi per il riutilizzo in sito del materiale lapideo consistente la massicciata ferroviaria (ballast)

Descrizione :

Si procederà ad effettuare le opportune valutazioni tecniche necessarie alla predisposizione di uno studio di massima e relativa stima dei costi per il riutilizzo in sito del materiale lapideo o pietrisco, allo stato naturale o ricavato per frantumazione

di rocce, utilizzato per la formazione della massicciate ferroviarie (ballast)

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-ago-16	S
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-16	31-ago-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-ago-16	
VALLI-KATIA	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate le valutazioni tecniche e la predisposizione di uno studio di massima con stima dei costi per il riutilizzo in sito del materiale lapideo o pietrisco utilizzato per la formazione della massicciate ferroviarie (ballast)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003603

Titolo : Studio di massima dei percorsi ciclo-pedonali e di una prima ipotesi di trasporto pubblico e le sue connessioni con il sistema infrastrutturale esistente

Descrizione :

A seguito di ulteriori rilievi, verifiche e sopralluoghi di procedrà alla redazione di degli studi di massima dei nuovi percorsi ciclo-pedonali, oltre ad una prima ipotesi di trasporto pubblico ed alle sue connessioni con il sistema infrastrutturale esistente

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-set-16	31-dic-16	S
LO FIEGO-PASQUALE	1-set-16	31-dic-16	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-set-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	
VALLI-KATIA	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche per la redazione di degli studi di massima di nuovi percorsi ciclo-pedonali e ipotesi di trasporto pubblico e relative connessioni con il sistema infrastrutturale esistente	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003604

Titolo : Progetti a livello preliminare di alcuni snodi infrastrutturali ritenuti prioritari dall'Amministrazione comunale

Descrizione :

A seguito di ulteriori rilievi, verifiche e sopralluoghi si predisporranno i progetti a livello preliminare di alcuni snodi infrastrutturali ritenuti prioritari dall'Amministrazione comunale

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-set-16	31-dic-16	S
LO FIEGO-PASQUALE	1-set-16	31-dic-16	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-set-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-set-16	31-dic-16	
VALLI-KATIA	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso le attività propedeutiche alla progettazione preliminare di alcuni snodi infrastrutturali ritenuti prioritari dall'Amministrazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0038

Obiettivo generale : A completamento della nuova "Scuola Aperta" Mattarella è prevista la realizzazione del 3° Stralcio che comprende l'ultimazione dell' impianto elettrico, un nuovo impianto fotovoltaico, le pavimentazioni e gli infissi interni e le opere di urbanizzazione dell'area esterna.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

6.667%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
MARINI-LAURENT	Categoria D3
PIERI-ROBERTO	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003801

Titolo : Consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria

Descrizione :

Considerato che l'esecuzione dei lavori si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche, a seguito della regolare conclusione delle procedure di affidamento delle opere previste si può procedere alla formalizzazione della consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/03/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-16	31-mar-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-mar-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-mar-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Marzo		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003802

Titolo : Esecuzione dei lavori

Descrizione :

Come da programma dopo le opere di accantieramento è prevista l'esecuzione delle opere impiantistiche, la posa delle pavimentazioni e degli infissi interni e la successiva realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area esterna.

Inizio Previsto:
01/04/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-apr-16	31-ago-16	
MARINI-LAURENT	1-apr-16	31-ago-16	
PIERI-ROBERTO	1-apr-16	31-ago-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	1,00	3,00	Somma
2016 Agosto		1,00	3,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviata l'esecuzione delle opere impiantistiche, pavimentazioni, infissi ed opere di urbanizzazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003803

Titolo : Ultimazione lavori, collaudo tecnico amministrativo

Descrizione :

A seguito dell'ultimazione dei lavori come previsto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche si procederà alla predisposizione dei relativi documenti .

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-set-16	31-dic-16	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-set-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-set-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-set-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Ad avvenuta ultimazione dei lavori saranno predisposti i relativi documenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0039

Obiettivo generale : Si prevede la realizzazione di un nuovo parco pubblico nell'area compresa tra via Gerosa, via Finzi e via Canaletto comprensivo della piantumazione di nuove essenze arboree, pedonali aree di sosta ed aree gioco.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

6.667%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
LUPPI-CLAUDIO	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003901

Titolo : Consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria

Descrizione :

Considerato che l'esecuzione dei lavori si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche, a seguito della regolare conclusione delle procedure di affidamento delle opere previste si può procedere alla formalizzazione della consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/04/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	30-apr-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Aprile		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003902

Titolo : Esecuzione dei lavori

Descrizione :

Come da programma dopo le opere di accantieramento è prevista l'esecuzione delle opere di predisposizione e livellamento dell'area come da progetto, realizzazione degli impianti d'irrigazione, piantumazione delle essenze arbore, realizzazione dei pedonali delle aree di sosta e delle aree gioco.

Inizio Previsto:
01/05/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-mag-16	31-ago-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-mag-16	31-ago-16	
PIERI-ROBERTO	1-mag-16	31-ago-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviata l'esecuzione delle opere di livellamento, degli impianti d'irrigazione, le piantumazioni e di pedonali aree di sosta e gioco. Nel mese di luglio effettuata la consegna di una parte dell'area dedicata alle vittime della strage di UTOIA.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003903

Titolo : Ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione

Descrizione :

A seguito dell'ultimazione dei lavori come previsto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche si procederà alla predisposizione dei relativi documenti

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-set-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-set-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-set-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Ad avvenuta ultimazione dei lavori saranno predisposti i relativi documenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0043

Obiettivo generale :

In via Canaletto 88 si prevede la realizzazione di una serie di uffici che ospiteranno le sedi di associazioni e la ridefinizione dell'attuale teatro che ospiterà una sala per le attività psicomotorie.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

7.500%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
GRECO-MARCO	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE004301

Titolo : Consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria

Descrizione :

Considerato che l'esecuzione dei lavori si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche, a seguito della regolare conclusione delle procedure di affidamento delle opere previste di può procedere alla formalizzazione della consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

Inizio Previsto:
01/05/16

Fine Prevista:
31/05/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Maggio		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE004302

Titolo : Esecuzione dei lavori

Descrizione :

La rifunionalizzazione comprende la realizzazione di pareti in cartongesso, la posa di controsoffitti, le finiture in genere, oltre alla realizzazione di un secondo servizio igienico per disabili e l'inserimento di un ascensore di dimensioni adatte all'accesso di utenti con disabilità motoria, oltre alla rimozione di una parete in U glass che non è rispondente a nessun criterio di antisismicità.

Inizio Previsto:

Fine Prevista:

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

01/06/16

31/08/16

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviata l'esecuzione di tutti i lavori di rifunzionalizzazione compresi nel progetto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE004303

Titolo : Ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione

Descrizione :

A seguito dell'ultimazione dei lavori come previsto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche si procederà alla predisposizione dei relativi documenti.

Inizio Previsto:
01/09/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRAIDA-ILARIA	1-set-16	31-dic-16	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-set-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-set-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-set-16	31-dic-16	S
RIALTI-ELISA	1-set-16	31-dic-16	
SPAGNOLI-MAGDA	1-set-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Ad avvenuta ultimazione dei lavori saranno predisposti i relativi documenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE004304

Titolo : Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Descrizione :

Perfezionamento e conclusione delle procedure di aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/04/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	30-apr-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Aprile		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono regolarmente concluse le procedure di aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0054

Obiettivo generale : Incremento delle entrate tramite azioni volte all'alienazione del patrimonio immobiliare comunale non utilizzato al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'ente, e acquisizioni di immobili di enti pubblici e soggetti privati per garantire l'assolvimento delle funzioni istituzionali comunali.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PALMIERI GIAMPIERO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
7.500%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
FONTANA-ELISA	Categoria C
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
RICCI-ANDREA	Categoria D3
RONCHETTI-SANDRA	Categoria D
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE005401

Titolo : Procedura per l'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Liguria n. 9 entro il 30.4.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Liguria n. 9. Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/04/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	30-apr-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative per l'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Liguria n. 9, compresa la pubblicazione del bando d'asta avvenuta entro i termini previsti. L'alloggio citato è stato aggiudicato in data 8.6.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005402

Titolo : Procedura per l'alienazione immobile Via Vignolese n. 945 entro il 30.4.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Vignolese n. 945. Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/04/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative per l'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Vignolese n. 945, compresa la pubblicazione del bando d'asta. Alla scadenza dei termini previsti (8.6.2016) la gara è andata deserta.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005403

Titolo : Procedura per l'alienazione di immobile in Via Riccoboni n. 11 entro il 30.4.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione dell'immobile in Via Riccoboni n. 11.

Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/04/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-16	30-apr-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state ridefinite le tempistiche volte all'alienazione dell'immobile di Via Riccoboni n. 11, in conseguenza della necessità di adeguamento del Piano delle Alienazioni, intervenuta a seguito della conclusione di precedente bando per la concessione del citato dell'immobile, concluso senza presentazione di offerte. Il termine di conclusione dell'obiettivo pertanto è previsto entro il 30.10.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : L'obiettivo risulta conseguito parzialmente a causa della necessità di adeguamento del Piano delle Alienazioni. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005404

Titolo : Procedura per l'alienazione di immobile in Località Pastrengo entro il 30.4.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di alloggio con autorimessa in Località Pastrengo. Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre

all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/04/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative volte all'alienazione di alloggio con autorimessa in località Pastrengo, compreso il bando d'asta. L'immobile è stato aggiudicato e il relativo atto di trasferimento è stato sottoscritto in data 31.8.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005405

Titolo : Procedura per l'alienazione di area edificabile in località Cognento entro il 31.8.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di area edificabile in località Cognento. Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 31.8.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-dic-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	31-dic-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	50	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		1,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'approvazione dell'atto per l'alienazione di area edificabile in località Cognento. L'approvazione dell'atto è subordinata a valutazioni politiche in ordine all'opportunità di intervenire sull'area citata, caratterizzata da utenza confinante con caratteristiche di particolare rilievo sociale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005406

Titolo : Procedura per l'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova) entro il 30.9.2016

Descrizione :

Verranno realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova). Si provvederà alla predisposizione della scheda tecnica e dell'atto di approvazione del bando d'asta da sottoporre all'organo competente entro il 30.09.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/09/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-set-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-set-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-set-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	30-set-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-set-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova) mediante predisposizione della scheda tecnica e dello schema deliberativo di approvazione del bando d'asta. La procedura verrà completata entro i tempi previsti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005407

Titolo : Procedura per l'alienazione di un lotto alloggi in gestione ACER Modena entro il 31.12.2016

Descrizione :

Si provvederà alla pubblicazione del bando d'asta per l'alienazione di un lotto di alloggi di proprietà comunale in gestione ad ACER Modena non rispondenti ai criteri di Edilizia Residenziale Pubblica entro il 31.12.2016

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	1-mar-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	1-mar-16	31-dic-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-mar-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato individuato un lotto di alloggi di proprietà comunale in gestione ad ACER Modena e avviata non rispondenti ai criteri di Edilizia Residenziale Pubblica e predisposte le relative schede fabbricato. Si provvederà alla pubblicazione del bando d'asta per l'alienazione dei citati alloggi entro i tempi previsti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005408

Titolo : Alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato entro il 30.4.2016

Descrizione :

Proposta atto deliberativo per l'approvazione dell'alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato da sottoporre all'organo competente entro il 30.4.2016

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/04/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	30-apr-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	30-apr-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate le attività tecniche ed amministrative volte all'alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato. Le tempistiche previste per l'adozione dell'atto deliberativo sono state ridefinite in seguito alla necessità di adeguamento del Piano Pluriennale degli Investimenti, comportata dall'applicazione, relativamente all'acquisto dell'area produttiva in Via del Mercato, della normativa fiscale specifica. Il termine di conclusione dell'obiettivo pertanto è previsto entro il 31.12.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : L'obiettivo risulta conseguito parzialmente a causa della necessità di adeguamento del Piano Pluriennale degli investimenti. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005409

Titolo : Proposta atto deliberativo per acquisizione lotto alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ex Demanio entro il 31.12.2016

Descrizione :

Si provvederà alla predisposizione dell'atto deliberativo per l'acquisizione di un primo lotto di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ex Demanio (fino a n. 40 alloggi) da sottoporre all'approvazione dell'organo competente entro il 31.12.2016

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	1-mar-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-mar-16	31-dic-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-mar-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In relazione all'obiettivo della predisposizione di atto deliberativo per l'acquisizione di un lotto di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ex Demanio (fino a 40 alloggi), sono state realizzate le schedature relative a n. 48 alloggi e le attività di stima di valore degli immobili. I tempi di conclusione dell'obiettivo devono tuttavia essere ridefiniti, con scadenza al 31.12.2017, in quanto in corso di attività si è manifestata, su indicazione della Giunta Comunale, la necessità di intervenire in via d'urgenza relativamente ad un programma straordinario volto alla vendita di n. 48 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata presso gli immobili di Via Pescia nn. 270, 290, 300, 320, avviato su richiesta degli assegnatari (vedi richiesta variazione). Si è provveduto pertanto alle necessarie attività e all'approvazione dell'atto deliberativo da parte del competente organo (deliberazione G.C. n. 357 del 12.7.2016).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Il Settore riferisce che l'obiettivo specifico è stato avviato, ma l'attività è stata sospesa in quanto è subentrata la decisione della Giunta Comunale di intervenire su un programma urgente di vendita di alloggi di edilizia residenziale in via Pescia. Di conseguenza, è stata richiesta una variazione di PEG per provvedere alla sostituzione dell'obiettivo specifico con le nuove azioni previste.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE005410

Titolo : Accertamento introiti da procedure di riscatto vincoli aree PEEP entro il 31.12.2016

Descrizione :

Si provvederà all'accertamento di introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli relativi ad aree PEEP per un importo previsto pari ad € 600.000,00 entro il 31.12.2016

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
FONTANA-ELISA	1-mar-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S
RICCI-ANDREA	1-mar-16	31-dic-16	
RONCHETTI-SANDRA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	100	600.000,00	919.000,00	Somma
2016 Agosto		200.000,00	919.000,00	Positivo
2016 Dicembre		400.000,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati realizzati accertamenti di introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli relativi ad aree PEEP per un importo pari ad € 919.000.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0066

Obiettivo generale :

L'obiettivo prevede la razionalizzazione gestionale del patrimonio in uso con la finalità di ridurre gli oneri di spesa delle locazioni passive e di incrementare gli introiti conseguenti all'affidamento di immobili comunali in concessione a soggetti terzi, oltre alla regolarizzazione di aree utilizzate da privati.

Il programma prevede, inoltre, attività volte a garantire le coperture assicurative dell'Ente sia con riferimento al personale che al patrimonio mobiliare e immobiliare comunale.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PALMIERI GIAMPIERO

% Avanzamento
**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

7.667%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
GIBERTINI-RITA	Categoria C
GRANDI-LUCIANO	Categoria B3
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
MARCHI-SANDRA	Categoria C
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
NICOLINI-ELISABETTA	Categoria C
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
PAOLONI-SILVIA	Categoria C
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE006601

Titolo : Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ad uso ristorazione presso il complesso San Paolo - pubblicazione del bando di gara entro il 31.8.2016

Descrizione :

L'obiettivo prevede la riproposizione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ad uso ristorazione presso il complesso San Paolo con la pubblicazione del bando di gara prevista entro il 31.8.2016.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-ago-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-ago-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-ago-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La procedura avviata per la concessione di locali presso il complesso San Paolo approvata con deliberazione G.C. n. 6.10.2015, si è conclusa al termine della scadenza previsto senza la presentazione di offerte (29.6.2016). Pertanto sono state avviate complesse attività di valutazione e ricognizione volte a favorire la partecipazione da parte di soggetti interessati, e alla definizione delle relative modalità.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006602

Titolo : Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ad uso commerciale/culturale presso il complesso Ex Poste - gara entro il 30.4.2016

Descrizione :

Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ad uso commerciale/culturale presso il complesso Ex Poste a seguito del bando pubblicato nel mese di dicembre 2015 - gara pubblica entro il 30.4.2016

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/04/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	30-apr-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	30-apr-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In seguito al bando approvato con deliberazione G.C. n. 255 del 24.5.2016 è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi presso l'immobile Ex Poste. Nel mese di luglio, al completamento delle operazioni di gara, si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei locali ad un soggetto costituito in Associazione Temporanea di Scopo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006603

Titolo : Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di immobile in Via Pasteur - pubblicazione del bando di gara entro il 30.4.2016

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di immobile in Via Pasteur - pubblicazione del bando di gara entro il 30.4.2016.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/04/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-16	30-apr-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	30-apr-16	
MAZZINI-FABIO	1-gen-16	30-apr-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-apr-16	S
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito di bando per la concessione di immobile in Via Pasteur andato deserto si è provveduto, in data 25.5.2016, all'aggiudicazione dell'alloggio a trattativa privata e alla sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 22.6.2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006604

Titolo : Procedura per la concessione di locale ad uso culturale presso il centro S. Chiara a soggetto del Terzo Settore - stipulazione del contratto di concessione entro il 31.8.2016.

Descrizione :

L'obiettivo prevede il completamento della procedura per la concessione di locale ad uso culturale presso il centro S. Chiara a soggetto del Terzo Settore con la stipulazione del contratto di concessione prevista entro il 31.8.2016.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CRESCIMANNO-SILVIA	1-gen-16	31-ago-16	
GRANDI-LUCIANO	1-gen-16	31-ago-16	
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	31-ago-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-ago-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-ago-16	S
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Con deliberazione di G.C. n. 221 del 10.5.2016 è stata approvata la concessione di un locale presso l'edificio S. Chiara ad un soggetto senza fini di lucro, al fine di ospitare la sede dell'Associazione e per la realizzazione delle proprie attività statutarie.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006605

Titolo : Concessione ad AUSL di n. 6 immobili destinati a servizi sanitari diversi entro il 31.5.2016

Descrizione :

L'obiettivo prevede la conclusione della procedura per la concessione ad AUSL di n. 6 immobili destinati a servizi sanitari diversi con la proposta dei relativi contratti prevista entro il 31.5.2016.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/05/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	31-mag-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-mag-16	
MALAGOLI-GIULIA	1-gen-16	31-mag-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-mag-16	S
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-mag-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	6,00	6,00	Somma
2016 Agosto		6,00	6,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In data 1.6.2016 sono stati sottoscritti i contratti per la concessione ad AUSL di	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

n. 6 immobili di proprietà comunale.		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006606

Titolo : Procedura volta alla ricognizione straordinaria di aree relative a canali tombati occupate da soggetti privati entro il 31.12.2016

Descrizione :

L'obiettivo prevede la prosecuzione di una procedura avviata nel 2015 comprendente complesse attività di studio, in collaborazione con il Settore Ambiente, il Settore Urbanistica e l'Agenzia del Territorio, finalizzate alla ricognizione straordinaria di aree relative a canali tombati occupate da soggetti privati che richiede un impegno pluriennale. Contestualmente con la prosecuzione di tali citate attività si provvederà alla predisposizione di un atto deliberativo volto alla modifica delle modalità di calcolo e all'adeguamento delle tariffe per la concessione d'uso delle aree occupate entro il 31.12.2016.

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-mar-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	1-mar-16	31-dic-16	
MAZZINI-FABIO	1-mar-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-mar-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-mar-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata avanzata richiesta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio volta ad ottenere il ripristino del tracciato dei canali così come rappresentati nelle mappe storiche a perimetro aperto del catasto terreni pre-automazione, ed offerta attività di collaborazione tecnica all'Ufficio in considerazione della complessità legata sia alla	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

<p>rappresentazione della mappa numerica sia all'individuazione dei possessori dei fabbricati intersecanti i canali e dei corrispondenti diritti reali. In seguito all'istanza la Direzione Centrale Cartografia Catasto ha avviato un tavolo interno di confronto volto a pervenire a soluzioni basate sull'uso prevalente di strumenti informatici. Il proseguimento dell'obiettivo è legato agli sviluppi delle soluzioni attese da parte dell'Agenzia. Per quanto riguarda l'obiettivo di adeguamento delle tariffe per la concessione d'uso delle aree di occupazione dei canali l'attività è stata avviata nel mese di aprile, pertanto, verrà conclusa entro il 31.12.2016 con la predisposizione dell'atto deliberativo volto alle modifiche delle modalità di calcolo e all'adeguamento delle tariffe.</p>		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006607

Titolo : Federalismo Demaniale - studi di fattibilità volti al trasferimento di immobili appartenenti al Demanio dello Stato di interesse strategico per l'Ente entro il 31.12.2016.

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di n. 3 studi di fattibilità propedeutici al trasferimento di immobili appartenenti al Demanio dello Stato di interesse strategico per l'Ente (Palazzo Solmi, Area Ex Tennis Club, Area Ex Colombofili) nell'ambito delle procedure previste dal Federalismo Demaniale ex art. 5, comma 5, D. lgs. 85/2010 entro il 31.12.2016.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-GIULIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARTINELLI-MORENA	1-gen-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	3,00	2,00	Somma
2016 Agosto		0,00	2,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati predisposti gli studi di fattibilità propedeutici al trasferimento dell'immobile Palazzo Solmi e dell'Area Ex Tennis Club, in coerenza con i requisiti previsti dal Protocollo d'intesa 9 febbraio 2011 tra Ministero Beni Culturali e Agenzia Demanio, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla normativa del Federalismo riguardante i beni culturali, al fine di pervenire ad accordi di valorizzazione necessari al trasferimento dei beni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006608

Titolo : Federalismo Demaniale - valutazione di immobili del Demanio dello Stato di interesse secondario per l'Ente entro il 31.12.2016.

Descrizione :

L'obiettivo prevede la conclusione di attività di valutazione avviate nel 2015 circa l'interesse al trasferimento di immobili del Demanio dello Stato di interesse secondario per l'Ente, alla luce della riapertura dei termini previsti dalla normativa ex D. Lgs. 85/2010. Si procederà ad attività tecniche ed amministrative propedeutiche ad eventuale presentazione di richieste, ove sussista interesse pubblico, volte all'acquisizione di immobili entro il 31.12.2016.

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-mar-16	31-dic-16	
BONDIOLI-ROBERTA	1-mar-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
GIBERTINI-RITA	1-mar-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	1-mar-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S
PAOLONI-SILVIA	1-mar-16	31-dic-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-mar-16	31-dic-16	
TARANTINO-ENEA	1-mar-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata realizzata la schedatura relativa a molteplici beni immobili di proprietà del demanio dello Stato di interesse secondario per l'Ente, individuati tramite costruzione di apposito database. Ciò consentirà di completare le valutazioni avviate circa l'eventuale interesse pubblico alla richiesta di trasferimento dei beni demaniali individuati, entro i termini previsti dalla normativa.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006609

Titolo : Proposta schema regolamento per l'uso di spazi condominiali presso il complesso San Paolo entro il 31.12.2016.

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di uno schema di regolamento per l'uso di spazi condominiali presso il complesso San Paolo da sottoporre ai diversi soggetti utilizzatori entro il 31.12.2016.

Inizio Previsto: 01/03/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
INCERTI-ANDREA	1-mar-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-mar-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-mar-16	31-dic-16	S
TOFANI-FEDERICA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Le attività volte alla predisposizione di	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
--	--	--

uno schema di regolamento per l'uso degli spazi condominiali presso il complesso San Paolo sono legate al completamento dell'occupazione degli spazi al piano terreno (locali bar / ristorante), il cui esito è correlato alla procedura in corso per la concessione in uso a terzi di tali spazi. Entro i tempi previsti (31 dicembre) il programma si concluderà con la predisposizione di uno schema regolamentare.	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE006610

Titolo : Procedura di gara europea per coperture assicurative dell'Ente da rischi del personale e del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale entro il 30.6.2016.

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione della procedura di gara europea per garantire le coperture assicurative dell'Ente da rischi del personale e del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale entro il 30.6.2016.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 30/06/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	30-giu-16	
MARCHI-SANDRA	1-gen-16	30-giu-16	
NICOLINI-ELISABETTA	1-gen-16	30-giu-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	30-giu-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Entro i termini è stata conclusa la gara europea per l'affidamento delle polizze assicurative a copertura dei rischi con l'aggiudicazione avvenuta in data 23.6.2016, a compagnie assicurative diverse, delle polizze RCT/O, CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni, Infortuni, Incendio patrimonio, Furto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

PEG 2016

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11101

Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana

Codice : 11101

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : EL AHMADIE NABIL

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

9.033%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONETTA	Categoria D
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRAGINA-MARIO	Categoria C
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FONTANA-LUCIO	PO
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPPI-CLAUDIO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
NEVIANI-MILENA	Categoria D
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
PAOLELLA-PASQUALE	Categoria D
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO
RIALT-ELISA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RIVOLI-MONIA	Categoria D3
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO006301

Titolo : Attività generali

Descrizione :

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche.
 Predisposizione ed elaborazione strumenti di programmazione del Settore: Documento Unico Programmazione, Piano Esecutivo Gestione, Piano degli Obiettivi
 Coordinamento consultazioni per adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni ecc.
 Coordinamento incontri per raccolta dati per adempimenti diversi (Piano Anticorruzione adempimenti L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013
 Programmazione e gestione iniziative di formazione e per la qualità del personale del settore

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-dic-16	
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-dic-16	S
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	40	6	3	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo
N. consultazioni	30	20	25	Somma
2016 Agosto		10	25	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		10	0	Positivo
N. incontri	30	20	14	Somma
2016 Agosto		10	14	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle attività sopra riportate mediante incontri e riunioni con dirigenti e funzionari del settore funzionali alla predisposizione ed elaborazione degli strumenti programmatici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006302

Titolo : Attività di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio comunale

Descrizione :

Le politiche di mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale vedono il settore impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio edilizio comunale. Le attività di monitoraggio consistono sommariamente in sopralluoghi e verifiche tecniche relative allo stato: delle strutture, dei componenti edilizi (pareti, coperture, serramenti, ed opere di finitura varie) e al funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili - di strade, infrastrutture stradali, verde urbano.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-dic-16	S
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	50	80	100	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		50	100	Positivo
2016 Dicembre		30	0	Positivo
N. verifiche	50	60	80	Somma
2016 Agosto		40	80	Positivo
2016 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle funzioni istituzionali, sopra riportate, volte a garantire le condizioni di efficienza e sicurezza del patrimonio comunale attraverso sopralluoghi e verifiche effettuate dai dirigenti e dalle posizioni organizzative del settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006303

Titolo : Legge 190/2012 prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" attuazione nel settore

Descrizione :

Coordinamento delle delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle schede specifiche del settore del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018". Si prevede il proseguimento delle diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi, tra cui: l'adozione di specifici controlli a campione sia del Dirigente del settore che dei dirigenti del Servizio; verifiche di eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.; particolare attenzione verrà posta al processo relativo all'affidamento di Lavori, Servizi, Forniture, monitorandolo anche attraverso l'attività svolta del Comitato di Direzione, in quanto organo interno di coordinamento tra le varie unità organizzative con compiti decisionali di tipo strategico, e ponendo particolare riguardo al tema della rotazione sistematica delle diverse figure interessate (progettisti, rup, dl) con la tracciabilità alle riunioni del Comitato.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-dic-16	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-16	31-dic-16	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-16	31-dic-16	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
CASCEGNA-ANTONietta	1-gen-16	31-dic-16	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-16	31-dic-16	
DESCO-GIACOMO	1-gen-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-dic-16	S
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGINA-MARIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-GASTONE	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-dic-16	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
INFANTE-DONATO	1-gen-16	31-dic-16	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-16	31-dic-16	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
NEVIANI-MILENA	1-gen-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-dic-16	
PAOLELLA-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
RIVOLI-MONIA	1-gen-16	31-dic-16	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-16	31-dic-16	
VALLI-KATIA	1-gen-16	31-dic-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	20	4	4	Somma
2016 Agosto		2	4	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo
N. verifiche	30	4	4	Somma
2016 Agosto		2	4	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo
N. sedute	50	6	6	Somma
2016 Agosto		4	6	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate attraverso le sedute del Comitato di Direzione interno e le verifiche ed i controlli a campione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11102

Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città

Codice : 11102

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : MORSELLI PIETRO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
3.666%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
FERRAGINA-MARIO	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
NEVIANI-MILENA	Categoria D
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO006403

Titolo : Progettazione esecutiva di opere previste nell'elenco annuale

Descrizione :

Progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, fra le tante attività:

- Elaborazione progettazione esecutiva "Adeguamento impianti elettrici - Palazzo Comunale"
 - Elaborazione progettazione esecutiva "Restauro della Sala delle Bifore - Palazzo Comunale"
 - Elaborazione progettazione esecutiva "Adeguamento impianti elettrici - Tribuna Novi Sad"
 - Elaborazione progettazione esecutiva "Creazione Campetto polivalente calcio e basket - Area ex-macello via 4 novembre"
- Progettazione e realizzazione di nuove opere pubbliche nell'ambito dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc., fra le tante attività:
- Elaborazione progettazione esecutiva "Lavori di adeguamento - PalaMolza"

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAIARDI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGINA-MARIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-dic-16	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
NEVIANI-MILENA	1-gen-16	31-dic-16	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	5	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti i progetti esecutivi degli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica : - "Restauro della Sala delle Bifore - Palazzo Comunale" - "Adeguamento impianti elettrici - Tribuna Novi Sad", i lavori aggiudicati sono stati ultimati - "Creazione Campetto polivalente calcio e basket - Area ex-macello via 4 novembre", i lavori aggiudicati sono stati ultimati	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006404

Titolo : Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Descrizione :

Esecuzione di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, fra i quali:

- Palazzo di Giustizia, Corso Canalgrande, 77 - "Lavori di adeguamento igienico sanitario e impianti elettrici"
- Giudici di Pace, via San Pietro - " Rinforzo solai per allestimento archivio meccanico"

Esecuzione di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo nell'ambito dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc., fra i quali:

- Cimiteri del forese S. Panaro, Collegara e S.M. Mugnano - Lavori di adeguamento strutturale"
- Struttura "Mario Del Monte" - "Impermeabilizzazione Copertura"
- Casa Protetta "Vignolese" - "Rifacimento infissi"
- PalaMadiba - "Adegamenti per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi"

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONARETTI-SERGIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-LUCIO	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
MARINI-LAURENT	1-gen-16	31-dic-16	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
NERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
NEVIANI-MILENA	1-gen-16	31-dic-16	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	6	2	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono regolarmente in corso d'esecuzione i lavori nell'ambito dell'edilizia storica presso: - Palazzo di Giustizia, Corso Canalgrande, 77 - "Lavori di adeguamento igienico sanitario e impianti elettrici" - Giudici di Pace, via San Pietro - "Rinforzo solai per allestimento archivio meccanico" Nell'ambito dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.,: -sono regolarmente in corso d'esecuzione i lavori presso i - Cimiteri del forese S. Panaro, Collegara e S.M. Mugnano - Lavori di adeguamento strutturale" -a seguito della consegna dei lavori inizieranno - Struttura "Mario Del Monte" - "Impermeabilizzazione Copertura" - Casa Protetta "Vignolese" - "Rifacimento infissi" - PalaMadiba - "Adegamenti per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi"	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11103

Ufficio Manutenzione Ordinaria

Codice : 11103

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : GANZERLI ANDREA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
6.804%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
ANDREOTTI-ROBERTO	Categoria B3
AUCELLO-TOMMASO	Categoria B
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BALBONI-FRANCO	Categoria B
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BONUCCHI-STEFANO	Categoria B3
BOZZOLI-ANNA	Categoria B
BRANDOLI-ROBERTO	Categoria B3
CAITI-ROBERTO	Categoria B3
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
CAVANI-ALBERTO	Categoria B3
COPPOLA-ANTONIO	Categoria B
DOMINA-LIBORIO	Categoria B
DOMINA-SALVATORE	Categoria B
DONDI-NANDO	Categoria B
FERRAGINA-MARIO	Categoria C
FERRARI-ETTORE	Categoria B3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
FONTANESI-LUCIANO	Categoria B3

Collaboratori	Inquadramento
GAETTI-RINO	Categoria A
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRASSO-TERESA	Categoria B3
GRECO-MARCO	Categoria C
IMPARATO-MICHELE	Categoria B
IZZO-MARIO	Categoria B
LER-ELIO	Categoria B
LIPPOLIS-MARCELLO	Categoria B
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
LUPPI-PAUL	Categoria B
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MARINO-GIOVANNI	Categoria B
MASTRI-MAURO	Categoria B
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
MORELLI-MAURO	Categoria B
MORMILE-GENNARO	Categoria A
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
NERI-ALESSANDRO	Categoria D3
NEVIANI-MILENA	Categoria D
PEDRONI-VALENTINO	Categoria B
PETRUCCI-CARMINE	Categoria B
PEZONE-NICOLA	Categoria A
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERLI-MAURIZIO	Categoria B
PILLITTERI-MATTEO	Categoria B
REGGIANI-FABIO	Categoria B3
RICCARDI-ALESSANDRO	Categoria B
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RICCIARDI-GIUSEPPE	Categoria B3
RIGHI-MAURO	Categoria B3
RIVIERA-BARBARA	Categoria B3
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SANTUNIONE-CLAUDIO	Categoria B3
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3
SUFFRITTI-CORRADO	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO008001

Titolo : Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno

Descrizione :

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero il pronto intervento, per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro o vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni stradali, segnaletica. L'Ufficio Filtro, a sua volta, effettua la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione, di tutte le richieste che pervengono via telefono, mail, fax, dal personale del settore per qualsiasi attività di manutenzione. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo) che consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANDREOTTI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
AUCELLO-TOMMASO	1-gen-16	31-dic-16	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
BALBONI-FRANCO	1-gen-16	31-dic-16	
BERTOLI-FRANCO	1-gen-16	31-dic-16	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-16	31-dic-16	
BOZZOLI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
CAVANI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
COPPOLA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	
DOMINA-LIBORIO	1-gen-16	31-dic-16	
DOMINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
DONDI-NANDO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRARI-ETTORE	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANESI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
GAETTI-RINO	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GALLI-STEFANO	1-gen-16	31-dic-16	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	S
GRASSO-TERESA	1-gen-16	31-dic-16	
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
IMPARATO-MICHELE	1-gen-16	31-dic-16	
IZZO-MARIO	1-gen-16	31-dic-16	
LER-ELIO	1-gen-16	31-dic-16	
LIPPOLIS-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-PAUL	1-gen-16	31-dic-16	
MARINO-GIOVANNI	1-gen-16	31-dic-16	
MASTRI-MAURO	1-gen-16	31-dic-16	
MENEGATTI-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	
MILANI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
MORELLI-MAURO	1-gen-16	31-dic-16	
MORMILE-GENNARO	1-gen-16	31-dic-16	
PEDRONI-VALENTINO	1-gen-16	31-dic-16	
PETRUCCI-CARMINE	1-gen-16	31-dic-16	
PEZONE-NICOLA	1-gen-16	31-dic-16	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERLI-MAURIZIO	1-gen-16	31-dic-16	
PILLITTERI-MATTEO	1-gen-16	31-dic-16	
REGGIANI-FABIO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCARDI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
RIGHI-MAURO	1-gen-16	31-dic-16	
RIVIERA-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
SANTUNIONE-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-16	31-dic-16	
SIRICO-GIOVANNI	1-gen-16	31-dic-16	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-16	31-dic-16	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	40	8000	10283	Somma
2016 Agosto		3000	10283	Positivo
2016 Dicembre		5000	0	Positivo
N. interventi	30	10000	10418	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		7000	10418	Positivo
2016 Dicembre		3000	0	Positivo
Valore interventi (in euro)	30	800000	530000	Somma
2016 Agosto		500000	530000	Positivo
2016 Dicembre		300000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento di tutte le azioni e attività sopra riportate	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO008002

Titolo : Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente

Descrizione :

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante appalti (tipo "aperti") per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori, l'espurgo delle fosse biologiche.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANDREOTTI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	S
GRECO-MARCO	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
RIGHI-MAURO	1-gen-16	31-dic-16	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-16	31-dic-16	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	100	1406670	650000	Somma
2016 Agosto		468890	650000	Positivo
2016 Dicembre		937780	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività necessarie alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11104

Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico

Codice : 11104

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : PIERI ROBERTO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
6.702%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BENATTI-LUCA	Categoria B3
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONINETTA	Categoria D
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
DESCO-GIACOMO	Categoria C
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
FERRETTI-ANTONELLA	Categoria B3
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FOSCO-GIOVANNI	Categoria B3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPPI-CLAUDIO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
RIVOLI-MONIA	Categoria D3
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3
VINATTIERI-ALESSANDRO	Categoria B3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO006501

Titolo : Manutenzione del patrimonio edilizio esistente

Descrizione :

Relativamente agli interventi di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture, ci si affida a ditte esterne mediante appalti. La progettazione e la direzione dei lavori viene effettuata dagli staff tecnici dei quattro Quartieri del Servizio Manutenzione Starordinaria e Verde Urbano.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-16	31-dic-16	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-16	31-dic-16	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-dic-16	
DESCO-GIACOMO	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-GASTONE	1-gen-16	31-dic-16	
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-16	31-dic-16	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
RIVOLI-MONIA	1-gen-16	31-dic-16	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-16	31-dic-16	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	457000	457000	Somma
2016 Agosto		307000	457000	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		150000	0	Positivo
N. documenti	20	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Tramite specifici appalti sono stati effettuati interventi di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006502

Titolo : Manutenzione straordinaria delle strade e della segnaletica stradale

Descrizione :

Progettazione ed attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito della rete stradale e della segnaletica stradale nei quattro Quartieri. Per l'anno e' prevista l'attuazione di interventi per lavori di manutenzione programmata già affidati. Sono previsti interventi di piccola, media e grande entita' come: lavori stradali, manutenzione di piste ciclabili, parcheggi, segnaletica stradale, abbattimento di barriere architettoniche, ripristino tratti di fognatura, interventi di risanamento dei marciapiedi e pulizia degli stessi da radici alberi. Vengono vagliate richieste e segnalazioni provenienti dai cittadini, dalla Polizia Municipale e/o Polizia Stradale, da altri Settori Com.li (Ambiente e/o Pianificazione), dai presidenti dei Quartieri, dagli stessi staff di quartiere ecc..

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-16	31-dic-16	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-16	31-dic-16	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-dic-16	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-16	31-dic-16	
DESCO-GIACOMO	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-GASTONE	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-16	31-dic-16	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
RIVOLI-MONIA	1-gen-16	31-dic-16	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-16	31-dic-16	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	50	2785000	2700000	Somma
2016 Agosto		1949500	2700000	Positivo
2016 Dicembre		835500	0	Positivo
N. stati di avanzamento	50	5	4	Somma
2016 Agosto		3	4	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati interventi di manutenzione straordinaria programmata nell'ambito della rete stradale e della segnaletica stradale nei quattro Quartieri in particolare per: sistemazione di manti stradali, manutenzione di piste ciclabili, parcheggi, segnaletica stradale, abbattimento di barriere architettoniche, ripristino tratti di fognatura, interventi di risanamento dei marciapiedi e pulizia degli stessi da radici alberi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO006503

Titolo : Manutenzione del verde urbano - Mq totali di verde

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione del patrimonio di verde già realizzato mediante:

- predisposizione di piani manutentivi differenziati per diverse tipologie di impianti e relative domande di manutenzione finalizzati ad un aumento di efficienza ed efficacia degli interventi effettuati
- analisi tecnica delle esigenze e valutazioni in merito a priorità ed urgenze
- aggiornamento e perfezionamento del censimento
- monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso controllo costante del territorio e delle esigenze espresse per quanto riguarda sia conservazione che valorizzazione
- mantenimento della capacità di adeguata risposta ad esigenze di interventi urgenti non programmabili

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Sì totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	100	9739220	4869610	Somma
2016 Agosto		4869610	4869610	Positivo
2016 Dicembre		4869610	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Manutenzione del verde urbano mediante : <ul style="list-style-type: none">- interventi finalizzati alla conservazione e fruizione del patrimonio di verde già realizzato- predisposizione di piani manutentivi- analisi tecniche- monitoraggio dei risultati conseguiti- perfezionamento della capacità di risposta ad esigenze di interventi urgenti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO006504

Titolo : Manutenzione del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi

Descrizione :

Proseguiranno le prestazioni dei servizi dell'appalto pluriennale che comprende operazioni di sfalcio delle aiuole inerbite suddivisi in 4, 2 e 1 sfalci annuali a seconda della destinazione urbana del territorio. Verranno effettuate anche potatura, scerbatura e irrigazione degli arbusti presenti nelle aiuole, irrigazioni di soccorso alle aiuole prive dell'impianto irriguo, vengono inoltre effettuati sopralluoghi, verifiche e valutazioni al fine di determinare e mettere in atto le soluzioni tecniche piu' appropriate e la direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio.

Sono in oltre previsti ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per l'abbattimento di alberi pericolanti o potature straordinarie.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	1000000	900000	Somma
2016 Agosto		700000	900000	Positivo
2016 Dicembre		300000	0	Positivo
N. documenti	20	2	4	Somma
2016 Agosto		1	4	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le prestazioni dei servizi dell'appalto pluriennale che comprende operazioni di sfalcio, potatura, scerbatura e irrigazione ed eventuali lavori di manutenzione straordinaria per l'abbattimento di alberi pericolanti o potature straordinari	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006505

Titolo : Manutenzione del verde mediante associazionismo e volontariato organizzato

Descrizione :

Azioni finalizzate alla gestione di quota parte di verde pubblico attraverso volontariato organizzato.

- Organizzazione delle attività di supporto ai gruppi di volontariato.
- Attività di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo.
- Stipula e gestione delle convenzioni con le associazioni.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	50	2300000	1150000	Somma
2016 Agosto		1150000	1150000	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		1150000	0	Positivo
N. accordi	50	24	0	Somma
2016 Agosto		0	0	Positivo
2016 Dicembre		24	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte azioni di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo finalizzate alla gestione di parte di verde pubblico attraverso volontariato organizzato, a cui si aggiungono attività volte alla stipula e gestione delle convenzione con le diverse associazioni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO006506

Titolo : Manutenzione del verde urbano - Impianti irrigui

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	100	140000	100000	Somma
2016 Agosto		100000	100000	Positivo
2016 Dicembre		40000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuazione degli interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006507

Titolo : Manutenzione del verde urbano - Aree verdi residuali

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	370000	280000	Somma
2016 Agosto		280000	280000	Positivo
2016 Dicembre		90000	0	Positivo
N. documenti	20	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Eseguiti gli interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree verdi residuali	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006508

Titolo : Manutenzione del verde urbano - Giochi e arredi

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	70000	35000	Somma
2016 Agosto		35000	35000	Positivo
2016 Dicembre		35000	0	Positivo
N. documenti	20	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Eseguiti gli interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi nelle aree verdi pubbliche	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006509

Titolo : Manutenzione del verde urbano -Sicurezza alberature esistenti

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	230000	200000	Somma
2016 Agosto		0	200000	Positivo
2016 Dicembre		230000	0	Positivo
N. documenti	20	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Eseguiti interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006510

Titolo : Manutenzione del verde urbano - Giardini scolastici e aree Peep

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	70	400000	200000	Somma
2016 Agosto		200000	200000	Positivo
2016 Dicembre		200000	0	Positivo
N. documenti	30	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Esguiti interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006511

Titolo : Esecuzione lavori per la "Realizzazione di Orti Condivisi"

Descrizione :

Esecuzione di lavori per la realizzazione di una nuova area destinata ad Orti Condivisi sono previsti lavori di movimento terra e creazione stalli di orti oltre alle relative opere accessorie pedonali, impianti idrici ecc.) Si prevede la consegna lavori entro aprile 2016 e l'ultimazione entro l'anno. L'esecuzione dei lavori si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche e la relativa produzione di documenti es. verbale di consegna dei lavori, verbale di ultimazione e certificato di regolare esecuzione

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	40	3	2	Somma
2016 Agosto		1	2	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo
Importo impegnato (in euro)	60	52000	51000	Somma
2016 Agosto		0	51000	Positivo
2016 Dicembre		52000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I lavori per la realizzazione di una nuova area destinata ad Orti Condivisi, sono sati regolarmente consegnati. L'esecuzione è stata effettuata nel rispetto norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche e le opere sono ormai ultimate.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006512

Titolo : Studio di fattibilità di un "Piano per la ristrutturazione di giardini scolastici"

Descrizione :

Si lavora alla predisposizione di uno studio di fattibilità di un piano per la ristrutturazione dei giardini scolastici di alcune scuole materne comunali e primarie. Sono previsti lavori di rifacimento dei pedonali e degli arredi oltre alla riprogettazione delle aree verdi ed delle relative essenze arboree.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENATTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
CAITI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
CARUSO-PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	13	8	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate verifiche per la predisposizione di uno studio di fattibilità di un piano per la ristrutturazione dei giardini scolastici	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006513

Titolo : Predisposizione progetti - Manutenzione Straordinaria

Descrizione :

Predisposizione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria, fra cui:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA RAMAZZINI - IMPIANTI E STRUTTURA PORTANTE
- RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI STORICI - GHIRLANDINA E TEATRO STORCHI
- TEATRO SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO - CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO MARZAGLIA VECCHIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI E OPERE EDILI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO
- COMPLETAMENTO GATTILE
- MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E USCITE DI SICUREZZA SALA GRADONI

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-16	31-dic-16	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-16	31-dic-16	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-dic-16	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-16	31-dic-16	
DESCO-GIACOMO	1-gen-16	31-dic-16	
FONTANA-GASTONE	1-gen-16	31-dic-16	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
PIERI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	S
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-16	31-dic-16	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-16	31-dic-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	7	4	Somma
2016 Agosto		3	4	Positivo
2016 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti e in corso di predisposizione i progetti di manutenzione straordinaria: - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA RAMAZZINI - IMPIANTI E STRUTTURA PORTANTE in corso - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI STORICI - GHIRLANDINA E TEATRO STORCHI fatto progetto esecutivo - TEATRO SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO - CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI in corso - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO MARZAGLIA VECCHIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI E OPERE EDILI fatto progetto esecutivo - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

fatto progetto esecutivo - COMPLETAMENTO GATTILE fatto progetto esecutivo - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E USCITE DI SICUREZZA SALA GRADONI in corso valutazioni per studio di fattibilità		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11105

Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico

Codice : 11105

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : ASCARI ALESSIO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
5.370%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
INFANTE-DONATO	Categoria D
LO FIEGO-PASQUALE	Categoria D3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
PAOLELLA-PASQUALE	Categoria D
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO006601

Titolo : Progettazione della rete viaria e ciclabile e Riqualificazione degli spazi pubblici

Descrizione :

Progettazione di una serie di interventi finalizzati al completamento, adeguamento e potenziamento della rete infrastrutturale comunale, sia viaria che ciclo-pedonale e del processo di riconversione e riqualificazione degli spazi urbani, inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale:

-Ciclabile S.Donnino e S.Cesario - Approvazione progetto definitivo del percorso ciclabile

-Ciclabile via Jacopo Barozzi - Approvazione progetto esecutivo del percorso ciclabile

-Ciclabile di collegamento con la frazione di Cognento - Definizione progetto preliminare del percorso ciclabile

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-dic-16	S
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PAOLELLA-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	3	3	Somma
2016 Agosto		2	3	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Le progettazioni sono state predisposte: -Ciclabile S.Donnino e S.Cesario - Approvazione progetto definitivo -Ciclabile via Jacopo Barozzi - Approvazione progetto esecutivo -Ciclabile di collegamento con la frazione di Cognento - Definizione progetto preliminare	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006602

Titolo : Esecuzione lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile, riqualificazione degli spazi pubblici - rotatorie e sottopassi

Descrizione :

Esecuzione dei lavori relativi alla rete viaria e ciclabile e riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2015 :

-Rotatoria tra le vie Emilia Est e Strada Scartazza - Completamento

-Rotatoria tra le vie Emilia Ovest e via Virgilio

-Sottopasso Ciclopedonale Ex Benfra -

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-dic-16	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-dic-16	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PAOLELLA-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
VALLI-KATIA	1-gen-16	31-dic-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	9	1	Somma
2016 Agosto		3	1	Positivo
2016 Dicembre		6	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono in corso d'esecuzione i lavori della "Rotatoria tra le vie Emilia Ovest e via Virgilio".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. stati di avanzamento" valore previsto n. 3, conseguito n. 1. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO006603

Titolo : Esecuzione lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile, riqualificazione degli spazi pubblici - ciclabili

Descrizione :

Esecuzione dei lavori relativi alla rete viaria e ciclabile e riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2015 :

- Ciclabile Giardini - Sistemazione a bordo carreggiata "Zona Gallo"
- Ciclabile S.Donnino e S.Cesario - ponte sul Fiume Panaro
- Ciclabile nel tratto tra via Araldi e via Martiri delle Foibe
- Ciclabile via Emilia Est nel tratto tra via Menotti e via S.G. Bosco

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-16	31-dic-16	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-16	31-dic-16	
INFANTE-DONATO	1-gen-16	31-dic-16	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PAOLELLA-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	4	2	Somma
2016 Agosto		0	2	Positivo
2016 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I lavori relativi alla rete viaria e ciclabile,	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
--	---	--

alla riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2015 sono regolarmente in corso d'esecuzione.	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11106

Servizio Patrimonio

Codice : 11106

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : PALMIERI GIAMPIERO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
5.324%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BETTUZZI-CIPRIANA	Categoria A
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
BUSACCHI-LANFRANCO	Categoria A
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
FLORIDO-STEFANIA	Categoria C
FONTANA-ELISA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
GRANDI-LUCIANO	Categoria B3
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARCHI-SANDRA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
NICOLINI-ELISABETTA	Categoria C
OLIVI-CLAUDIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
PANCETTI-RITA MORENA	Categoria C
PAOLONI-SILVIA	Categoria C
RICCI-ANDREA	Categoria D3
RONCHETTI-SANDRA	Categoria D
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO006704

Titolo : Strumenti di programmazione

Descrizione :

Predisposizione Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione - sezione obiettivi e sezione attività.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Sì totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-16	31-dic-16	S
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9	6	Somma
2016 Agosto		6	6	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006705

Titolo : Adempimenti di bilancio

Descrizione :

Attività di coordinamento relative a previsioni, variazioni, controllo di gestione finanziaria di bilancio.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
NICOLINI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	10	6	Somma
2016 Agosto		6	6	Positivo
2016 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** UO006706**Titolo :** Atti patrimoniali**Descrizione :**

Predisposizione di atti patrimoniali diversi, comprese le deliberazioni in esecuzione del programma di riqualificazione urbana RNord e Mercato Bestiame (STU CambiaMo)

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	100	61	Somma
2016 Agosto		55	61	Positivo
2016 Dicembre		45	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006707

Titolo : Reportistica Servizio Patrimonio

Descrizione :

L'attività comprende la gestione dell'Osservatorio Politiche Patrimoniali, la raccolta ed elaborazione dei dati, consistenze, acquisizioni, cessioni, contratti attivi e passivi.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	8	1	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		7	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006711

Titolo : Coordinamento adempimenti diversi

Descrizione :

Coordinamento e raccolta dati adempimenti diversi: - Piano Anticorruzione: adempimenti patrimoniali L. 190/2012; - Decreto Trasparenza: pubblicazione e aggiornamento dati patrimoniali ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 (elenco beni immobili di proprietà comunale; canoni di locazione o affitto versati o percepiti), secondo le tempistiche previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017; - Conto Patrimonio dello Stato: banca dati immobili e concessioni L. finanziaria 2010, art. 2, c. 222; - Piano triennale razionalizzazione L. 244/2007; - Referto semestrale Corte dei Conti; - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990; - Indagine Banca d'Italia debito Enti Locali; - Anagrafe Tributaria; - Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di Consiglieri e terzi.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
NICOLINI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	4-apr-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------

	Indicatore			
N. raccolte	100	28	16	Somma
2016 Agosto		16	16	Positivo
2016 Dicembre		12	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006712

Titolo : Rapporti con Agenzia del Demanio - Progetti Federalismo Demaniale e canoni di occupazione

Descrizione :

L'attività prevede la gestione amministrativa dei rapporti con l'Agenzia del Demanio per le richieste di attribuzione di immobili e dei canoni di occupazione di aree dello Stato.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
PAOLONI-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	6	3	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO006713

Titolo : Consulenza giuridica Ufficio Riscatti PEEP

Descrizione :

L'attività comprende consulenza giuridica per l'irrogazione di sanzioni per violazioni di edilizia convenzionata in aree PEEP.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
FONTANA-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
RONCHETTI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	100	5	2	Somma
2016 Agosto		3	2	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. consulenze" valore previsto n. 3, conseguito n. 2.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si precisa che l'indicatore "N. consulenze" è riferito ad attività propedeutica all'irrogazione di sanzioni per violazioni di normative in ambito Peep; l'attività pertanto è conseguente al numero di violazioni accertate.
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO006714

Titolo : **Attività di Segreteria e servizi generali**

Descrizione :

L'attività comprende:

La gestione della segreteria del Dirigente e attività varie di supporto al Servizio, la gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.), la programmazione e gestione di iniziative di formazione, la protocollazione, assegnazione e archiviazione posta e atti, commissioni interne ed esterne (Ufficio Notifiche del Tribunale, altri sedi comunali e non comunali, banche, ecc.), la gestione e aggiornamento del sito WEB.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
BETTUZZI-CIPRIANA	1-gen-16	31-dic-16	
BUSACCHI-LANFRANCO	1-gen-16	31-dic-16	
CRESCIMANNO-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	
FLORIDO-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	
GRANDI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-16	31-dic-16	
PAOLONI-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	4500	2850	Somma
2016 Agosto		3000	2850	Positivo
2016 Dicembre		1500	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. interventi" valore previsto n. 3000, conseguito n. 2850.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : **UO006715**

Titolo : Coperture assicurative dell'Ente

Descrizione :

L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero dei sinistri attivi.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	S
MARCHI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
NICOLINI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	33	39	19	Somma
2016 Agosto		26	19	Positivo
2016 Dicembre		13	0	Positivo
N. sinistri	34	350	210	Somma
2016 Agosto		230	210	Positivo
2016 Dicembre		120	0	Positivo
N. gare	33	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rilevano due indicatori non conseguiti ad agosto 2016: indicatore "N. contratti" valore previsto n. 26, conseguito n. 19; "N. sinistri" valore previsto 230, conseguito 210	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si precisa che l'indicatore "N. contratti" risulta parzialmente conseguito in conseguenza di una minore esigenza di copertura assicurativa dei progettisti di opere pubbliche, e che l'indicatore "N. sinistri" risulta parzialmente conseguito in conseguenza di un minore numero di sinistri avvenuti.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006716**Titolo :** Concessioni a terzi di immobili di proprietà comunale**Descrizione :**

L'attività comprende la predisposizione e gestione dei contratti di concessione a terzi di fabbricati di proprietà comunale a titolo di corrispettivo e in comodato d'uso, sia a soggetti senza fini di lucro che a soggetti commerciali (nuove concessioni e rinnovi).

Anticorruzione : Si**Trasparenza :** Si**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CRESCIMANNO-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	
GRANDI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	387	150	Somma
2016 Agosto		190	150	Positivo
2016 Dicembre		197	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006717**Titolo :** Concessione a terzi di aree di proprietà comunale**Descrizione :**

L'attività comprende la predisposizione e gestione dei contratti di concessione a terzi di aree di proprietà comunale a titolo di corrispettivo e in comodato d'uso, sia a soggetti senza fini di lucro che a soggetti commerciali (nuove concessioni e rinnovi,

comprese aree di telefonia mobile).

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CRESCIMANNO-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	
GRANDI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	52	25	Somma
2016 Agosto		25	25	Positivo
2016 Dicembre		27	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006718

Titolo : Trasferimenti immobiliari

Descrizione :

L'attività riguarda l'acquisizioni di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie; autorizzazioni per le acquisizioni di altri enti pubblici. Predisposizione atti amministrativi per i trasferimenti immobiliari (deliberazioni e determinazioni). Attività amministrative necessarie per l'acquisto, il conferimento della consegna di aree e alloggi alla società STU CambiaMo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana.

Acquisto/permute/servitù di immobili in regime di libero mercato legati alle esigenze delle attività istituzionali. Alienazioni di beni immobili, di aree relitte e/o concessioni di diritti reali, proroghe e rinnovi su immobili, secondo procedure ad evidenza pubblica o mediante trattativa diretta quando previsto dalla normativa vigente. Atti legati al riscatto dei vincoli convenzionali in aree PIP.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FLORIDO-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	
PANCETTI-RITA MORENA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. acquisti	25	13	12	Somma
2016 Agosto		10	12	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo
N. aste	25	7	2	Somma
2016 Agosto		4	2	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo
N. atti	25	96	51	Somma
2016 Agosto		66	51	Positivo
2016 Dicembre		30	0	Positivo
N. procedure	25	25	21	Somma
2016 Agosto		12	21	Positivo
2016 Dicembre		13	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rilevano due indicatori non conseguiti ad agosto 2016: indicatore "N. Aste" valore previsto n. 4, conseguito n. 2; indicatore "N. atti" valore previsto n. 66, conseguito n. 51.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si precisa che l'indicatore "N. Aste" risulta parzialmente conseguito in quanto l'asta dell'immobile in località Cognento non verrà proseguita a seguito di indicazioni di indirizzo politico intervenute e con riferimento all'asta per l'alienazione dell'immobile di Via Riccoboni è stato necessario attendere l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni (l'asta verrà realizzata entro il mese di ottobre). Per quanto riguarda l'indicatore "N. atti" si precisa che l'indicatore risulta parzialmente conseguito in seguito alla riduzione delle procedure d'asta sopra richiamate.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006719**Titolo :** Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali**Descrizione :**

L'attività prevede la predisposizione e gestione dei contratti di concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali (N. nuovi contratti gestiti).

Anticorruzione : Si**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. concessioni	100	20	10	Somma
2016 Agosto		10	10	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. contratti" valore previsto n. 190, conseguito n. 150.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006720**Titolo :** Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie**Descrizione :**

Predisposizione e gestione delle disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FLORIDO-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	100	160	111	Somma
2016 Agosto		80	111	Positivo
2016 Dicembre		80	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006721

Titolo : Riscossione coattiva crediti e sollecito pagamenti.

Descrizione :

L'attività comprende la formazione del ruolo per la riscossione coattiva dei crediti scaduti tramite Agente di riscossione e il sollecito dei pagamenti tramite utilizzo della procedura CIGG

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	122	113	Somma
2016 Agosto		61	113	Positivo
2016 Dicembre		61	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006722

Titolo : Atti di gestione immobiliare

Descrizione :

Predisposizione delle deliberazioni e determinazioni di gestione immobiliare compresa la gestione degli atti patrimoniali conseguenti ad eredità

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CRESCIMANNO-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	
GRANDI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	83	32	Somma
2016 Agosto		41	32	Positivo
2016 Dicembre		42	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
-------------------------------------	--	--

	avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. atti" valore previsto n. 41, conseguito n. 32.	avanzamento : Si precisa che sono intervenute variazioni nella distribuzioni temporale degli atti di gestione immobiliare; si prevede di completare il conseguimento dell'indicatore entro il 31.12.2016
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006723

Titolo : Gestione immobili di proprietà in condominio.

Descrizione :

L'attività prevede la gestione di attività relative alla gestione di immobili di proprietà in condominio ((Riunioni condominiali e problematiche poste dagli amministratori)).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	11	5	Somma
2016 Agosto		5	5	Positivo
2016 Dicembre		6	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006724

Titolo : Gestione contratti passivi immobiliari

Descrizione :

L'attività prevede la predisposizione e gestione di contratti passivi immobiliari diversi, compresi attraversamenti e Consorzi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	61	30	Somma
2016 Agosto		40	30	Positivo
2016 Dicembre		21	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. Contratti" valore previsto n. 40, conseguito n. 30.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si precisa che sono intervenute variazioni nella distribuzione temporale nella gestione dei contratti passivi immobiliari; si prevede di completare il conseguimento dell'indicatore entro il 31/12/2016.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006725

Titolo : Gestione informatizzata crediti.

Descrizione :

L'attività comprende la gestione informatizzata per il recupero dei crediti tramite procedura GICC relativamente ad aree, fabbricati, canali, impianti telefonia mobile e recupero spese utenze

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	580	317	Somma
2016 Agosto		290	317	Positivo
2016 Dicembre		290	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006726

Titolo : Procedure ad evidenza pubblica per la concessione di immobili

Descrizione :

L'attività riguarda la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione di immobili.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	100	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11107

Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio

Codice : 11107

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : MAGNANI TIZIANO

% Avanzamento

% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

6.229%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Collaboratori	Inquadramento
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	Categoria D
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO006801

Titolo : Verifiche sui beni di proprietà comunale finalizzate alla valorizzazione e ad interventi di manutenzione

Descrizione :

L'attività consiste in verifiche dello stato di consistenza, di conservazione, dei livelli di adeguamento alle normative nazionali e locali in materia di edilizia, impiantistica, vulnerabilità sismica, igienico-sanitaria, ecc. di immobili facenti parte del patrimonio edilizio comunale, al fine di definire strategie e percorsi finalizzati alla valorizzazione economica e sociale degli stessi. L'attività prevede inoltre la formulazione di proposte d'intervento finalizzate sia alla valorizzazione economica e sociale del patrimonio, sia ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in grado di assicurarne il miglioramento delle condizioni di fruibilità, conservazione, incremento del valore di mercato e di utilizzo sociale.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-16	31-dic-16	
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	S
MALAGOLI-GIULIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARTINELLI-MORENA	1-gen-16	31-dic-16	
MAZZINI-FABIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	18	15	Somma
2016 Agosto		13	15	Positivo
2016 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006802

Titolo : Gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA

Descrizione :

L'attività comprende la gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA, relativamente alla consegna/vendita di aree a seguito di istruttoria tecnica, realizzazione di servitù per servizi/reti, controlli su aree assegnate e autorizzazioni all'esecuzione di lavori per reti e impianti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	S
MAZZINI-FABIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	5	3	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006804

Titolo : Studi di fattibilità e relazioni su immobili e stima di interventi relativi al patrimonio comunale

Descrizione :

L'attività prevede la predisposizione di studi di fattibilità, relazioni su immobili comunali e stima di interventi (lavori) relativi al patrimonio.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	S
MALAGOLI-GIULIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	30	20	Somma
2016 Agosto		20	20	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** UO006805**Titolo :** Gestione tecnica delle proprietà comunali in condominio**Descrizione :**

L'attività comprende la gestione tecnica delle proprietà comunali in condominio, la partecipazioni a riunioni condominiali per la risoluzione di problematiche poste dagli Amministratori, sopralluoghi e verifiche tecniche di competenza.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE	1-gen-16	31-dic-16	
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINELLI-MORENA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	50	15	Somma
2016 Agosto		10	15	Positivo
2016 Dicembre		40	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006806

Titolo : Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.

Descrizione :

L'attività comprende l'istruttoria tecnica per la concessione di beni immobili a terzi e per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINELLI-MORENA	1-gen-16	31-dic-16	
MAZZINI-FABIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	28	20	Somma
2016 Agosto		18	20	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
-------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11108

Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario

Codice : 11108

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : COLTELLACCI CLAUDIO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
7.491%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Trasformazione e valorizzazione del patrimonio

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
COLTELLACCI-CLAUDIO	PO
FONTANA-ELISA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
OLIVI-CLAUDIA	Categoria C
PAOLONI-SILVIA	Categoria C
RICCI-ANDREA	Categoria D3
RONCHETTI-SANDRA	Categoria D
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO006901

Titolo : Attività di stima del patrimonio immobiliare e di supporto ad altri Settori dell'Ente

Descrizione :

L'attività prevede le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività patrimoniali, a cura del Collegio dei Periti, anche a servizio degli altri Settori (realizzazione di OOPP, Accordi di Pianificazione)..

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
INCERTI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-16	31-dic-16	
MAZZINI-FABIO	1-gen-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	240	208	Somma
2016 Agosto		160	208	Positivo
2016 Dicembre		80	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006902

Titolo : Federalismo Demaniale

Descrizione :

L'attività comprende la ricognizione straordinaria e valutazione di beni del Demanio dello Stato di interesse secondario per l'Ente, ai fini di eventuale richiesta di trasferimento a titolo non oneroso (D.Lgs. 85/2010).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	1-gen-16	31-dic-16	
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
PAOLONI-SILVIA	1-gen-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-apr-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini	100	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006903

Titolo : Attività tecnica Accordi di Pianificazione

Descrizione :

L'attività comprende l'attività di supporto al Settore Pianificazione territoriale e Trasformazioni Edilizie per la definizione degli Accordi di Pianificazione, verifiche sulle proprietà, servitù e lo stato delle aree, compresi gli aspetti catastali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
RUSSO-FERNANDA	1-gen-16	31-dic-16	
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	7	5	Somma
2016 Agosto		4	5	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** UO006904**Titolo :** Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep**Descrizione :**

L'attività comprende le autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep , e convenzionata Legge n. 10, nel rispetto dei vincoli convenzionali parziali e totali previsti dalla normativa.

Anticorruzione : Si**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BIZZARRI-FOSCA	1-gen-16	31-dic-16	
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
FONTANA-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
RONCHETTI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	100	170	123	Somma
2016 Agosto		90	123	Positivo
2016 Dicembre		80	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006905

Titolo : Convenzioni e atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati.

Descrizione :

L'attività comprende la gestione delle convenzioni e degli atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
FONTANA-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
RICCI-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
RONCHETTI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	60	64	Somma
2016 Agosto		40	64	Positivo
2016 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
-------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006906

Titolo : Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali

Descrizione :

L'attività comprende la realizzazione di istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	100	76	Somma
2016 Agosto		60	76	Positivo
2016 Dicembre		40	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006907

Titolo : Sopralluoghi e accertamenti su beni immobili

Descrizione :

L'attività comprende sopralluoghi su beni immobili finalizzati ad accertamenti tecnici anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	80	62	Somma
2016 Agosto		50	62	Positivo
2016 Dicembre		30	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006908

Titolo : Consegna o presa in carico di immobili

Descrizione :

L'attività consiste nella redazione di verbali per la consegna o presa in carico di immobili (aree e fabbricati).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLTELLACCI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
SABBATINI-ALESSANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
VERZANI-GIANLUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9	9	Somma
2016 Agosto		6	9	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006909

Titolo : Gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale

Descrizione :

L'attività comprende la gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale in conseguenza delle variazioni del patrimonio immobiliare intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema GPCAD.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
GIBERTINI-RITA	1-gen-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	8-mar-16	31-dic-16	
TARANTINO-ENEA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	730	668	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		515	668	Positivo
2016 Dicembre		215	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006910

Titolo : Censimento di componenti immobiliari comunali

Descrizione :

L'attività riguarda il censimento di componenti immobiliari comunali attraverso la rilevazione di atti di natura patrimoniale (delibera, rogiti, ecc.) in conseguenza di variazioni intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema SINPAT.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
GIBERTINI-RITA	1-gen-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	8-mar-16	31-dic-16	
TARANTINO-ENEA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	465	291	Somma
2016 Agosto		300	291	Positivo
2016 Dicembre		165	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si precisa che l'indicatore è stato
-------------------------------------	---	---

	agosto 2016: indicatore "N. elaborazioni" valore previsto n. 300, conseguito n. 291.	parzialmente conseguito in quanto sono pervenuti atti di trasferimento da parte dei competenti Notai in numero inferiore a quello previsto.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006911

Titolo : Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro

Descrizione :

L'attività comprende l'invio massivo dei dati relativi agli immobili comunali al Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2 L. Finanziaria 2010

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-apr-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	2	0	Somma
2016 Agosto		1	0	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. comunicazioni" valore previsto n. 1, conseguito n. 0.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si precisa che il conseguimento dell'indicatore è stato rinviato in quanto i termini di scadenza previsti per la trasmissione dell'elenco immobili di proprietà comunale al Dipartimento del Tesoro è stato dal medesimo rinviato al mese di ottobre (l'elenco è stato trasmesso entro il 30 settembre).
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006912**Titolo :** Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale**Descrizione :**

L'attività comprende la redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree e fabbricati di proprietà o competenza dell'Ente, la predisposizione degli elaborati tecnici necessari all'adeguamento delle cartografie e nuove opere eseguite, oltre ad attività di verifiche su atti catastali presentati a nome dell'Ente.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARTINELLI-GIORGIA	8-mar-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-apr-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	51	28	Somma
2016 Agosto		36	28	Positivo
2016 Dicembre		15	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. elaborazioni" valore previsto n. 36, conseguito n. 28.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si precisa che l'indicatore è stato parzialmente conseguito in seguito ad assenza imprevista di una unità di personale.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006913**Titolo :** Assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale.**Descrizione :**

L'attività consiste in attività di assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale,

tramite verifiche patrimoniali, inventariali, catastali e rilascio di certificazioni.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
TARANTINO-ENEA	1-gen-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-apr-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	850	627	Somma
2016 Agosto		560	627	Positivo
2016 Dicembre		290	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO006914

Titolo : Gestione libro cespiti immobiliari

Descrizione :

L'attività consiste nella gestione del libro cespiti in collaborazione con il Settore Ragioneria, verifiche e trasformazioni inventariali e relative scritture contabili, ricerca e monitoraggio di atti al fine di provvedere alle relative contabilizzazioni patrimoniali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONDIOLI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
GIBERTINI-RITA	1-gen-16	31-dic-16	
MARTINELLI-GIORGIA	8-mar-16	31-dic-16	
OLIVI-CLAUDIA	1-gen-16	31-dic-16	
TARANTINO-ENEA	1-gen-16	31-dic-16	
TRENTINI-ALBERTO	1-apr-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	2896	2374	Somma
2016 Agosto		2350	2374	Positivo
2016 Dicembre		546	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11109

Servizio Prevenzione e protezione

Codice : 11109

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : PELLIGRA ALESSANDRO

% Avanzamento

% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione

7.500%

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
PELLIGRA-ALESSANDRO	Dirigente
RIALT-ELISA	Categoria C
TAMASSIA-ANTONIO	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO007001

Titolo : Sorveglianza sanitaria

Descrizione :

Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	250	279	Somma
2016 Agosto		150	279	Positivo
2016 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono effettuate le visite annuali del Medico Competente sul personale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007002

Titolo : Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.

Descrizione :

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure. Si svolgono, pertanto, attività di formazione diretta del personale neoassunto e di alcuni lavoratori distribuiti nelle diverse sedi comunali attraverso:

- individuazione formatori ed elaborazione percorsi formativi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tutti i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso, medio e alto;

- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei preposti sul luogo di lavoro con particolare riferimento e qualificazione alle diverse aree di attività ed agli aspetti giuridici, di controllo, di vigilanza..

- svolgimento di eventuali corsi tecnico-specialistici per categorie di dipendenti e addetti con particolari mansioni o competenze specialistiche.

Tale formazione avviene sia tramite ricorso a Società/Agenzia di formazione esterna sia tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente affiancato da esperti.

COORDINAMENTO dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008. Attestazione e verifica dei requisiti formativi del personale dipendente o incaricato

FORMAZIONE CON DOCENZA ESTERNA Predisposizione del programma di corsi Formazione Accordo Stato/Regioni – 2011 (Rischio Basso – Medio – Alto) Corsi, recuperi o integrazioni specialistiche (multiaziendali) per un totale di circa n° 40 Addetti / Preposti / Dirigenti

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	100	250	100	Somma
2016 Agosto		100	100	Positivo
2016 Dicembre		150	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate le attività di formazione diretta del personale compresi i neoassunti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007003

Titolo : Redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza

Descrizione :

Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio. in diversi luoghi di lavoro complessi (edifici comunali, strutture complesse e/o storiche). Redazione/integrazione di DVR in strutture con interventi, adeguamenti, modifiche.

Aggiornamento degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza – addetti antincendio – p.soccorso – RLS, degli edifici comunali

Redazione e/o implementazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi. Controllo, aggiornamento e verifica dei P.E. di edifici/luoghi di lavoro

esistenti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S
RIALTI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	20	12	Somma
2016 Agosto		12	12	Positivo
2016 Dicembre		8	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate attività di: aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio; redazione/integrazione di DVR; redazione e/o implementazione di piani di emergenza; aggiornameno degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007004

Titolo : Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro

Descrizione :

Esecuzione rilievi e redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborazione con i servizi del settore e con il settore Ambiente nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione

degli edifici comunali. Redazione progetti / interventi volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà dell'edifici. Consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	4	3	Somma
2016 Agosto		2	3	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati rilievi e predisposti progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri oltre alla collaborazione. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) e consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso delle varie strutture comunali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007006

Titolo : Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)

Descrizione :

Definizione del DUVRI e collaborazione alla realizzazione del piano. Collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi ed elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	3	3	Somma
2016 Agosto		2	3	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata la definizione di DUVRI oltre alla collaborazione per la realizzazione dei piani.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007007

Titolo : Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali

Descrizione :

A supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato, viene svolta un'attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. In particolare sono sviluppate:

- Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno.
- Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali.
- Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settore LLPP, Patrimonio, M.U., Settore Ambiente).
- Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-16	31-dic-16	
PELLIGRA-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	S
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	24	18	Somma
2016 Agosto		14	18	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte le attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11110

Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana

Codice : 11110

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : FAVELLA FRANCESCA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
7.130%			

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BISI-NADIA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRAGINA-MARIO	Categoria C
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
PALMIERI-PATRIZIA	Categoria C
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
SACCHETTI-VANNI	Categoria C
SGARBI-IOLANDA	Categoria C
SIGHINOLFI-FEDERICA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO007101

Titolo : Attività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana

Descrizione :

Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine Web per tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione pagine Web per informazioni sul Settore LP P MU con inserimento documentazione relativa e predisposizione della newsletter dell'assessorato. Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, battitura lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BISI-NADIA	1-gen-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	30	30	Somma
2016 Agosto		20	30	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate inerenti l'Assessorato	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007102

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Atti deliberativi

Descrizione :

1- Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate attraverso i diversi servizi del Settore.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERGAMINI-LICIA	1-gen-16	31-dic-16	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	S
GIBERTINI-MAURO	1-gen-16	31-dic-16	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-16	31-dic-16	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
SACCHETTI-VANNI	1-gen-16	31-dic-16	
SIGHINOLFI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	60	100	90	Somma
2016 Agosto		60	90	Positivo
2016 Dicembre		40	0	Positivo
N. bandi	40	5	3	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività per la predisposizione di atti deliberativi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007103

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Procedure appalti di lavori pubblici, servizi e forniture

Descrizione :

Gestione delle procedure amministrative relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche nella gestione delle procedure di gara (Consip/Intercent-ER/MEPA).

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERGAMINI-LICIA	1-gen-16	31-dic-16	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	S
GIBERTINI-MAURO	1-gen-16	31-dic-16	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-16	31-dic-16	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
SACCHETTI-VANNI	1-gen-16	31-dic-16	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-16	31-dic-16	
SIGHINOLFI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	120	90	Somma
2016 Agosto		60	90	Positivo
2016 Dicembre		60	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate relative a procedure per appalti di lavori pubblici, servizi e forniture	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007104

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Predisposizione rendicontazioni

Descrizione :

Predisposizione rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, ecc.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERGAMINI-LICIA	1-gen-16	31-dic-16	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-dic-16	S
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGINA-MARIO	1-gen-16	31-dic-16	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
SACCHETTI-VANNI	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	15	6	Somma
2016 Agosto		5	6	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento di azioni, attività e atti di rendicontazione per il conseguimento di contributi di varia natura	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007105

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Adempimenti di Bilancio

Descrizione :

Coordinamento adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	4	2	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007106

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Archiviazione documentazione e atti del settore

Descrizione :

Assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERGAMINI-LICIA	1-gen-16	31-dic-16	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
CIFU'-STEFANO	1-gen-16	31-dic-16	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	S
GIBERTINI-MAURO	1-gen-16	31-dic-16	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-16	31-dic-16	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
SACCHETTI-VANNI	1-gen-16	31-dic-16	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-16	31-dic-16	
SIGHINOLFI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	15	8	Somma
2016 Agosto		5	8	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività di assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007107

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici

Descrizione :

Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	30	30	Somma
2016 Agosto		20	30	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007108

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Adempimenti Piano Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza

Descrizione :

Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate relative agli adempimenti in materia di Anticorruzione e	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Trasparenza		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007109

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Gestione amministrativa del personale

Descrizione :

Gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALTERI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
CIFU'-STEFANO	1-gen-16	31-dic-16	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini	100	1476	984	Somma
2016 Agosto		984	984	Positivo
2016 Dicembre		492	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività relative alla gestione amministrativa del personale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007110

Titolo : Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Codice Contratti - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale

Descrizione :

- Aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e consulenza ad altri Settori dell'Amministrazione

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BORGHI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	70	6	10	Somma
2016 Agosto		3	10	Positivo
2016 Dicembre		3	0	Positivo
N. contatti	30	20	40	Somma
2016 Agosto		10	40	Positivo
2016 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle azioni e delle attività sopra riportate	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

