



*Comune di Modena*

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020**

Centro di Responsabilità :      LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Dirigente Responsabile :      EL AHMADIE,NABIL

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana	EL AHMADIE NABIL	Dirigente
Servizio opere pubbliche e edilizia storica	MORSELLI PIETRO	Dirigente
Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	PO
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	PO
Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione	ASCARI ALESSIO	Dirigente
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	PO
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	PO

## **PEG 2018 - 2020**

### SEZIONE OBIETTIVI

**Codice :** OE0209

**Obiettivo generale :**

Il documento denominato "Piano della Mobilità Ciclabile", approvato dal Consiglio Comunale nel Dicembre 2016, è soggetto ad aggiornamento biennale allo scopo di mantenerlo sempre attuale ed adeguato all'evoluzione delle necessità cittadine. Nel 2018 si procederà alla predisposizione dei documenti necessari al suo primo aggiornamento complessivo, in linea anche con le previsioni del PUMS e di eventuali indicazioni preliminari del PUG.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** CALVARESE GUIDO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Mobilità sostenibile

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FERRARI-GIULIA	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
TROISI-PAOLO	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE020901

**Titolo :** Aggiornamento banche dati piste ciclabili e Zone 30, aggiornamento dati di incidentalità

**Descrizione :**

Aggiornamento di:

- banche dati relative alle piste ciclabili ed alle Zone 30 di recente realizzazione;
- dati di incidentalità ciclabile.

Su queste basi verranno definite le nuove priorità dell'Amministrazione, in termini di interventi puntuali sugli ambiti di maggiore rischio specifico.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	30-set-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	30-set-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	30-set-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	30-set-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	30-set-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	30-set-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	30-set-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE020902

**Titolo :** Aggiornamento planimetrie cartografiche piste ciclabili e Zone 30

**Descrizione :**

Aggiornamento delle planimetrie cartografiche già presenti sul Piano della Mobilità Ciclabile approvato dal Consiglio Comunale nel Dicembre 2016, alla luce dei nuovi dati di cui all'Obiettivo Specifico OE020901.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/07/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-lug-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-lug-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-lug-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-lug-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-lug-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-lug-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	14,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		14,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE020903

**Titolo :** Aggiornamento intero elaborato Piano della Mobilità Ciclabile

**Descrizione :**

Predisposizione degli elaborati per l'aggiornamento biennale del documento "Piano della Mobilità Ciclabile", anche sulla base dei contenuti del P.U.M.S. e delle eventuali indicazioni strategiche dei documenti preliminari del PUG.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/07/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
CALVARESE-GUIDO	1-lug-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-lug-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-lug-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-lug-18	31-dic-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-lug-18	31-dic-18	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



**Codice :** OE0210

**Obiettivo generale :**

La segnaletica di inizio/fine centro abitato presente sul territorio comunale non sempre è localizzata nella giusta posizione e non sempre risulta congruente.  
L'obiettivo è effettuare un censimento attraverso sopralluoghi puntuali atti a coprire l'intero territorio comunale e redigere una planimetria cartografica raffigurante l'attuale assetto della segnaletica, sulla quale base redigere le planimetrie di progetto necessarie alla sistemazione ed adeguamento della segnaletica stessa.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** CALVARESE GUIDO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Mobilità sostenibile

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FERRARI-GIULIA	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
TROISI-PAOLO	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021001

**Titolo :** Esecuzione di sopralluoghi

**Descrizione :**

Esecuzione di sopralluoghi puntuali atti, a rilevare l'attuale segnaletica di inizio/fine centro abitato presente sull'intero territorio comunale.

(Negli indicatori si definiscono come "aree" i 4 quartieri della Città.)

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/10/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-ott-18	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-ott-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-ott-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-ott-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-ott-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aree	100	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		2,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021002

**Titolo :** Elaborazione Stato di Fatto

**Descrizione :**

Redazione di un elaborato cartografico, a seguito di sopralluoghi e verifiche puntuali sull'intero territorio comunale, atto a ricostruire lo stato attuale della segnaletica di inizio/fine centro abitato e ad individuare le incongruenze con i reali perimetri di T.U.

Evidenziazione di eventuali incongruenze con la segnaletica di ANAS e Provincia di Modena, indicante la ripartizione delle competenze.

**Inizio Previsto:**  
01/06/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-giu-18	31-dic-18	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-giu-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-giu-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-giu-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-giu-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-giu-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-giu-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021003

**Titolo :** Avvio elaborazione planimetria di Progetto

#### Descrizione :

Avvio della redazione di un elaborato planimetrico rappresentante le corrette posizioni e tipologie di segnali verticali atti all'indicazione di inizio/fine centro abitato.

**Inizio Previsto:**  
01/10/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-ott-18	31-dic-18	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-ott-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-ott-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-ott-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-ott-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-ott-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-ott-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0213

**Obiettivo generale :**

Nell'ambito del bando POR FESR Emilia Romagna 2014 - 2020 da candidare sull'Asse 4 - Azione 4.6 "Sviluppo delle Infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale" è stato proposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai tratti di percorsi ciclabili denominati : Emilia Est tra Crespellani - Pozzo, tra Fusco - Caduti sul Lavoro, collegamento Fossalta - Scartazza; Montecuccoli - Montekosica; Ganaceto - Appalto di Soliera; Torrazzi - Don Milani.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/19

**Inizio Effettivo :**
**Fine Effettivo :**
**Responsabile  
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile  
Operativo :** ASCARI ALESSIO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**
**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00
2019	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CALVARESE-GUIDO	PO
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
RUSSO-FERNANDA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
VALLI-KATIA	Categoria D3

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021301

**Titolo :** 01\_Predisposizione progetti definitivi: Emilia Est (completamento Crespellani - Pozzo) Emilia Est (Fossalta - Scartazza) Ganaceto - Appalto

**Descrizione :**

Effettuati i rilievi e tutte le verifiche si predisporranno i progetti definitivi relativi ai percorsi:

Emilia Est (completamento Crespellani - Pozzo)

Emilia Est (Fossalta - Scartazza)

Ganaceto - Appalto

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/06/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	30-giu-18	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	30-giu-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	30-giu-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	30-giu-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		3,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021302

**Titolo :** 02\_Predisposizione progetti definitivi : Emilia Est (Fusco - Caduti sul Lavoro) Montecuccoli - Montekosica Torrazzi (Nonantolana - Don Milani)

**Descrizione :**

A seguire si procederà alla predisposizione dei progetti definitivi relativi ai percorsi:  
 Emilia Est (Fusco - Caduti sul Lavoro)  
 Montecuccoli - Montekosica  
 Torrazzi (Nonantolana - Don Milani)

<b>Inizio Previsto:</b> 01/05/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/09/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-mag-18	30-set-18	S
CALVARESE-GUIDO	1-mag-18	30-set-18	
LUGLI-ROBERTO	1-mag-18	30-set-18	
VALLI-KATIA	1-mag-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021303

**Titolo :** 03\_Avvio delle procedure di accordo bonario per espropri delle aree interessate agli interventi

**Descrizione :**

Si avvieranno le procedure di accordo bonario per espropri delle aree interessate agli interventi

<b>Inizio Previsto:</b> 01/10/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-ott-18	31-dic-18	S
INFANTE-DONATO	1-ott-18	31-dic-18	
RUSSO-FERNANDA	1-ott-18	31-dic-18	



<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
VALLI-KATIA	1-ott-18	31-dic-18	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. atti	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. elaborati	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0214

**Obiettivo generale :**

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro - si procederà alla elaborazione e redazione di studi di fattibilità e progetti finalizzati ad interventi di messa a norma di sicurezza e di rispetto di norme e prescrizioni tecniche impiantistiche negli edifici comunali luoghi di lavoro e si proseguirà con la realizzazione dei fascicoli sinottici in formato digitale della sicurezza degli edifici comunali.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile  
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile  
Operativo :** ASCARI ALESSIO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021401

**Titolo :** 01\_Progetti di fattibilità tecnico – economica e progetti tecnici per interventi di tipo edilizio ed impiantistico

**Descrizione :**

Analisi, elaborazione e redazione di progetti di fattibilità tecnico – economica, definitivi, esecutivi finalizzati ad interventi di messa norma di sicurezza e di rispetto di norme e prescrizioni tecniche impiantistiche negli edifici comunali e nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle strutture scolastiche, sportive e culturali.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/08/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-ago-18	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-ago-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-ago-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-ago-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-ago-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	8,00	0,00	Somma
2018 Giugno		5,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	30	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. proposte	20	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Obiettivo Specifico**

---

**Codice :** OE021402**Titolo :** 02\_Verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro**Descrizione :**

Elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.)

**Inizio Previsto:**  
01/01/18**Fine Prevista:**  
31/10/18**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-ott-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-ott-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Obiettivo Specifico**

---

**Codice :** OE021403**Titolo :** 03\_Impostazione ed elaborazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato**Descrizione :**

Ricerca, controllo, riduzione in digitale dell'atto / documento, elaborazione del fascicolo tecnico unico in formato digitale, condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori e utenti

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
20/10/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	20-ott-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	20-ott-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	20-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	33	30,00	0,00	Somma
2018 Giugno		10,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		10,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. verifiche	33	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0216

**Obiettivo generale :**

Redazione di uno studio di fattibilità per l'eventuale progettazione di una piattaforma web esterna e di un programma gestionale interno, rivolto alla digitalizzazione delle procedure in capo al richiedente la concessione di scavo e all'ufficio preposto al ricevimento dell'istanza, da integrare con gli altri software comunali coinvolti nella procedura, per ottimizzare i tempi di rilascio e creare le condizioni per l'inserimento dati nel catasto dei sottoservizi comunale.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** ASCARI ALESSIO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
ODORICI-FRANCESCA	Categoria D3
ROMAGNOLI-PAOLA	Categoria D3
SCALORI-FRANCESCA	Categoria D3

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021601

**Titolo :** 01\_Studio e analisi dei processi

**Descrizione :**

Studio e analisi dei processi relativi alle richieste di scavo, alle relative concessioni e al monitoraggio degli interventi fino alla presa in carico degli stessi da parte dell'ufficio scavi con redazione di specifici report riunione e di un documento finale di sintesi relativo ai bisogni individuati, al flusso operativo della procedure attuate e alle criticità riscontrate, che servirà per la successiva individuazione dei criteri progettuali alla base della piattaforma e del relativo gestionale scavi.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/06/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	30-giu-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	30-giu-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-18	30-giu-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-18	30-giu-18	
ODORICI-FRANCESCA	1-gen-18	30-giu-18	
ROMAGNOLI-PAOLA	1-gen-18	30-giu-18	
SCALORI-FRANCESCA	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		2,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report	50	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		2,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Obiettivo Specifico**

---

**Codice :** OE021602**Titolo :** 02\_Individuazione criteri, specifiche funzionali e caratteristiche prestazionali**Descrizione :**

Individuazione criteri, specifiche funzionali e caratteristiche prestazionali con redazione di apposito report finale al quale dovrà uniformarsi la futura ed eventuale progettazione della piattaforma digitale web, che verrà utilizzata per la presentazione delle richieste di scavo e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi stabiliti dal disciplinare scavi vigenti, e del relativo software gestionale in uso all'ufficio scavi per la gestione di tutte le fasi dell'intervento, richiesta, istruttoria, rilascio della concessione e monitoraggio del ripristino eseguito

**Inizio Previsto:**  
01/07/18**Fine Prevista:**  
30/11/18**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-lug-18	30-nov-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-lug-18	30-nov-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-lug-18	30-nov-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-lug-18	30-nov-18	
ODORICI-FRANCESCA	1-lug-18	30-nov-18	
ROMAGNOLI-PAOLA	1-lug-18	30-nov-18	
SCALORI-FRANCESCA	1-lug-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

---

**Obiettivo Specifico**

---

**Codice :** OE021603**Titolo :** 03\_Validazione del report finale**Descrizione :**



Validazione del report finale in relazione agli obiettivi prefissati considerando l'ottimizzazione dei tempi di lavoro del personale coinvolto nella procedura, la riduzione dei tempi di rilascio del provvedimento autorizzativo e la maggior efficienza, efficacia, correttezza e trasparenza dell'intero iter procedimentale

<b>Inizio Previsto:</b> 01/12/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
D'ORLANDO-VINCENZO	1-dic-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-dic-18	31-dic-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-dic-18	31-dic-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-dic-18	31-dic-18	
ODORICI-FRANCESCA	1-dic-18	31-dic-18	
ROMAGNOLI-PAOLA	1-dic-18	31-dic-18	
SCALORI-FRANCESCA	1-dic-18	31-dic-18	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. report	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0217

**Obiettivo generale :** Il Settore "Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana" ogni anno gestisce oltre 15.000 richieste di intervento sui beni di proprietà comunale. Dopo circa 15 anni è stato sostituito il programma di gestione delle richieste di manutenzione (Mabe) con un nuovo programma "Nettare" che consentirà la gestione digitale delle attività di manutenzione.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** ASCARI ALESSIO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riorganizzazione	Si
Razionalizzazione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVANI-FILIPPO	Categoria B3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FERRARI-MIRCA	Categoria D
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRASSO-TERESA	Categoria B3

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
PIERI-ROBERTO	PO
PIGAIANI-GIULIANA	Categoria D3
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021701

**Titolo :** 01\_Analisi, controllo e report delle attività/interventi eseguiti:

**Descrizione :**

Attraverso il nuovo programma Nettare, sarà più facile procedere alle attività di controllo ed analisi dello stato richieste/segnalazioni e dei relativi ordini di lavoro sia per gli interventi interni che esterni. Saranno possibili controlli immediati e riduzione dei tempi di elaborazione dei dati ed immediata produzione di report standard per il controllo. Prosiegua dei corsi per l'utilizzo di Nettare da parte dei colleghi dell'Ufficio Filtro.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	30-set-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	30-set-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	30-set-18	
CAVANI-FILIPPO	1-gen-18	30-set-18	
GALLI-STEFANO	1-gen-18	30-set-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	30-set-18	
GRASSO-TERESA	1-gen-18	30-set-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-gen-18	30-set-18	
MILANI-PATRIZIA	1-gen-18	30-set-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	30-set-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	30-set-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-gen-18	30-set-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	25	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. controlli	25	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	25	1,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report	25	6,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		6,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021702

**Titolo :** 02\_Riduzione/progressiva eliminazione dell'uso della carta

**Descrizione :**

Attraverso la gestione coordinata con i colleghi degli altri uffici (Quartiere, Verde, Reparti ed in futuro di altri settori e ditte esterne), sarà possibile limitare l'uso della carta nella gestione delle commesse, ordini di lavoro e documenti vari.

L'integrazione con altri programmi consentirà di non stampare più la documentazione inerente le richieste di intervento. L'uso della carta sarà limitato alla stampa del solo ODL per i reparti e casi eccezionali.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-mar-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-mar-18	31-dic-18	
CAVANI-FILIPPO	1-mar-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-mar-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-mar-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-mar-18	31-dic-18	
MILANI-PATRIZIA	1-mar-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-mar-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-mar-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021705

**Titolo :** 05\_Semplificazione ed integrazione con altri programmi/banche dati

**Descrizione :**

Incontri ed attività con altri settori (Sistemi informativi, il Patrimonio e delle Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali) per l'approfondimento e la gestione automatizzata degli aggiornamenti degli archivi come ad esempio: l'archivio dei beni del comune di Modena e l'archivio dei Centri di Costo. Tali incontri ed attività saranno finalizzate al miglioramento della gestione, alla semplificazione ed integrazione dei dati

**Inizio Previsto:**  
01/04/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-apr-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-apr-18	31-dic-18	
CAVANI-FILIPPO	1-apr-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-apr-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-apr-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-apr-18	31-dic-18	
MILANI-PATRIZIA	1-apr-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-apr-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	33	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		2,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. consultazioni	33	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021706

**Titolo :** 06\_ "Stop&View"

**Descrizione :**

Dopo aver conseguito parte degli obiettivi sopra esposti si avvierà la sperimentazione dell'obiettivo "Stop&View", ovvero l'utente addetto alla manutenzione, con l'utilizzo di un tablet e del programma NettareAPP, potrà "fermarsi e vedere" lo stato del bene "comunale" in cui si trova in quel momento, effettuare verifiche, controllare, integrare eventuali informazioni utili alla gestione, eseguire attività di monitoraggio.

**Inizio Previsto:**  
01/06/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-giu-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-giu-18	31-dic-18	
CAVANI-FILIPPO	1-giu-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-giu-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-giu-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-giu-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ROBERTO	1-giu-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-giu-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-giu-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-giu-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-giu-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	33	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. controlli	33	10,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		5,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		5,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021703

**Titolo :** 03\_Gestione coordinata degli interventi con personale interno e ditte esterne

#### Descrizione :

Il nuovo programma Nettare, consente di monitorare in tempo reale gli interventi in corso e di migliorare la gestione degli Ordini di lavoro interni ed esterni, nonché la gestione dei relativi appalti con ditte esterne. Gestione digitale degli Ordini di lavoro: Saranno avviate le procedure per consentire ai colleghi del Settore (con il supporto dei colleghi dell'Ufficio Filtro) la gestione digitale degli Ordini di Lavoro di competenza. Nel corso dell'anno, i colleghi degli uffici di Quartiere/Verde Pubblico e di alcuni reparti (come ad esempio Ufficio Segnaletica), saranno dotati di tablet per la gestione in esterno degli O.D.L. Si avvierà con le ditte impegnate negli appalti di manutenzione, un percorso per consentire loro il collegamento dall'esterno e la gestione digitale degli interventi assegnati.

**Inizio Previsto:**  
30/06/18

**Fine Prevista:**  
30/11/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**



Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	30-giu-18	30-nov-18	S
ASCARI-ALESSIO	30-giu-18	30-nov-18	
CALVARESE-GUIDO	30-giu-18	30-nov-18	
CAVANI-FILIPPO	30-giu-18	30-nov-18	
GALLI-STEFANO	30-giu-18	30-nov-18	
GANZERLI-ANDREA	30-giu-18	30-nov-18	
GRASSO-TERESA	30-giu-18	30-nov-18	
MENEGATTI-STEFANIA	30-giu-18	30-nov-18	
MILANI-PATRIZIA	30-giu-18	30-nov-18	
MORSELLI-PIETRO	30-giu-18	30-nov-18	
PIERI-ROBERTO	30-giu-18	30-nov-18	
PIGAIANI-GIULIANA	30-giu-18	30-nov-18	
SIRICO-GIOVANNI	30-giu-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	33	5,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. verifiche	34	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Obiettivo Specifico**

---

**Codice :**        **OE021704**

**Titolo :** 04\_Gestione richieste di intervento con l'interfaccia esterna di Nettare:

**Descrizione :**

I colleghi dell'Ufficio Filtro rispondono a numerose telefonate provenienti dalle strutture comunali. Con la collaborazione dei colleghi dell'Ufficio Qualità, si intende avviare un percorso guida per consentire ai referenti di strutture, scuole e di altri edifici comunali, di richiedere gli interventi attraverso l'uso dell'interfaccia esterna di Nettare. Ciò consentirà sia di migliorare la gestione delle richieste, sia di verificarne lo stato di attuazione.

**Inizio Previsto:**  
01/07/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-lug-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-lug-18	31-dic-18	
CAVANI-FILIPPO	1-lug-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-lug-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-lug-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-lug-18	31-dic-18	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	1-lug-18	31-dic-18	
MILANI-PATRIZIA	1-lug-18	31-dic-18	
PIGAIANI-GIULIANA	1-lug-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	33	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. consultazioni	33	5,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0220

**Obiettivo generale :** Predisposizione del progetto per il completamento del Parco Chinnici allo scopo di incrementare il valore ecologico dell'intero comparto Salvo D'acquisto Est.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** PIERI ROBERTO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
FERRARI-MIRCA	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022001

**Titolo :** 01\_Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; rilievo dello stato di fatto dell'area e restituzione grafica degli elaborati

**Descrizione :**

Con il presente progetto si vuole ultimare la costruzione del Parco Chinnici, già parzialmente realizzato per soli 10.000 mq, verrà quindi completato per una estensione pari a 27.000 mq.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/03/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-mar-18	S
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-mar-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-mar-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-mar-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-mar-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022002

**Titolo :** 02\_Redazione del progetto definitivo

**Descrizione :**

Si terrà conto della tipologia di costruzione dell'intero comparto Salvo D'acquisto Est che prevede tra l'altro lunghi corridoi a verde con alberelli ornamentali ai lati, favorendo canocchiali che confluiscono in una grossa macchia boscata al centro del comparto.

**Inizio Previsto:**  
01/04/18

**Fine Prevista:**  
30/06/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-apr-18	30-giu-18	S
CARUSO-PAOLO	1-apr-18	30-giu-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-apr-18	30-giu-18	
FERRARI-MIRCA	1-apr-18	30-giu-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-apr-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	20	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	80	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022003

**Titolo :** 03\_Redazione del progetto esecutivo

#### Descrizione :

La scelta e la collocazione delle essenze si basa primariamente in rapporto al massimo sviluppo previsto in altezza, con l'obiettivo di valorizzare al massimo il senso estetico e percettivo la profondità di campo rispetto ai limiti fisici complessivi. Visto il parco da Ovest verso Est il bosco si percepirà molto più profondo di quanto non fosse in realtà. Mentre dalla parte opposta ampie radure proietteranno l'occhio in profondità. Questo parco verrà realizzato anche con la partecipazione di Hera che provvederà alla piantumazione di un numero importante di essenze arboree nel corso dell'anno 2018

**Inizio Previsto:**  
01/07/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-lug-18	31-dic-18	S
CARUSO-PAOLO	1-lug-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-lug-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-lug-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	80	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	20	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**

**Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA**

**Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0221**

**Potenziamento delle condizioni di sicurezza del Plesso Scolastico "Scuole Medie Carducci"**

**Codice :** OE0221

**Obiettivo generale :** L'obiettivo è la redazione del progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione del teatro esistente e il completamento della ricostruzione della palestra.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** PIERI ROBERTO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022101

**Titolo :** 01 Ottenimento pareri di competenza da VVF, CPVPS, Autorizzazione Sismica, CONI ed AUSL

**Descrizione :**

Ottenimento dei pareri di competenze da parte VVF, CPVPS, Autorizzazione Sismica, CONI ed AUSL sugli elaborati del progetto definitivo

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/08/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-ago-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-ago-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-ago-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-18	31-ago-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	5,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		5,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022102

**Titolo :** 02 Completamento del progetto esecutivo

**Descrizione :**

Recepimento dei pareri espressi dagli enti competenti, completamento del progetto esecutivo e sua successiva validazione

**Inizio Previsto:**

**Fine Prevista:**

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**



01/10/18

30/11/18

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-ott-18	30-nov-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-ott-18	30-nov-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-ott-18	30-nov-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-ott-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	80	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	20	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022103

**Titolo :** 03 Avvio procedura di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo

**Descrizione :**

Avvio procedura di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo

**Inizio Previsto:**  
01/11/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-nov-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-nov-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-nov-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SPAGNOLI-MAGDA	1-nov-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0222

Edilizia Sportiva - Manutenzione Straordinaria Palestre Curricolari - indagine conoscitiva degli edifici

Codice : OE0222

Obiettivo generale :

Indagine conoscitiva, effettuata da operatori e tecnici del settore, sullo stato e la rispondenza alle norme di ciascuna struttura allo scopo di avviare la redazione di progetti di manutenzione straordinaria mirati.

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile  
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile  
Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Proposto

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022201

**Titolo :** 01\_Organizzazione e criteri operativi

**Descrizione :**

Nell'ambito dell'edilizia sportiva si intendono come Palestre Curricolari quei fabbricati compresi nell'ambito di plessi scolastici costruiti negli anni '70. A seguito della crescente richiesta di spazi idonei all'attività fisica queste Palestre rivestono una grande importanza per il loro doppio utilizzo sia ad uso scolastico che per l'associazionismo sportivo. Si è ritenuto pertanto opportuno effettuare una indagine conoscitiva sullo stato strutturale e rispondenza alle norme di ciascuna struttura allo scopo di avviare la redazione di progetti di manutenzione straordinaria mirati. Le Palestre sottoposte ad indagine saranno quelle a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi.

Organizzazione delle squadre di operatori interne e impostazione dei criteri atti a classificare lo stato di conservazione dei locali specificatamente rivolti a serramenti, arredi, pavimentazioni, impianti elettrici, impianti termoidraulici ecc..

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/03/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-mar-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-mar-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-18	31-mar-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-mar-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-mar-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	31-mar-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-mar-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-mar-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-mar-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		4,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
-------------------------------------	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>
---------------------------------------	--	--

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022202

**Titolo :** 02\_Verifiche, sopralluoghi e relativi report

**Descrizione :**

Analisi, verifiche e sopralluoghi, da parte di operatori, assistenti ed istruttori tecnici, finalizzati alla verifica dello stato delle strutture e produzione dei relativi report

**Inizio Previsto:**  
01/04/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-apr-18	30-set-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-apr-18	30-set-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-apr-18	30-set-18	
GRECO-MARCO	1-apr-18	30-set-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-apr-18	30-set-18	
RIALTI-ELISA	1-apr-18	30-set-18	
RICCI-FRANCESCO	1-apr-18	30-set-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-apr-18	30-set-18	
VIVI-CLAUDIO	1-apr-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	33	12,00	0,00	Somma
2018 Giugno		8,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. studi	33	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		2,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report	34	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		2,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022203

**Titolo :** 03\_Ricerca documentazione e certificazioni pregresse

**Descrizione :**

Ricerca, da parte dei tecnici dell'ufficio di atti, di elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni e informazioni varie inerenti i fabbricati delle palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi

**Inizio Previsto:**  
01/07/18

**Fine Prevista:**  
31/10/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-lug-18	31-ott-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-lug-18	31-ott-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-lug-18	31-ott-18	
GRECO-MARCO	1-lug-18	31-ott-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-lug-18	31-ott-18	
RIALTI-ELISA	1-lug-18	31-ott-18	
RICCI-FRANCESCO	1-lug-18	31-ott-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-lug-18	31-ott-18	
VIVI-CLAUDIO	1-lug-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	33	30,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		20,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. report	34	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		3,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022204

**Titolo :** 04\_Valutazione finale complessiva dei risultati delle indagini conoscitive

**Descrizione :**

Tavoli tecnici di confronto del gruppo di lavoro per l'esame e la valutazione delle informazioni contenute nei report e della documentazione rinvenuta per le palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi

<b>Inizio Previsto:</b> 01/11/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/11/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-nov-18	30-nov-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-nov-18	30-nov-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-nov-18	30-nov-18	
GRECO-MARCO	1-nov-18	30-nov-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-nov-18	30-nov-18	
RIALTI-ELISA	1-nov-18	30-nov-18	
RICCI-FRANCESCO	1-nov-18	30-nov-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-nov-18	30-nov-18	
VIVI-CLAUDIO	1-nov-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	8,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		8,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	4,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022205

**Titolo :** 05\_Avvio della redazione dei progetti

**Descrizione :**

Avvio della redazione di progetti di manutenzione straordinaria mirati: predisposizione di elaborati grafici e documentali per le palestre a corredo delle Scuole Primarie Begarelli, Cavour, Gramsci e Leopardi

**Inizio Previsto:**  
01/12/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-dic-18	31-dic-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-dic-18	31-dic-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-dic-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-dic-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-dic-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-dic-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-dic-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-dic-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-dic-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo



Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0226

**Obiettivo generale :** Progettazione di interventi finalizzati all'ottenimento del parere positivo dei Vigili del Fuoco di Modena in materia di prevenzione incendi e di interventi per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti elettrici.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** GANZERLI ANDREA

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022601

**Titolo :** 01\_Rilievo degli stati di fatto delle strutture

**Descrizione :**

Esecuzione da parte dei tecnici del settore di verifiche e rilievi mirati degli stati di fatto con riferimento alle norme di prevenzione incendi e allo stato degli impianti elettrici presso le scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/06/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	30-giu-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-18	30-giu-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	30-giu-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	30-giu-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	30-giu-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	30-giu-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	30-giu-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	30-giu-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		4,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		4,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022602

**Titolo :** 02\_Elaborati grafici

**Descrizione :**

Predisposizione da parte dei tecnici del settore degli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli

**Inizio Previsto:**  
01/02/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-feb-18	30-set-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-feb-18	30-set-18	
GRECO-MARCO	1-feb-18	30-set-18	
LOLLI-LUCIANO	1-feb-18	30-set-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-feb-18	30-set-18	
MARINI-LAURENT	1-feb-18	30-set-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-feb-18	30-set-18	
RICCI-FRANCESCO	1-feb-18	30-set-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-feb-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	20	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. elaborati	80	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022603

**Titolo :** 03\_Verifica delle certificazioni agli atti

**Descrizione :**

I tecnici del settore provvedono al controllo e verifica delle certificazioni esistenti agli atti sia in materia di prevenzione incendi che impiantistica per le scuole: Asilo Nido Barchetta - Infanzia Boccherini - Elementari Emilio Po - Media Paoli

**Inizio Previsto:**  
01/05/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-mag-18	30-set-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-mag-18	30-set-18	
GRECO-MARCO	1-mag-18	30-set-18	
LOLLI-LUCIANO	1-mag-18	30-set-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-mag-18	30-set-18	
MARINI-LAURENT	1-mag-18	30-set-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-mag-18	30-set-18	
RIALTI-ELISA	1-mag-18	30-set-18	
RICCI-FRANCESCO	1-mag-18	30-set-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-mag-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022605

**Titolo :** 04\_Avvio delle progettazioni definitive

**Descrizione :**

Avvio della predisposizione dei progetti definitivi per gli interventi ritenuti necessari per l'ottenimento del parere positivo dei Vigili del Fuoco di Modena sia in materia di prevenzione incendi che di interventi per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti elettrici.

**Inizio Previsto:**  
01/10/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-ott-18	31-dic-18	S
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-ott-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-ott-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-ott-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-ott-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-ott-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-ott-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-ott-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-ott-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo
N. elaborati	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0230

**Obiettivo generale :**

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti. La riqualificazione ed il restauro di questi importanti contenitori si inserisce nel quadro generale della valorizzazione del patrimonio culturale modenese.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/19

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile  
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile  
Operativo :** MORSELLI PIETRO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Manutenzione della città e lavori pubblici

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00
2019	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
FONTANA-LUCIO	PO
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C



## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023011

**Titolo :** 004\_Progettazione : Chiesa di San Biagio

**Descrizione :**

Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012.

La regione ha richiesto ulteriori integrazioni al progetto consistenti in rilievi dettagliati della cupola, rilievi materici e stratigrafie per l'individuazione di eventuali decorazioni murali esistenti e coperti dall'attuale tinteggio.

Si prevede quindi l'invio in regione del progetto così integrato per l'ottenimento della congruità.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/10/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-ott-18	S
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023001

**Titolo :** 01 E\_ "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici" : Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense - Opere edili ed impiantistiche.

**Descrizione :**

Il progetto Ducato Estense, la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola.

Per quanto riguarda Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense sono state appaltate le "Opere Provvisionali", propedeutiche ai lavori generali, per la realizzazione degli Uffici e gli ambulatori del Distretto Ausl provvisori i lavori inizieranno entro aprile e si concluderanno entro la fine dell'anno, in concomitanza con la pubblicazione del Bando Europeo per l'affidamento delle opere complessive.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/03/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. stati di avanzamento	20	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Obiettivo Specifico**


---

**Codice :** OE023004

**Titolo :** 04 E\_ Restauro, ripristino e rafforzamento strutturale del Complesso "San Paolo - Ex Convento e Oratorio - Ex Chiesa":

**Descrizione :**

Le opere riguarderanno la Chiesa e l'exOrologeria per l'esecuzione del ripristino dei danni da sisma ed il rafforzamento dell'impianto strutturale del complesso, inoltre verranno eseguite opere di restauro delle decorazioni presenti, ulteriori opere riguarderanno il completamento di un locale, compreso nel precedente stralcio dei lavori, per renderlo abitabile. E' in oltre previsto il consolidamento delle fondazioni e il ripristino delle lesioni del muro di confine posto su via Caselle Progetto esecutivo e pubblicazione del bando di gara effettuati nel 2017, si prevede aggiudicazione dei lavori.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023005

**Titolo :** 05 E\_ "Ripristino con miglioramento sismico e rifunzionalizzazione generale" : fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio" - Lavori in corso

**Descrizione :**

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 la sede del Liceo delle Scienze Umane "Carlo Sigonio" posta in centro storico, e sottoposta a tutela con vincolo ministeriale, è stata dichiarata in parte non agibile, in parte vulnerabile, pertanto l'attività scolastica è stata spostata in altra sede. Approvato il progetto per il "Ripristino con miglioramento sismico e rifunzionalizzazione generale" conclusa la gara d'appalto, sono iniziati i lavori nel settembre 2017 che proseguiranno nel corso dell'anno 2018.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONARETTI-SERGIO	1-mar-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-mar-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	3,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023006

**Titolo :** 06 E\_Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di S. Agostino e Chiesa del Voto

#### Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, continueranno i lavori della Chiesa di S. Agostino mentre inizieranno le opere presso la Chiesa del Voto

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
MARINI-LAURENT	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023007

**Titolo :** 07 E\_Intervento riparazione e rafforzamento locale nelle scuderie di Villa Sorra nel Comune di Castelfranco Emilia

#### Descrizione :

Sono previsti interventi per riparare le lesioni causate dal sisma e, attraverso un quadro organico di interventi di consolidamento, ottenere ripristino e rafforzamento locale dell'edificio. Identificate le cause che hanno prodotto le lesioni rilevate e le vulnerabilità strutturali direttamente riconducibili al quadro di danno è stato predisposto un intervento progettuale che sani le vulnerabilità suddette, riducendo il rischio che si riproponga un quadro di danneggiamento analogo in caso di futuri eventi sismici e rafforzando localmente gli elementi strutturali che si sono dimostrati particolarmente vulnerabili e danneggiati. Si prevede l'avvio dei lavori.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	30	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. stati di avanzamento	70	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023008

**Titolo :** 001\_Progettazione : Cimitero San Cataldo

**Descrizione :**

Il progetto si inserisce nell'ambito generale relativo alle valutazioni e riduzioni del rischio sismico del patrimonio culturale e si basa sull'analisi preliminare delle vulnerabilità del Cimitero di San Cataldo e stabilendo il predimensionamento degli interventi strutturali da eseguire. L'opera in oggetto è un complesso edilizio molto esteso, con una storia edificatoria molto articolata in quanto è stato realizzato in diverse fasi, in un ampio arco temporale e le varie fasi costruttive rispecchiano le tecniche costruttive tipiche del periodo. Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. I danni riscontrati sono dovuti principalmente alle fisiologiche vulnerabilità presenti nella struttura in muratura relativa alla porzione più antica e gli interventi previsti dal progetto si prefiggono la riparazione di quelli che hanno generato: l'apertura generalizzata di lesioni nelle volte; le lesioni negli archi e nelle cupole; le lesioni passanti nella muratura localizzate in maniera puntuale in varie zone del complesso edilizio; i fuori piombo del muro di cinta perimetrale nella zona sud, con rilevanti danni ai quattro portali derivati dall'accentuarsi della rotazione al piede a seguito del sisma.

Nel 2017 è stato consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico economica che dovrà essere sottoposto alla verifica della Commissione Congiunta per il parere di competenza, a seguito dell'ottenimento del parere si avvierà la progettazione secondo le indicazioni ricevute.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
BRAIDA-ILARIA	1-mar-18	31-dic-18	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. documenti predisposti	70	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. elaborazioni	30	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di</b>
-------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023009

**Titolo :** 002\_Progettazione : Ex Pentathlon

#### Descrizione :

Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012.

Nel 2017 è stato consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico economica che dovrà essere sottoposto alla verifica della Commissione Congiunta per il parere di competenza, a seguito dell'ottenimento del parere si avvierà la progettazione secondo le indicazioni ricevute

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	70	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. elaborazioni	30	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023010

**Titolo :** 003\_Progettazione : Palazzo Comunale

**Descrizione :**

Sulla base dei sopralluoghi effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017, si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012.

Nel 2017 è stato consegnato in Regione il progetto di fattibilità tec econ che dovrà essere sottoposto alla verifica della Commissione Congiunta per il parere di competenza, a seguito dell'ottenimento del parere si avvierà la progettazione secondo le indicazioni ricevute

<b>Inizio Previsto:</b> 01/03/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	70	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. elaborati	30	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE023002

**Titolo :** 02 E\_ "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici" : Palazzo Ducale

**Descrizione :**

Il progetto "Ducato Estense", la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola.

Per quanto riguarda Palazzo Ducale, approvato il progetto esecutivo e pubblicato il bando di gara nel 2017, si prevede di



effettuare nel corso del 2018 l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/04/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-apr-18	31-dic-18	S
FONTANA-LUCIO	1-apr-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE023003

**Titolo :** 03 E\_ "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici" : Castello di Sestola

#### Descrizione :

Il progetto "Ducato Estense", la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola.

Per quanto riguarda il Castello di Sestola, approvato il progetto esecutivo e pubblicato il bando di gara nel 2017, si prevede di effettuare nel corso del 2018 l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/04/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-apr-18	31-dic-18	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-apr-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-apr-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-apr-18	31-dic-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Codice :** OE0279

**Obiettivo generale :**

In linea con le indicazioni della Regione Emilia-Romagna ed in coordinamento con il PAIR2020 - Piano Aria Integrato Regionale (DGR n.115 del 11.04.2017), il Comune è chiamato alla redazione del PUMS che si propone di definire le strategie prioritarie per soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci nelle aree urbane e periurbane, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** CALVARESE GUIDO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Mobilità sostenibile

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE027901

**Titolo :** Predisposizione bozza di documento preliminare PUMS

**Descrizione :**

Il documento contiene il quadro sinottico dello stato attuale, lo schema dell'analisi Swot, l'analisi dell'indagine pubblica sui temi in discorso, la definizione degli obiettivi e delle priorità, il sistema delle strategie.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/03/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-mar-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-mar-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-mar-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-mar-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		1,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE027902

**Titolo :** Sviluppo studi modellistici macro-interventi infrastrutturali in discussione

**Descrizione :**

Mediante l'utilizzo del software di macro-simulazione VISUM sono valutati singolarmente gli effetti che i principali sviluppi infrastrutturali in previsione determineranno sul sistema della mobilità urbana e periurbana.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-mar-18	30-set-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-mar-18	30-set-18	
CREMONINI-BARBARA	1-mar-18	30-set-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-mar-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE027903

**Titolo :** Revisione documento preliminare e proposta alla Giunta

**Descrizione :**

Alla luce di:

- contributi raccolti nel corso dello specifico percorso partecipativo del PUMS con gli stakeholders individuati,
  - indicazioni della Giunta Comunale,
  - indicazioni derivanti da eventuali ulteriori percorsi partecipativi pubblici o condivisione con altri organi politici, a seconda dello specifico iter determinato dalla Giunta Comunale,
- si procede ad emendare opportunamente il documento preliminare del PUMS affinché possa essere sottoposto al vaglio della Giunta Comunale per l'eventuale approvazione.

**Inizio Previsto:**  
01/04/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-apr-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-apr-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-apr-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DI VINCENZO-DARIO	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti revisionati	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**PEG** 2018 - 2020

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11101

Direzione di Settore - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana

Codice : 11101

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile  
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile  
Operativo : EL AHMADIE NABIL

Fase : Proposto

Stato : IN Corso

% Avanzamento  
% Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

0,00

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BONUCCHI-STEFANO	Categoria B3
BORGHİ-ROSSANA	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONietta	Categoria D
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
CIFU'-STEFANO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3



Collaboratori	Inquadramento
DONINI-STELLA	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-GIULIA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FONTANA-LUCIO	PO
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO
RIALT-ELISA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO021601

**Titolo :** 1\_Actività generali

**Descrizione :**

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche.  
 Coordinamento, consultazioni e incontri per predisposizione ed elaborazione degli strumenti di programmazione del Settore:  
 Documento Unico Programmazione, Piano Esecutivo Gestione ecc.  
 Coordinamento, consultazioni e incontri per adempimenti di Bilancio: elaborazione previsioni, variazioni ecc.  
 Coordinamento e incontri per raccolta dati per elaborazione adempimenti quali :Piano Anticorruzione adempimenti L.  
 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 ecc.  
 Programmazione e gestione delle iniziative di formazione e per la qualità del personale del settore.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	30	55	0	Somma
2018 Giugno		25	0	Positivo
2018 Settembre		15	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		15	0	Positivo
N. incontri	30	40	0	Somma
2018 Giugno		15	0	Positivo
2018 Settembre		10	0	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo
N. elaborazioni	30	40	0	Somma
2018 Giugno		15	0	Positivo
2018 Settembre		10	0	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	15	0	Media
2018 Giugno		15	0	Positivo
2018 Settembre		15	0	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** U0021603

**Titolo :** 2\_Legge 190/2012 "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità"

**Descrizione :**

Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020". Si prevede il proseguimento delle diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi nei vari processi :ad esempio per il rilascio delle concessioni allo scavo a enti e privati sono previsti specifici controlli a campione sia del Dirigente del settore che del dirigente del servizio; verifiche di eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.; particolare attenzione verrà posta all'affidamento e all'esecuzione di Lavori, Servizi, Forniture. Importante sarà il monitoraggio delle azioni svolto dal Comitato di Direzione, organo interno di coordinamento delle diverse unità organizzative, con compiti decisionali di tipo strategico e gestionale.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONIA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VALLI-KATIA	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	20	8	0	Somma
2018 Giugno		4	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. verifiche	30	12	0	Somma
2018 Giugno		6	0	Positivo
2018 Settembre		3	0	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
N. sedute	30	10	0	Somma
2018 Giugno		5	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di verifica in giorni	20	3	0	Media
2018 Giugno		3	0	Positivo
2018 Settembre		3	0	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO021602

**Titolo :** 3\_Actività di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio comunale

#### Descrizione :

Le politiche di mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale vedono il settore impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale. Le attività di monitoraggio consistono sommariamente in sopralluoghi e verifiche tecniche relative: allo stato delle strutture, dei componenti edilizi (pareti, coperture, serramenti, ed opere di finitura varie), del funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili - allo stato di strade, infrastrutture stradali e del verde urbano.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
RIALT-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VALLI-KATIA	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	50	250	0	Somma
2018 Giugno		120	0	Positivo
2018 Settembre		80	0	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. verifiche	50	160	0	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		80	0	Positivo
2018 Settembre		40	0	Positivo
2018 Dicembre		40	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO021605

**Titolo :** 4\_Segnaletica stradale e attrezzature per la sicurezza stradale

#### Descrizione :

Il Codice della Strada detta le funzioni istituzionali degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione mediante l'esecuzione di interventi mirati alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità degli utenti della strada. Tali funzioni comprendono il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Comprendono altresì la manutenzione e l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, la manutenzione della segnaletica stradale, installazione e manutenzione delle attrezzature per la sicurezza stradale quali le barriere di protezione stradali (tipo guard-rail), il rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o attraversamenti pedonali ecc., Si aggiungono tutte le lavorazioni necessarie all'allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di organizzazione del traffico diversi come l'installazione della segnaletica verticale e/o la realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi posti handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc.. Per le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento l'Ufficio Filtro provvede ad effettuare la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti. (gli indicatori di riferimento sono imp. accertato per interventi interni o importo impegnato per interventi con ditte esterne, n. interventi con personale interno e s.a.l. per l'appalto esterno).

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------



Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
BERTOLI-FRANCO	1-gen-18	31-dic-18	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	40	1000	0	Somma
2018 Giugno		300	0	Positivo
2018 Settembre		400	0	Positivo
2018 Dicembre		300	0	Positivo
Importo impegnato (in euro)	20	400000	0	Somma
2018 Giugno		150000	0	Positivo
2018 Settembre		200000	0	Positivo
2018 Dicembre		50000	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Importo accertato (in euro)	20	80000	0	Somma
2018 Giugno		40000	0	Positivo
2018 Settembre		30000	0	Positivo
2018 Dicembre		10000	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** U0021604**Titolo :** 5\_Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza**Descrizione :**

Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione n. 4 "Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di proprietà comunale", nell'ambito del Centro operativo comunale.

Attività in tempo ordinario:

Materiali e mezzi:

- Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle risorse: materiali, attrezzature tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto; con indicazione per ciascuna voce della reperibilità, della disponibilità e del tipo di trasporto
- Individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli eventi
- Aggiornamento costante del quadro delle risorse disponibili
- Responsabilità nell'apertura e nell'accesso a tutti gli edifici sensibili di proprietà comunale (Scheda q)
- Redazione e gestione del Piano Neve e del disciplinare di chiusura ponti

Censimento danni edifici pubblici:

- Acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso
- Collaborazione alla predisposizione del piano per un tempestivo censimento dei beni danneggiati con specifica modulistica per un rilevamento omogeneo
- Determinazione dei settori di intervento con individuazioni di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni in caso di calamità

Attività in caso di emergenza:

Materiali e mezzi:

- Supporto nelle operazioni di soccorso
- Informazione al Sindaco sulle risorse disponibili
- Acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità
- Posizionamento e gestione della segnaletica di avviso
- Attivazione e gestione del Piano Neve e del disciplinare di chiusura ponti

Censimento danni edifici pubblici:

- Verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati
- Rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici, opere di interesse artistico e culturale, viabilità e infrastrutture pubbliche
- Collaborazione con la Funzione "Censimento danni - edifici privati" nello svolgimento dell'attività speditiva di primo rilevamento e censimento dei danni riferiti a: impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive e commerciali, agricoltura e zootecnia
- Indicazione degli interventi di emergenza da attivare per eliminare gli stati di pericolo (ordinanza)

Comunicazioni al Responsabile di Protezione Civile dell'Ente nel caso di ogni eventuale variazione relativa ai nominativi dei collaboratori ed alle attività svolte in tempo ordinario e di emergenza.

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Protezione civile	Si

**Att. Esternalizzata :** No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	30	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. verifiche	50	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. collaborazioni	20	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA**

**Scheda UO n° - 11102**

**Servizio opere pubbliche e edilizia storica**

**Codice :** 11102

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** MORSELLI PIETRO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento**                      **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

0,00

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-LUCIO	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO021703

**Titolo :** 1\_Studi di fattibilità e/o progettazioni di opere di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

**Descrizione :**

Predisposizione di studi e/o progetti ai vari livelli ai sensi del D.lgs 50/2016, per interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	40	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	30	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. proposte	30	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO021704

**Titolo :** 2\_Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

**Descrizione :**

Esecuzione di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FONTANA-LUCIO	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO021705

**Titolo :** 3\_Actività legate alla conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti dall'UNESCO

#### Descrizione :

Partecipazione al Comitato Tecnico composto da funzionari e tecnici designati dai vari enti che lo compongono, tra cui il Comune di Modena, e delle Soprintendenze Beni Architettonici e per il Paesaggio, Beni Storici Artistici e Etnoantropologici e per i Beni Archeologici allo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di Gestione e di seguirne la realizzazione

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>





Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11103

Ufficio Manutenzione Ordinaria

Codice : 11103

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile  
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile  
Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Proposto

Stato : IN Corso

% Avanzamento  
% Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

0,00

Collaboratori	Inquadramento
AUCELLO-TOMMASO	Categoria B
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BOZZOLI-ANNA	Categoria B
BRANDOLI-ROBERTO	Categoria B3
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
CAVANI-ALBERTO	Categoria B3
COPPOLA-ANTONIO	Categoria B
DOMINA-LIBORIO	Categoria B
DOMINA-SALVATORE	Categoria B
DONDI-NANDO	Categoria B
FERRARI-ETTORE	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
IMPARATO-MICHELE	Categoria B
IZZO-MARIO	Categoria B
LER-ELIO	Categoria B
LIPPOLIS-MARCELLO	Categoria B
LUPPI-PAUL	Categoria B
MARINO-GIOVANNI	Categoria B
MASTRI-MAURO	Categoria B

Collaboratori	Inquadramento
MORELLI-MAURO	Categoria B
MORMILE-GENNARO	Categoria A
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
PASSERINI-SIMONETTA	Categoria B3
PEDRONI-VALENTINO	Categoria B
PETRUCCI-CARMINE	Categoria B
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERLI-MAURIZIO	Categoria B
REGGIANI-FABIO	Categoria B3
RICCARDI-ALESSANDRO	Categoria B
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RICCIARDI-GIUSEPPE	Categoria B3
RIGHI-MAURO	Categoria B3
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
SETTI-PAOLA	Categoria C
SUFFRITTI-CORRADO	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO022701

**Titolo :** 1\_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno

**Descrizione :**

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro o vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni stradali, ecc.

Tutte le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento provenienti via telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
AUCELLO-TOMMASO	1-gen-18	31-dic-18	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
BERTOLI-FRANCO	1-gen-18	31-dic-18	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
BOZZOLI-ANNA	1-gen-18	31-dic-18	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	
CAVANI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
COPPOLA-ANTONIO	1-gen-18	31-dic-18	
DOMINA-LIBORIO	1-gen-18	31-dic-18	
DOMINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
DONDI-NANDO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-ETTORE	1-gen-18	31-dic-18	
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
IMPARATO-MICHELE	1-gen-18	31-dic-18	
IZZO-MARIO	1-gen-18	31-dic-18	
LER-ELIO	1-gen-18	31-dic-18	
LIPPOLIS-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUPPI-PAUL	1-gen-18	31-dic-18	
MARINO-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
MASTRI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
MORELLI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
MORMILE-GENNARO	1-gen-18	31-dic-18	
PEDRONI-VALENTINO	1-gen-18	31-dic-18	
PETRUCCI-CARMINE	1-gen-18	31-dic-18	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-18	31-dic-18	
PIERLI-MAURIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-FABIO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCARDI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-18	31-dic-18	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-18	31-dic-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	30	4500	0	Somma
2018 Giugno		2500	0	Positivo
2018 Settembre		1000	0	Positivo
2018 Dicembre		1000	0	Positivo
Tempo medio di risposta in ore	25	1	0	Media
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	25	3	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		3	0	Positivo
2018 Settembre		3	0	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
Importo accertato (in euro)	20	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO022702

**Titolo :** 2\_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente

**Descrizione :**

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante contratti di Accordo Quadro per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, espurgo fosse biologiche.

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
BAIARDI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
SUFFRITTI-CORRADO	1-gen-18	28-feb-18	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	374000	0	Somma
2018 Giugno		126000	0	Positivo
2018 Settembre		124000	0	Positivo
2018 Dicembre		124000	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	6	0	Somma
2018 Giugno		2	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO022703

**Titolo :** 3\_Attività di gestione di global service per la manutenzione di impianti elevatori e sistemi di sicurezza

**Descrizione :**

Esecuzione di interventi di manutenzione di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori.

---

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
GRECO-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	30	755000	0	Somma
2018 Giugno		253000	0	Positivo
2018 Settembre		251000	0	Positivo
2018 Dicembre		251000	0	Positivo
Tasso di controlli	50	55	0	Media
2018 Giugno		55	0	Positivo
2018 Settembre		55	0	Positivo
2018 Dicembre		55	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

**Codice :** UO022704

**Titolo :** 4\_Actività di gestione del magazzino economato

**Descrizione :**

Gestione delle attività delle attività relative all'approvvigionamento e distribuzione del materiale necessario ai reparti operativi per l'esecuzione degli interventi.

Gestione delle attività di facchinaggio per traslochi, eventi ecc..

Gestione delle attività di consegna del vestiario.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	S
CAVANI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MORMILE-GENNARO	1-gen-18	31-dic-18	
PASSERINI-SIMONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-FABIO	1-gen-18	31-dic-18	
SETTI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	50	1700	0	Somma
2018 Giugno		950	0	Positivo
2018 Settembre		350	0	Positivo
2018 Dicembre		400	0	Positivo
N. sopralluoghi	50	900	0	Somma
2018 Giugno		500	0	Positivo
2018 Settembre		200	0	Positivo
2018 Dicembre		200	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
-------------------------------------	--	--



<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>
---------------------------------------	--	--

---



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

**Settore :** LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

**Scheda UO n° -** 11104

**Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico**

**Codice :** 11104

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** PIERI ROBERTO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento**                      **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

0,00

Collaboratori	Inquadramento
BENATTI-LUCA	Categoria B3
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONietta	Categoria D
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ANTONELLA	Categoria B3
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FORNETTI-DANIELA	Categoria B3
FOSCO-GIOVANNI	Categoria B3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO

Collaboratori	Inquadramento
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3
VALLI-KATIA	Categoria D3
VINATTIERI-ALESSANDRO	Categoria B3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO021801

**Titolo :** 01\_Manutenzione del patrimonio edilizio

**Descrizione :**

Appalti in esecuzione per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento normativo tra cui : la "Casa delle Donne di Villa Ombrosa", la Scuola Media Carducci - Demolizione Palestra, il Teatro dei Segni S.G. Bosco, il Gattile, la Casa della Musica.

Esecuzione di lavori di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture, per i quali ci si affida a ditte esterne in base a contratti già stipulati sono previsti interventi tipo: riparazioni, sostituzioni, demolizioni, costruzione, tinteggio ecc. di pareti, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, infissi, coperture, impermeabilizzazioni, coibentazioni, lattonomie, bonifiche da amianto, opere connesse, complementari e accessorie varie. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del servizio, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-18	31-dic-18	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-18	31-dic-18	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MARINI-LAURENT	1-gen-18	31-dic-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-18	31-dic-18	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	50	398215.98	0	Somma
2018 Giugno		159286.39	0	Positivo
2018 Settembre		159286.39	0	Positivo
2018 Dicembre		79643.2	0	Positivo
N. documenti	20	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. stati di avanzamento	30	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO021814

**Titolo :** 02\_Manutenzione del suolo pubblico

**Descrizione :**

La manutenzione straordinaria consente di mantenere funzionale all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada il suolo pubblico evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità. Per l'esecuzione degli interventi ci si affida a ditte esterne mediante appalti predisposti ed eseguiti, dagli staff tecnici dei quattro Quartieri del Servizio, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche. Sono previsti interventi tipo: fresatura o scarifica di pavimentazioni stradali esistenti; posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto; posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder; messa in quota di caditoie e di lapidi varie esistenti; fresatura e ripristino di cedimenti stradali in corrispondenza dei servizi; sistemazione, riparazione ed adeguamento delle caditoie stradali e relativi pozzetti; manutenzione di piste ciclabili, abbattimento di barriere architettoniche, ripristino tratti di fognatura, interventi di risanamento dei marciapiedi e pulizia degli stessi da radici alberi.

---

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	60	400000	0	Somma
2018 Giugno		200000	0	Positivo
2018 Settembre		100000	0	Positivo
2018 Dicembre		100000	0	Positivo
N. documenti	20	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

## Attività Gestionale

**Codice :** UO021813

**Titolo :** 03\_Mantenzione Straordinaria - Progettazioni

**Descrizione :**

Predisposizione di studi di fattibilità, progetti definitivi e/o esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale, fra cui:

- Scuola Elementare Cittadella
- Scuola Elementare Gramsci
- Nuovo Archivio Notarile - Via Fregni
- Viabilità Comunale
- Piste Ciclabili, Ponti, Abbattimento Barriere Architettoniche

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
DESCO-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	
FONTANA-GASTONE	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
RIALTI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-18	31-dic-18	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	70	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. studi	30	1	0	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO021804

**Titolo :** 04\_Mantenzione del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi

#### Descrizione :

Proseguiranno le prestazioni dell'appalto pluriennale di Servizi per le operazioni di sfalcio delle aiuole inerbite e gli sfalci annuali, potatura, scerbatura, irrigazione, sopralluoghi e verifiche.

In esecuzione l'appalto per interventi di manutenzione straordinaria di impianti a verde di strade, piazze, parcheggi e verde di servizio su tutto il territorio comunale.

La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del servizio, nel rispetto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------



	Indicatore			
Importo impegnato (in euro)	40	1425334.17	0	Somma
2018 Giugno		570133.67	0	Positivo
2018 Settembre		570133.67	0	Positivo
2018 Dicembre		285066.83	0	Positivo
N. documenti	20	4	0	Somma
2018 Giugno		2	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. stati di avanzamento	40	4	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** U0021805

**Titolo :** 05\_Manutenzione del verde mediante associazionismo e volontariato organizzato

**Descrizione :**

Azioni finalizzate alla gestione di quota parte di verde pubblico da parte del volontariato organizzato:

- Organizzazione delle attività di supporto ai gruppi di volontariato.
- Attività di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo.
- Stipula e gestione delle convenzioni con le associazioni.

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	50	1365670	0	Somma
2018 Giugno		682835	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		682835	0	Positivo
N. accordi	50	24	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		24	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO021807

**Titolo :** 06\_Manutenzione del verde urbano - Aree verdi residuali

**Descrizione :**

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali.

La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	20	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro)	60	848041.52	0	Somma
2018 Giugno		270939.78	0	Positivo
2018 Settembre		270939.78	0	Positivo
2018 Dicembre		306161.96	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
-------------------------------------	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>
---------------------------------------	--	--

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO021810

**Titolo :** 07\_Manutenzione del verde urbano - Giardini scolastici e aree Peep

**Descrizione :**

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep.  
La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	70	298000	0	Somma
2018 Giugno		100000	0	Positivo
2018 Settembre		100000	0	Positivo
2018 Dicembre		98000	0	Positivo
N. documenti	30	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO021808

**Titolo :** 08\_Mantenzione del verde urbano - Giochi e arredi

**Descrizione :**

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	56364	0	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		21136.5	0	Positivo
2018 Settembre		21136.5	0	Positivo
2018 Dicembre		14091	0	Positivo
N. documenti	20	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO021806

**Titolo :** 09\_Mantenzione del verde urbano - Impianti irrigui

**Descrizione :**

Complesso di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde.  
La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	95	43000	0	Somma
2018 Giugno		20000	0	Positivo
2018 Settembre		20000	0	Positivo
2018 Dicembre		3000	0	Positivo
N. documenti	5	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO021809

**Titolo :** 10\_Mantenzione del verde urbano - Sicurezza alberature esistenti

**Descrizione :**

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti.  
La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro)	80	228000	0	Somma
2018 Giugno		100000	0	Positivo
2018 Settembre		50000	0	Positivo
2018 Dicembre		78000	0	Positivo
N. documenti	20	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO021803

**Titolo :** 11\_Mantenzione del verde urbano - Mq totali di verde

**Descrizione :**

Complesso di attività finalizzate alla conservazione e fruizione del patrimonio di verde già realizzato:  
- predisposizione di piani manutentivi differenziati per diverse tipologie di impianti e relative domande di manutenzione finalizzati ad un aumento di efficienza ed efficacia degli interventi effettuati



- analisi tecnica delle esigenze e valutazioni in merito a priorità ed urgenze
- aggiornamento e perfezionamento del censimento
- monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso controllo costante del territorio e delle esigenze espresse per quanto riguarda sia conservazione che valorizzazione
- mantenimento della capacità di adeguata risposta ad esigenze di interventi urgenti non programmabili

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	S
BENATTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
CAITI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
CARUSO-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	100	9771839	0	Somma
2018 Giugno		3257279.66	0	Positivo
2018 Settembre		3257279.66	0	Positivo
2018 Dicembre		3257279.68	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11105

Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione

Codice : 11105

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile  
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile  
Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Proposto

Stato : IN Corso

% Avanzamento  
% Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

0,00

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CAVANI-FILIPPO	Categoria B3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-GIULIA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
GAETTI-RINO	Categoria A
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GRASSO-TERESA	Categoria B3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3

Collaboratori	Inquadramento
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
RIVIERA-BARBARA	Categoria B3
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO018403

**Titolo :** 01\_Esecuzione lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici - Piazze- Ciclabili - Sottopassi

**Descrizione :**

Esecuzione di lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
INFANTE-DONATO	1-gen-18	31-dic-18	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-18	31-dic-18	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-18	31-dic-18	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

### Attività Gestionale

**Codice :** UO018401

**Titolo :** 02\_Progettazioni per la riqualificazione della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici

**Descrizione :**

Progettazione interventi finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
LO FIEGO-PASQUALE	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TAMASSIA-ANTONIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO018405

**Titolo :** 03\_Progettazione ed esecuzione di opere nell'ambito del "Bando delle periferie degradate"

**Descrizione :**

Nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie cosiddetto "Bando delle periferie" - Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena - fascia ferroviaria - si avvieranno nuove progettazioni e le esecuzioni di opere già appaltate

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-MIRCA	1-gen-18	31-dic-18	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	33	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. consultazioni	33	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. interventi	34	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle</b>

	<b>Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>
--	---	--

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO018406

**Titolo :** 04\_Sorveglianza sanitaria

**Descrizione :**

Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	200	0	Somma
2018 Giugno		100	0	Positivo
2018 Settembre		50	0	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO018407

**Titolo : 05\_Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.****Descrizione :**

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure. Inoltre specifica formazione è prevista per tutti gli addetti all'Emergenza e Primo Soccorso così come nominati dal datore di Lavoro e individuati nei Piani di Emergenza dei fabbricati. Si svolgono, pertanto, attività di formazione diretta del personale neoassunto e di alcuni lavoratori distribuiti nelle diverse sedi comunali attraverso:

- individuazione formatori ed elaborazione percorsi formativi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tutti i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso, medio e alto;
- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei preposti sul luogo di lavoro con particolare riferimento e qualificazione alle diverse aree di attività ed agli aspetti giuridici, di controllo, di vigilanza.
- svolgimento di eventuali corsi tecnico-specialistici per categorie di dipendenti e addetti con particolari mansioni o competenze specialistiche.

Tale formazione avviene sia tramite ricorso a Società/Agenzia di formazione esterna sia tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente affiancato da esperti.

COORDINAMENTO dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008. Attestazione e verifica dei requisiti formativi del personale dipendente o incaricato

FORMAZIONE CON DOCENZA ESTERNA Predisposizione del programma di corsi Formazione Accordo Stato/Regioni – 2011 (Rischio Basso – Medio – Alto) Corsi, recuperi o integrazioni specialistiche (multaziendali corsi AE e PS)

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	100	200	0	Somma
2018 Giugno		100	0	Positivo
2018 Settembre		30	0	Positivo
2018 Dicembre		70	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



## Attività Gestionale

**Codice :** UO018408

**Titolo :** 06\_Redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza

**Descrizione :**

Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio. in diversi luoghi di lavoro complessi (edifici comunali, strutture complesse e/o storiche). Redazione/integrazione di DVR in strutture con interventi, adeguamenti, modifiche.

Aggiornamento degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza – addetti antincendio – p.soccorso – RLS, degli edifici comunali

Redazione e/o implementazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi. Controllo, aggiornamento e verifica dei P.E. di edifici/luoghi di lavoro esistenti.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	8	0	Somma
2018 Giugno		3	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

### Attività Gestionale

**Codice :** UO018409

**Titolo :** 07\_Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro

**Descrizione :**

Esecuzione rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborazione con i servizi del settore e con altri settori comunali nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione degli edifici comunali. Redazione progetti / interventi volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà degli edifici. Consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, coordinatori scolastici, addetti antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	7	0	Somma
2018 Giugno		4	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

**Codice :** UO018410

**Titolo :** 08\_Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)

**Descrizione :**

Definizione del DUVRI e collaborazione alla realizzazione del piano. Collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi ed elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO018411

**Titolo :** 09\_Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali

**Descrizione :**

A supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato, viene svolta un'attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. In particolare sono sviluppate:

- Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno.
- Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali.
- Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settori: LPMMU, Patrimonio, Ambiente).

- Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc).
- Ristampa, a richiesta dei tecnici interessati, di elaborati, certificazioni, attestazioni, verbali ecc.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-18	31-dic-18	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	20	0	Somma
2018 Giugno		10	0	Positivo
2018 Settembre		5	0	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018412

**Titolo :** 10\_Actività dell'Ufficio Filtro

#### Descrizione :

Tutte le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento provenienti via telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema informatico contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), e permette di monitorare tutti gli elementi descrittivi (data, tempi, materiale... ecc.) del singolo intervento, sia che venga effettuato dal personale interno che tramite ditte esterne, per ciascuna attività manutentiva (opere da fabbro, falegname, idraulico o elettrico ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di

gestione oggettivo) consentendo la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti (vedi indicatori: imp. accertato per interventi interni o importo impegnato per interventi con ditte esterne) oltre ad elaborazioni e analisi e rendiconti per altri settori.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	S
CAVANI-FILIPPO	1-gen-18	31-dic-18	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-18	31-dic-18	
GAETTI-RINO	1-gen-18	31-dic-18	
GALLI-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
GRASSO-TERESA	1-gen-18	31-dic-18	
MENEGATTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	
MILANI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RIVIERA-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SIRICO-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	25	600000	0	Somma
2018 Giugno		300000	0	Positivo
2018 Settembre		100000	0	Positivo
2018 Dicembre		200000	0	Positivo
N. interventi	25	7000	0	Somma
2018 Giugno		4000	0	Positivo
2018 Settembre		1500	0	Positivo
2018 Dicembre		1500	0	Positivo
N. richieste	25	7500	0	Somma
2018 Giugno		4000	0	Positivo
2018 Settembre		1500	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		2000	0	Positivo
Importo impegnato (in euro)	25	1000000	0	Somma
2018 Giugno		300000	0	Positivo
2018 Settembre		250000	0	Positivo
2018 Dicembre		450000	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018404

**Titolo :** 11\_Concessioni per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale

**Descrizione :**

Tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale sono tenuti ad ottenere il rilascio della "concessione allo scavo" come da regolamento vigente.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-18	31-dic-18	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. risposte	50	100	0	Somma
2018 Giugno		30	0	Positivo
2018 Settembre		40	0	Positivo
2018 Dicembre		30	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	30	0	Media
2018 Giugno		30	0	Negativo
2018 Settembre		30	0	Negativo
2018 Dicembre		30	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11106

Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana

Codice : 11106

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile  
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile  
Operativo : FAVELLA FRANCESCA

Fase : Proposto

Stato : IN Corso

% Avanzamento  
0,00

% Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BOCCOLARI-GABRIELLA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FARINA-GIOVANNI	Categoria C
FAVELLA-FRANCESCA	PO
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
PALMIERI-PATRIZIA	Categoria C
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SGARBI-IOLANDA	Categoria C
ZANICHELLI-STEFANIA	Categoria C



## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO022205

**Titolo :** 1\_Actività gestionale amministrativa : Adempimenti di Bilancio

**Descrizione :**

Coordinamento adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria ecc.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	8	0	Somma
2018 Giugno		2	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

**Codice :** UO022208

**Titolo :** 2\_Actività gestionale amministrativa : Adempimenti Piano Anticorruzione e Trasparenza

**Descrizione :**

Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO022202

**Titolo :** 3\_Actività gestionale amministrativa : Atti deliberativi

**Descrizione :**

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate attraverso i diversi servizi del Settore.

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	30	15	0	Somma
2018 Giugno		5	0	Positivo
2018 Settembre		5	0	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. atti	50	300	0	Somma
2018 Giugno		100	0	Positivo
2018 Settembre		100	0	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	20	0	Media
2018 Giugno		20	0	Positivo
2018 Settembre		20	0	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	2	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		2	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO022210

**Titolo :** 4\_Attività gestionale amministrativa : Codice Contratti - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale

**Descrizione :**

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, consulenza interne e ad altri Settori dell'Amministrazione

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	50	100	0	Somma
2018 Giugno		30	0	Positivo
2018 Settembre		30	0	Positivo
2018 Dicembre		40	0	Positivo
N. incontri	50	20	0	Somma
2018 Giugno		10	0	Positivo
2018 Settembre		5	0	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO022206

**Titolo :** 5\_Actività gestionale amministrativa : Archiviazione documentazione e atti del settore

**Descrizione :**

Assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	20	0	Somma
2018 Giugno		5	0	Positivo
2018 Settembre		5	0	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO022209

**Titolo :** 6\_Attività gestionale amministrativa : Gestione amministrativa del personale

**Descrizione :**

Gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini	100	1500	0	Somma
2018 Giugno		750	0	Positivo
2018 Settembre		375	0	Positivo
2018 Dicembre		375	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO022204

**Titolo :** 7\_Attività gestionale amministrativa : Predisposizione rendicontazioni per enti diversi

**Descrizione :**

Predisposizione rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, ecc.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	15	0	Somma
2018 Giugno		5	0	Positivo
2018 Settembre		5	0	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO022207

**Titolo :** 8\_Actività gestionale amministrativa : Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici

**Descrizione :**

Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	



Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	40	0	Somma
2018 Giugno		20	0	Positivo
2018 Settembre		10	0	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO022201

**Titolo :** 9\_Attività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana

**Descrizione :**

Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine Web per tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione e aggiornamento pagine Web per informazioni sulle attività del Settore, compreso l'inserimento della documentazione relativa e predisposizione della newsletter dell'assessorato. Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-18	31-dic-18	S
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2000	0	Somma
2018 Giugno		1000	0	Positivo
2018 Settembre		500	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		500	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA**

**Scheda UO n° - 11107**

**Servizio Mobilità e traffico**

**Codice :** 11107

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile Operativo :** CALVARESE GUIDO

**Fase :** Proposto

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento**      **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

0,00

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BOCCOLARI-GABRIELLA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BOSCHI-EMANUELA	Categoria D3
BOSONI-SARA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FARINA-GIOVANNI	Categoria C
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRARI-GIULIA	Categoria C
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
PALMIERI-PATRIZIA	Categoria C
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SGARBI-IOLANDA	Categoria C
TROISI-PAOLO	Categoria C
ZANICHELLI-STEFANIA	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO018329

**Titolo :** Attività di progettazione

**Descrizione :**

Predisposizione di planimetrie progettuali per:

- 1) riorganizzazione della segnaletica e/o modifica dell'assetto viario (segnaletica orizzontale e verticale, isole di conferimento rifiuti, arredo urbano) nelle strade ad uso pubblico, ridefinizione complessiva della disciplina della circolazione su interi comparti o singole strade;
- 2) interventi infrastrutturali previsti sul territorio comunale, a supporto di Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti attuatori;
- 3) interventi di breve e medio termine previsti nel P.M.C. e nel Piano delle Zone 30;
- 4) risoluzione delle criticità di esercizio TPL sulla rete infrastrutturale, preferenziamento del mezzo pubblico, infrastrutture di fermata.

Previo sopralluogo, rilievo dello stato attuale, verifica degli ingombri dei mezzi autorizzati al transito, verifiche normative, attivazione strumenti partecipativi di concerto con i Quartieri.

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSCHI-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSONI-SARA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	10	0	Somma
2018 Giugno		4	0	Positivo
2018 Settembre		3	0	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO018310

**Titolo :** Disciplina della circolazione stradale

**Descrizione :**

1) Ricevimento del pubblico per:

- richieste di installazione o rimozione segnaletica in genere, installazione di segnaletica indicazione attività;
- verifica preliminare di progetti.

(Indicatore: "n. soggetti");

2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione ordinanze permanenti di viabilità e ODL, previo sopralluogo e verifiche normative.

(Indicatori: "n. risposte", "tempo medio di risposta in giorni" e "n. ordinanze");

3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, relativamente ad interventi di:

- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impianti pubblicitari;
- titoli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modifiche alla viabilità;
- progetti di segnaletica stradale;
- apertura o modifica di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.

(Indicatore: "n. pareri").

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSCHI-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
BOSONI-SARA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. soggetti	20	230	0	Somma
2018 Giugno		115	0	Positivo
2018 Settembre		60	0	Positivo
2018 Dicembre		55	0	Positivo
N. risposte	20	550	0	Somma
2018 Giugno		270	0	Positivo
2018 Settembre		140	0	Positivo
2018 Dicembre		140	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	20	50	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		50	0	Negativo
2018 Settembre		50	0	Negativo
2018 Dicembre		50	0	Negativo
N. pareri	20	480	0	Somma
2018 Giugno		240	0	Positivo
2018 Settembre		120	0	Positivo
2018 Dicembre		120	0	Positivo
N. ordinanze	20	140	0	Somma
2018 Giugno		70	0	Positivo
2018 Settembre		35	0	Positivo
2018 Dicembre		35	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
-------------------------------------	--	--

<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>
---------------------------------------	--	--

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO018328

**Titolo :** Mobilità

**Descrizione :**

1) Gestione rapporti con Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti attuatori per interventi infrastrutturali previsti sul territorio comunale:

- redazione pareri;
- valutazione interventi;
- partecipazione a conferenze di servizi.

(Indicatore: "n. valutazioni");

2) Aggiornamento ed utilizzo di software di simulazione di traffico a macroscale e microscale. Aggiornamento dei dati di input (matrice O/D, modellazione della rete) e dei dati di calibrazione (flussi di traffico).

(Indicatori: "n. aggiornamenti" e "n. studi");

3) Predisposizione dati e schede divulgative per:

- banche dati Enti sovraordinati;
- ricerche di Organizzazioni o Società esterne;
- richieste di accesso agli atti;
- interrogazioni consiliari.

(Indicatore: "n. risposte").

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------



**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. valutazioni	25	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. aggiornamenti	25	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. studi	25	3	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. risposte	25	9	0	Somma
2018 Giugno		5	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** U0018321**Titolo :** Mobilità ciclabile**Descrizione :**

Attività di monitoraggio e indirizzo per le attività del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:

- C'Entro in Bici
- Depositi protetti e depositi custoditi;
- Rimozioni biciclette;
- Targabici;
- Rastrelliere.

(Indicatore: "n. contatti").

---

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	100	40	0	Somma
2018 Giugno		20	0	Positivo
2018 Settembre		10	0	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** U0018326**Titolo :** Mobilità sostenibile**Descrizione :**

1) Gestione e predisposizione di atti amministrativi necessari al rilascio di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici. Predisposizione di contenuti tecnici per Delibere di G.C. e Disciplinare.

(Indicatore: "n. contributi").

2) Partecipazione e organizzazione di:

- momenti formativi e didattici;
- incontri periodici del Tavolo permanente della Mobilità, con predisposizione di presentazioni ed approfondimenti;
- assemblee pubbliche;
- incontri presso i Consigli di Quartiere;
- attività previste nell'ambito dei progetti europei sui temi della sostenibilità dei trasporti urbani.

(Indicatore: "n. incontri").

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNARDI-SILVIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contributi	50	75	0	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		40	0	Positivo
2018 Settembre		20	0	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo
N. incontri	50	8	0	Somma
2018 Giugno		4	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO018320

**Titolo :** Piano Sosta, ZTL e DLT

#### Descrizione :

1) Disciplina e gestione del sistema di regolamentazione degli accessi in ZTL, Piano Sosta e DLT, coordinamento dei rapporti tra i soggetti coinvolti: Modena Parcheggi S.p.A., CED, P.M., Assessorato ai LL.PP., Associazioni di categoria. Valutazioni delle ipotesi di modifica alla regolamentazione, redazione dei contenuti tecnici delle Delibere di G.C. relative, redazione delle ordinanze di viabilità, supporto per le risposte relative al sanzionamento (sistema CityPass e sosta su strada). (Indicatori: "n. atti politici", "n. incontri").

2) Gestione tecnica ed economico-finanziaria della Concessione di Costruzione e gestione del Parcheggio del Centro (ex Novi Park) e del Piano della Sosta (aree di sosta tariffata e politiche della sosta) - Rapporti col gestore Modena Parcheggi S.p.A.

3) Monitoraggio, verifica e progettazione modifiche/affinamenti al sistema della sosta su strada a pagamento - Analisi criticità e predisposizione modifiche sul territorio. (Indicatore: "n. interventi").

---

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	40	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. incontri	20	6	0	Somma
2018 Giugno		3	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. interventi	40	5	0	Somma
2018 Giugno		3	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018315

**Titolo :** Servizio di gestione degli impianti semaforici

#### Descrizione :

1) Gestione delle istanze pervenute dall'utenza, per mezzo di:

- esecuzione di sopralluoghi in loco a seguito di segnalazioni,
- richieste di verifica del corretto e regolare funzionamento degli impianti semaforici ai tecnici Hera Luce S.r.l.

(Indicatore: "n. verifiche").

2) Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A. - Verifica delle attività del Gestore e validazione regolarità tecnica delle DLQ.

(Indicatore: "n. disposizioni").

3) Nell'ambito del servizio di gestione degli impianti semaforici, per ogni richiesta di modifica pervenuta si provvede a:

- valutazioni sulla fattibilità ed opportunità di modifiche ed implementazioni infrastrutturali agli impianti;
- progettazione delle modifiche funzionali degli impianti semaforici, in relazione alle analisi di mobilità;
- richieste di attuazione delle modifiche ai tecnici Hera Luce S.r.l.;
- verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi.

(Indicatore: "n. modifiche").

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	35	8	0	Somma
2018 Giugno		4	0	Positivo
2018 Settembre		2	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. disposizioni	30	4	0	Somma
2018 Giugno		2	0	Positivo
2018 Settembre		1	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. modifiche	35	3	0	Somma
2018 Giugno		2	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice : UO018304**

**Titolo :** TPL

**Descrizione :**

1) Gestione rapporti con Agenzia per la Mobilità:

- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati. (Indicatore: "n. questionari");

- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus. (Indicatore: "n. contributi");

- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione delle modifiche infrastrutturali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: "n. aggiornamenti" e "n. incontri");

2) Gestione rapporti con Agenzia per la Mobilità e SETA:

- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: "n. atti");

- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti). (Indicatore: "n. risposte").

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-18	31-dic-18	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-18	31-dic-18	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-18	31-dic-18	
CIFU'-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-18	31-dic-18	
DONINI-STELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-18	31-dic-18	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
FERRARI-GIULIA	1-gen-18	31-dic-18	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-18	31-dic-18	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-18	31-dic-18	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-18	31-dic-18	



Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SGARBI-IOLANDA	1-gen-18	31-dic-18	
TROISI-PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
ZANICHELLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari	20	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. contributi	20	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. atti	20	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. aggiornamenti	10	2	0	Somma
2018 Giugno		1	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. incontri	10	15	0	Somma
2018 Giugno		9	0	Positivo
2018 Settembre		3	0	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
N. risposte	20	30	0	Somma
2018 Giugno		15	0	Positivo
2018 Settembre		8	0	Positivo
2018 Dicembre		7	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle</b>

	<b>Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>
--	---	--

---

---

**PEG 2018 - 2020**

SEZIONE RISORSE UMANE

**LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA**

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE
DIR	DIRIGENTE	3
D3	FUNZIONARIO TECNICO	13
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	17
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	29
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13
B3	COLLABORATORE TECNICO	21
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	7
B1	ESECUTORE TECNICO	21
A	OPERATORE DI SERVIZIO	3
	<b>TOTALE</b>	<b>130</b>

**PEG** 2018 - 2020

SEZIONE RISORSE FINANZIARIE

# Entrate

## LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

L1 Pdc	Livello 1 Pdc	L2 Pdc	Livello 2 Pdc	L3 Pdc	Livello 3 Pdc	L4 Pdc	Livello 4 Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.1.1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1379 0	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA LAVORO - PROGETTO "BIKE TO WORK" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA LAVORO - PROGETTO "BIKE TO WORK" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	152.203,00	152.203,00	273.966,00	0,00
				2.1.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.1.3.1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	3438 0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI INIZATIVE DEL SETTORE TRAFFICO ( MOBILITA', SICUREZZA ECC.) (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI INIZATIVE DEL SETTORE TRAFFICO ( MOBILITA', SICUREZZA ECC.) (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	45.470,00	0,00	45.470,00	0,00	0,00
												45.470,00	152.203,00	197.673,00	273.966,00	0,00
												45.470,00	152.203,00	197.673,00	273.966,00	0,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.1.2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.1.2.1	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3455 0	PROVENTI PER SERVIZIO MOBILITA' CICLABILE (RILEVANTE AI FINI IVA) (C'ENTRO IN BICI=BICI GIALLE=ALIANTE + MI MUOVO IN BICI=BICI VERDI=BICINCITTA)	PROVENTI PER SERVIZIO MOBILITA' CICLABILE (RILEVANTE AI FINI IVA) (C'ENTRO IN BICI=BICI GIALLE=ALIANTE + MI MUOVO IN BICI=BICI VERDI=BICINCITTA)	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	385,35	10.000,00	10.385,35	10.000,00	10.000,00
				3.1.3	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.1.3.1	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3209 0	CANONI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA ( RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	CANONI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA ( RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
												385,35	133.000,00	133.385,35	133.000,00	133.000,00
												385,35	133.000,00	133.385,35	133.000,00	133.000,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.2.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.2.1.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4575 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	544.905,79	25.990.255,43	26.648.394,11	7.659.758,50	5.524.030,64
						4.2.1.2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4333 0	CONTRIBUTO REGIONE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA'	CONTRIBUTO REGIONE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA'	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	0,00	4.597.903,83	4.654.189,99	562.646,78	0,00
								4592 0	CONTRIBUTI DALLA REGIONE E.R. PER INTERVENTI SU VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI PUBBLICI	CONTRIBUTI DALLA REGIONE E.R. PER INTERVENTI SU VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI PUBBLICI	PIANIF.TERRIT. TRAF EDILIZIE	135.285,00	0,00	135.285,00	0,00	0,00
								4597 0	RIMBORSO DELLA REGIONE E.R. PER INTERVENTI SU VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI PUBBLICI GIA' REALIZZATI	RIMBORSO DELLA REGIONE E.R. PER INTERVENTI SU VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI PUBBLICI GIA' REALIZZATI	PIANIF.TERRIT. TRAF EDILIZIE	304.171,50	0,00	304.171,50	0,00	0,00
								4600 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	3.788.413,16	15.848.395,60	20.309.254,28	553.700,00	3.553.700,00

L1 Pdc	Livello 1 Pdc	L2 Pdc	Livello 2 Pdc	L3 Pdc	Livello 3 Pdc	L4 Pdc	Livello 4 Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2			
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.2.3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	4.2.3.3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	4669 0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	273.000,00	1.086.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00			
															5.045.775,45	47.522.554,86	53.410.294,88	8.776.105,28	9.077.730,64
		4.5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.5.3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.5.3.5	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	4641 0	RIMBORSO DA PRIVATI PER CONTRIBUTO ANAC	RIMBORSO DA PRIVATI PER CONTRIBUTO ANAC	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00			
															375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
												5.046.150,45	47.522.554,86	53.410.669,88	8.776.105,28	9.077.730,64			
6	ACCENSIONE PRESTITI	6.3	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.3.1	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.3.1.4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	5108 0	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	RISORSE FINANZIARIE E AFF. IST	2.982,12	0,00	2.982,12	0,00	0,00			
															2.982,12	0,00	2.982,12	0,00	0,00
															2.982,12	0,00	2.982,12	0,00	0,00
												5.094.987,92	47.807.757,86	53.744.710,35	9.183.071,28	9.210.730,64			

**Nota di lettura:**

Per motivi di significatività di rappresentazione nello schema di bilancio, la classificazione per Titoli-Tipologie-Categorie rappresentata negli schemi di bilancio si raccorda con i livelli del Piano dei Conti come segue:

- per tutta l'entrata i titoli corrispondono sempre al livello I del Piano dei Conti;
- per i primi due titoli di entrata, le tipologie corrispondono al III livello del Piano dei Conti, mentre le categorie corrispondono al IV livello del Piano dei Conti;
- per tutti gli altri titoli, le tipologie corrispondono alle voci del II livello del Piano dei Conti e le categorie sono allineate alle voci del III livello del Piano.

Spese

LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.1.2	ALTRI BENI DI CONSUMO	1000 31	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	ACQUISTO DI BENI PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	41.729,76	160.000,00	201.729,76	160.000,00	160.000,00
												41.729,76	160.000,00	201.729,76	160.000,00	160.000,00
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.1.1.1	RETRIBUZIONI IN DENARO	364 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	917.310,00	917.310,00	917.310,00	917.310,00
								364 6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	71.785,00	71.785,00	0,00	0,00
						1.1.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	364 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	259.762,00	259.762,00	259.762,00	259.762,00
								364 8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00
												0,00	1.266.877,00	1.266.877,00	1.177.072,00	1.177.072,00
				1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.10.4. 1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1003 62	SERVIZI GENERALI PATRIMONIO	ASSICURAZIONI	PATRIMONIO	24.955,00	625.000,00	649.955,00	611.000,00	611.000,00
						1.10.4. 99	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1003 2	SERVIZI GENERALI PATRIMONIO	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	PATRIMONIO	1.624,30	9.768,00	11.392,30	9.768,00	9.768,00
						1.10.9 9.99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1003 3	SERVIZI GENERALI PATRIMONIO	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C	PATRIMONIO	379.474,01	188.000,00	567.474,01	180.000,00	180.000,00
												406.053,31	822.768,00	1.228.821,31	800.768,00	800.768,00
				1.2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.2.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	365 1	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	76.934,00	76.934,00	76.934,00	76.934,00
								365 3	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	6.102,00	6.106,35	0,00	0,00
												0,00	83.036,00	83.040,35	76.934,00	76.934,00
				1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.2.5	UTENZE E CANONI	1115 60	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE POLITICHE PATRIMONIALI	TELEFONO	SIST.INFORMA TIVI	243,13	1.000,00	1.243,13	1.000,00	1.000,00
						1.3.2.9 9	ALTRI SERVIZI	3642 0	SPESE PER NOTIFICA ATTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA	SPESE PER NOTIFICA ATTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA	PATRIMONIO	585,24	3.000,00	3.585,24	3.000,00	3.000,00
												828,37	4.000,00	4.828,37	4.000,00	4.000,00



Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5										406.881,68	2.176.681,00	2.583.567,03	2.058.774,00	2.058.774,00	
		6	UFFICIO TECNICO	1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.1.1.1	RETRIBUZIONI IN DENARO	370 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	899.388,00	899.388,00	897.388,00	897.388,00	
								370 6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	74.654,00	74.654,00	0,00	0,00	
								372 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	1.922.726,00	1.922.726,00	1.918.560,00	1.918.560,00	
								372 6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	149.443,00	149.443,00	0,00	0,00	
								372 9	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	EVENTI ECCEZIONALI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	2.753,37	2.753,37	0,00	0,00	
						1.1.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	370 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	261.372,00	261.372,00	260.872,00	260.872,00	
								370 8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	18.738,00	18.738,00	0,00	0,00	
								372 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	EVENTI ECCEZIONALI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	575,27	575,27	0,00	0,00	
								372 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	558.344,00	558.344,00	557.353,00	557.353,00	
								372 8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	37.394,00	37.394,00	0,00	0,00	
																	0,00
				1.10	ALTRE SPESE	1.10.4.	PREMI DI		2451 62	ACQUISTO DI SERVIZI	SPESE PER	PATRIMONIO	0,00	2.595,00	2.595,00	1.162,66	1.162,66

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.10.4.1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI	ASSICURAZIONI						
								2671 62	SPESE PER SERVIZI DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	ASSICURAZIONI	PATRIMONIO	0,00	24.734,53	24.734,53	24.000,00	24.000,00
						1.10.4.99	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	2671 1	SPESE PER SERVIZI DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	PATRIMONIO	817,30	915,00	1.732,30	915,00	915,00
												817,30	28.244,53	29.061,83	26.077,66	26.077,66
				1.2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.2.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	371 1	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	76.997,00	76.997,00	76.827,00	76.827,00
								371 3	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00
								373 1	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	159.319,00	159.319,00	158.966,00	158.966,00
								373 3	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	12.699,00	12.699,00	0,00	0,00
								373 4	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	EVENTI ECCEZIONALI IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICA	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	230,67	230,67	0,00	0,00
												0,00	255.590,67	255.590,67	235.793,00	235.793,00
				1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.1.2	ALTRI BENI DI CONSUMO	2441 39	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI	ALTRI ACQUISTI DI BENI	LAV.PUBBL, PATRIM, MAN URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								2445 1	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO EDILIZIA E ATTREZZATURE URBANE - SERV IZI GENERALI	SPESE STAMPATI	MARKETING	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00
								2445 39	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO EDILIZIA E ATTREZZATURE URBANE - SERV IZI GENERALI	ALTRI ACQUISTI DI BENI	LAV.PUBBL, PATRIM, MAN URBANA	1.195,60	4.209,00	5.404,60	4.209,00	4.209,00
						1.3.2.1 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2482 1	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE 818/84 DPR 547/55 E DLGS 626/94	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE 818/84 DPR 547/55 E DLGS 626/94	LAV.PUBBL, PATRIM, MAN URBANA	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
						1.3.2.1 3	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	21227 74	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA	LAV.PUBBL, PATRIM, MAN URBANA	48.351,41	120.451,73	168.803,14	120.451,73	120.451,73

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.2.1 3	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.LGS N.81/2008	SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94						
								2451 63	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI	PULIZIA LOCALI	ECONOMATO	4.116,06	16.000,00	20.116,06	16.000,00	16.000,00
								2502 0	PROGETTO ANAGRAFE EDILIZIA	PROGETTO ANAGRAFE EDILIZIA	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
								2658 0	SPESE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE	SPESE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	34.297,26	89.700,00	123.997,26	89.700,00	89.700,00
						1.3.2.4	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	21227 2	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.LGS N.81/2008	FORMAZIONE DEL PERSONALE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	9.625,20	25.000,00	34.625,20	25.000,00	25.000,00
								2663 3	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	DIREZIONE GENERALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						1.3.2.5	UTENZE E CANONI	16881 60	SPESE PER SGOMBERO NEVE	UTENZE TELEFONICHE GSM	SIST.INFORMA TIVI	71,66	100,00	171,66	100,00	100,00
								2442 59	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER - SERVIZIO URBANIZZAZIONI	UTENZE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	7.006,37	8.342,94	15.349,31	8.342,94	8.342,94
								2442 60	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER - SERVIZIO URBANIZZAZIONI	TELEFONO	SIST.INFORMA TIVI	153,60	600,00	753,60	600,00	600,00
								2451 59	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI	UTENZE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	8.953,96	8.730,99	17.684,95	8.730,99	8.730,99
								2451 60	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI	TELEFONO	SIST.INFORMA TIVI	428,42	1.500,00	1.928,42	1.500,00	1.500,00
								2663 59	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	UTENZE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	34.159,63	62.087,01	96.246,64	62.087,01	62.087,01
								2663 60	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	SPESE TELEFONICHE	SIST.INFORMA TIVI	818,48	2.700,00	3.518,48	2.700,00	2.700,00
						1.3.2.7	UTILIZZI DI BENI DI TERZI	2452 80	SPESE DI LOCAZIONE	AFFITTO LOCALI	PATRIMONIO	0,00	130.096,50	130.096,50	130.746,98	131.400,72

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2					
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.2.9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2451 52	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELIOGRAFICHE	SIST.INFORMA TIVI	5.570,78	10.000,00	15.570,78	10.000,00	10.000,00					
								2475 0	INTERVENTI PROVVISORIALI URGENTI E SAGGI SU FABBRICATI	INTERVENTI PROVVISORIALI URGENTI E SAGGI SU FABBRICATI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
								2655 0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	503.719,77	606.698,00	1.110.417,77	569.656,00	556.488,00					
								2656 0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ALLARME E ANTINCENDIO	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ALLARME E ANTINCENDIO	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	442.659,63	679.090,00	1.161.846,12	599.976,00	599.976,00					
								2657 0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	376.802,89	389.777,00	790.009,75	337.398,00	337.398,00					
						1.3.2.9 9	ALTRI SERVIZI	2451 1	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI	CONTROLLO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E STRUMENTALE DELLA TORRE GHIRLANDINA	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	9.150,00	7.320,00	16.470,00	20.500,00	20.500,00					
								2451 74	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -SERVIZI GENERALI	ALTRI SERVIZI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	10.451,72	7.918,27	18.369,99	7.918,27	7.918,27					
								2663 74	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	ALTRI SERVIZI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	3.469,21	31.000,00	34.469,21	20.000,00	20.000,00					
																	1.501.001,65	2.224.144,44	3.788.672,44	2.058.439,92	2.045.925,66
																	1.501.818,95	6.433.367,28	7.998.712,58	5.954.483,58	5.941.969,32
											1.950.430,39	8.770.048,28	10.784.009,37	8.173.257,58	8.160.743,32						
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.1.2	ALTRI BENI DI CONSUMO	15065 0	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E AREE IN GESTIONE DIRETTA	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E AREE IN GESTIONE DIRETTA	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	0,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00					
								1.3.2.9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15020 48	ACQUISTO DI SERVIZI PER OPERE IDRAULICHE_ MANUTENZIONE CANALI	MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	34.755,45	56.364,00	107.026,63	56.364,00	82.700,00			
						15023 0	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI			MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	97.469,70	144.000,00	246.960,90	144.000,00	144.000,00					
						15060 1	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI			EVENTI ECCEZIONALI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00					
						15060 48	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI			MANUTENZIONE DI PARCHI , GIARDINI E VERDE STRADALE	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	568.880,79	2.000.000,00	2.747.288,80	1.996.698,00	1.946.698,00					
																	781.105,94	2.205.858,00	3.186.770,33	2.202.556,00	2.178.892,00

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.4.4.1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15017 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	171.199,50	335.866,00	507.065,50	335.866,00	335.866,00		
												171.199,50	335.866,00	507.065,50	335.866,00	335.866,00		
												952.305,44	2.541.724,00	3.693.835,83	2.538.422,00	2.514.758,00		
												952.305,44	2.541.724,00	3.693.835,83	2.538.422,00	2.514.758,00		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.2.1 3	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16718 0	INIZIATIVE PATTO PER LA MOBILITA'	INIZIATIVE PATTO PER LA MOBILITA'	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRASTR...	39.916,76	10.000,00	89.916,76	5.000,00	5.000,00		
								17501 0	ALTRI SERVIZI PRESTATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO	ALTRI SERVIZI PRESTATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRASTR...	42.774,69	87.233,00	130.007,69	87.233,00	87.233,00		
								17516 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRASTR...	79.030,92	146.625,00	225.655,92	146.625,00	146.625,00		
						1.3.2.7	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16852 80	SPESE DI LOCAZIONE AREA PER PENSILINA FERMATA AUTOBUS	AFFITTI PASSIVI	PATRIMONIO	0,00	797,99	798,00	801,98	805,99		
												161.722,37	244.655,99	446.378,37	239.659,98	239.663,99		
												216.064,57	150.000,00	366.064,57	111.700,00	111.700,00		
						1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.4.2.2	INTERVENTI ASSISTENZIALI	16203 0	SPESE PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI DI TRASPORTO A TARIFFE AGEVOLATE	SPESE PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI DI TRASPORTO A TARIFFE AGEVOLATE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRASTR...	0,00	1.176.525,00	1.176.525,00	1.176.525,00	1.176.525,00
								216.064,57	1.326.525,00	1.542.589,57	1.288.225,00	1.288.225,00						
				1.7	INTERESSI PASSIVI	1.7.2.1	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	17231 0	INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	RISORSE FINANZIARIE E AFF. IST	0,00	2.006,96	2.006,96	0,00	0,00		
																	1.7.5.4	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE
						0,00	28.039,54	28.039,54	23.104,78	20.058,65								
		377.786,94	1.599.220,53	2.017.007,48	1.550.989,76	1.547.947,64												
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.1.1.1	RETRIBUZIONI IN DENARO	414 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	320.689,00	320.689,00	320.689,00	320.689,00		
414 6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'							TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	16.896,00	16.896,00	0,00	0,00				

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.1.1.1	RETRIBUZIONI IN DENARO	416 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	384.895,00	384.895,00	384.895,00	384.895,00			
								416 6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	28.972,00	28.972,00	0,00	0,00			
						1.1.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	414 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	94.490,00	94.490,00	94.490,00	94.490,00			
								414 8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	4.241,00	4.241,00	0,00	0,00			
								416 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	113.476,00	113.476,00	113.476,00	113.476,00			
								416 8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00			
																	0,00	970.931,00	970.931,00
				1.2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.2.1.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	415 1	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00			
								415 3	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00			
								417 1	IRAP AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	33.151,00	33.151,00	33.151,00	33.151,00			
								417 3	IRAP AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00			
															0,00	64.584,00	64.584,00	60.685,00	60.685,00
				1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.1.2	ALTRI BENI DI CONSUMO	2651 0	PROVVISTA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI: STRADE ED EDIFICI	PROVVISTA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI: STRADE ED EDIFICI	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	3.645,99	26.000,00	29.645,99	26.000,00	26.000,00			
						1.3.2.1 3	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16881 68	SPESE PER SGOMBERO NEVE	SPESE PER SGOMBERO NEVE	LAV.PUBBL. PATRIM. MAN URBANA	309.172,63	589.800,00	898.972,63	705.000,00	705.000,00			

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3.2.1 3	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	17518 0	CANONE ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI SIMULAZIONE TRAFFICO	CANONE ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI SIMULAZIONE TRAFFICO	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	3.567,28	17.105,40	20.672,68	17.105,40	17.105,40			
								5940 0	SPESE PER CONTROLLO DELLA SOSTA	SPESE PER CONTROLLO DELLA SOSTA	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	75.298,06	76.000,00	151.298,06	76.000,00	76.000,00			
						1.3.2.5	UTENZE E CANONI	16850 59	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE E DEL VERDE DI VIE PIAZZE E PARCHEGGI	UTENZE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	14.253,25	22.797,58	37.050,83	22.797,58	22.797,58			
								17570 0	TRAFFICO TELEFONICO PER PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO E SEGNALEMENTO PARCHEGGI	TRAFFICO TELEFONICO PER PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO E SEGNALEMENTO PARCHEGGI	SIST.INFORMA TIVI	2.052,09	5.900,00	7.952,09	5.900,00	5.900,00			
						1.3.2.9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17520 0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SEGNALETICA STRADALE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	2.517,86	4.000,00	9.223,67	4.000,00	4.000,00			
								17560 49	ACQUISTI DI SERVIZI PER REGOLAZIONE SEMAFORICA	MANUTENZIONE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	137.708,98	555.419,33	693.128,31	552.372,00	552.372,00			
								2654 0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	LAV.PUBBL, PATRIM, MAN URBANA	133.529,87	500.000,00	633.529,87	169.656,00	156.488,00			
																	681.746,01	1.797.022,31	2.481.474,13
				1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.4.1.2	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10615 1	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO AD AZIENDA USL DI MODENA QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	20.000,00	44.000,00	36.000,00	0,00			
								10615 2	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO AD ARPAE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	13.750,00	30.250,00	24.750,00	0,00			
								10615 3	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO AD UNIVERSITA FEDERICO II DELLA QUOTA DI ARTECIPAZIONE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	0,00	7.348,80	0,00	0,00			
						1.4.2.5	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	10618 1	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE PROGETTO BIKE TO WORK INCENTIVI AI LAVORATORI PARTECIPANTI AL PROGETTO	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	112.329,00	180.674,25	147.825,00	0,00			
								17225 0	CONTRIBUTI PER LA	CONTRIBUTI PER LA	AMBIENTE,	15.210,74	20.000,00	35.210,74	13.300,00	13.300,00			

Cod Mis	Missione	Cod Prg	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2				
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.4.2.5	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		MOBILITA' ECOMPATIBILE- RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO GPL-GAS METANO-ELETTRICI	MOBILITA' ECOMPATIBILE- RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO GPL-GAS METANO-ELETTRICI	P.CIVILE, INFRAST...									
						1.4.3.9 9	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	10616 1	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO ADIMPRESE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	0,00	19.968,30	16.337,70	0,00				
								17224 83	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
						1.4.4.1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10617 1	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	0,00	46.482,15	38.030,85	0,00				
								17224 96	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	AMBIENTE, P.CIVILE, INFRAST...	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
													15.210,74	169.079,00	366.934,24	279.243,55	16.300,00			
				1.7	INTERESSI PASSIVI	1.7.5.4	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	16960 86	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE RELATIVE A VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	RISORSE FINANZIARIE E AFF. IST	0,00	9.853,23	9.853,23	6.482,54	4.429,85				
												0,00	9.853,23	9.853,23	6.482,54	4.429,85				
																696.956,75	3.011.469,54	3.893.776,60	2.838.792,07	2.560.627,83
																1.074.743,69	4.610.690,07	5.910.784,08	4.389.781,83	4.108.575,47
												3.977.479,52	15.922.462,35	20.388.629,28	15.101.461,41	14.784.076,79				