



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021

Centro di Responsabilità : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Dirigente Responsabile : EL AHMADIE,NABIL

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana	EL AHMADIE NABIL	Dirigente
Servizio opere pubbliche e edilizia storica	MORSELLI PIETRO	Dirigente
Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	PO
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	PO
Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione	ASCARI ALESSIO	Dirigente
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	PO
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	PO

PEG 2019 - 2021

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0213

Obiettivo generale :

Nell'ambito del bando POR FESR Emilia Romagna 2014 - 2020 da candidare sull'Asse 4 - Azione 4.6 "Sviluppo delle Infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale" è stato proposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai tratti di percorsi ciclabili denominati : Emilia Est tra Crespellani - Pozzo, tra Fusco - Caduti sul Lavoro, collegamento Fossalta - Scartazza; Montecuccoli - Montekosica; Ganaceto - Appalto di Soliera; Torrazzi - Don Milani.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00
2019	16,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CALVARESE-GUIDO	PO
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LUGLI-ROBERTO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
PALMIERI-GIAMPIERO	Dirigente
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
VALLI-KATIA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE021304

Titolo : Accordi bonari per esproprio delle aree interessate agli interventi: Indennizzi

Descrizione :

A seguito della formalizzazione degli accordi bonari si procederà alla valutazione degli indennizzi d'esproprio ai privati proprietari delle aree interessate

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/04/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	30-apr-19	S
PALMIERI-GIAMPIERO	1-gen-19	30-apr-19	
RUSSO-FERNANDA	1-gen-19	30-apr-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito della formalizzazione degli accordi bonari si procederà alla valutazione degli indennizzi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti politici": previsto n. 1 conseguito 0. Il settore ha presentato richiesta di variazione per errore materiale di inserimento del target dell'indicatore	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021305

Titolo : Progettazioni

Descrizione :

Si prevede: l'avvio della predisposizione dello studio di fattibilità per la realizzazione della ciclabile "Ganaceto - Appalto di Soliera"; l'approvazione del progetto esecutivo per la ciclabile "Emilia Est tra via Fusco - Viale Caduti sul lavoro".

Inizio Previsto: 01/05/19	Fine Prevista: 31/10/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-mag-19	31-ott-19	S
CALVARESE-GUIDO	1-mag-19	31-ott-19	
INFANTE-DONATO	1-mag-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti - Emilia Est	50	1,00	3,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti - Fattibilità Ganaceto	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono le azioni e le attività inerenti le progettazioni delle ciclabili "Ganaceto - Appalto di Soliera" e "Emilia Est tra via Fusco - Viale Caduti sul Lavoro".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE021306

Titolo : Avvio procedure di gara

Descrizione :

Per la realizzazione della ciclabile "Emilia Est tra via Fusco - Viale Caduti sul Lavoro" dopo l'approvazione del progetto esecutivo si darà avvio alle procedure di gara.

Inizio Previsto: 01/11/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-nov-19	31-dic-19	S
CALVARESE-GUIDO	1-nov-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0230

Obiettivo generale :

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti. La riqualificazione ed il restauro di questi importanti contenitori si inserisce nel quadro generale della valorizzazione del patrimonio culturale modenese.

Inizio Previsto:
01/01/18

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** MORSELLI PIETRO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	100,00
2019	55,45

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	100,00
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FONTANA-LUCIO	Categoria D3
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente

Collaboratori	Inquadramento
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE023012

Titolo : Progettazione : Cimitero San Cataldo

Descrizione :

Il progetto si inserisce nell'ambito generale relativo alle valutazioni e riduzioni del rischio sismico del patrimonio culturale. Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. I danni riscontrati sono dovuti principalmente alle fisiologiche vulnerabilità presenti nella struttura in muratura relativa alla porzione più antica e gli interventi previsti dal progetto si prefiggono la riparazione di quelli che hanno generato: l'apertura generalizzata di lesioni nelle volte; le lesioni negli archi e nelle cupole; le lesioni passanti nella muratura localizzate in maniera puntuale in varie zone del complesso edilizio; i fuori piombo del muro di cinta perimetrale nella zona sud, con rilevanti danni ai quattro portali derivati dall'accentuarsi della rotazione al piede a seguito del sisma. Nel 2018 è stato consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico economica che ha ottenuto il parere di competenza della Commissione Congiunta. Nel 2019 si prevede di dare avvio alla progettazione esecutiva dell'intervento.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/10/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-ott-19	S
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti - Avvio della predisposizione del progetto esecutivo	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Presentate le integrazioni richieste dalla Regione Emilia Romagna al progetto di fattibilità tecnico economica per la riparazione dei danni provocati dal sisma del 2012 al Cimitero San Cataldo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023014

Titolo : Progettazione : Palazzo Comunale

Descrizione :

Sulla base dei sopralluoghi effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017, si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. Nel 2018 è pervenuto il parere di competenza della Commissione Congiunta della Regione sul progetto di fattibilità tecnico economica. Nel 2019 si avvierà la progettazione esecutiva.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 30/09/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	30-set-19	S
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti - Avvio della predisposizione del progetto esecutivo	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Presentate le integrazioni richieste dalla Regione Emilia Romagna al progetto di fattibilità tecnico economica per la riparazione dei danni provocati dal sisma del 2012 a Palazzo Comunale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023017

Titolo : Esecuzione: "Ducato Estense" - Palazzo Ducale

Descrizione :

Il progetto "Ducato Estense", la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola. Per quanto riguarda Palazzo Ducale, nel 2018 approvato il progetto esecutivo ed effettuata l'aggiudicazione sono iniziati i lavori che si prevede terminino nel corso dell'anno 2019.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 30/09/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	30-set-19	S
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-19	30-set-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - verbale fine lavori	40	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. stati di avanzamento	60	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Nell'ambito del progetto "Ducato Estense" proseguono regolarmente i lavori di restauro della facciata del Palazzo Ducale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023018

Titolo : Esecuzione: "Ducato Estense" - Castello di Sestola

Descrizione :

Il progetto "Ducato Estense", la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola. Per quanto riguarda il Castello di Sestola, nel 2018 approvato il progetto esecutivo ed effettuata l'aggiudicazione sono iniziati i lavori che si prevede terminino nel corso dell'anno 2020

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
01/10/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	1-ott-19	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-19	1-ott-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	1-ott-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-19	1-ott-19	
MARINI-LAURENT	1-gen-19	1-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	2,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Nell'ambito del progetto "Ducato Estense" proseguono regolarmente i lavori di restauro e valorizzazione del Castello di Sestola.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023022

Titolo : Progettazione: Rigenerazione Urbana Ex Fonderie - Riqualificazione della Palazzina

Descrizione :

Il "rettangolo del Novecento", luogo della storia e di un'identità legata al mondo del lavoro, in stretta connessione con il "quadrato dell'innovazione", dove il recupero delle architetture industriali avrà come obiettivo la realizzazione del Distretto per l'Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia l'acronimo è Dast. La rigenerazione urbana che verrà avviata nell'area dell'ex Fonderie riunite di Modena collocata nella fascia ferroviaria, a ridosso del cavalcavia Ciro Menotti, parte dal restauro e dalla riqualificazione della palazzina da destinare a sede dell'Istituto storico. La progettazione per il recupero e la rifunionalizzazione dell'edificio un tempo ospitante gli uffici delle Fonderie di Modena prevede oltre al miglioramento sismico dell'intero edificio, la valorizzazione della facciata, la realizzazione della biblioteca e dell'archivio per custodire i volumi dell'Istituto storico al piano terra, una sala convegni ed una sala eventi al piano primo ed interventi sull'area esterna.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/10/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-ott-19	S
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso di ultimazione il progetto definitivo "Rigenerazione Urbana Ex Fonderie - Riqualificazione della Palazzina" da presentare in R.E.R, nel mese di luglio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023013

Titolo : Progettazione : Ex Pentathlon

Descrizione :

Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012.

Nel 2018 è pervenuto il parere della Commissione Congiunta della Regione sul progetto di fattibilità tecnico economica. Nel 2019 si avvierà la progettazione esecutiva.

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
30/08/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	30-ago-19	S
BONARETTI-SERGIO	1-mar-19	30-ago-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti - Avvio della predisposizione del progetto esecutivo	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Procede la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino dei danni provocati dal sisma del 2012.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE023015

Titolo : Progettazione: Chiesa San Biagio

Descrizione :

Sulla base dei sopralluoghi, effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017 si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. Ottenuto il parere di congruità da parte della Regione si procederà all'approvazione del progetto esecutivo e all'avvio della predisposizione del bando di gara.

Inizio Previsto: 01/03/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	31-dic-19	S
BRAIDA-ILARIA	1-mar-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi - Avvio procedura predisposizione bando di gara	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. atti politici - Approvazione progetto esecutivo	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso la redazione delle integrazioni al progetto esecutivo richieste dalla Regione Emilia Romagna	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti politici": previsto n. 1 conseguito 0. Il settore segnala che sono in corso le integrazioni al progetto richieste dalla Regione Emilia-Romagna, e ha presentato conseguente richiesta di variazione all'indicatore.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023016

Titolo : Esecuzione: "Ducato Estense" - Palazzo dei Musei ex Ospedale Estense

Descrizione :

Il progetto Ducato Estense, la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola. Per quanto riguarda Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense sono state completate le "Opere Provvisionali", propedeutiche ai lavori generali, per la realizzazione degli Uffici e gli ambulatori del Distretto Ausl provvisori. Nel 2019 si prevede l'aggiudicazione dei lavori del Bando Europeo per l'affidamento delle opere complessive e l'inizio dei lavori.

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	31-dic-19	S
CERFOGLI-GIOVANNI	1-mar-19	31-dic-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-mar-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-mar-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-mar-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Determina aggiudicazione definitiva	70	1,00	2,00	Somma
2019 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti - Verbale di consegna dei lavori	30	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : "Ducato Estense" - Palazzo dei Musei ex Ospedale Estense: si prevede la firma del contratto e l'inizio dell'esecuzione dei lavori sarà conseguente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023019

Titolo : Esecuzione: "Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale" : fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio" - Lavori in corso

Descrizione :

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 la sede del Liceo delle Scienze Umane "Carlo Sigonio" posta in centro storico, e sottoposta a tutela con vincolo ministeriale, è stata dichiarata in parte non agibile, in parte vulnerabile, pertanto l'attività scolastica è stata spostata in altra sede. Approvato il progetto per il "Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale" conclusa la gara d'appalto, sono iniziati i lavori nel settembre 2017, proseguiti nel corso dell'anno 2018 continueranno nell'anno 2019.

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	31-dic-19	S
BONARETTI-SERGIO	1-mar-19	31-dic-19	
LOPEZ-ANTONELLA	1-mar-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-mar-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	3,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono regolarmente le opere per il "Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale": fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE023020

Titolo : Esecuzione: Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di S. Agostino e Chiesa del Voto

Descrizione :

Proseguono gli interventi per il ripristino e il consolidamento relativi agli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma. Sono stati ultimati i lavori della Chiesa di S. Agostino nel corso del 2018. Nell'anno 2019 proseguono le opere di ripristino presso la Chiesa del Voto.

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	31-dic-19	S
MARINI-LAURENT	1-mar-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	70	3,00	2,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti - verbale ultimazione lavori	30	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono regolarmente le opere per il ripristino e consolidamento della Chiesa del Voto. Presentata alla R.E.R. una perizia di variante in corso d'opera, si è in attesa di risposta.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE023021

Titolo : Esecuzione: Restauro, ripristino e rafforzamento strutturale del Complesso "San Paolo - Ex Convento e Oratorio - Ex Chiesa"

Descrizione :

Le opere riguarderanno la Chiesa e l'ex-Oratorio per l'esecuzione del ripristino dei danni da sisma ed il rafforzamento dell'impianto strutturale del complesso, inoltre verranno eseguite opere di restauro delle decorazioni presenti, ulteriori opere riguarderanno il completamento di un locale, compreso nel precedente stralcio dei lavori, per renderlo abitabile. E' in oltre previsto il consolidamento delle fondazioni e il ripristino delle lesioni del muro di confine posto su via Caselle. Nel corso dell'anno 2018 si sono aggiudicati ed iniziati lavori di ripristino che proseguiranno nel corso dell'anno 2019.

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	100	2,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proseguono regolarmente i lavori di restauro, ripristino e rafforzamento strutturale del Complesso "San Paolo - Ex Convento e Oratorio - Ex Chiesa"	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0287

Obiettivo generale :

Redazione di un documento preparatorio per la successiva predisposizione di un atto normativo per l'esecuzione dei lavori di scavo su suolo pubblico o di uso pubblico, che abbia valenza di "Regolamento scavi" in sostituzione del "Disciplinare Scavi" vigente. Detto Regolamento dovrà integrare le norme contenute nel Disciplinare, per lo più di natura tecnica, con gli aspetti burocratici del servizio e i dettami amministrativi ad esso connessi.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	32,95

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BENATTI-LUCA	Categoria B3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CARUSO-PAOLO	Categoria D
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DONINI-STELLA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
FARINA-GIOVANNI	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
FERRETTI-ANTONELLA	Categoria B3
FORNETTI-DANIELA	Categoria B3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPI-ELISA	Categoria D
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE028701

Titolo : Approfondimento tematico dei bisogni

Descrizione :

Le diverse professionali presenti nel gruppo di lavoro effettueranno studio e analisi del contesto normativo e tecnico, valutazione degli elementi caratterizzanti le istanze di scavo suddivisi per tipologia di intervento, di operatore e modalità di realizzazione, confronto del lavoro da svolgere con esperienze analoghe maturate in altre realtà locali, al fine di individuare il corollario dei bisogni esistenti. Quest'ultimi rappresenteranno la base da considerare per perseguire le finalità che il Regolamento scavi si pone di raggiungere: lo snellimento delle procedure per l'ottenimento delle concessioni allo scavo e il coordinamento di queste con la digitalizzazione al momento in fase di implementazione, la determinazione di un sistema di regole a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e degli adempimenti amministrativi ivi connessi, la revisione delle disposizioni attualmente vigenti alle nuove normative di settore e ai maggiori bisogni di tutela del verde e del suolo pubblico. Il lavoro prodotto andrà a costituire un report finale di sintesi che servirà da guida alla redazione del documento preparatorio.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-19	30-giu-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	30-giu-19	
BENATTI-LUCA	1-gen-19	30-giu-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	30-giu-19	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	30-giu-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	30-giu-19	
DONINI-STELLA	1-gen-19	30-giu-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	30-giu-19	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-19	30-giu-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	30-giu-19	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-19	30-giu-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	30-giu-19	
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	30-giu-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	30-giu-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	30-giu-19	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-19	30-giu-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	30-giu-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-19	30-giu-19	
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - report relativo alle attività effettuate	50	1,00	2,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi	25	10,00	10,00	Somma
2019 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	25	22,00	21,00	Somma
2019 Giugno		20,00	20,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuato studio e analisi del contesto normativo e tecnico, valutazione degli elementi caratterizzanti le istanze di scavo suddivise per tipologia di intervento, di operatore e modalità di realizzazione; ricerca e confronto del lavoro da svolgere con esperienze analoghe maturate in altre realtà locali, al fine di individuare il corollario dei bisogni esistenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE028702

Titolo : Redazione del documento preparatorio

Descrizione :

Elaborazione del documento preparatorio utile alla predisposizione del nuovo regolamento scavi che, partendo dal documento di sintesi dei bisogni riscontrati, dai dettami già previsti nel disciplinare scavi vigente e dalle risorse disponibili e/o incrementabili, individua i nuovi provvedimenti e le azioni da assumere nell'ambito del regolamento stesso e le modifiche procedurali e tecniche da apportare ai dettami già in vigore, il tutto in sinergia con le diverse piattaforme informatiche e software gestionali interessati dall'iter procedurale riguardante i lavori di scavo.

Inizio Previsto:
01/07/19

Fine Prevista:
31/10/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-lug-19	31-ott-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-lug-19	31-ott-19	
CAITI-ALBERTO	1-lug-19	31-ott-19	
CARUSO-PAOLO	1-lug-19	31-ott-19	
DONINI-STELLA	1-lug-19	31-ott-19	
FARINA-GIOVANNI	1-lug-19	31-ott-19	
FERRARI-MIRCA	1-lug-19	31-ott-19	
FERRETTI-ALBERTO	1-lug-19	31-ott-19	
LUGLI-ROBERTO	1-lug-19	31-ott-19	
LUPI-ELISA	1-lug-19	31-ott-19	
MALAVASI-FRANCESCA	1-lug-19	31-ott-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-lug-19	31-ott-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-lug-19	31-ott-19	
PIERI-ROBERTO	1-lug-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - Documento preparatorio per il Regolamento scavi	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si lavorerà per giungere alla elaborazione di un documento preparatorio utile al raggiungimento delle finalità che il nuovo Regolamento scavi si pone.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE028703

Titolo : Validazione del documento preparatorio

Descrizione :

Validazione del documento preparatorio in relazione ai bisogni individuati e alla capacità dei provvedimenti ivi previsti di rispondere agli obiettivi prefissati di snellimento delle procedure amministrative e ottenimento garanzie per la corretta esecuzione dei lavori.

Inizio Previsto:
01/11/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-nov-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-nov-19	31-dic-19	
FARINA-GIOVANNI	1-nov-19	31-dic-19	
FERRETTI-ALBERTO	1-nov-19	31-dic-19	
MALAVASI-FRANCESCA	1-nov-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - Report di validazione	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si effettuerà la validazione del documento preparatorio utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0288

Obiettivo generale : Il D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ha introdotto l'obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato, attraverso l'analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l'eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori, adempimento incluso nella più generale Valutazione dei rischi dell'Ente.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
RIALTI-ELISA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE028801

Titolo : Valutazione preliminare degli indicatori oggettivi di stress ed individuazione delle categorie di lavoratori sottoposti a rischio stress

Descrizione :

In questa prima fase si andrà a valutare una prima categoria di lavoratrici/lavoratori particolarmente sottoposti a stress lavorativo e si andranno a rilevare gli indicatori di stress il più possibile oggettivi e quantificabili, relativi al contenuto ed al contesto del lavoro.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	30-giu-19	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	30-giu-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	30-giu-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - report d'obiettivo	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Eseguita la valutazione di una prima categoria di lavoratrici/lavoratori particolarmente sottoposti a stress lavorativo e rilevazione degli indicatori di stress il più possibile oggettivi e quantificabili, relativi al contenuto ed al contesto del lavoro.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE028802

Titolo : Somministrazione di un questionario ai lavoratori per categoria individuata

Descrizione :

In questa seconda fase si valuterà la somministrazione del questionario standardizzato ad una percentuale significativa di lavoratrici/lavoratori, preventivamente descritto dalle figure chiave della prevenzione (Datore Lavoro, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza).

Inizio Previsto: 30/06/19	Fine Prevista: 31/10/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	30-giu-19	31-ott-19	S
CICATELLI-ADRIANO	30-giu-19	31-ott-19	
FERRAGINA-SALVATORE	30-giu-19	31-ott-19	
RIALTI-ELISA	30-giu-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	60	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report - report d'obiettivo	40	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si valuterà la somministrazione del questionario standardizzato ad una percentuale significativa di lavoratrici/lavoratori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE028803

Titolo : Analisi e relazione sull'esito della valutazione

Descrizione :

Completamente l'analisi dei questionari, non identificabili per persona, si predisporrà il relativo report finale sull'esito che sarà successivamente presentato e discusso.

Qualora dovessero emergere problematiche, si procederà alla valutazione approfondita della percezione soggettiva e oggettiva espressa dai lavoratori.

Inizio Previsto:
01/11/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-nov-19	31-dic-19	S
CICATELLI-ADRIANO	1-nov-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-nov-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-nov-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - Analisi dei dati emersi dai questionari	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. report - report d'obiettivo	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Completata l'analisi dei questionari si predisporrà il relativo report finale sull'esito che sarà successivamente presentato e discusso.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0289

Obiettivo generale :

Finanziato nell'ambito del bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative - Progettiamo la scuola del futuro" la Nuova Scuola Innovativa nascerà all'interno dell'area "ex Mercato Bestiame", zona della città di Modena compresa nel programma straordinario per la riqualificazione urbana "Bando delle periferie", ospiterà una scuola di infanzia e alcune classi di scuola primaria.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAMPOLIETI-DANIELA	PO
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE028901

Titolo : Affidamento incarichi

Descrizione :

Propedeutico allo sviluppo della proposta progettuale è l'affidamento degli incarichi esterni relativi allo svolgimento dell'indagine Geologica, alla Certificazione Energetica ed alla Validazione del progetto.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
28/02/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	28-feb-19	S
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	28-feb-19	
CAMPOLIETI-DANIELA	1-gen-19	28-feb-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Affidamento incarichi esterni	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Affidati gli incarichi esterni relativi tra cui quello per lo svolgimento dell'indagine Geologica, il rilascio della Certificazione Energetica e la Validazione del progetto .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE028902

Titolo : Sviluppo della proposta progettuale prima classificata al Concorso di idee.

Descrizione :

Il "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative - Progettiamo la scuola del futuro" promosso dal MIUR, è stato avviato per realizzare oltre 50 edifici scolastici di nuova costruzione in tutto il territorio nazionale costruiti sulla base di progetti innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico, dell'efficienza energetica della sicurezza strutturale antisismica,

caratterizzati da nuovi ambienti di apprendimento e da una forte apertura al territorio.

La proposta progettuale Franciosi-Casadei – prima classificata per il Comune di Modena - immagina la scuola: "come con una piccola città nella città, con i suoi tetti, le sue corti, le gallerie, gli slarghi, le stanze, i suoi giardini interni, così come emerge dall'osservazione dei caratteri tipo-morfologici del centro storico di Modena. Ne deriva un'immagine architettonica radicata nel paesaggio padano: quella dei grandi impianti a corte, ordinariamente disposti lungo gli invasi urbani a confermare le trame infrastrutturali del territorio emiliano. Immaginiamo l'architettura della scuola espressione di semplicità, chiarezza, sobrietà e innovazione: un organismo protetto, costituito da una comunità di stanze aperte alla luce che si rivolge alla città. Un impianto costituito da un recinto che circonda un tessuto edilizio basso, flessibile, ritmato dall'alternanza di padiglioni, aperti su corti e giardini. La scuola è immaginata integrata con la vita della comunità; nei suoi spazi recepisce il contenuto funzionale del modello educativo aprendosi alle attività ludiche e culturali promosse dalla collettività".

Si tratta di avviare il passaggio dall'idea creativa al progetto strutturato, tramite indagini, verifiche, rilievi, raccolte fotografiche, report e documenti scritti allo scopo di contestualizzare e concretizzare l'ipotesi progettuale.

Inizio Previsto: 01/03/19	Fine Prevista: 30/09/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-mar-19	30-set-19	S
BRAIDA-ILARIA	1-mar-19	30-set-19	
CAMPOLIETI-DANIELA	1-mar-19	30-set-19	
GRECO-MARCO	1-mar-19	30-set-19	
MARINI-LAURENT	1-mar-19	30-set-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-mar-19	30-set-19	
RICCI-FRANCESCO	1-mar-19	30-set-19	
VENTURELLI-DANIELE	1-mar-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini - Indagini e verifiche utili a contestualizzare e concretizzare l'ipotesi progettuale	70	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report - Report finale di obiettivo	30	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviato il passaggio dall'idea creativa al progetto strutturato, tramite indagini, verifiche, rilievi, raccolte fotografiche ecc..	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE028903

Titolo : Completamento della fase di progettazione e di valutazione tecnico economica.

Descrizione :

Si prevede la dismissione di un edificio scolastico, denominato scuola dell'infanzia Madonnina, costruito negli anni 30, e la realizzazione di un nuovo fabbricato che avrà caratteristiche antisismiche, di efficientamento energetico (classe A), di accessibilità degli spazi a persone con impedita o ridotta capacità motoria. Aule opportunamente dimensionate e molteplici laboratori; a livello impiantistico, il fabbricato sarà dotato di impianto domotico e sarà interamente coperto da WiFi. Sarà un ambiente di formazione didattica che offre sia spazi per il lavoro individuale, da svolgere accompagnati da un educatore, che spazi condivisi per lavorare in gruppi di apprendimento, per competenze e interessi. Si cercherà quindi di creare ambienti che consentano il miglior comfort della persona, sia mediante open space, che attraverso spazi variabili mediante l'utilizzo di pareti mobili. Si completerà la progettazione e la valutazione economica complessiva dell'intervento.

Inizio Previsto:
01/10/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-ott-19	31-dic-19	S
BRAIDA-ILARIA	1-ott-19	31-dic-19	
CAMPOLIETI-DANIELA	1-ott-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-ott-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-ott-19	31-dic-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-ott-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-ott-19	31-dic-19	
VENTURELLI-DANIELE	1-ott-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si procederà a tempo debito al completamento della progettazione ed alla valutazione economica complessiva dell'intervento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0291

Obiettivo generale :

La priorità assegnata alla manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici per salvaguardare in primis la vita degli occupanti (bambini e personale) ed in ultimo la conservazione del patrimonio scolastico, prevede l'avvio della redazione di un unico piano straordinario per la programmazione di interventi, coordinati nelle modalità e nei criteri, per il miglioramento di tutte le 32 strutture che ospitano le Scuole d'Infanzia comunali e statali.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
DESCO-GIACOMO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FOSCO-GIOVANNI	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
RIALT-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RICCIARDI-GIUSEPPE	Categoria B3
RIGHI-MAURO	Categoria B3
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3
VINATTIERI-ALESSANDRO	Categoria B3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE029101

Titolo : Gruppo di lavoro, modalità e criteri operativi

Descrizione :

La necessità di monitorare l'ampio e diffuso patrimonio in esame costituito da 32 di edifici richiede la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare oltre alla definizione di modalità e criteri operativi da condividere, grazie anche all'impegno straordinario di tutto il personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
28/02/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	28-feb-19	S
BAIARDI-BARBARA	1-gen-19	28-feb-19	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-19	28-feb-19	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-19	28-feb-19	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-19	28-feb-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-19	28-feb-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	28-feb-19	
DESCO-GIACOMO	1-gen-19	28-feb-19	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-19	28-feb-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	28-feb-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	28-feb-19	
FONTANA-GASTONE	1-gen-19	28-feb-19	
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-19	28-feb-19	
GRECO-MARCO	1-gen-19	28-feb-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	28-feb-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-19	28-feb-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	28-feb-19	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-19	28-feb-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-19	28-feb-19	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-19	28-feb-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	28-feb-19	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-19	28-feb-19	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-19	28-feb-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-19	28-feb-19	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-19	28-feb-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - report d'obiettivo	25	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi	35	30,00	35,00	Somma
2019 Giugno		30,00	35,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	40	40,00	40,00	Somma
2019 Giugno		40,00	40,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Formato un gruppo di lavoro multidisciplinare, definite le modalità ed i criteri operativi cui attenersi per svolgere al meglio il monitoraggio degli edifici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE029102

Titolo : Monitoraggio di tutte le strutture scolastiche interessate

Descrizione :

Tante le azioni necessarie quali sopralluoghi, indagini, verifiche, fotografie, rilievi e valutazioni che coinvolgeranno a seconda delle diverse professionalità il personale individuato.

Elenco delle strutture da monitorare:

Scuola d'infanzia comunale Anderlini
 Scuola d'infanzia comunale Barchetta
 Scuola d'infanzia comunale Cesare Costa
 Scuola d'infanzia comunale Cimabue
 Scuola d'infanzia comunale Don Minzoni
 Scuola d'infanzia comunale Edison
 Scuola d'infanzia comunale Forghieri
 Scuola d'infanzia comunale Fossamonda
 Scuola d'infanzia comunale Malaguzzi
 Scuola d'infanzia comunale Marconi
 Scuola d'infanzia comunale Modena Est
 Scuola d'infanzia comunale S. Damaso
 Scuola d'infanzia comunale S. Pancrazio
 Scuola d'infanzia comunale S. Remo
 Scuola d'infanzia comunale Saliceto Panaro
 Scuola d'infanzia comunale Saluzzo
 Scuola d'infanzia comunale Simonazzi
 Scuola d'infanzia comunale Tamburini

Scuola d'infanzia comunale Toniolo
 Scuola d'infanzia comunale Villaggio Artigiano
 Scuola d'infanzia comunale Villaggio Giardino
 Scuola d'infanzia comunale Villaggio Zeta
 Scuola d'infanzia statale Andersen
 Scuola d'infanzia statale Boccherini
 Scuola d'infanzia statale Boschi
 Scuola d'infanzia statale Carbonieri
 Scuola d'infanzia statale Cittadella
 Scuola d'infanzia statale Collodi
 Scuola d'infanzia statale Lippi
 Scuola d'infanzia statale Lippi c/o Galilei
 Scuola d'infanzia statale Madonnina
 Scuola d'infanzia statale Montegrappa

Inizio Previsto:
 01/03/19

Fine Prevista:
 30/09/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-mar-19	30-set-19	S
BAIARDI-BARBARA	1-mar-19	30-set-19	
BISCEGLIA-LIDIA	1-mar-19	30-set-19	
CASANOVA-TIZIANO	1-mar-19	30-set-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-mar-19	30-set-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-mar-19	30-set-19	
DESCO-GIACOMO	1-mar-19	30-set-19	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-mar-19	30-set-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-mar-19	30-set-19	
FERRARI-MIRCA	1-mar-19	30-set-19	
FONTANA-GASTONE	1-mar-19	30-set-19	
FOSCO-GIOVANNI	1-mar-19	30-set-19	
GRECO-MARCO	1-mar-19	30-set-19	
LUGLI-ROBERTO	1-mar-19	30-set-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-mar-19	30-set-19	
RIALTI-ELISA	1-mar-19	30-set-19	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-mar-19	30-set-19	
RICCI-FRANCESCO	1-mar-19	30-set-19	
RIGHI-MAURO	1-mar-19	30-set-19	
SANDONI-ROBERTO	1-mar-19	30-set-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-mar-19	30-set-19	
SPAGNOLI-MAGDA	1-mar-19	30-set-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-mar-19	30-set-19	
TULIPANI-ANDREA	1-mar-19	30-set-19	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-mar-19	30-set-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-mar-19	30-set-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VIVI-CLAUDIO	1-mar-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini - monitoraggio strutture	80	32,00	32,00	Somma
2019 Giugno		20,00	20,00	Positivo
2019 Settembre		12,00	12,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report - report d'obiettivo	20	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviati sopralluoghi, indagini, verifiche, fotografie, rilievi e valutazioni che coinvolgono le diverse professionalità presenti nel gruppo di lavoro architetti, geometri, elettricisti, idraulici, falegnami ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE029103

Titolo : Proposta progettuale per un "Piano straordinario di interventi coordinati di manutenzione nelle Scuole d'Infanzia"

Descrizione :

Effettuata la verifica dello stato delle strutture, dell'impiantistica e della fruibilità degli spazi da parte degli utenti con ridotta o impedita capacità motoria si procede alla redazione della proposta progettuale per un "Piano straordinario di interventi coordinati manutenzione nelle Scuole d'Infanzia" per la conservazione del patrimonio ed il miglioramento della loro sicurezza.

Inizio Previsto:
01/10/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-ott-19	31-dic-19	S
BAIARDI-BARBARA	1-ott-19	31-dic-19	
BISCEGLIA-LIDIA	1-ott-19	31-dic-19	
CASANOVA-TIZIANO	1-ott-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-ott-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CREMONINI-ROBERTO	1-ott-19	31-dic-19	
DESCO-GIACOMO	1-ott-19	31-dic-19	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-ott-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-ott-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-ott-19	31-dic-19	
FONTANA-GASTONE	1-ott-19	31-dic-19	
FOSCO-GIOVANNI	1-ott-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-ott-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-ott-19	31-dic-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-ott-19	31-dic-19	
RIALT-ELISA	1-ott-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-ott-19	31-dic-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-ott-19	31-dic-19	
SPAGNOLI-MAGDA	1-ott-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-ott-19	31-dic-19	
TULIPANI-ANDREA	1-ott-19	31-dic-19	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-ott-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-ott-19	31-dic-19	
VIVI-CLAUDIO	1-ott-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Espletate le prime due fasi si procederà alla redazione della proposta progettuale per un "Piano straordinario di interventi coordinati di manutenzione".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0293

Obiettivo generale :

Nel recepire il documento del Comitato Ministeriale per lo Sviluppo del Verde Pubblico, indicante le strategie di indirizzo da parte delle amministrazioni locali per la pianificazione delle attività di monitoraggio, cura, valorizzazione e sviluppo del verde cittadino, si deduce che occorre ripensare in profondità alle politiche pubbliche di bilancio, riconsiderando ordini di priorità superati dalla Storia per sostituirli con altri resi necessari dai cambiamenti epocali in atto.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BENATTI-LUCA	Categoria B3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
FERRETTI-ANTONELLA	Categoria B3
FORNETTI-DANIELA	Categoria B3
LUPI-ELISA	Categoria D
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
PIERI-ROBERTO	PO
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE029301

Titolo : Raccolta dati ed elementi per l'analisi del patrimonio del verde comunale

Descrizione :

Dati e tendenze indicati nella Relazione Annuale 2018 del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico nominato dal "Ministero per l'ambiente e tutela del territorio e del mare", confermano in modo netto l'assunto che il tema del verde pubblico e degli alberi, specie in ambito urbano, sia percepito come grande questione nazionale.

L'approccio al tema del verde pubblico deve essere affrontato in modo sistematico e le amministrazioni comunali devono poter contare su risorse e strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi al fine di massimizzarne i numerosi benefici ambientali minimizzando i rischi.

In primis il gruppo di studio procederà alla ricerca e/o raccolta del materiale utile come: eventuali altri "Studi di base" utili alla redazione di proprie linee guida; individuazione cartografica degli ambiti urbani e periurbani; inventario del verde e cartografia degli spazi liberi di proprietà pubblica, ecc..

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	30-giu-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	30-giu-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	30-giu-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	30-giu-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	30-giu-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	30-giu-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	30-giu-19	
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	30-giu-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	30-giu-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	30-giu-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-19	30-giu-19	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - report d'obiettivo	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata la ricerca e la raccolta del materiale utile quali altri "Studi di base", l'individuazione cartografica degli ambiti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

urbani e periurbani, l'inventario del verde e la cartografia degli spazi liberi di proprietà pubblica.		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE029302

Titolo : Elaborazione dei dati raccolti

Descrizione :

Funzionale alla individuazione di nuove strategie per la tutela del verde serve dunque procedere con l'elaborazione dei dati d'analisi raccolti per la successiva redazione della relazione-studio, capace di esaminare tutte le singole specificità del territorio, evidenziandone ogni elemento che determini criticità a fronte del mantenimento e difesa del verde comune, identificando le problematiche e le necessità emerse, definendo priorità, tipologie e modalità d'intervento.

Inizio Previsto: 01/07/19	Fine Prevista: 30/09/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-lug-19	30-set-19	S
CAITI-ALBERTO	1-lug-19	30-set-19	
CARUSO-PAOLO	1-lug-19	30-set-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-lug-19	30-set-19	
LUPI-ELISA	1-lug-19	30-set-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-lug-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - bozza della relazione -studio	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si procederà con l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti utili alla individuazione di nuove strategie per la tutela del verde.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE029303

Titolo : Relazione - studio.

Descrizione :

Fra le misure essenziali per avere città più verdi (e quindi più sane, più attrattive, meglio tenute e con minor spesa: in una parola, più vivibili), le Linee guida del Comitato, indicano il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo (senza dimenticare naturalmente gli strumenti di pianificazione strategica, come il piano comunale del verde), da far confluire in una visione d'insieme nella cornice di una corretta progettazione del verde pubblico, in un'ottica orientata alla sostenibilità ambientale ed economica. Cruciale si rivela altresì il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene comune.

Si prevede quindi il completamento della relazione - studio da sottoporre all'Amministrazione Comunale con la valutazione delle risorse necessarie e analisi e proiezioni degli elementi finanziari in relazione alla sostenibilità economica.

Inizio Previsto:
01/10/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-ott-19	31-dic-19	S
CAITI-ALBERTO	1-ott-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-ott-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-ott-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-ott-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-ott-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - relazione - studio	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In ultimo la predisposizione della relazione studio con la valutazione delle risorse necessarie, le analisi e le proiezioni degli elementi finanziari in relazione alla sostenibilità economica da sottoporre successivamente all'Amministrazione Comunale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0295

Obiettivo generale :

Nell'ambito del programma di azioni sulla sicurezza urbana dell'Amministrazione Comunale proseguono gli interventi di riqualificazione del "Parchetto Pubblico di viale Gramsci". Incrementarne la vitalità è un elemento fondante attraverso il quale si può ottenere una maggiore sicurezza. La partecipazione attiva dei cittadini ha orientato le scelte progettuali verso la creazione di un nucleo di orti urbani condivisi e a spazi attrezzati fruibili da parte di persone disabili.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : PIERI ROBERTO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
LUPI-ELISA	Categoria D
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
PIERI-ROBERTO	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE029501

Titolo : Studio di fattibilità tecnico economica

Descrizione :

Focalizzazione e organizzazione dell'idea progettuale attraverso l'analisi del contesto, rilievi e mappatura dell'area, verifiche e approfondimento di eventuali vincoli urbanistici e disposizioni normative specifiche per individuare la soluzione che esprima il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle esigenze da soddisfare.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
28/02/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	28-feb-19	S
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	28-feb-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-19	28-feb-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini	30	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. controlli	30	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti - Studio di fattibilità tecnico economica	40	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata l'analisi del contesto, i rilievi e la mappatura dell'area, le verifiche e l'approfondimento di eventuali vincoli urbanistici e delle disposizioni normative specifiche allo scopo di individuare la soluzione che esprima il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle esigenze da soddisfare.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE029502

Titolo : Progetto definitivo

Descrizione :

Predisposizione del progetto definitivo con l'individuazione compiuta dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni definiti dal progetto di fattibilità; oltre alla quantificazione definitiva della spesa.

Inizio Previsto: 01/03/19	Fine Prevista: 31/07/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-mar-19	31-lug-19	S
CARUSO-PAOLO	1-mar-19	31-lug-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-mar-19	31-lug-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti - progetto definitivo	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE029503

Titolo : Progetto esecutivo

Descrizione :

Redazione del progetto esecutivo per la creazione di un nucleo di orti urbani condivisi a cui si affiancheranno degli spazi realizzati ed attrezzati per la fruibilità da parte di persone disabili, in conformità al progetto definitivo, con la definizione in ogni dettaglio dei lavori da realizzare ad un livello tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e

prezzo.

Inizio Previsto:
01/08/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-ago-19	31-dic-19	S
CARUSO-PAOLO	1-ago-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONietta	1-ago-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti - progetto esecutivo	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0307

Obiettivo generale :

Attualmente il Sistema semaforico della Città è gestito mediante un Contratto di Servizio tra il Comune di Modena ed Hera Luce per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti semaforici. Nel 2019 si predisporranno i documenti necessari all'avvio della procedura di gara per affidare il Servizio ad un gestore che assicuri prestazioni in linea con gli attuali sviluppi tecnologici, in particolare in relazione alla gestione centralizzata del sistema di controllo.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : CALVARESE GUIDO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Mobilità sostenibile

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	25,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
FERRARI-GIULIA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE030701

Titolo : Predisposizione di documenti tecnici

Descrizione :

Predisposizione di tutti i documenti tecnici che definiscono l'attuale posizione e consistenza hardware degli impianti semaforici (regolatori, lanterne, sensori, ecc.). Tali elaborati costituiranno parte integrante dei documenti di gara.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	30-giu-19	S
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	30-giu-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	3,00	Somma
2019 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati predisposti i documenti tecnici che definiscono l'attuale posizione e consistenza hardware degli impianti semaforici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030704

Titolo : Valutazione della modalità di gara

Descrizione :

Di concerto con il Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali si approfondirà, parallelamente alle attività tecniche di merito, la tipologia di procedura di evidenza pubblica maggiormente adeguata rispetto alle esigenze operative dell'Ente, anche alla luce del Codice dei contratti pubblici.

Inizio Previsto:
01/05/19

Fine Prevista:
31/10/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-mag-19	31-ott-19	S
CREMONINI-BARBARA	1-mag-19	31-ott-19	
FERRARI-GIULIA	1-mag-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sta approfondendo di concerto con il Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, sulla base degli ulteriori affinamenti sulle prestazioni tecniche del Sistema, quale sia la forma di procedura più adeguata e conveniente per procedere alla stesura dei documenti di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030702

Titolo : Predisposizione del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Descrizione :

Predisposizione per la parte tecnica del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, atto a definire le prestazioni minime richieste all'aggiudicatario nello svolgimento del nuovo Servizio.

Inizio Previsto:
01/07/19

Fine Prevista:
30/09/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-lug-19	30-set-19	S
CREMONINI-BARBARA	1-lug-19	30-set-19	
FERRARI-GIULIA	1-lug-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Alla luce degli elementi che emergono dall'analisi di cui all'obiettivo specifico OE030704, si procederà alla puntuale definizione della parte tecnica del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030703

Titolo : Avvio predisposizione Disciplinare di Gara

Descrizione :

Avvio delle attività di predisposizione del Disciplinare di Gara, secondo le indicazioni ricevute dal Servizio Ragioneria e dall'Ufficio Contratti, in ossequio al D.Lsg.50/2016 e alle linee guida ANAC, compresi gli aggiornamenti tempo per tempo disponibili.

Inizio Previsto:
01/10/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-ott-19	31-dic-19	S
CREMONINI-BARBARA	1-ott-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-ott-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Alla luce degli elementi che emergono dall'analisi di cui all'obiettivo specifico	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

OE030704, si procederà alla puntuale definizione del Disciplinare di Gara.		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0308

Obiettivo generale :

Analogamente a quanto già predisposto per la mitigazione delle condizioni di rischio per la mobilità ciclabile a valle dello studio specifico riportato all'interno del Piano della Mobilità Ciclabile (approvato con D.C.C. n.66/2016), ci si propone di effettuare uno studio sull'incidentalità che coinvolge i pedoni al fine di reperire la necessaria base di dati per la progettazione di soluzioni che rispondano efficacemente agli elementi di rischio mediante soluzioni infrastrutturali.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : CALVARESE GUIDO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Mobilità sostenibile

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	37,50

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FERRARI-GIULIA	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
TROISI-PAOLO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE030801

Titolo : Analisi delle criticità

Descrizione :

Analisi delle criticità riscontrabili sulla base dei dati di incidentalità rilevati dai competenti Organi di Polizia (Municipale, Stradale, Carabinieri, ecc.). Aggiornamento dell'attuale base di dati ed integrazione con i dati dei sinistri che coinvolgono i pedoni.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/04/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	30-apr-19	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	30-apr-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	30-apr-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	33	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. indagini - Recupero dati incidenti	33	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi - Dei dati raccolti	34	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è concluso il lavoro di aggiornamento dell'attuale base di dati ed integrazione con i dati dei sinistri che coinvolgono i pedoni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030802

Titolo : Elaborazione dati

Descrizione :

Elaborazione ed aggregazione dati con software tipo GIS per l'individuazione degli ambiti ristretti a maggior pericolosità specifica (individuazione intersezioni o tratti a rilevante incidenza di sinistri).

Inizio Previsto:
01/05/19

Fine Prevista:
31/07/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-mag-19	31-lug-19	S
CREMONINI-BARBARA	1-mag-19	31-lug-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	25	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. inserimenti - Solo incidenti con pedoni	25	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi - di dati aggregati per intersezione/tratto di strada	25	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. indagini - di intersezioni/tratti di strada con più incidenti	25	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è proceduto all'aggregazione spaziale dei dati statistici al fine di individuare i singoli ambiti di criticità. Si provvederà alla redazione di elaborati tecnici necessari alle successive fasi operative.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE030803

Titolo : Elaborazione Stato di Fatto

Descrizione :

Redazione di un elaborato cartografico, a seguito di sopralluoghi e verifiche puntuali, atto a ricostruire lo stato attuale (edile e segnaletica) dei tratti e delle intersezioni evidenziate dall'analisi di cui all'Obiettivo Specifico OE0308032, propedeutico alla redazione degli elaborati progettuali.

Inizio Previsto: 01/08/19	Fine Prevista: 31/10/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-ago-19	31-ott-19	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-ago-19	31-ott-19	
CREMONINI-BARBARA	1-ago-19	31-ott-19	
DONINI-STELLA	1-ago-19	31-ott-19	
FERRARI-GIULIA	1-ago-19	31-ott-19	
LUMETTI-FRANCESCO	1-ago-19	31-ott-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-ago-19	31-ott-19	
RINALDI-GIOVANNA	1-ago-19	31-ott-19	
TROISI-PAOLO	1-ago-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	33	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. ricerche - rilievi fotografici e foto aeree	33	10,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		10,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - rilievo elementi presenti	34	15,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		10,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Alla luce delle analisi di cui al punto OE030802, si procederà alla ricostruzione dello stato di fatto dei luoghi negli ambiti individuati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030804

Titolo : Avvio elaborazione planimetrie di Progetto

Descrizione :

Avvio redazione di un elaborato planimetrico riepilogante gli interventi risolutivi dei punti critici per la mobilità pedonale, evidenziati dall'analisi delle criticità.

Inizio Previsto:
01/11/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-nov-19	31-dic-19	S
CAVILLI-FABRIZIO	1-nov-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-nov-19	31-dic-19	
DONINI-STELLA	1-nov-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-nov-19	31-dic-19	
LUMETTI-FRANCESCO	1-nov-19	31-dic-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-nov-19	31-dic-19	
RINALDI-GIOVANNA	1-nov-19	31-dic-19	
TROISI-PAOLO	1-nov-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati	25	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. analisi	25	5,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		5,00	0,00	Positivo
N. studi - Valutazione interventi risolutivi	25	5,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		5,00	0,00	Positivo
N. verifiche - raggi di curvatura ecc	25	5,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito delle fasi di lavoro precedenti, si provvederà alla redazione degli elaborati progettuali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0380

Obiettivo generale :

Utilizzo della piattaforma SATER- Sistemi Acquisti Telematici dell'Emilia -Romagna per l'attuazione degli interventi di realizzazione dei lavori pubblici, in conformità all'obbligo previsto dall'art. 40 comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i , che prevede che l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici, compresa la presentazione di offerte per le gare.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : FAVELLA FRANCESCA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	77,78

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BOCCOLARI-GABRIELLA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
FAVELLA-FRANCESCA	PO

Collaboratori	Inquadramento
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SGARBI-IOLANDA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE038001

Titolo : Approfondimento tematico dei bisogni e delle finalità da perseguire.

Descrizione :

L'utilizzo del nuovo strumento telematico SATER permette di perseguire le seguenti finalità: lo snellimento delle procedure di gara; lo sviluppo della procedura di gara in forma digitalizzata; la determinazione di un sistema di regole a garanzia della corretta esecuzione delle gare e degli adempimenti amministrativi ivi connessi; la revisione delle disposizioni attualmente vigenti alle nuove normative di settore.

Studio e analisi del contesto normativo, tecnico nonché dei diversi manuali operativi messi a disposizione da INTERCENT-Er della Regione Emilia Romagna per l'utilizzo della piattaforma SATER, al fine di predisporre modelli tipo di bandi di gara/lettere di invito per i lavori pubblici necessari per lo sviluppo della successiva fase di gara volta all'individuazione del contraente.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/03/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-mar-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-mar-19	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-19	31-mar-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati studi ed analisi del contesto normativo, tecnico nonché dei diversi manuali operativi messi a disposizione da INTERCENT-Er della Regione Emilia Romagna per l'utilizzo della piattaforma SATER.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE038002

Titolo : Redazione di modelli tipo di bandi di gara/lettere di invito per i lavori pubblici.

Descrizione :

Redazione di bandi di gara/lettere di invito di lavori pubblici, suddivisi secondo le diverse tipologie di procedure di scelta del contraente, i diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto e le relative fasce di importo di gara. Detti modelli si rendono necessari per lo sviluppo della successiva fase di gara ed utilizzo della piattaforma SATER- Sistemi Acquisti Telematici dell'Emilia -Romagna.

Inizio Previsto: 01/04/19	Fine Prevista: 31/05/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-apr-19	31-mag-19	S
BORCHI-ROSSANA	1-apr-19	31-mag-19	
ROSTI-GIULIANA	1-apr-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi - Modelli tipo di bandi di gara/lettere di invito di lavori pubblici.	100	3,00	3,00	Somma
2019 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti modelli tipo di bandi di gara/lettere di invito per i lavori pubblici, suddivisi secondo le diverse tipologie di procedure di scelta del contraente, i diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto e le relative fasce di importo di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE038003

Titolo : Redazione di bandi di gara/lettere d'invito di lavori pubblici ad oggetto specifico ed utilizzo sistema telematico SATER.

Descrizione :

Redazione di bandi di gara/lettere d'invito di lavori pubblici sulla base delle specifiche e concrete esigenze del Settore ed utilizzo della piattaforma SATER- Sistemi Acquisti Telematici dell'Emilia -Romagna in sinergia con l'Ufficio Contratti, preposto alla gestione delle procedure di gara telematiche.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-giu-19	31-dic-19	S
BERGAMINI-LICIA	1-giu-19	31-dic-19	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-giu-19	31-dic-19	
BORGHI-ROSSANA	1-giu-19	31-dic-19	
BRUNETTI-ROBERTA	1-giu-19	31-dic-19	
DELLI FIORI-DANIELA	1-giu-19	31-dic-19	
DI COSTANZO-BARBARA	1-giu-19	31-dic-19	
GIBERTINI-MAURO	1-giu-19	31-dic-19	
MARCHIANO'-LUISA	1-giu-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-giu-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-giu-19	31-dic-19	
REGGIANI-CRISTINA	1-giu-19	31-dic-19	
ROSTI-GIULIANA	1-giu-19	31-dic-19	
SGARBI-IOLANDA	1-giu-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi - Bandi di gara/lettere di invito telematiche.	100	9,00	3,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2019 Dicembre		6,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si redigeranno bandi di gara/lettere d'invito di lavori pubblici ad oggetto specifico ed utilizzo sistema telematico SATER in sinergia con l'Ufficio Contratti, preposto alla gestione delle procedure di gara telematiche.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0381

Obiettivo generale :

La Città cambia il proprio volto e diventa sempre più bella e moderna con progetti dedicati alla trasformazione territoriale e urbana e alla smart city con al centro le priorità della riqualificazione e rigenerazione urbana, l'edilizia scolastica, gli interventi per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali e la manutenzione della città.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : EL AHMADIE NABIL

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	90,34

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
BRANDOLI-ROBERTO	Categoria B3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CALVARESE-GUIDO	PO
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
CASCEGNA-ANTONIETTA	Categoria D
CAVANI-FILIPPO	Categoria B3
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
DESCO-GIACOMO	Categoria C
DIECI-GIUSEPPE	Dirigente
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FOSCO-GIOVANNI	Categoria B3
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRASSO-TERESA	Categoria B3
GRECO-MARCO	Categoria C
INFANTE-DONATO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPI-ELISA	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RICCIARDI-GIUSEPPE	Categoria B3
RIGHI-MAURO	Categoria B3
RIVIERA-BARBARA	Categoria B3
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3
VALLI-KATIA	Categoria D3
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C
VINATTIERI-ALESSANDRO	Categoria B3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE038101

Titolo : Programmazione e valutazione delle priorità dei piani e dei progetti del settore.

Descrizione :

Nell'ambito dei piani e dei progetti che coinvolgono il Settore tra i quali Bando Periferie, Piano Mobilità Ciclabile, Linea Ferroviaria Storica – Diagonale, EX-AMCM, le opere comprese nel Piano degli Investimenti e delle Opere Pubbliche da progettare e realizzare, è necessario effettuare una attenta programmazione ed attribuire le giuste priorità in sinergia con la Direzione Generale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	30-giu-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	30-giu-19	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	30-giu-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	30-giu-19	
DIECI-GIUSEPPE	1-gen-19	30-giu-19	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	30-giu-19	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	30-giu-19	
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni - Incontri con Direzione Generale, Giunta, Sindaco	60	20,00	35,00	Somma
2019 Giugno		20,00	25,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	10,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report - Report periodico rivolto al Sindaco	40	6,00	16,00	Somma
2019 Giugno		6,00	10,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	6,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Incontri con Sindaco, Direzione Generale Giunta Comunale per monitoraggio, valutazioni, attribuzione delle priorità e programmazione di progetti ed interventi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE038102

Titolo : Coordinamento e controllo della progettazione e realizzazione delle grandi opere.

Descrizione :

L'entità degli interventi da progettare e realizzare richiede uno straordinario aumento delle prestazioni del personale impegnato in un ampio complesso di azioni ed attività di coordinamento, esecuzione e controllo della progettazione e realizzazione di grandi opere quali:

"Bando Periferie": allargamento del sottopassaggio ferroviario Porta Nord-Manifattura Tabacchi; la rotatoria collegante via Fanti con via Pico della Mirandola; la sistemazione del parcheggio antistante Porta Nord; la riqualificazione delle Vie Canaletto, Finzi, del Mercato e Toniolo; la costruzione del nuovo "Data Center" ecc..

"Piano Mobilità Ciclabile" per incentivare forme di mobilità alternative all'auto: Ricucire il più possibile la rete ciclabile esistente, completare percorsi in cui sono presenti interruzioni, migliorandone le condizioni in termini di sicurezza stradale. Individuare nuovi collegamenti ciclo pedonali da realizzare, in particolare con le frazioni, con l'obiettivo di incrementare il traffico ciclabile cittadino.

"Diagonale di Modena": una pista ciclabile di oltre due chilometri e mezzo collegata agli altri percorsi ciclo pedonali della città, sull'asse che dalla stazione ferroviaria porta fino al polo scolastico di via Leonardo, caratterizzata da un corridoio ecologico che l'accompagna per tutto il tragitto e dalla predisposizione per essere affiancata da una linea dedicata al trasporto pubblico.

"Edilizia scolastica": sviluppo proposta nuova Scuola Innovativa in via del Mercato; attuazione di piani d'intervento coordinati per il miglioramento e l'adeguamento normativo.

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-mar-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-mar-19	31-dic-19	
BONARETTI-SERGIO	1-mar-19	31-dic-19	
BRAIDA-ILARIA	1-mar-19	31-dic-19	
CALVARESE-GUIDO	1-mar-19	31-dic-19	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-mar-19	31-dic-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-mar-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-mar-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-mar-19	31-dic-19	
GANZERLI-ANDREA	1-mar-19	31-dic-19	
INFANTE-DONATO	1-mar-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	31-dic-19	
PIERI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-mar-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni - con progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, enti diversi interessati	33	30,00	30,00	Somma
2019 Giugno		10,00	15,00	Positivo
2019 Settembre		10,00	15,00	Positivo
2019 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - verifiche in loco degli interventi	33	60,00	45,00	Somma
2019 Giugno		20,00	20,00	Positivo
2019 Settembre		20,00	25,00	Positivo
2019 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. controlli - controllo progettazioni, esecuzione e documenti contabili	34	45,00	40,00	Somma
2019 Giugno		15,00	20,00	Positivo
2019 Settembre		15,00	20,00	Positivo
2019 Dicembre		15,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La mole di interventi da progettare e realizzare richiede uno straordinario impegno dal punto di vista del coordinamento di tutte le azioni e le attività inerenti. Si effettuano consultazioni tra e con progettisti e D.L., enti diversi a vario titolo coinvolti, sopralluoghi di verifica nei luoghi e nei cantieri oltre a controlli mirati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE038103

Titolo : Interventi per migliorare: patrimonio edilizio comunale - sicurezza delle infrastrutture stradali - manutenzione della città.

Descrizione :

Coordinamento, controllo e verifica degli interventi di ristrutturazione, recupero, riqualificazione, restauro e adeguamento tecnico-normativo e manutenzione straordinaria ordinaria del patrimonio edilizio comunale storico, sociale, residenziale, sportivo e scolastico. Rafforzamento delle attività del piano di monitoraggio e controllo dello stato e della sicurezza delle infrastrutture stradali quali ponti, cavalcavia, cavalferrovia, ponti pedonali, ciclabili, strade e verde pubblico di competenza comunale.

L'obiettivo richiede uno straordinario impegno delle diverse professionalità del personale del Settore per far fronte all'aumento delle prestazioni che si rendono necessarie per la programmazione, la predisposizione, il controllo, la verifica e la rendicontazione di tutti gli interventi oltre alla gestione del stesso del personale coinvolto.

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-mar-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-mar-19	31-dic-19	
BAIARDI-BARBARA	1-mar-19	31-dic-19	
BISCEGLIA-LIDIA	1-mar-19	31-dic-19	
BONARETTI-SERGIO	1-mar-19	31-dic-19	
BRAIDA-ILARIA	1-mar-19	31-dic-19	
BRANDOLI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
CALTERI-ROSSANA	1-mar-19	31-dic-19	
CALVARESE-GUIDO	1-mar-19	31-dic-19	
CANDIANI-PAOLA	1-mar-19	31-dic-19	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-mar-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-mar-19	31-dic-19	
CASANOVA-TIZIANO	1-mar-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONietta	1-mar-19	31-dic-19	
CAVANI-FILIPPO	1-mar-19	31-dic-19	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-mar-19	31-dic-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-mar-19	31-dic-19	
CIFU'-STEFANO	1-mar-19	31-dic-19	
COSSU-NICOLETTA	1-mar-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-mar-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
DESCO-GIACOMO	1-mar-19	31-dic-19	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-mar-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-mar-19	31-dic-19	
FONTANA-GASTONE	1-mar-19	31-dic-19	
FOSCO-GIOVANNI	1-mar-19	31-dic-19	
GALLI-STEFANO	1-mar-19	31-dic-19	
GANZERLI-ANDREA	1-mar-19	31-dic-19	
GRASSO-TERESA	1-mar-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-mar-19	31-dic-19	
INFANTE-DONATO	1-mar-19	31-dic-19	
LOLLI-LUCIANO	1-mar-19	31-dic-19	
LOPEZ-ANTONELLA	1-mar-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-mar-19	31-dic-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-mar-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-mar-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MENEGATTI-STEFANIA	1-mar-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-mar-19	31-dic-19	
MILANI-PATRIZIA	1-mar-19	31-dic-19	
MORSELLI-PIETRO	1-mar-19	31-dic-19	
MUCCI-GIUSEPPE	1-mar-19	31-dic-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-mar-19	31-dic-19	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-mar-19	31-dic-19	
PIEMONTESE-CARLO	1-mar-19	31-dic-19	
PIERI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
RAPICAVOLI-MARISA	1-mar-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-mar-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-mar-19	31-dic-19	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-mar-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-mar-19	31-dic-19	
RIGHI-MAURO	1-mar-19	31-dic-19	
RIVIERA-BARBARA	1-mar-19	31-dic-19	
SANDONI-ROBERTO	1-mar-19	31-dic-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-mar-19	31-dic-19	
SIRICO-GIOVANNI	1-mar-19	31-dic-19	
SPAGNOLI-MAGDA	1-mar-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-mar-19	31-dic-19	
TULIPANI-ANDREA	1-mar-19	31-dic-19	
VALLI-KATIA	1-mar-19	31-dic-19	
VENTURELLI-DANIELE	1-mar-19	31-dic-19	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-mar-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-mar-19	31-dic-19	
VIVI-CLAUDIO	1-mar-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni - con progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, funzionari di enti diversi interessati	30	60,00	55,00	Somma
2019 Giugno		20,00	30,00	Positivo
2019 Settembre		20,00	25,00	Positivo
2019 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. stati di avanzamento - verifiche stato d'avanzamento tecnico e contabile dei vari cantieri	30	60,00	40,00	Somma
2019 Giugno		20,00	20,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		20,00	20,00	Positivo
2019 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. controlli - coordinamento e controllo di tutte le attività di monitoraggio e degli interventi di sistemazione	40	45,00	40,00	Somma
2019 Giugno		15,00	20,00	Positivo
2019 Settembre		15,00	20,00	Positivo
2019 Dicembre		15,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Con lo straordinario impegno del personale del Settore procedono attività ed interventi di ristrutturazione, recupero, riqualificazione, restauro e adeguamento tecnico-normativo e manutenzione straordinaria ordinaria del patrimonio edilizio comunale storico, sociale, residenziale, sportivo e scolastico. Come pure il monitoraggio e controllo dello stato e della sicurezza delle infrastrutture stradali: ponti, cavalcavia, cavalferrovia, ponti pedonali, ciclabili, strade e verde pubblico di competenza comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0395

Obiettivo generale : Con il susseguirsi degli stati di emergenza di varia natura si è constatata la necessità di formalizzare la creazione di una speciale squadra di operatori con competenze plurime e specifiche da attivare in occasione di eventi eccezionali.

Inizio Previsto:
01/07/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** EL AHMADIE,NABIL

**Responsabile
Operativo :** PIERI ROBERTO

Fase : Bozza

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Manutenzione della città e lavori pubblici

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
GANZERLI-ANDREA	PO
PIERI-ROBERTO	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE039501

Titolo : Individuazione degli operatori coinvolti nell'obiettivo

Descrizione :

Si individueranno i componenti di una "squadra" di lavoro multidisciplinare costituita da n. 4 tecnici di Categorie "C" e da n. 11 operatori di Categoria "B" con mansioni specifiche quali ad esempio muratori, fabbri, idraulici, falegnami, elettricisti, operatori delle strade ecc.

Inizio Previsto:
01/07/19

Fine Prevista:
20/07/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-lug-19	20-lug-19	S
EL AHMADIE'-NABIL	1-lug-19	20-lug-19	
GANZERLI-ANDREA	1-lug-19	20-lug-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE039502

Titolo : Definizione modalità e criteri operativi

Descrizione :

Analisi e valutazioni utili all'individuazione di criteri operativi e metodologici per l'attivazione della "squadra" da parte del Dirigente del settore "Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana" in collaborazione con il Referente del "Servizio di Reperibilità per il Pronto Intervento".

Inizio Previsto:
21/07/19

Fine Prevista:
31/08/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	21-lug-19	31-ago-19	S
EL AHMADIE'-NABIL	21-lug-19	31-ago-19	
GANZERLI-ANDREA	21-lug-19	31-ago-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE039503

Titolo : Documento guida

Descrizione :

A seguito della individuazione dei criteri operativi e metodologici, si procederà alla predisposizione di un documento che servirà da guida per la rapida attivazione della costituenda "squadra" per le emergenze formata da personale del settore.

Inizio Previsto:
01/09/19

Fine Prevista:
31/10/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-set-19	31-ott-19	S
EL AHMADIE'-NABIL	1-set-19	31-ott-19	
GANZERLI-ANDREA	1-set-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE039504

Titolo : Formalizzazione ed attivazione della squadra

Descrizione :

Sulla base del Documento predisposto saranno formalizzati i componenti della squadra ed attivata la stessa nei casi individuati.

Inizio Previsto: 01/11/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-nov-19	31-dic-19	S
GANZERLI-ANDREA	1-nov-19	31-dic-19	
PIERI-ROBERTO	1-nov-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

PEG 2019 - 2021

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11101

Direzione di Settore - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana

Codice : 11101

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : EL AHMADIE NABIL

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento
% Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

68,03

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONietta	Categoria D
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
CIFU'-STEFANO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-GIULIA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
FONTANA-GASTONE	Categoria C
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
LUPI-ELISA	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERI-ROBERTO	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO029501

Titolo : 1_Actività generali

Descrizione :

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche.
 Coordinamento, consultazioni e incontri per predisposizione ed elaborazione degli strumenti di programmazione del Settore:
 Documento Unico Programmazione, Piano Esecutivo Gestione ecc.
 Coordinamento, consultazioni e incontri per adempimenti di Bilancio: elaborazione previsioni, variazioni ecc.
 Coordinamento e incontri per raccolta dati per elaborazione adempimenti quali :Piano Anticorruzione adempimenti L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 ecc.
 Programmazione e gestione delle iniziative di formazione e per la qualità del personale del settore.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	
CIFU'-STEFANO	1-gen-19	31-dic-19	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-19	31-dic-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-dic-19	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	30	55	40	Somma
2019 Giugno		25	25	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		15	15	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. elaborazioni	30	40	25	Somma
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. incontri	30	40	25	Somma
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	10	0	Media
2019 Giugno		10	10	Negativo
2019 Settembre		10	10	Negativo
2019 Dicembre		10	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte tutte le attività di coordinamento e consultazione, gli incontri e le elaborazioni relative alla redazione e all'aggiornamento del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche, alla predisposizione ed elaborazione degli strumenti di programmazione, gli adempimenti di Bilancio, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021, nonché le attività inerenti la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale del settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029503

Titolo : 2_Legge 190/2012 "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità"**Descrizione :**

Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020". Si prevede il proseguimento delle diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi nei vari processi :ad esempio per il rilascio delle concessioni allo scavo a enti e privati sono previsti specifici controlli a campione sia del Dirigente del settore che del dirigente del servizio; verifiche di eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.. In oltre particolare attenzione alle misure di prevenzione viene posta nell'affidamento e nell'esecuzione di Lavori, Servizi, Forniture. Importante anche il monitoraggio dal Comitato di Direzione, organo interno di coordinamento delle diverse unità organizzative con compiti decisionali di tipo strategico e gestionale, sulle varie azioni svolte.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	31-dic-19	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-19	31-dic-19	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-19	31-dic-19	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONietta	1-gen-19	31-dic-19	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-19	31-dic-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
DESCO-GIACOMO	1-gen-19	31-dic-19	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-19	31-dic-19	
DONINI-STELLA	1-gen-19	31-dic-19	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-19	31-dic-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
FONTANA-GASTONE	1-gen-19	31-dic-19	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-19	31-dic-19	
INFANTE-DONATO	1-gen-19	31-dic-19	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-19	31-dic-19	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-dic-19	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-19	31-dic-19	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-19	31-dic-19	
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	
VALLI-KATIA	1-gen-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - concessioni scavi controlli a campione effettuati da altri tecnici	20	16	12	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		4	4	Positivo
2019 Settembre		8	8	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo
N. sedute - Comitato di Direzione interno	30	9	5	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. verifiche - concessioni scavi verifiche a campione effettuate dal dirigente del settore e del servizio	30	16	4	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		4	4	Positivo
2019 Settembre		8	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo
Tempo medio di verifica in giorni - Concessione allo scavo effettuazione controlli e/o verifiche per pratica	20	2	0	Media
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuato coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione previste nelle schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029502

Titolo : 3_Attività di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio comunale

Descrizione :

Le politiche di mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale vedono il settore impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale. Le attività di monitoraggio consistono sommariamente in sopralluoghi e verifiche tecniche relative: allo stato delle strutture, dei componenti edilizi (pareti, coperture, serramenti, ed opere di finitura varie), al funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili - strade, infrastrutture stradali e verde urbano.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-19	31-dic-19	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-19	31-dic-19	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONETTA	1-gen-19	31-dic-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
DESCO-GIACOMO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
FONTANA-GASTONE	1-gen-19	31-dic-19	
FONTANA-LUCIO	1-gen-19	31-dic-19	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
INFANTE-DONATO	1-gen-19	31-dic-19	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-dic-19	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-19	31-dic-19	
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	
VALLI-KATIA	1-gen-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	50	250	200	Somma
2019 Giugno		120	120	Positivo
2019 Settembre		80	80	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo
N. verifiche	50	160	120	Somma
2019 Giugno		80	80	Positivo
2019 Settembre		40	40	Positivo
2019 Dicembre		40	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolgimento delle funzioni istituzionali del settore volte a garantire condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029505

Titolo : 4_Segnaletica stradale e attrezzature per la sicurezza stradale

Descrizione :

Il Codice della Strada detta le funzioni istituzionali degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione mediante l'esecuzione di interventi mirati alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità degli utenti della strada. Tali funzioni comprendono il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Comprendono altresì la manutenzione e l'installazione della

segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, la manutenzione della segnaletica stradale, installazione e manutenzione delle attrezzature per la sicurezza stradale quali le barriere di protezione stradali (tipo guard-rail) , il rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o attraversamenti pedonali ecc.. Si aggiungono tutte le lavorazioni necessarie all'allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di organizzazione del traffico diversi come l'installazione della segnaletica verticale e/o la realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi posti handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc.. Per le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento l'Ufficio Filtro provvede ad effettuare la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi per esso sostenuti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	S
BERTOLI-FRANCO	1-gen-19	31-dic-19	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-19	31-dic-19	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro) - importo valorizzazione interventi eseguiti con personale interno	20	92000	70000	Somma
2019 Giugno		40000	40000	Positivo
2019 Settembre		30000	30000	Positivo
2019 Dicembre		22000	0	Positivo
N. interventi - eseguiti con personale interno	40	1100	800	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		350	350	Positivo
2019 Settembre		450	450	Positivo
2019 Dicembre		300	0	Positivo
N. stati di avanzamento - affidamento esterno	20	2	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamento esterno	20	581000	480000	Somma
2019 Giugno		200000	200000	Positivo
2019 Settembre		280000	280000	Positivo
2019 Dicembre		101000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si effettua la manutenzione e l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, barriere di protezione stradali (tipo guard-rail) , il rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

attraversamenti pedonali ecc. ; lavorazioni necessarie all'allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di organizzazione del traffico diversi per l'installazione ad esempio della segnaletica verticale e/o la realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi posti handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc..		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029504

Titolo : 5_Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza

Descrizione :

Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione n. 4 "Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di proprietà comunale", nell'ambito del Centro operativo comunale.

Attività in tempo ordinario:

Materiali e mezzi:

- Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle risorse: materiali, attrezzature tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto; con indicazione per ciascuna voce della reperibilità, della disponibilità e del tipo di trasporto
- Individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli eventi
- Aggiornamento costante del quadro delle risorse disponibili
- Responsabilità nell'apertura e nell'accesso a tutti gli edifici sensibili di proprietà comunale (Scheda q)
- Redazione e gestione del Piano Neve e del disciplinare di chiusura ponti

Censimento danni edifici pubblici:

- Acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso
- Collaborazione alla predisposizione del piano per un tempestivo censimento dei beni danneggiati con specifica modulistica per un rilevamento omogeneo
- Determinazione dei settori di intervento con individuazioni di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni in caso di calamità

Attività in caso di emergenza:

Materiali e mezzi:

- Supporto nelle operazioni di soccorso
- Informazione al Sindaco sulle risorse disponibili
- Acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità
- Posizionamento e gestione della segnaletica di avviso
- Attivazione e gestione del Piano Neve e del disciplinare di chiusura ponti

Censimento danni edifici pubblici:

- Verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati
- Rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici, opere di interesse artistico e culturale, viabilità e infrastrutture pubbliche
- Collaborazione con la Funzione "Censimento danni - edifici privati" nello svolgimento dell'attività speditiva di primo rilevamento e censimento dei danni riferiti a: impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive e commerciali, agricoltura e zootecnia
- Indicazione degli interventi di emergenza da attivare per eliminare gli stati di pericolo (ordinanza)

Comunicazioni al Responsabile di Protezione Civile dell'Ente nel caso di ogni eventuale variazione relativa ai nominativi dei collaboratori ed alle attività svolte in tempo ordinario e di emergenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Protezione civile	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNANI-TIZIANO	1-gen-19	31-dic-19	
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-dic-19	
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	30	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. collaborazioni	20	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. verifiche	50	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate tutte le azioni di competenza del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione n. 4 "Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di proprietà comunale", nell'ambito del Centro operativo comunale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11102

Servizio opere pubbliche e edilizia storica

Codice : 11102

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : MORSELLI PIETRO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

66,67

Collaboratori	Inquadramento
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CERFOGLI-GIOVANNI	Categoria D3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
GRECO-MARCO	Categoria C
LOPEZ-ANTONELLA	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MORSELLI-PIETRO	Dirigente
MUCCI-GIUSEPPE	Categoria D3
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SECLI'-STEFANO ANTONIO	Categoria D3
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
VENTURELLI-DANIELE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO029603

Titolo : 1_Studi di fattibilità e/o progettazioni di opere di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Descrizione :

Predisposizione di studi e/o progetti ai vari livelli ai sensi del D.lgs 50/2016, per interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-dic-19	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-19	31-dic-19	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	31-dic-19	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-gen-19	31-dic-19	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-19	31-dic-19	
SECLI'-STEFANO ANTONIO	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	30	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. progetti	40	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. proposte	30	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Tra le attività in corso: - Pala Molza verifica di vulnerabilità sismica relativa al progetto di riqualificazione da inviare alla R. E. R.; -Scuola Primaria De Amicis iniziata la progettazione esecutiva del miglioramento sismico a seguire l'approvazione e la gara per l'affidamento dei lavori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029604

Titolo : 2_Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Descrizione :

Esecuzione di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-dic-19	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-19	31-dic-19	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	31-dic-19	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CERFOGLI-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
LOPEZ-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-gen-19	31-dic-19	
MUCCI-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-19	31-dic-19	
SECLI'-STEFANO ANTONIO	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	
VENTURELLI-DANIELE	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029605

Titolo : 3_Actività legate alla conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti dall'UNESCO

Descrizione :

Partecipazione al Comitato Tecnico composto da funzionari e tecnici designati dai vari enti che lo compongono, tra cui il Comune di Modena, e delle Soprintendenze Beni Architettonici e per il Paesaggio, Beni Storici Artistici e Etnoantropologici e per i Beni Archeologici allo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di Gestione e di seguirne la realizzazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MORSELLI-PIETRO	1-gen-19	31-dic-19	S
BONARETTI-SERGIO	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Prosegue l'impegno dei funzionari e dei tecnici del settore nelle attività del Comitato Tecnico unitamente a rappresentanti di altri Comune e delle Soprintendenze Beni Architettonici e per il Paesaggio, Beni Storici Artistici e Etnoantropologici e per i Beni Archeologici .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11103

Ufficio Manutenzione Ordinaria

Codice : 11103

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : GANZERLI ANDREA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

70,38

Collaboratori	Inquadramento
AUCELLO-TOMMASO	Categoria B
BAIARDI-BARBARA	Categoria C
BERTOLI-FRANCO	Categoria A
BOZZOLI-ANNA	Categoria B
BRANDOLI-ROBERTO	Categoria B3
CAPOLUPO-TOMMASINA	Categoria C
CASANOVA-TIZIANO	Categoria B3
CAVANI-ALBERTO	Categoria B3
COPPOLA-ANTONIO	Categoria B
DOMINA-LIBORIO	Categoria B
DOMINA-SALVATORE	Categoria B
DONDI-NANDO	Categoria B
FERRARI-ETTORE	Categoria B3
GANZERLI-ANDREA	PO
GRECO-MARCO	Categoria C
IMPARATO-MICHELE	Categoria B
IZZO-MARIO	Categoria B
LER-ELIO	Categoria B
LIPPOLIS-MARCELLO	Categoria B
LUPPI-PAUL	Categoria B
MARINO-GIOVANNI	Categoria B
MASTRI-MAURO	Categoria B

Collaboratori	Inquadramento
MORMILE-GENNARO	Categoria A
MUSTO-LISA COSTANTINA	Categoria D
PASSERINI-SIMONETTA	Categoria B3
PEDRONI-VALENTINO	Categoria B
PETRUCCI-CARMINE	Categoria B
PIEMONTESE-CARLO	Categoria C
PIERLI-MAURIZIO	Categoria B
REGGIANI-FABIO	Categoria B3
RICCARDI-ALESSANDRO	Categoria B
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
RICCIARDI-GIUSEPPE	Categoria B3
RIGHI-MAURO	Categoria B3
SANDONI-ROBERTO	Categoria C
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	Categoria B
SETTI-PAOLA	Categoria C
VIVI-CLAUDIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO030501

Titolo : 1_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno

Descrizione :

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro o vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni stradali, ecc.

Tutte le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento provenienti via telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuare la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema informatico raccoglie i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data, tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi per esso sostenuti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	S
AUCELLO-TOMMASO	1-gen-19	31-dic-19	
BAIARDI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
BERTOLI-FRANCO	1-gen-19	31-dic-19	
BOZZOLI-ANNA	1-gen-19	31-dic-19	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CAPOLUPO-TOMMASINA	1-gen-19	31-dic-19	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-19	31-dic-19	
CAVANI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
COPPOLA-ANTONIO	1-gen-19	31-dic-19	
DOMINA-LIBORIO	1-gen-19	31-dic-19	
DOMINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
DONDI-NANDO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-ETTORE	1-gen-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
IMPARATO-MICHELE	1-gen-19	31-dic-19	
IZZO-MARIO	1-gen-19	31-dic-19	
LER-ELIO	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LIPPOLIS-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	
LUPPI-PAUL	1-gen-19	31-dic-19	
MARINO-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
MASTRI-MAURO	1-gen-19	31-dic-19	
MORMILE-GENNARO	1-gen-19	31-dic-19	
PEDRONI-VALENTINO	1-gen-19	31-dic-19	
PETRUCCI-CARMINE	1-gen-19	31-dic-19	
PIEMONTESE-CARLO	1-gen-19	31-dic-19	
PIERLI-MAURIZIO	1-gen-19	31-dic-19	
REGGIANI-FABIO	1-gen-19	31-dic-19	
RICCARDI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-MAURO	1-gen-19	31-dic-19	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
SARZI AMADE'-MARCO DIEGO	1-gen-19	31-dic-19	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro) - Valorizzazione degli interventi eseguiti con personale interno	20	700000	500000	Somma
2019 Giugno		400000	400000	Positivo
2019 Settembre		100000	100000	Positivo
2019 Dicembre		200000	0	Positivo
N. interventi	30	4700	3700	Somma
2019 Giugno		2700	2700	Positivo
2019 Settembre		1000	1000	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		1000	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	25	3	0	Media
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		3	3	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
Tempo medio di risposta in ore - Pronto intervento	25	1	0	Media
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno: il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro o vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni stradali, ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO030502

Titolo : 2_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente - ditte esterne

Descrizione :

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante specifici contratti per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, espurgo fosse biologiche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	S
BAIARDI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
BRANDOLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CASANOVA-TIZIANO	1-gen-19	31-dic-19	
GRECO-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
RICCIARDI-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
RICCI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-MAURO	1-gen-19	31-dic-19	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
VIVI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	20	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamenti esterni	80	470000	300000	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		150000	150000	Positivo
2019 Settembre		150000	150000	Positivo
2019 Dicembre		170000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità avvalendosi di ditte esterne per opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030503

Titolo : 3_Actività di gestione di global service per la manutenzione di impianti elevatori e sistemi di sicurezza

Descrizione :

Per l'esecuzione di interventi di manutenzione di maggior entità relativi ai sistemi di sicurezza e agli impianti elevatori ci si affida a ditte esterne mediante la gestione di global-service specifici.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	S
GRECO-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-MAURO	1-gen-19	31-dic-19	
SANDONI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	20	3	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamenti esterni	30	753000	503000	Somma
2019 Giugno		253000	253000	Positivo
2019 Settembre		250000	250000	Positivo
2019 Dicembre		250000	0	Positivo
Tasso di controlli	50	80	0	Media
2019 Giugno		80	80	Positivo
2019 Settembre		80	80	Positivo
2019 Dicembre		80	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati gli interventi di manutenzione di maggior entità affidati ad ditte esterne mediante global service per la manutenzione dei sistemi di sicurezza e degli impianti elevatori	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030504

Titolo : 4_Attività di gestione del magazzino economato

Descrizione :

Gestione:

- delle attività delle attività relative all'approvvigionamento e distribuzione del materiale necessario ai reparti operativi per

l'esecuzione degli interventi.
 - delle attività di facchinaggio per traslochi, eventi ecc..
 - delle attività di consegna del vestiario.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GANZERLI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	S
CAVANI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
MORMILE-GENNARO	1-gen-19	31-dic-19	
PASSERINI-SIMONETTA	1-gen-19	31-dic-19	
REGGIANI-FABIO	1-gen-19	31-dic-19	
SETTI-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	50	1850	1450	Somma
2019 Giugno		1000	1000	Positivo
2019 Settembre		450	450	Positivo
2019 Dicembre		400	0	Positivo
N. sopralluoghi	50	1000	800	Somma
2019 Giugno		500	500	Positivo
2019 Settembre		300	300	Positivo
2019 Dicembre		200	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gestione delle attività necessarie all'approvvigionamento e distribuzione del materiale necessario ai reparti operativi, all'esecuzione degli interventi di manutenzione, facchinaggio per traslochi, servizi elettorali, eventi vari.oltre alla consegna del vestiario e dei DPI al personale dell'Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11104

Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico

Codice : 11104

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : PIERI ROBERTO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

69,78

Collaboratori	Inquadramento
BENATTI-LUCA	Categoria B3
BISCEGLIA-LIDIA	Categoria C
BONARETTI-SERGIO	Categoria D3
BRAIDA-ILARIA	Categoria D3
CAITI-ALBERTO	Categoria D3
CARUSO-PAOLO	Categoria D
CASCEGNA-ANTONietta	Categoria D
CREMONINI-ROBERTO	Categoria D
D'IMPERIO-BIAGIO	Categoria B3
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DESCO-GIACOMO	Categoria C
FANGAREZZI-CLAUDIO	Categoria B3
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ANTONELLA	Categoria B3
FONTANA-GASTONE	Categoria C
FORNETTI-DANIELA	Categoria B3
FOSCO-GIOVANNI	Categoria B3
LUGLI-ROBERTO	Categoria D
LUPI-ELISA	Categoria D
MADDALONI-FRANCESCO	Categoria C
MARINI-LAURENT	Categoria D3
MESTUCCI-MARCELLO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
PIERI-ROBERTO	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C
RICCI-FRANCESCO	Categoria C
SANTANGELO-SILVIA	Categoria C
SPAGNOLI-MAGDA	Categoria C
TORRICELLI-GIORGIA	Categoria C
TULIPANI-ANDREA	Categoria B3
VALLI-KATIA	Categoria D3
VINATTIERI-ALESSANDRO	Categoria B3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO029701

Titolo : 01_Manutenzione del patrimonio edilizio

Descrizione :

Appalti in esecuzione per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento normativo, tra cui proseguono la "Casa delle Donne di Villa Ombrosa", la Scuola Media Carducci - Demolizione Palestra e il Gattile. Pe l'esecuzione di lavori di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture, ci si affida a ditte esterne in base a contratti già stipulati. Si eseguono interventi tipo: riparazioni, sostituzioni, demolizioni, costruzione, tinteggio ecc. di pareti, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, infissi, coperture, impermeabilizzazioni, coibentazioni, lattonerie, bonifiche da amianto, opere connesse, complementari e accessorie varie. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del servizio, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-19	31-dic-19	
BONARETTI-SERGIO	1-gen-19	31-dic-19	
BRAIDA-ILARIA	1-gen-19	31-dic-19	
DESCO-GIACOMO	1-gen-19	31-dic-19	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-19	31-dic-19	
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
FONTANA-GASTONE	1-gen-19	31-dic-19	
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
MARINI-LAURENT	1-gen-19	31-dic-19	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - verbali di consegna, ultimazione ecc.	20	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. stati di avanzamento	30	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamenti esterni	50	975000	750000	Somma
2019 Giugno		400000	400000	Positivo
2019 Settembre		350000	350000	Positivo
2019 Dicembre		225000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029714

Titolo : 02_Mantenzione del suolo pubblico

Descrizione :

La manutenzione straordinaria consente di mantenere funzionale all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada il suolo pubblico evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità. Per l'esecuzione degli interventi ci si affida a ditte esterne mediante appalti predisposti ed eseguiti, dagli staff tecnici dei quattro Quartieri del Servizio, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche. Sono previsti interventi tipo: fresatura o scarifica di pavimentazioni stradali esistenti; posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto; posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder; messa in quota di caditoie e di lapidi varie esistenti; fresatura e ripristino di cedimenti stradali in corrispondenza dei servizi; sistemazione, riparazione ed adeguamento delle caditoie stradali e relativi pozzetti; manutenzione di piste ciclabili, abbattimento di barriere architettoniche, ripristino tratti di fognatura, interventi di risanamento dei marciapiedi e pulizia degli stessi da radici alberi.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-19	31-dic-19	
DESCO-GIACOMO	1-gen-19	31-dic-19	
D'IMPERIO-BIAGIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
FONTANA-GASTONE	1-gen-19	31-dic-19	
FOSCO-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	
TULIPANI-ANDREA	1-gen-19	31-dic-19	
VINATTIERI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - verbali consegna, ultimazione ecc.	20	2	1	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo lavori affidati	60	1800000	1600000	Somma
2019 Giugno		1000000	1000000	Positivo
2019 Settembre		600000	600000	Positivo
2019 Dicembre		200000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Interventi di manutenzione straordinaria effettuati con appalti esterni che consento di mantenere funzionale all'uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada il suolo pubblico evitando e prevenendo, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica incolumità.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029713

Titolo : 03_Mantenzione Straordinaria - Progettazioni

Descrizione :

Predisposizione di studi di fattibilità, progetti definitivi e/o esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BISCEGLIA-LIDIA	1-gen-19	31-dic-19	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-19	31-dic-19	
DESCO-GIACOMO	1-gen-19	31-dic-19	
FONTANA-GASTONE	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
MADDALONI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
SANTANGELO-SILVIA	1-gen-19	31-dic-19	
SPAGNOLI-MAGDA	1-gen-19	31-dic-19	
TORRICELLI-GIORGIA	1-gen-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	70	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. studi	30	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso la redazione di studi di fattibilità, progetti definitivi e/o esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO029704

Titolo : 04_Mantenimento del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi

Descrizione :

Proseguiranno le prestazioni dell'appalto pluriennale di Servizi per le operazioni di sfalcio delle aiuole inerbita e gli sfalci annuali, potatura, scerbatura, irrigazione, sopralluoghi e verifiche.

In esecuzione l'appalto per interventi di manutenzione straordinaria di impianti a verde di strade, piazze, parcheggi e verde di servizio su tutto il territorio comunale.

La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del servizio, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	20	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	40	4	2	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamento	40	591000	500000	Somma
2019 Giugno		200000	200000	Positivo
2019 Settembre		300000	300000	Positivo
2019 Dicembre		91000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso le prestazioni dell'appalto pluriennale di Servizi per le operazioni di sfalcio delle aiuole inerbite e gli sfalci annuali, potatura, scerbatura, irrigazione, sopralluoghi e erifiche, cui si aggiungono gli interventi dell'appalto di manutenzione straordinaria di impianti a verde di strade, piazze, parcheggi e verde di servizio su tutto il territorio comunale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029705

Titolo : 05_Mantenzione del verde mediante associazionismo e volontariato organizzato

Descrizione :

Azioni finalizzate alla gestione di quota parte di verde pubblico da parte del volontariato organizzato:

- Organizzazione delle attività di supporto ai gruppi di volontariato.
 - Attività di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo.
 - Stipula e gestione delle convenzioni con le associazioni.
-

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accordi	50	24	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		24	0	Positivo
N. mq	50	1365670	682835	Somma
2019 Giugno		682835	682835	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		682835	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono svolte tutte le azioni relative all'organizzazione e verifica delle attività di supporto svolte dai gruppi di volontariato: coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo, verifica della applicazione delle convenzioni tipulate con le diverse associazioni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029707

Titolo : 06_Manutenzione del verde urbano - Aree verdi residuali

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali.

La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	20	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidato	60	302560	250000	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		100000	100000	Positivo
2019 Settembre		150000	150000	Positivo
2019 Dicembre		52560	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del Servizio hanno avviato tutti gli interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree residuali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029710

Titolo : 07_Manutenzione del verde urbano - Giardini scolastici e aree Peep

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - verbali di consegna, ultimazione ecc.	15	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidato	70	696132	660000	Somma
2019 Giugno		200000	200000	Positivo
2019 Settembre		460000	460000	Positivo
2019 Dicembre		36132	0	Positivo
N. stati di avanzamento	15	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del Servizio hanno avviato tutti gli interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree Peep.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO029708

Titolo : 08_Manutenzione del verde urbano - Giochi e arredi

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	20	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamento	80	56364	211365	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		21136.5	211365	Positivo
2019 Settembre		21136.5	0	Positivo
2019 Dicembre		14091	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029706

Titolo : 09_Mantenzione del verde urbano - Impianti irrigui

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde.
La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	5	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamento	95	144000	130000	Somma
2019 Giugno		30000	30000	Positivo
2019 Settembre		100000	100000	Positivo
2019 Dicembre		14000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del Servizio hanno avviato tutti gli interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura, la conservazione e fruizione del patrimonio di verde.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029709

Titolo : 10_Manutenzione del verde urbano - Sicurezza alberature esistenti

Descrizione :

Complesso di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti. La direzione dei lavori viene effettuata dai tecnici del Servizio nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPPI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - verbali consegna lavori ecc.	15	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Importo impegnato (in euro)	70	570000	400000	Somma
2019 Giugno		100000	100000	Positivo
2019 Settembre		300000	300000	Positivo
2019 Dicembre		170000	0	Positivo
N. stati di avanzamento	15	3	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I tecnici del Servizio hanno avviato un complesso di verifiche e di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO029703

Titolo : 11_Mantenzione del verde urbano - Mq totali di verde

Descrizione :

Complesso di attività finalizzate alla conservazione e fruizione del patrimonio di verde già realizzato:

- predisposizione di piani manutentivi differenziati per diverse tipologie di impianti e relative domande di manutenzione finalizzati ad un aumento di efficienza ed efficacia degli interventi effettuati
- analisi tecnica delle esigenze e valutazioni in merito a priorità ed urgenze
- aggiornamento e perfezionamento del censimento
- monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso controllo costante del territorio e delle esigenze espresse per quanto riguarda sia conservazione che valorizzazione
- mantenimento della capacità di adeguata risposta ad esigenze di interventi urgenti non programmabili

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIERI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	S
BENATTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
CAITI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
CARUSO-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
CASCEGNA-ANTONIETTA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CREMONINI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
FANGAREZZI-CLAUDIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FORNETTI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
LUPI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	
MESTUCCI-MARCELLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mq	100	9771839	6541963.32	Somma
2019 Giugno		3257279.66	3284683.66	Positivo
2019 Settembre		3257279.66	3257279.66	Positivo
2019 Dicembre		3257279.68	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Monitoraggio dei mq totali di verde oggetto delle attività di manutenzione finalizzate alla sua conservazione e fruizione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11105

Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione

Codice : 11105

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile
Operativo : ASCARI ALESSIO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

65,89

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BONUCCHI-STEFANO	Categoria B3
CALVARESE-GUIDO	PO
CANDIANI-PAOLA	Categoria C
CAVANI-FILIPPO	Categoria B3
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
D'ORLANDO-VINCENZO	Categoria D
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
FARINA-GIOVANNI	Categoria C
FERRAGINA-SALVATORE	Categoria D3
FERRARI-GIULIA	Categoria C
FERRARI-MIRCA	Categoria D
FERRETTI-ALBERTO	Categoria C
GAETTI-RINO	Categoria A
GALLI-STEFANO	Categoria B3
GRASSO-TERESA	Categoria B3
GUERZONI-GIORGIO	Categoria D
INFANTE-DONATO	Categoria D
LOLLI-LUCIANO	Categoria C
LUGLI-ROBERTO	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
MALAVASI-FRANCESCA	Categoria C
MENEGATTI-STEFANIA	Categoria B3
MILANI-PATRIZIA	Categoria B3
RIALT-ELISA	Categoria C
RIVIERA-BARBARA	Categoria B3
SIRICO-GIOVANNI	Categoria B3
VALLI-KATIA	Categoria D3
VISCIANO-GIUSEPPE	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO026303

Titolo : 01_Esecuzione lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici - Piazze- Ciclabili - Sottopassi

Descrizione :

Esecuzione di lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
INFANTE-DONATO	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-19	31-dic-19	
VISCIANO-GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026301

Titolo : 02_Progettazioni per la riqualificazione della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici

Descrizione :

Progettazione interventi finalizzati alla riqualificazione e alla sicurezza urbana della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
INFANTE-DONATO	1-gen-19	31-dic-19	
LUGLI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026305

Titolo : 03_Progettazione ed esecuzione di opere nell'ambito del "Bando delle periferie degradate"

Descrizione :

Nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie cosiddetto "Bando delle periferie" - Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena -

fascia ferroviaria - proseguiranno le attività di progettazioni e di esecuzioni di opere già appaltate

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riqualificazione urbana	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	31-dic-19	
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	
CANDIANI-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-MIRCA	1-gen-19	31-dic-19	
MUSTO-LISA COSTANTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	33	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. elaborazioni	33	2	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. interventi	34	2	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO026306

Titolo : 04_Sorveglianza sanitaria

Descrizione :

Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visite	100	200	150	Somma
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		50	50	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il Medico Competente effettua le visite periodiche sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o a seguito di specifiche richieste di rivalutazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO026307

Titolo : 05_Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.

Descrizione :

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure. Inoltre specifica formazione è prevista per tutti gli addetti all'Emergenza e Primo Soccorso così come nominati dal datore di Lavoro e individuati nei Piani di Emergenza dei fabbricati. Si svolgono, pertanto, attività di formazione diretta del personale neoassunto e di alcuni lavoratori distribuiti nelle diverse sedi comunali attraverso:

- individuazione formatori ed elaborazione percorsi formativi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tutti i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso, medio e alto;
- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei preposti sul luogo di lavoro con particolare riferimento e qualificazione alle diverse aree di attività ed agli aspetti giuridici, di controllo, di vigilanza.
- svolgimento di eventuali corsi tecnico-specialistici per categorie di dipendenti e addetti con particolari mansioni o competenze specialistiche.

Tale formazione avviene sia tramite ricorso a Società/Agenzia di formazione esterna sia tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente affiancato da esperti.

COORDINAMENTO dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008. Attestazione e verifica dei requisiti formativi del personale dipendente o incaricato

FORMAZIONE CON DOCENZA ESTERNA Predisposizione del programma di corsi Formazione Accordo Stato/Regioni – 2011 (Rischio Basso – Medio – Alto) Corsi, recuperi o integrazioni specialistiche (multiaziendali corsi AE e PS)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	100	170	100	Somma
2019 Giugno		70	70	Positivo
2019 Settembre		30	30	Positivo
2019 Dicembre		70	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Prosegue la formazione del personale ai	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
--	--	--

sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 sia in materia di sicurezza sul lavoro finalizzata alla riduzione dei rischi che in merito al Primo soccorso ecc.	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026308

Titolo : 06_Redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza

Descrizione :

Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio. in diversi luoghi di lavoro complessi (edifici comunali, strutture complesse e/o storiche). Redazione/integrazione di DVR in strutture con interventi, adeguamenti, modifiche.

Aggiornamenti degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza – addetti antincendio – p.soccorso – RLS, degli edifici comunali

Redazione e/o implementazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi. Controllo, aggiornamento e verifica dei P.E. di edifici/luoghi di lavoro esistenti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
CANDIANI-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-19	31-dic-19	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	6	4	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si effettuano le attività di aggiornamento e/o implementazione del Documento di Valutazione del Rischio, dei Piani di Emergenza, dei Piani d'Evacuazione di edifici e luoghi di lavoro.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026309

Titolo : 07_Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro

Descrizione :

Esecuzione rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborazione con i servizi del settore e con altri settori comunali nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione degli edifici comunali. Redazione progetti / interventi volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà degli edifici. Consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, coordinatori scolastici, addetti antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
GUERZONI-GIORGIO	1-gen-19	31-dic-19	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------

	Indicatore			
N. elaborazioni	100	3	2	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In corso attività di predisposizione di progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà degli edifici. Consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, coordinatori scolastici, addetti antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026310

Titolo : 08_Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)

Descrizione :

Definizione del DUVRI e collaborazione alla realizzazione del piano. Collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi ed elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
RIALTI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1	1	Somma
2019 Giugno		0	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Attività inerenti i Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze) per progetti edili ed impiantistici per i servizi LPMMU e/o collaborazione con attività di altri settori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026311

Titolo : 09_Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali

Descrizione :

A supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato, viene svolta un'attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. In particolare sono sviluppate:

- Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno.
- Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali.
- Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settori: LPMMU, Patrimonio, Ambiente).
- Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc).
- Ristampa, a richiesta dei tecnici interessati, di elaborati, certificazioni, attestazioni, verbali ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	S
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRAGINA-SALVATORE	1-gen-19	31-dic-19	
LOLLI-LUCIANO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	6	4	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Attività di aggiornamento, valutazione e controllo della documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno. Acquisizione dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali. Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settori: LPMMU, Patrimonio, Ambiente). Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc). Ristampa, a richiesta dei tecnici interessati, di elaborati, certificazioni, attestazioni, verbali ecc..	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026312

Titolo : 10_Actività dell'Ufficio Filtro

Descrizione :

Tutte le richieste per attività di manutenzione e pronto intervento provenienti via telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema informatico contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), e permette di monitorare tutti gli elementi descrittivi (data, tempi, materiale... ecc.) del singolo intervento, sia che venga effettuato dal personale interno che tramite ditte esterne, per ciascuna attività manutentiva (opere da fabbro, falegname, idraulico o elettrico ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo) consentendo la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i costi sostenuti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CICATELLI-ADRIANO	1-gen-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	
CAVANI-FILIPPO	1-gen-19	31-dic-19	
GAETTI-RINO	1-gen-19	31-dic-19	
GALLI-STEFANO	1-gen-19	31-dic-19	
GRASSO-TERESA	1-gen-19	31-dic-19	
MENEGATTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	
MILANI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
RIVIERA-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SIRICO-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro) - importo valorizzazione ordini eseguiti con personale interno	15	600000	300000	Somma
2019 Giugno		300000	300000	Positivo
2019 Settembre		100000	0	Positivo
2019 Dicembre		200000	0	Positivo
N. interventi	25	8300	5000	Somma
2019 Giugno		5000	5000	Positivo
2019 Settembre		1500	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		1800	0	Positivo
N. richieste	25	9000	5500	Somma
2019 Giugno		5500	5500	Positivo
2019 Settembre		1500	0	Positivo
2019 Dicembre		2000	0	Positivo
Importo impegnato (in euro) - importo affidamenti esterni	20	1000000	300000	Somma
2019 Giugno		300000	300000	Positivo
2019 Settembre		250000	0	Positivo
2019 Dicembre		450000	0	Positivo
Tasso di copertura - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale: % interventi eseguiti con personale interno	15	80	0	Media
2019 Giugno		80	80	Positivo
2019 Settembre		80	0	Positivo
2019 Dicembre		80	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Monitoraggio mediante il sistema	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
---	--	--

informatico delle richieste/segnalazioni, tutti gli elementi descrittivi (data, tempi, materiale... ecc.) di ogni singolo intervento, sia che venga effettuato dal personale interno che tramite ditte esterne, monitoraggio per ciascuna attività manutentiva (opere da fabbro, falegname, idraulico o elettrico ecc.) dei costi di ciascun intervento (controllo di gestione oggettivo) rendicontazione puntuale di tutti i costi sostenuti.	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026304

Titolo : 11_Concessioni per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale

Descrizione :

Tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale sono tenuti ad ottenere il rilascio della "concessione allo scavo" come da regolamento vigente.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ORLANDO-VINCENZO	1-gen-19	31-dic-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	31-dic-19	
BONUCCHI-STEFANO	1-gen-19	31-dic-19	
FARINA-GIOVANNI	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-ALBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
MALAVASI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. risposte	50	300	120	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		120	120	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		80	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	30	0	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	0	Negativo
2019 Dicembre		30	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento : Rilascio concessioni per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale come da regolamento vigente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11106

Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana

Codice : 11106

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : FAVELLA FRANCESCA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

67,93

Collaboratori	Inquadramento
BERGAMINI-LICIA	Categoria C
BOCCOLARI-GABRIELLA	Categoria C
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BRUNETTI-ROBERTA	Categoria C
CALTERI-ROSSANA	Categoria C
CIFU'-STEFANO	Categoria C
COSSU-NICOLETTA	Categoria B3
DE VITO-ALESSANDRA	Categoria C
DELLI FIORI-DANIELA	Categoria C
EL AHMADIE'-NABIL	Dirigente
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FIORI-GLORIANA	Categoria C
GIBERTINI-MAURO	Categoria C
MORSELLI-MONICA	Categoria C
NAZZARUOLO-ANGELA	Categoria D
RAPICAVOLI-MARISA	Categoria C
REGGIANI-CRISTINA	Categoria C
RICCHETTI-FRANCESCO	Categoria D3
ROSTI-GIULIANA	Categoria D
SGARBI-IOLANDA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO030005

Titolo : 1_Actività gestionale amministrativa : Adempimenti di Bilancio

Descrizione :

Effettuazione e coordinamento di tutte le attività inerenti gli adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	30	16	Somma
2019 Giugno		8	8	Positivo
2019 Settembre		8	8	Positivo
2019 Dicembre		14	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate tutte le attività inerenti gli adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030008

Titolo : 2_Actività gestionale amministrativa : Adempimenti Piano Anticorruzione e Trasparenza

Descrizione :

Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
NAZZARUOLO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	26	16	Somma
2019 Giugno		8	8	Positivo
2019 Settembre		8	8	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuati gli adempimenti inerenti: L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030002

Titolo : 3_Actività gestionale amministrativa : Atti deliberativi

Descrizione :

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito ecc. per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
DE VITO-ALESSANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-19	31-dic-19	
MORSELLI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione	50	300	200	Somma
2019 Giugno		150	150	Positivo
2019 Settembre		50	50	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		100	0	Positivo
N. bandi - bandi per procedure aperte	15	15	10	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		5	5	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni - Bandi	10	20	0	Media
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	20	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - Delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione	10	2	0	Media
2019 Giugno		2	2	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. atti predisposti - procedure negoziate senza bando	15	15	10	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		5	5	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata la predisposizione di atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito ecc. per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030010

Titolo : 4_Attività gestionale amministrativa : Codice Contratti - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale

Descrizione :

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, consulenza interne e ad altri Settori dell'Amministrazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	50	120	80	Somma
2019 Giugno		40	40	Positivo
2019 Settembre		40	40	Positivo
2019 Dicembre		40	0	Positivo
N. incontri	50	50	35	Somma
2019 Giugno		25	25	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, effettuate consulenze interne e ad altri Settori dell'Amministrazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO030006

Titolo : 5_Attività gestionale amministrativa : Archiviazione documentazione e atti del settore

Descrizione :

Assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti vari del settore

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CIFU'-STEFANO	1-gen-19	31-dic-19	
COSSU-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
DE VITO-ALESSANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
DELLI FIORI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
GIBERTINI-MAURO	1-gen-19	31-dic-19	
MORSELLI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
RAPICAVOLI-MARISA	1-gen-19	31-dic-19	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSTI-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	
SGARBI-IOLANDA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	60	40	Somma
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	20	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gestione del Protocollo, assegnazione e archiviazione di documenti ed atti inerenti le varie attività svolte dal settore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030009

Titolo : 6_Actività gestionale amministrativa : Gestione amministrativa del personale

Descrizione :

Gestione amministrativa del personale controllo quotidiano cartellini: presenze; ferie; permessi; trasferte, ecc.)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CALTERI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CIFU'-STEFANO	1-gen-19	31-dic-19	
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini - numero dei cartellini/personale (120)/mese x n. mesi del periodo monitorato	10	1440	1080	Somma
2019 Giugno		720	720	Positivo
2019 Settembre		360	360	Positivo
2019 Dicembre		360	0	Positivo
N. controlli - controllo di n.120 cartellini/giorno per n. 20 giorni/mese x numero mesi del periodo monitorato	90	28800	21600	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		14400	14400	Positivo
2019 Settembre		7200	7200	Positivo
2019 Dicembre		7200	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte le attività di gestione amministrativa del personale: controllo quotidiano cartellini per presenze; ferie; permessi; trasferte; infortuni; pensionamenti ecc;	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030004

Titolo : 7_Actività gestionale amministrativa : Predisposizione rendicontazioni per enti diversi

Descrizione :

Predisposizione rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, ecc.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	S
BERGAMINI-LICIA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCOLARI-GABRIELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
BRUNETTI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
REGGIANI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
RICCHETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, ecc	100	7	5	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuate le predisposizione delle rendicontazioni necessarie all'ottenimento di contributi regionali, europei, per il sisma, ecc.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO030007

Titolo : 8_Actività gestionale amministrativa : Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici

Descrizione :

Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti - Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, aggiornamento banche dati	100	40	30	Somma
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		10	10	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Nell'ambito dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica effettuata la predisposizione di tutti gli atti e documenti necessari.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Attività Gestionale

Codice : UO030001

Titolo : 9_Attività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana

Descrizione :

Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine Web per tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione e aggiornamento pagine Web per informazioni sulle attività del Settore, compreso l'inserimento della documentazione relativa e predisposizione della newsletter dell'assessorato. Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
EL AHMADIE'-NABIL	1-gen-19	31-dic-19	S
FIORI-GLORIANA	30-lug-19	31-dic-19	
MORSELLI-MONICA	1-gen-19	30-lug-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3200	2350	Somma
2019 Giugno		1500	1500	Positivo
2019 Settembre		850	850	Positivo
2019 Dicembre		850	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Svolte tutte le attività di segreteria dell'assessorato Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Scheda UO n° - 11107

Servizio Mobilità e traffico

Codice : 11107

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : EL AHMADIE,NABIL

Responsabile Operativo : CALVARESE GUIDO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

68,50

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-SILVIA	Categoria D3
BORGHI-ROSSANA	Categoria D3
BOSCHI-EMANUELA	Categoria D3
BOSONI-SARA	Categoria D3
CALVARESE-GUIDO	PO
CAVILLI-FABRIZIO	Categoria C
CREMONINI-BARBARA	Categoria D3
DI VINCENZO-DARIO	Categoria D3
DONINI-STELLA	Categoria C
FAVELLA-FRANCESCA	PO
FERRARI-GIULIA	Categoria C
GIULIANI-SONIA	PO
GOZZI-GIULIA	Categoria C
LUMETTI-FRANCESCO	Categoria D
MONTANARI-CRISTINA	Categoria C
PALMIERI-IVANA	Categoria C
RINALDI-GIOVANNA	Categoria D3
TIBO'-ALESSANDRA	Categoria D
TROISI-PAOLO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO026229

Titolo : Attività di progettazione

Descrizione :

Predisposizione di planimetrie progettuali per:

- 1) riorganizzazione della segnaletica e/o modifica dell'assetto viario (segnaletica orizzontale e verticale, isole di conferimento rifiuti, arredo urbano) nelle strade ad uso pubblico, ridefinizione complessiva della disciplina della circolazione su interi comparti o singole strade;
- 2) interventi infrastrutturali previsti sul territorio comunale, a supporto di Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti attuatori;
- 3) interventi di breve e medio termine previsti nel P.M.C. e nel Piano delle Zone 30;
- 4) risoluzione delle criticità di esercizio TPL sulla rete infrastrutturale, preferenziamento del mezzo pubblico, infrastrutture di fermata.

Previo sopralluogo, rilievo dello stato attuale, verifica degli ingombri dei mezzi autorizzati al transito, verifiche normative, attivazione strumenti partecipativi di concerto con i Quartieri.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	31-mar-19	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
BOSCHI-EMANUELA	1-gen-19	31-dic-19	
BOSONI-SARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-19	1-giu-19	
DONINI-STELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
TROISI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti	100	30	31	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		15	31	Positivo
2019 Settembre		8	0	Positivo
2019 Dicembre		7	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026210

Titolo : Disciplina della circolazione stradale

Descrizione :

1) Ricevimento del pubblico per:

- richieste di installazione o rimozione segnaletica in genere, installazione di segnaletica indicazione attività;
- verifica preliminare di progetti.

(Indicatore: "n. soggetti");

2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione ordinanze permanenti di viabilità e ODL, previo sopralluogo e verifiche normative.

(Indicatori: "n. risposte", "tempo medio di risposta in giorni" e "n. ordinanze");

3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, relativamente ad interventi di:

- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impianti pubblicitari;
- titoli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modifiche alla viabilità;
- progetti di segnaletica stradale;
- apertura o modifica di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.

(Indicatore: "n. pareri").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	31-mar-19	
BOSCHI-EMANUELA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOSONI-SARA	1-gen-19	31-dic-19	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-19	1-giu-19	
DONINI-STELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
TROISI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ordinanze	17	140	136	Somma
2019 Giugno		70	136	Positivo
2019 Settembre		35	0	Positivo
2019 Dicembre		35	0	Positivo
N. pareri	17	550	424	Somma
2019 Giugno		270	424	Positivo
2019 Settembre		140	0	Positivo
2019 Dicembre		140	0	Positivo
N. risposte	18	550	478	Somma
2019 Giugno		270	478	Positivo
2019 Settembre		140	0	Positivo
2019 Dicembre		140	0	Positivo
N. soggetti	16	230	120	Somma
2019 Giugno		115	120	Positivo
2019 Settembre		60	0	Positivo
2019 Dicembre		55	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	16	50	0	Media
2019 Giugno		50	25	Negativo
2019 Settembre		50	0	Negativo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		50	0	Negativo
Tasso di copertura - Risposte entro 60gg / Risposte totali	16	85	0	Media
2019 Giugno		85	94	Positivo
2019 Settembre		85	0	Positivo
2019 Dicembre		85	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Relativamente al solo indicatore "Tasso di copertura", per poter fornire un risultato veritiero si considera il periodo dal 01/11/2018 al 30/04/2019	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026228

Titolo : Mobilità

Descrizione :

1) Gestione rapporti con Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti attuatori per interventi infrastrutturali previsti sul territorio comunale:

- redazione pareri;
- valutazione interventi;
- partecipazione a conferenze di servizi.

(Indicatore: "n. valutazioni");

2) Aggiornamento ed utilizzo di software di simulazione di traffico a macroscale e microscale. Aggiornamento dei dati di input (matrice O/D, modellazione della rete) e dei dati di calibrazione (flussi di traffico).

(Indicatori: "n. aggiornamenti" e "n. studi");

3) Predisposizione dati e schede divulgative per:

- banche dati Enti sovraordinati;
- ricerche di Organizzazioni o Società esterne;
- richieste di accesso agli atti;
- interrogazioni consiliari.

(Indicatore: "n. risposte").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	31-mar-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-19	1-giu-19	
DONINI-STELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	25	1	1	Somma
2019 Giugno		0	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. risposte	25	9	6	Somma
2019 Giugno		5	6	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. studi	25	3	3	Somma
2019 Giugno		1	3	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. valutazioni	25	3	2	Somma
2019 Giugno		1	2	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO026221

Titolo : Mobilità ciclabile

Descrizione :

1) Attività di monitoraggio e indirizzo per le attività del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:

- C'Entro in Bici
- Depositi protetti e depositi custoditi;
- Rimozioni biciclette;
- Targabici;
- Rastrelliere.

2) Gestione delle istanze pervenute dall'utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con valutazione degli interventi da richiedere al Gestore e degli ambiti di competenza.

(Indicatore: "n. interventi").

3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli interventi previsti nel Piano.

Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista per abitante.

(Indicatori: "n. modifiche", "lunghezza in km" e "metri lineari per abitante").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	31-mar-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi - Interventi richiesti al Gestore	35	60	35	Somma
2019 Giugno		30	35	Positivo
2019 Settembre		15	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. modifiche	35	10	12	Somma
2019 Giugno		5	12	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
Lunghezza in km - Monitoraggio annuale piste ciclabili	15	220	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		220	0	Positivo
Metri lineari per abitante - Monitoraggio annuale piste ciclabili	15	1.15	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1.15	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026226

Titolo : Mobilità sostenibile

Descrizione :

1) Gestione e predisposizione di atti amministrativi necessari al rilascio di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici.

Predisposizione di contenuti tecnici per Delibere di G.C. e Disciplinare.

Attività svolta in collaborazione con il Settore Ambiente, Patrimonio, Protezione Civile e Sicurezza del territorio per quanto di competenza.

(Indicatore: "n. contributi").

2) Partecipazione e organizzazione di:

- momenti formativi e didattici;

- assemblee pubbliche;

- incontri presso i Consigli di Quartiere;

- attività previste nell'ambito dei progetti europei sui temi della sostenibilità dei trasporti urbani.

(Indicatore: "n. incontri").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-SILVIA	1-gen-19	31-mar-19	
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-19	1-giu-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
GIULIANI-SONIA	1-gen-19	31-dic-19	
GOZZI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contributi	50	75	65	Somma
2019 Giugno		40	65	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. incontri	50	6	8	Somma
2019 Giugno		2	8	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026220

Titolo : Piano Sosta, ZTL e DLT

Descrizione :

1) Disciplina e gestione del sistema di regolamentazione degli accessi in ZTL, Piano Sosta e DLT, coordinamento dei rapporti tra i soggetti coinvolti: Modena Parcheggi S.p.A., CED, P.M., Assessorato ai LL.PP., Associazioni di categoria. Valutazioni delle ipotesi di modifica alla regolamentazione, redazione dei contenuti tecnici delle Delibere di G.C. relative, redazione delle ordinanze di viabilità, supporto per le risposte relative al sanzionamento (sistema CityPass e sosta su strada). (Indicatori: "n. atti politici", "n. contatti").

2) Gestione tecnica ed economico-finanziaria della Concessione di Costruzione e gestione del Parcheggio del Centro (ex Novi Park) e del Piano della Sosta (aree di sosta tariffata e politiche della sosta) - Rapporti col gestore Modena Parcheggi S.p.A.

3) Monitoraggio, verifica e progettazione modifiche/affinamenti al sistema della sosta su strada a pagamento - Analisi criticità e predisposizione modifiche sul territorio. (Indicatore: "n. interventi").

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
DONINI-STELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
RINALDI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROISI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	33	1	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. interventi	33	4	1	Somma
2019 Giugno		2	1	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. contatti	34	300	237	Somma
2019 Giugno		150	237	Positivo
2019 Settembre		75	0	Positivo
2019 Dicembre		75	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato raggiungimento dell'indicatore "N. interventi": previsto n. 2 conseguito n. 1	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026215

Titolo : Servizio di gestione degli impianti semaforici

Descrizione :

1) Gestione delle istanze pervenute dall'utenza, per mezzo di:

- esecuzione di sopralluoghi in loco a seguito di segnalazioni,
- richieste di verifica del corretto e regolare funzionamento degli impianti semaforici ai tecnici Hera Luce S.r.l. (Indicatore: "n. verifiche").

2) Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A. - Verifica delle attività del Gestore e validazione regolarità tecnica delle DLQ.

(Indicatore: "n. disposizioni").

3) Nell'ambito del servizio di gestione degli impianti semaforici, per ogni richiesta di modifica pervenuta si provvede a:

- valutazioni sulla fattibilità ed opportunità di modifiche ed implementazioni infrastrutturali agli impianti;
- progettazione delle modifiche funzionali degli impianti semaforici, in relazione alle analisi di mobilità;
- richieste di attuazione delle modifiche ai tecnici Hera Luce S.r.l.;
- verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi.

(Indicatore: "n. modifiche").

Attività svolta in collaborazione con il Settore Ambiente, Patrimonio, Protezione Civile e Sicurezza del territorio per quanto di competenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
GIULIANI-SONIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-IVANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	30	4	0	Somma
2019 Giugno		2	0	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. modifiche	35	3	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. verifiche	35	20	20	Somma
2019 Giugno		10	20	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Relativamente all'indicatore "N. disposizioni" si precisa che il Contratto di Servizio semafori è stato rinnovato il	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato raggiungimento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	---	--

31/05/2019; da quella data non sono ancora pervenute fatture del Gestore.	dell'indicatore "N. disposizioni": previsto n. 2 conseguito 0. Il settore segnala che relativamente a questo indicatore il Contratto di Servizio semafori è stato rinnovato il 31/05/2019; da quella data non sono ancora pervenute fatture del Gestore.	
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026204

Titolo : TPL

Descrizione :

1) Gestione rapporti con Agenzia per la Mobilità:

- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati. (Indicatore: "n. questionari");

- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus. (Indicatore: "n. contributi");

- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione delle modifiche infrastrutturali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: "n. aggiornamenti" e "n. sopralluoghi");

2) Gestione rapporti con Agenzia per la Mobilità e SETA:

- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: "n. atti");

- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti). (Indicatore: "n. risposte").

Attività svolta in collaborazione con il Settore Ambiente, Patrimonio, Protezione Civile e Sicurezza del territorio per quanto di competenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CALVARESE-GUIDO	1-gen-19	31-dic-19	S
BORGHI-ROSSANA	1-gen-19	31-dic-19	
CAVILLI-FABRIZIO	1-gen-19	31-dic-19	
CREMONINI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
DI VINCENZO-DARIO	1-gen-19	31-dic-19	
DONINI-STELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRARI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
GIULIANI-SONIA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUMETTI-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
MONTANARI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-IVANA	1-gen-19	31-dic-19	
TIBO'-ALESSANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
TROISI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	10	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. atti	20	2	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. contributi	20	2	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. questionari	20	2	3	Somma
2019 Giugno		1	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. risposte	20	20	12	Somma
2019 Giugno		10	12	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. sopralluoghi	10	4	4	Somma
2019 Giugno		2	4	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
-------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
