

Al Sindaco del Comune di Modena
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Modena

Oggetto: fine lavori collettore di Levante (Mo)

INTERROGAZIONE

Premesso che:

- il cantiere che interessa il nuovo Collettore di Levante, a Modena, ha provocato numerosi disagi ai cittadini e danneggiato i commercianti della zona, a causa del protrarsi dei lavori;
- stando alle dichiarazioni apparse nei giorni scorsi sulla stampa, l'Assessore Daniele Sitta ha parlato di modifiche alla viabilità in Via Mantegna, per i lavori in corso nell'area (collettore di Levante), la cui conclusione "è prevista per il 10 maggio";
- negli stessi giorni, sulla stampa, sono apparse le dichiarazioni dell'Assessore Simona Arletti, che citando il presidente di circoscrizione, Fabio Poggi, ha spiegato come "i lavori sarebbero giunti a conclusione nel giugno 2010".

Considerato che:

- in base agli atti e ai verbali da noi ricevuti, in seguito alla variante in corso d'opera approvata con delibera di Giunta n. 348 e per effetto di alcune sospensioni dovute alla necessità di disciplinare il traffico presente nell'area Piazza Manzoni/Via Gobetti, all'interruzione del traffico nel tronco di collegamento Via Vignolese-Piazza Manzoni e ai disagi arrecati ai numerosi studenti pendolari, i lavori riguardanti il nuovo collettore di Levante dovrebbero cessare in data 5 giugno 2010;
- il verbale registrato in data 8/5/09, protocollo generale n. 58391, riguardante la sospensione parziale dei lavori, è stato firmato dalla CMB (impresa appaltante per l'esecuzione dei lavori) con riserva;
- la stessa firma con riserva è stata apposta dalla CMB per quanto riguarda il verbale di ripresa dei lavori;
- la firma con riserva potrebbe preludere alla richiesta, da parte della CMB, di un' integrazione di carattere economico, pena un ritardo nella consegna dei lavori.

Interroga la Giunta per sapere:

- se quanto sopra esposto corrisponda al vero;
- se l'Assessorato competente intenda chiarire definitivamente quale sia la data di conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo collettore di Levante, il cui cantiere ha già provocato numerosi disagi e danni economici ai cittadini modenesi;
- se non ritenga opportuno convocare il Responsabile Unico del Procedimento per un'audizione in Consiglio, così da accertare gli eventuali nuovi esborsi da parte del Comune e gli eventuali ritardi nella consegna dei lavori.

Modena, 11 marzo 2010

Capogruppo Consiliare Lega Nord Padania

Mauro Manfredini