ID  |Nome attivita Naturali e
consecutivi
1 | COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL SECCHIA IN 518 g
LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE DI
MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO
2
5
10 INTERVENTI
11 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
12 Attivita propedeutiche (sopralluoghi, risoluzione interferenze
_ impiantistiche, etc...)
13 ACCANTIERAMENTO
14 Delimitazione e sistemazione area di cantiere, baraccamenti, efc...
15 FASE 1 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO AL
PONTE ESISTENTE - LATO MODENA
16 Delimitazione area operativa
17 Tombamento e realizzazione fossi, formazione rilevato, posa cordoli
e sistema di smaltimento delle acque, realizzazione
pavimentazione, sagomatura e posa terreno vegetale, posa
segnaletica provvisoria
18 FASE 2 - COLLEGAMENTO NUOVA VIABILITA' A VIABILITA
ESISTENTE
19 Spostamento recinzione di delimitazione area operativa
20 Modifica della viabilita esistente e realizzzazione raccordo tra nuovi
tratti e tratti esistenti
21 FASE 3 - APPROVIGIONAMENTO E COMPOSIZIONE STRUTTURA
METALLICA IMPALCATO
22 Approvigionamento acciaio per strutture metalliche
23 Produzione elementi strutture metalliche in stabilimento
24 Composizione della struttura metallica dell' impalcato in cantiere
(comprensiva di dispositivi di appoggio)
25 FASE 4 - REALIZZAZIONE SPALLE E DIAFRAMMI
26 FASE 4a - LATO MODENA
27 Delimitazione area operativa
28 Realizzazione strada d'accesso ed area operativa per
realizzazione spalla
29 Realizzazione diaframmi (comprensivo montaggio mezzi)
30 Realizzazione spalle (posa armatura, casseratura, getto, etc...)
31 Scavo per realizzazione ciclabile sotto all'impalcato
32 FASE 4b - LATO SOLIERA
33 Delimitazione area operativa
34 Realizzazione strada d'accesso ed area operativa per
realizzazione spalla
35 Realizzazione diaframmi (comprensivo riposizionamento mezzi)
36 Realizzazione spalle (posa armatura, casseratura, getto, etc...)
37 Scavo per realizzazione ciclabile sotto all'impalcato
38 FASE 5 - REALIZZAZIONE RAMPE
39 FASE 5a - Rampa lato Modena
40 Rimozione guard rails, demolizione pavimentazione,
realizzazione scotico-fossi
41 Formazione di rilevato stradale (comprensivo delle terre armate)
42 Posa di fondazione stradale
43 Sagomatura e formazione strato terreno vegetale
44 FASE 5b - Rampa lato Soliera (con prima parte rotatoria)
45 Realizzazione scotico-fossi
46 Posa tombamenti fossi esistenti e collegamento fossi di progetto
47 Formazione di rilevato stradale
48 | Posa di fondazione stradale
49 Realizzazione cordoli ed isole spartitraffico
50 Sagomatura e formazione strato terreno vegetale
51 FASE 6 - VARO IMPALCATO
52 Montaggio gru per il varo
53 Deviazione traffico e delimitazione area operativa
54 Realizzazione collegamento area operativa carpenteria - rilevato di
progetto lato Modena
55 Varo impalcato
56 Smontaggio gru per il varo
57 Rimozione rampa di collegamento per varo
58 FASE 7 - COMPLETAMENTO IMPALCATO
| 59 | Posa della restante parte di carpenteria metallica d'impalcato
- (coppelle, struttura passerella, etc...)
60 Realizzazione della soletta e dei cordoli d'impalcato
61 FASE 8 - COMPLETAMENTO PONTE E RAMPE
62 Realizzazione rampe di collegamento asse principale e passerella
alle sommita arginali (lato Modena)
63 Realizzazione rampe di collegamento asse principale e passerella
alle sommita arginali (lato Soliera)
64 Posa sistema illuminazione pubblica rotatoria
65 Realizzazione sistema di smaltimento delle acque di impalcato
66 Posa di embrici e sistemi di smaltimento acque su rampe
67 Finiture (posa rivestimento metallico muro andatore, etc...)
68 Impermeabilizzazione dell'impalcato
69 Posa della pavimentazione su rampe e su impalcato
70 Posa giunti del ponte
71 Posa delle barriere di sicurezza su rampe e su impalcato
72 Posa di segnaletica (verticale ed orizzontale)
73 Parzializzazione carreggiata via Morello e realizzazione raccordo tra
viabilita esistente e nuova rotatoria
74 FASE 9 - COMPLETAMENTO ROTATORIA LATO SOLIERA
75 Deviazione traffico su parte di rotatoria realizzata
76 Demolizione pav. E scotico rotatoria (lato strada)
77 Realizzazione rilevato e fondazione stradale
78 Sagomatura e formazione strato terreno vegetale
79 Posa sistema illuminazione pubblica rotatoria
80 Posa della pavimentazione
81 Posa delle barriere di sicurezza
82 Posa di segnaletica (verticale ed orizzontale)
83 FASE 10 - APERTURA AL TRAFFICO NUOVA VIABILITA'
PRINCIPALE
84 Collaudo statico nuovo ponte
85 Passaggio da segnaletica provvisoria a definitiva
86 Rimozione delimitazioni aree operative di cantiere delle rampe
87 Apertura al traffico della nuova viabilita
88 FASE 11 - COMPLETAMENTO VIABILITA' SECONDARIA (LATO
$512)
89 Posa delle barriere di sicurezza
90 Posa di segnaletica (verticale ed orizzontale)
91 Rimozione della pavimentazione di stradello ponte basso non piu
necessaria e ripristino a verde
92 FASE 12 - DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE
93 Delimitazione aree operative
94 Demolizione impalcato, pila e spalle
95 Ripristino argini esistenti
96 Modifica segnaletica delle rampe di accesso alle sommita' arginali e
dell'incrocio via Morello-Via Serrasina
97 FASE 13 - ADEGUAMENTO VIABILITA' VIA MORELLO
98 Delimitazione aree operative
99 Potatura alberatura
100 Demolizioni - scavi - tombamenti
101 Realizzazione rilevati - pavimentazioni - posa barriere di sicurezza e
segnaletica
102 SMOBILIZZO CANTIERI
103 Attivita conclusive (Rimozione aree logistiche, recinzioni, ripristino dei

luoghi)
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