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OGGETTO: “stato dei lavori della Ghirlandina”

Gentilissimo Consigliere,
Il restauro della torre è stato suddiviso in 2 stralci funzionali corrispondenti ai finanziamenti erogati.

Il ponteggio è stato installato prima dei lavori ed ha consentito l’avanzamento degli studi conoscitivi e delle ricerche diagnostiche.

Il 1° stralcio dei lavori riguarda il restauro interno ed esterno della cupide della torre, da quota 60 metri a 90. 

La consegna dei lavori è stata effettuata in due tempi per rispettare il rilascio dei pareri.

La consegna lavori parziale è avvenuta il 12.11.2008

La consegna lavori definitiva è del 24.02.2009

Durante l’esecuzione dei lavori sono state riscontrante esigenze di consolidamento alle quali si è provveduto con perizia, che ha prorogato i tempi di consegna di 90 giorni, si sono infatti dovute progettare ed eseguire strutture su misura.

In attesa di parere della Soprintendenza, sulle opere previste dalla perizia, sono stati sospesi i lavori per 37 giorni consecutivi, dal 20.07.2009 al 26.08.2009.

La fine lavori è prevista il 29.11.2009.

I tempi previsti sono sempre stati rispettati, la proroga e sospensione è dovuta ad esigenze non altrimenti superabili. 

Dalle analisi di controllo effettuate in corso d’opera è stata riscontrata la buona qualità dell’intervento di restauro in corso.

L’importo a base d’appalto è di € 570.000,00 di cui per lavori € 520.000,00 e per oneri della sicurezza € 50.000,00. 

L’importo complessivo del 1° stralcio, come da quadro economico approvato comprensivo di oneri, ammonta ad € 900.000,00. 

Il costo complessivo sostenuto per i lavori e la perizia corrispondono a quanto previsto nell’appalto.

E’ in corso la gara d’appalto per le opere del 2° stralcio, che riguarderà il restauro esterno, da quota 60 metri a terra.

Il bando di gara ha scadenza il13.11.2009 

Si presume di poter iniziare i lavori tra fine gennaio ed inizio febbraio 2010.

L’importo lavori a base d’appalto è di € 1.000.000,00 di cui per lavori € 970.000,00 e per oneri della sicurezza € 30.000,00.

L’importo complessivo del 2° stralcio, come da quadro economico approvato comprensivo di oneri, è di € 1.500.000,00.

Il costo complessivo dell’intervento di restauro dei paramenti esterni della torre, del ponteggio e degli studi è stimato quindi in € 3.200.000,00 . 

Di tale importo sono stati finanziati da Fondazione Cassa di Risparmio € 3.000.000,00 e dalla Regione Emilia Romagna € 200.000,00. 

Il telo installato sul ponteggio è funzionale alla sicurezza per le attività di lavoro, di visita e di controllo che vi si svolgono. Per tale motivo si ritiene che debba rimanere installato fino alle fine dei lavori del 2° stralcio, previsto indicativamente tra la fine del 2010 e la primavera del 2011.

Cordiali saluti

 

L'Assessore

Antonino Marino

Modena, 14/10/09


Prot. n. 128453





Al Consigliere Comunale 


Nicola Rossi





 e. p.c	   Al  Presidente Consiglio Comunale
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