

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2014**

Stato di avanzamento al 31.08.2014

**Centro di Responsabilità 21
LAVORI PUBBLICI**

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		1802	NUOVE INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI
Politica:	2	QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA	Programma:	230	MOBILITA'	
Politica:	2	QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA	Programma:	240	RIQUALIFICAZIONE URBANA	

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA	Arch. Alessio Ascari
	<p>descrizione attività</p> <p>Progettazione ed attuazione di una serie di interventi finalizzati al completamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento delle rete infrastrutturale comunale inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tombinatura tratto del canale Formigine presso località la Bugia - lavori in sospensione; fine lavori prevista entro gennaio 2014 2) Pista ciclabile Morane – decreto di esproprio in via di definizione - inizio lavori entro giugno 2014. 3) Smantellamento rotatoria provvisoria tra via Emilia Est/tangenziale- 1° fase - inizio lavori entro agosto 2014. 4) Smantellamento rotatoria provvisoria tra via Emilia Est/tangenziale- 2° fase - inizio lavori entro settembre 2014. 5) Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del comparto Ragazzi del '99 – fine lavori marzo 2014. 6) Progettazione pista ciclabile in località S.Damaso e parcheggi pubblici di supporto alle infrastutture – approvazione progetto giugno 2014. 7) Progettazione pista ciclabile in località S.Damaso ponte sul torrente Tiepido – approvazione progetto giugno 2014. 8) Percorso ciclo-pedonale in via Giardini da piazzale Risorgimento a viale Corassori - inizio lavori previsto giugno 2014. 9) Rotatoria tra le vie Emilia Est e via Scartazza - approvazione del progetto esecutivo entro marzo 2014. 10) Realizzazione pista ciclabile Via Emilia Est - tratto via Ciro Menotti via Mascagni - approvazione progetto marzo 2014 11) Realizzazione pista ciclabile Via Emilia Est - tratto via Araldi via Martiri delle Foibe - approvazione progetto giugno 2014 	<p>risultati</p> <p>Aggiornamento al 31.08.2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tombinatura tratto del canale Formigine presso località la Bugia - lavori ultimati - effettuato collaudo tecnico ed amministrativo. 2) Pista ciclabile Morane – decreto di esproprio in via di definizione - in attesa di finanziamento. 3) Smantellamento rotatoria provvisoria tra via Emilia Est/tangenziale- 1° fase - in attesa del parere di competenza della provincia relativa alla bonifica delle aree. 4) Smantellamento rotatoria provvisoria tra via Emilia Est/tangenziale- 2° fase - inizio lavori entro giugno 2015. 5) Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del comparto Ragazzi del '99 – lavori ultimati - Certificato Regolare Esecuzione redatto. 6) Progettazione pista ciclabile in località S.Damaso e parcheggi pubblici di supporto alle infrastutture – approvazione progetto dicembre 2014. 7) Progettazione pista ciclabile in località S.Damaso ponte sul torrente Tiepido – approvazione progetto dicembre 2014. 8) Percorso ciclo-pedonale in via Giardini da piazzale Risorgimento a viale Corassori - riapprovato progetto esecutivo in agosto 2014 - inizio lavori previsto dicembre 2014. 9) Rotatoria tra le vie Emilia Est e via Scartazza - predisposizione bando di gara per aggiudicazione dei lavori - inizio lavori previsto entro dicembre 2014. 10) Realizzazione pista ciclabile Via Emilia Est - tratto via Ciro Menotti via Mascagni - sono in corso gli incontri con il Tavolo della Mobilità - richiesta proroga dei finanziamenti regionali. 11) Realizzazione pista ciclabile Via Emilia Est - tratto via Araldi via Martiri delle Foibe - progetto approvato in linea tecnica.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Funzionari: Ing. Monia Rivoli, Arch. Katia Valli, Istruttori Direttivi Tecnici: Geom. Lumetti Francesco, Istruttori Tecnici: Geom. Fabrizio Cavilli, Geom. Giuseppe Visciano, Collaboratori Tecnici: Manni Mara, Alberto Cavani	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Attività inerenti realizzazioni nuove infrastrutture viarie e ciclabili: numero riunioni effettuate	31/08/2014	15,00	20,00
Attività inerenti realizzazioni nuove infrastrutture viarie e ciclabili: numero riunioni effettuate	31/12/2014	20,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	COMPARTI PEEP	Arch. Alessio Ascari

descrizione attività	risultati
<p>Coordinamento, vigilanza e controllo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei comparti PEEP.</p> <p>Occorre, per ogni nuovo quartiere che va in esecuzione, progettare e realizzare tutte le opere di Urbanizzazioni Primarie e Secondarie della parte pubblica.</p> <p>1. PEEP Bazzini - collaudo e consegna delle aree prevista per settembre 2014</p> <p>2. PEEP Cittanova 1 U1 e U2 - collaudo e consegna delle aree prevista per settembre 2014</p> <p>3. PEEP Santa caterina - completamento opere di U2 - inizio lavori prevista per maggio 2014</p> <p>4. PEEP Salvo d'Acquisto Est-Panni - completamento aree a verde pubblico.</p>	<p>Aggiornamento al 31.08.2014:</p> <p>1. PEEP Bazzini - collaudo e consegna delle aree prevista per settembre 2014</p> <p>2. PEEP Cittanova 1 U1 e U2 - collaudo e consegna delle aree prevista per settembre 2014</p> <p>3. PEEP Santa caterina - completamento opere di U2 - lavori in corso</p> <p>4. PEEP Salvo d'Acquisto Est-Panni - in fase di redazione del progetto definitivo relativo al completamento delle aree a verde.</p>

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Funzionari: Ing. Monia Rivoli, Arch. Katia Valli, Istruttori Direttivi Tecnici: Geom. Lumetti Francesco, Istruttori Tecnici: Geom. Fabrizio Cavilli, Geom. Giuseppe Visciano, Collaboratori Tecnici: Manni Mara, Alberto Cavani	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Attività inerenti realizzazioni comparti PEEP: numero riunioni effettuate	31/08/2014	4,00	3,00
Attività inerenti realizzazioni comparti PEEP: numero riunioni effettuate	31/12/2014	8,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
3	RICUCITURA VIABILITA' AREA FERROVIARIA OVEST	Arch. Alessio Ascari		
descrizione attività		risultati		
Essendo prevista nel 2015 l'entrata in funzione del tratto modenese della linea ferroviaria Modena-Reggio Emilia, è necessario predisporre entro dicembre 2014 i progetti definitivi di ricollegamento delle strade interferite dalla vecchia linea.		Aggiornamento al 31.08.2014: E' in corso la definizione dei progetti definitivi relativi ai collegamenti viari:		
1) Via Montecuccoli		1) Via Montecuccoli		
2) Via Emilia- cavalcaferrovia madonnina		2) Via Emilia- cavalcaferrovia madonnina		
3) Via Fiorenzi		3) Via Fiorenzi		
4) Via Nobili		4) Via Nobili		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Funzionari: Ing. Monia Rivoli, Arch. Katia Valli, Istruttori Direttivi Tecnici: Geom. Lumetti Francesco, Istruttori Tecnici: Geom. Fabrizio Cavilli, Geom. Giuseppe Visciano Collaboratori Tecnici: Manni Mara, Alberto Cavani	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Attività relative alla Fascia Ferroviaria - n. incontri/attività	31/08/2014		15,00	10,00
Attività relative alla Fascia Ferroviaria - n. incontri/attività	31/12/2014		20,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		2103	EDILIZIA SOCIALE E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività				responsabile	
1	Realizzazione di diverse opere finanziate nel corso dell'anno precedente				Arch. Lorian Bergianti	
	descrizione attività				risultati	
	Predisposizione atti per gare d'appalto e per procedure di aggiudicazione; attività di Direzione Lavori e contabilità di cantiere.				Aggiornamento al 31.08.2014:	
					1) Manutenzione programmata locali interni scuole diverse: progetto in corso di approvazione	
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Arch. Lucio Fontana		No			
	Arch. Alessandro Neri					
	Ing. Laurent Marini					
	Geom. Antonietta Cascegn					
	Geom. Elisa Rialti					
	A.P. Antonio Tamassia					
	A.P. Silvia Santangelo					

nr.	titolo attività				responsabile	
2	Progettazione esecutiva e realizzazione opere previste nell'elenco annuale del Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014				Arch. Lorian Bergianti	
	descrizione attività				risultati	
	Esecuzione rilievi ed attività di progettazione e predisposizione atti per gare d'appalto e per procedure di aggiudicazione; attività di Direzione Lavori e contabilità di cantiere.				Aggiornamento al 31.08.2014:	
					1) Intervento di efficientamento energetico - sostituzione infissi scuole Cavour: progetto esecutivo in corso di realizzazione per approvazione entro il 31.12.2014	
					2) Adeguamento impianti elettrici in alcune scuole: progetto esecutivo eseguito in attesa di variazione di bilancio prevista.	
					3) Realizzazione nuovo gattile comunale: progetto in attesa di finanziamento	
					4) scuola materna Lippi - lavori di manutenzione controsoffitti: lavori eseguiti	
					5) lavori di sostituzione dei controsoffitti in scuole diverse: appalto in corso di esecuzione	
					6) Interventi scuole sicure - strutture e interventi di sicurezza (DL. 69/2013 convertito in L. 98/2013): progetto in corso di redazione - approvazione prevista entro il 31.12.2014	
					7) Lavori di sistemazione dei controsoffitti presso il Centro Provinciale per l'Istruzione Adulti: lavori eseguiti	

8) Lavori di ripristino intonaci esterni e cornicioni scuola media Paoli: lavori in corso
- fine lavori prevista entro il 15.09.2014

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Lucio Fontana Arch. Alessandro Neri Ing. Laurent Marini Geom. Antonietta Cascegna Geom. Elisa Rialti A.P. Antonio Tamassia A.P. Silvia Santangelo	No		

nr.	titolo attività	responsabile
3	Predisposizione studi di fattibilità e progetti preliminari per il programma triennale opere pubbliche 2012-2014	Arch. Lorian Bergianti
descrizione attività		risultati
Esecuzione rilievi ed attività di progettazione per la realizzazione di nuove opere pubbliche.		Aggiornamento al 31.08.2014:

- 1) Adeguamento impianti elettrici in varie scuole: progetto preliminare in corso
- 2) Seconda trince verifiche agli intradossi dei solai in varie scuole: preliminare eseguito
- 3) Sistemazione delle coperture e formazione di linee vita in diversi edifici scolastici: progetto preliminare in corso
- 4) Consolidamento dei soffitti in scuole diverse: progetto preliminare in corso

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Lucio Fontana Arch. Alessandro Neri Ing. Laurent Marini Geom. Antonietta Cascegna Geom. Elisa Rialti A.P. Antonio Tamassia A.P. Silvia Santangelo	No		

nr.	titolo attività	responsabile	
4	Sorveglianza sanitaria	Arch. Lorian Bergianti	
descrizione attività		risultati	
Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio.		Aggiornamento al 31.08.2013: Visite eseguite al 70%	
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Lorian Bergianti Arch. Alessandro Neri Settore Personale	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero visite medico competente		31/08/2014	250,00	250,00
Numero visite medico competente		31/12/2014	350,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
5	Esecuzione di piani di emergenza		Arch. Lorian Bergianti	
descrizione attività		risultati		
Redazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi.		Aggiornamento al 31.08.2014:		
		Aggiornamento di 5 piani d'emergenza in strutture complesse ed edifici storici.		
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Arch. Alessandro Neri		No		
Geom. Elisa Rialti				
Antonio Tamassia				
Silvia Santangelo				
P.I. Marco Greco				
nr.	titolo attività		responsabile	
7	Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.		Arch. Lorian Bergianti	
descrizione attività		risultati		
Attività di formazione del personale neoassunto e di alcuni lavoratori distribuiti nelle varie sedi comunali.		Aggiornamento al 31.08.2014:		
Coordinamento dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008.		Formazione eseguita su tutto il personale neoassunto.		
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Arch. Lorian Bergianti		No		
Arch. Alessandro Neri				
P.I. Marco Greco				
Settore Personale				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero personale interessato alla Formazione per la riduzione del rischio		31/08/2014	503,00	503,00
Numero personale interessato alla Formazione per la riduzione del rischio		31/12/2014	759,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
8	Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro		Arch. Lorian Bergianti	
descrizione attività		risultati		
Esecuzione rilievi e redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri.		Aggiornamento al 31.08.2014:		
		Collaborazione con il Settore Manutenzione e Logistica nelle attività legate alla Sicurezza dei cantieri.		
		Redazione progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro.		

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Ing. Laurent Marini Geom. Antonietta Cascegna Geom. Elisa Rialti A.P. Antonio Tamassia A.P. Silvia Santangelo P.I. Marco Greco	No		
nr.	titolo attività			responsabile
9	Dvr (documento di valutazione del rischio)			Arch. Lorian Bergianti
	descrizione attività		risultati	
	Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio.		Aggiornamento al 31.08.2014: Aggiornamento di 20 Documenti di Valutazione del Rischio in diversi luoghi di lavoro complessi (edifici storici e scuole)	
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Geom. Elisa Rialti Geom. Antonietta Cascegna Ing. Laurent Marini P.I. Marco Greco	No		
nr.	titolo attività			responsabile
10	Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)			Arch. Lorian Bergianti
	descrizione attività		risultati	
	Definizione del DUVRI e collaborazione alla realizzazione del piano.		Aggiornamento al 31.08.2014: Collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi ed elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Alessandro Neri P.I. Marco Greco	No		

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		2104	EDILIZIA STORICA
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Realizzazione delle opere finanziate negli anni precedenti			Arch. Rossella Cadignani	
	descrizione attività		risultati		
	1) Palazzo Comunale - coperture cavedio Patrimonio: inizio lavori previsto marzo 2014		Aggiornamento al 31.08.2014: 1) Palazzo Comunale - coperture cavedio Patrimonio: lavori in corso		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	1) Arch. Cadignani, Geom. Torricelli, A.P. Venturelli, Ing. L. Marini	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Assemblee pubbliche, presentazioni, stampa, visite guidate		31/08/2014	3,00	5,00
	Assemblee pubbliche, presentazioni, stampa, visite guidate		31/12/2014	5,00	
	Incontri con settori interni e dirigenza		31/08/2014	6,00	10,00
	Incontri con settori interni e dirigenza		31/12/2014	10,00	
	Incontri con VV. FF.		31/08/2014	1,00	1,00
	Incontri con VV. FF.		31/12/2014	2,00	

nr.	titolo attività			responsabile
2	Progettazione esecutiva e realizzazione opere previste nell'elenco annuale del Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014:			Arch. Rossella Cadignani
	descrizione attività		risultati	
	Progettazione esecutiva e realizzazione opere previste nell'elenco annuale del Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014:		Aggiornamento al 31.08.2014:	
	1) Chiesa Pomposa - restauro Museo Muratoriano		1) Chiesa Pomposa - restauro Museo Muratoriano: gara d'appalto espletata	
	2) Volta del Teatro Comunale		2) Volta del Teatro Comunale - strutture provvisorie eseguite; in corso gara d'appalto per consolidamento	
	3) Restauro interni Ghirlandina: previsto nel PPI nel 2016		3) Restauro interni Ghirlandina: previsto nel PPI nel 2016	
	4) Palazzo dei Musei - restauro finestrone e completamento CPI: previsto nel PPI nel 2015		4) Palazzo dei Musei - restauro finestrone e completamento CPI: previsto nel PPI nel 2015	
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	1) Arch. Cadignani, Arch. Mucci, A.P. Venturelli	No		
	2) Arch. Cadignani			
	3) Arch. Cadignani, A.P. Venturelli			
	4) Arch. Cadignani, Geom. Dotti			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Incontri con associazioni, parrocchie	31/08/2014	6,00	5,00
Incontri con associazioni, parrocchie	31/12/2014	8,00	
Incontri con Fondazione Cassa di Risparmio, loro tecnici e collaboratori	31/08/2014	1,00	2,00
Incontri con Fondazione Cassa di Risparmio, loro tecnici e collaboratori	31/12/2014	2,00	
Incontri con Fondazione TC ed ERT	31/08/2014	8,00	5,00
Incontri con Fondazione TC ed ERT	31/12/2014	10,00	
Incontri con settori committenti	31/08/2014	3,00	10,00
Incontri con settori committenti	31/12/2014	5,00	
Incontri con settori interni all'Amministrazione comunale	31/08/2014	8,00	8,00
Incontri con settori interni all'Amministrazione comunale	31/12/2014	12,00	
Incontri e rapporti telefonici con Soprintendenza Beni Architettonici	31/08/2014	15,00	10,00
Incontri e rapporti telefonici con Soprintendenza Beni Architettonici	31/12/2014	20,00	
Progetti esecutivi/definitivi	31/08/2014	1,00	1,00
Progetti esecutivi/definitivi	31/12/2014	3,00	
Rapporti con Regione per finanziamento	31/08/2014	4,00	4,00
Rapporti con Regione per finanziamento	31/12/2014	6,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
3	Predisposizione studi di fattibilità e progetti preliminari per il Programma Triennale O.P. 2012-2014 ed altre progettazioni:	Arch. Rossella Cadignani		
	descrizione attività	risultati		
	Predisposizione studi di fattibilità e progetti preliminari per il Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014:	Aggiornamento al 31.08.2014		
	1) Restauro chiese (San Lazzaro - Pomposa - del Voto - Sant'Agostino - San Biagio - San Barnaba)	1) Restauro chiese (San Lazzaro - Pomposa - del Voto - Sant'Agostino - San Biagio - San Barnaba): San Lazzaro progetto definitivo approvato dalla Soprintendenza per gli interventi di ripristino; Chiesa del Voto progetto preliminare in corso di completamento; chiesa di Sant'Agostino, San Biagio e San Barnaba progetto preliminare presentato alla Struttura tecnica del Commissario.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	1) Arch. Cadignani, Arch. Mucci, Geom. Torricelli, Geom. Pellacani, Geom. Dotti, A.P. Venturelli, Ass. Cantiere Bonucchi	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Incontri con docenti università convenzionate	31/08/2014	5,00	5,00
	Incontri con docenti università convenzionate	31/12/2014	7,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Incontri con università, fabbrica del Duomo ed altri Enti		31/08/2014	1,00	3,00
Incontri con università, fabbrica del Duomo ed altri Enti		31/12/2014	2,00	
Incontri intersettoriali		31/08/2014	3,00	4,00
Incontri intersettoriali		31/12/2014	5,00	
Numero progetti preliminari e studi		31/08/2014	1,00	3,00
Numero progetti preliminari e studi		31/12/2014	2,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
4	Coordinamento gruppo di lavoro intersettoriale sugli spazi pubblici del centro storico	Arch. Rossella Cadignani		
	descrizione attività	risultati		
	Gruppo di lavoro intersettoriale per la programmazione e progettazione degli interventi urbanistici e di gestione degli spazi pubblici del centro storico e attività di supporto tecnico al Comitato di Pilotaggio del sito Unesco.	<p>Aggiornamento al 31.08.2014</p> <p>Completata la stesura del Regolamento per il Piano di Gestione del Sito UNESCO.</p>		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Cadignani con Arch. Cerfogli, Arch. Palmieri, Geom. Donini, Geom. Lugli, Dott.ssa Piccinini, Dott. Bertugli, Dott.ssa Giovanardi	No		

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		2105	SERVIZI GENERALI - LLPP
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	Realizzazione delle opere finanziate negli anni precedenti	Arch. Fabrizio Lugli - Arch. Tiziano Magnani			
	descrizione attività	risultati			
	Predisposizione atti amministrativi per gare d'appalto e per procedure di aggiudicazione (compreso attività delle commissioni giudicatrici); attività di Direzione Lavori e contabilità di cantiere; attività di coordinamento delle prestazioni professionali affidate a soggetti esterni; attività di coordinatore per la sicurezza dei lavori; predisposizione di atti per affidamento di incarichi esterni per le attività che non possono essere svolte dal personale dipendente; attività di collaudo a seguito dell'ultimazione dei lavori; attività di aggiornamento dell'Anagrafe Edilizia relativa al patrimonio edilizio comunale; raccolta dei dati informativi richiesti in materia di edilizia antisismica.	Aggiornamento al 31.08.2014: 1) CASE PROTETTE “S. G. BOSCO”, “CIALDINI” E “VIGNOLESE” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA: lavori ultimati 2) CASA PROTETTA S.G. BOSCO – ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO: progetto approvato 3) CASA PROTETTA VIGNOLESE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO: progetto approvato			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Arch. Tiziano Magnani Arch. Sergio Bonaretti Ing. Francesco Ricchetti Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Milena Neviani Geom. Tommasina Capolupo Arch. Salvatore Ferragina P.I. Marco Greco A.P. Magda Spagnoli A.P. Antonella Lopez Arch. Ilaria Braidà P.E. Mario Ferragina Geom. Mario Pellacani Geom. Francesca Malavasi	No			

nr.	titolo attività	responsabile	
2	Attività di verifica tecnico edilizia del patrimonio comunale all'interno delle aree destinate ad orti per anziani	Arch. Tiziano Magnani	
	descrizione attività	risultati	
	Attività di: - sopralluoghi e rilievi tecnici del patrimonio edilizio esistente - verifica tecnico-edilizia-urbanistica della situazione edilizia rilevata e della situazione edilizia legittimata	Aggiornamento al 31.08.2014: Proseguono le attività di verifica, rilievo e legittimazione in particolare degli orti di via Latini, via Medici Caula e di via Panni.	

- colloqui ed incontri con gli altri Settori comunali coinvolti (Servizi Sociali, Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia)
- predisposizione degli atti tecnici necessari alla legittimazione del patrimonio edilizio
- consulenza tecnica per la predisposizione degli atti Deliberativi legittimati.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Geom. Ferragina Mario Geom. Tommasina Capolupo A.P. Magda Spagnoli A.P. Antonella Lopez	No		

nr.	titolo attività	responsabile
3	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	Arch. Fabrizio Lugli - Arch. Tiziano Magnani

descrizione attività	risultati
In un'ottica di approntamento di un sistema impiantistico all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo si prevede il completamento e la realizzazione di nuovi impianti sportivi, nonché la manutenzione degli impianti esistenti.	<p>Aggiornamento al 31.08.2014:</p> <p>1) Lavori edili ed affini presso Stadio Braglia, Palapanini e Palamolza: lavori in corso</p> <p>2) Lavori di adeguamento funzionale ed installazione di attrezzature e arredi di impianti sportivi: lavori in corso</p> <p>3) Lavori di adeguamento e riparazione di impianti sportivi: lavori ultimati</p>

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Tiziano Magnani Arch. Sergio Bonaretti Ing. Francesco Ricchetti Geom. Milena Neviani A.P. Magda Spagnoli A.P. Antonella Lopez P.E. Mario Ferragina P.I. Marco Greco Personale Amministrativo	No		

nr.	titolo attività	responsabile
4	Attività di monitoraggio sullo stato conservativo del patrimonio edilizio comunale.	Arch. Fabrizio Lugli

descrizione attività	risultati
<p>L'attività di monitoraggio coinvolge l'intero patrimonio edilizio comunale, con specifico riferimento per i fabbricati con elevato rischio conservativo.</p> <p>Le attività consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sopralluoghi - verifiche tecniche relative allo stato delle strutture, dei componenti edilizi (pareti, coperture, serramenti, ed opere di finitura varie) - verifiche relative al funzionamento delle reti impiantistiche e delle 	<p>Aggiornamento al 31.08.2014:</p> <p>Svolgimento delle attività sopra esposte.</p>

condizioni igienico-sanitarie degli immobili

- redazione di schede e di report per ogni singolo edificio
- aggiornamento della sezione di anagrafe edilizia dedicata.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Ilaria Braidà Arch. Salvatore Ferragina Geom. Mario Pellacani Geom. Francesca Malavasi P.I. Marco Greco	No		
Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Arch. Sergio Bonaretti Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Milena Neviani Geom. Tommasina Capolupo Geom. Mario Ferragina A.P. Antonella Lopez A.P. Magda Spagnoli			
Arch. Lorianà Bergianti Ing. Laurent Marini Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Geom. Antonietta Cascegnà Geom. Elisa Rialti A.P. Silvia Santangelo A.P. Antonio Tamassia			
Arch. Rossella Cadignani Arch. Giuseppe Mucci Geom. Tiziano Dotti Geom. Giorgia Torricelli A.P. Daniele Venturelli			

nr.	titolo attività	responsabile
5	COMPLESSO SAN PAOLO	Arch. Fabrizio Lugli
	descrizione attività	risultati
	Lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, con lo scopo di riportare nella loro sede le scuole comunali del Centro Storico e di realizzare la nuova biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza. L'attività riguarda la gestione cantiere, in qualità di RUP oltre gli uffici amministrativi per l'espletamento degli atti amministrativi, per la durata lavori e relativo collaudo previsti per la fine del mese di agosto 2014.	Aggiornamento al 31.08.2014 Alla data del 31.08.2014 sono stati conclusi i lavori nella parte di competenza comunale comprendente le scuole e nella parte della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza. Si stanno concludendo i lavori del Quebec della Maestra Mirella Freni la cui collocazione nel complesso è stata decisa nell'ambito dell'ultima variante approvata nel mese di agosto. Le scuole

sono state prese in carico dal Settore Istruzione e nelle prossime settimane l'Università di Modena si attiverà per il trasloco della massa libraria della Biblioteca di Giurisprudenza dall'attuale sede di Via Università.

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Lucio Fontana Geom. Francesca Malavasi personale amministrativo	No		
nr.	titolo attività	responsabile		
6	Costruzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi	Arch. Fabrizio Lugli		
	descrizione attività	risultati		
	In un'ottica di realizzazione di una rete impiantistica all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo si prevede la realizzazione di nuovi impianti, tra cui la palestra della nuova scuola media G. Marconi, al fine di migliorare l'offerta dell'impiantistica sportiva cittadina. I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed è stato sottoscritto il relativo contratto d'Appalto. Sono in corso d'esecuzione i lavori di nuova costruzione in base al progetto esecutivo elaborato dall'Impresa Aggiudicataria. Nel 2014 verranno realizzati i lavori relativi alle opere di urbanizzazione esterne finanziati con la perizia di variante n.2.	Aggiornamento al 31.08.2014: Al 31.08.2014 sono stati ultimati i lavori di sistemazione esterna relativi alla perizia n. 2. E' stato ottenuto il C.P.I. relativo all'uso scolastico della palestra.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Geom. Milena Neviani Geom. Francesca Malavasi Madga Spagnoli Antonella Lopez personale amministrativo	No		
nr.	titolo attività	responsabile		
7	Attività gestionale amministrativa dell'Assessorato ai LL.PP., Qualità e sicurezza della città e Sport	Arch. Fabrizio Lugli		
	descrizione attività	risultati		
	Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni; realizzazione pagine Web per tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione pagine Web per informazioni sul Settore LL.PP. con inserimento documentazione relativa e predisposizione della newsletter dell'assessorato. Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, battitura lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.	Aggiornamento al 31.08.2014: Svolgimento delle attività sopra esposte.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Elena D'Auro sostituita dal Luglio 2014 da: Nadia Bisi	No		

nr.	titolo attività	responsabile
8	Attività gestionale amministrativa del settore	Arch. Fabrizio Lugli
descrizione attività Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni per tutte le opere realizzate dal Settore LL.PP, attraverso i Servizi e le Unità Specialistiche; Protocollo ed archiviazione documentazione; gestione personale del Settore. Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica. Aggiornamento e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e consulenza ad altri Settori dell'Amministrazione.		risultati Aggiornamento al 31.08.2014: Svolgimento delle attività sopra esposte.
soggetti coinvolti Dott.ssa Francesca Favella Istruttori Amministrativi: Silvia Paoloni Vanni Sacchetti Calteri Rossana Licia Bergamini Cristina Reggiani Nicoletta Cossu Roberta Brunetti Liliana Vecchi Operatori di Servizio: Nicola Pezone		esternalizzata No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione
indicatore		data
Numero di conferimento incarichi esterni		31/08/2014
Numero di conferimento incarichi esterni		31/12/2014
		valore previsto
		20,00
		30,00
		valore conseguito
		14,00
nr.	titolo attività	responsabile
9	Attività gestionale tecnica del settore	Arch. Fabrizio Lugli
descrizione attività Attività di studio, fattibilità, progettazione, verifica in loco, incontri, commissioni, ecc.. comuni a tutte le opere in elaborazione ed in corso presso il Settore, anche attivate negli anni precedenti e non necessariamente esplicitate nel PEG Adeguamento formativo continuo in relazione ai mutamenti normativi tecnici in campo antincendio, strutturale, e di disciplina dei beni vincolati.		risultati Aggiornamento al 31.08.2014: Svolgimento delle attività sopra esposte.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Tiziano Magnani Arch. Sergio Bonaretti Arch. Ilaria Braida Arch. Salvatore Ferragina Ing. Francesco Ricchetti Geom. Tommasina Capolupo Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Francesca Malavasi Geom. Milena Neviani Geom. Mario Pellacani A.P. Magda Spagnoli A.P. Antonella Lopez P.E. Mario Ferragina P.I. Marco Greco	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Conferimento di atti presso Anagrafe Edilizia	31/08/2014	1,00	1,00
Conferimento di atti presso Anagrafe Edilizia	31/12/2014	2,00	
Numero di progetti definitivi ed esecutivi predisposti	31/08/2014	20,00	20,00
Numero di progetti definitivi ed esecutivi predisposti	31/12/2014	30,00	
Numero di progetti esecutivi per perizie di variante	31/08/2014	5,00	4,00
Numero di progetti esecutivi per perizie di variante	31/12/2014	10,00	
Numero incontri con Settori comunali	31/08/2014	60,00	50,00
Numero incontri con Settori comunali	31/12/2014	80,00	
Numero ore per attività di supporto fra gruppi tecnici ed utenza	31/08/2014	60,00	80,00
Numero ore per attività di supporto fra gruppi tecnici ed utenza	31/12/2014	100,00	
Numero ore per coordinamento gruppi di lavori interni	31/08/2014	180,00	160,00
Numero ore per coordinamento gruppi di lavori interni	31/12/2014	200,00	
Numero progetti preliminari predisposti	31/08/2014	5,00	4,00
Numero progetti preliminari predisposti	31/12/2014	10,00	
Numero studi di fattibilità	31/08/2014	1,00	1,00
Numero studi di fattibilità	31/12/2014	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO 2012 - ATTIVITA' EMERGENZIALE, DI PROGETTAZIONE E DI RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI	Arch. Fabrizio Lugli
	descrizione attività	risultati
	Accertamento dei danni e delle situazioni di inagibilità sul patrimonio edilizio comunale a seguito degli eventi sismici; messa in sicurezza degli	Aggiornamento al 31.08.2014: Sono proseguite le attività di progettazione relative ai finanziamenti inseriti

stessi e ripristino delle condizioni di agibilità e fruibilità.

Elaborazione delle Perizie di stima per i danni da sisma, elaborate sulla base delle prescrizioni tecniche ed amministrative riportate nelle specifiche Ordinanze del Commissario Delegato.

Rapporti con gli Enti deputati alla valutazione tecnica ed economica delle Perizie di stima (Direzione Generale per i Beni Culturali, Regione Emilia Romagna).

Predisposizione degli Atti amministrativi e tecnici per le Gare d'Appalto.

Direzione lavori e rendicontazione alla Regione Emilia Romagna ai fini della liquidazione dei fondi assegnati.

nel Piano delle Opere Pubbliche 2013/2014, oltre ad alcune altre opere inserite a Programma (Fiera di Modena, Liceo Sigonio - copertura).

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Fabrizio Lugli Arch. Ilaria Braidà Arch. Salvatore Ferragina Geom. Mario Pellacani Geom. Francesca Malavasi P.I. Marco Greco Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Arch. Sergio Bonaretti Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Milena Neviani Geom. Tommasina Capolupo Geom. Mario Ferragina A.P. Antonella Lopez A.P. Magda Spagnoli Arch. Lorianà Bergianti Ing. Laurent Marini Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Geom. Antonietta Cascegnà Geom. Elisa Rialti A.P. Silvia Santangelo A.P. Antonio Tamassia Arch. Rossella Cadignani Arch. Giuseppe Mucci Geom. Tiziano Dotti Geom. Giorgia Torricelli A.P. Daniele Venturelli A.C. Stefano Bonucchi Arch. Alessio Ascari Ing. Monia Rivoli Arch. Katia Valli Geom. Lumetti Francesco Geom. Fabrizio Cavilli Geom. Giuseppe Visciano A.C. Mara Manni A.C. Alberto Cavani Dott.ssa Francesca Favella	No		

Silvia Paoloni
Vanni Sacchetti
Calteri Rossana
Licia Bergamini
Cristina Reggiani
Nicoletta Cossu
Roberta Brunetti
Liliana Vecchi
Elena D'Auro
Nicola Pezone

nr.	titolo attività			responsabile		
11	Azioni in materia di anticorruzione			Arch. Fabrizio Lugli		
descrizione attività				risultati		
Introduzione nei bandi di gara, nelle determinazioni di aggiudicazione definitiva per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed in quelle di attribuzione di vantaggi economici delle clausole di monitoraggio sul conflitto di interessi e introduzione tra le cause di esclusione della clausola di cui all'art. 53 D.Lgs 165/2001.				Aggiornamento al 31.08.2014: Effettuate per tutte le procedure attivate per n. 3 procedure.		
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Servizio Amm.vo e Dirigenti		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Nr. bandi di gara				31/08/2014	3,00	3,00
Nr. bandi di gara				31/12/2014	6,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
12	Formazione dei dipendenti coinvolti sui temi dell'anticorruzione			Arch. Fabrizio Lugli		
descrizione attività				risultati		
Attività di formazione dei dipendenti coinvolti sui temi dell'anticorruzione				Aggiornamento al 31.08.2014: Il personale amministrativo ha partecipato a giornate di formazione specifiche inerenti il tema dell'Anticorruzione negli Appalti Pubblici.		
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Servizio Amm.vo e Dirigenti		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Ore di formazione				31/08/2014	10,00	10,00
Ore di formazione				31/12/2014	20,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
13	Adempimenti in materia di trasparenza (D.lgs 33/2013)			Arch. Fabrizio Lugli		
descrizione attività				risultati		
1.In adempimento del decreto legislativo n. 33/2013 e della deliberazione				Aggiornamento al 31.08.2014:		

di Giunta Comunale n. 333/2013 è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica accesso.lavori.pubblici@comune.modena.it e il numero telefonico 059 203 23 23, entrambi pubblicati nel sito dell'amministrazione comunale, con il fine di raccogliere le istanze dei cittadini esercitate secondo le disposizioni in materia di trasparenza; questi due canali di supporto per le richieste esterne sono gestiti in collaborazione dal personale sotto elencato.

2. Trasmissione periodica al Settore Affari Generali e Contratti dei seguenti dati:

- a) provvedimenti a contrarre nell'ipotesi di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 37 comma 2 D. Lgs. n. 33/2013);
- b) provvedimenti contingibili e urgenti e in generale dei provvedimenti di carattere straordinario adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (art. 42 D. Lgs. n. 33/2013).

Svolgimento della attività sopra esposte.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Salvatore Ferragina, - Funzionario tecnico - Ufficio di staff; Fabrizio Cavilli – Istruttore tecnico - Servizio Urbanizzazioni e nuove infrastrutture; Silvia Paoloni – Istruttore amministrativo – Segreteria del Dirigente;	No		

nr.	titolo attività	responsabile
14	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 17 E 19 GENNAIO 2014	Arch. Tiziano Magnani
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Gli eventi alluvionali hanno danneggiato i seguenti edifici comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cimitero nuovo di Albareto - sede Cooperativa Sociale La Pomposiana <p>L'Ordinanza Regionale n. 4 dell'8 Luglio 2014 ha stabilito modalità e tempi per il finanziamento dei lavori necessari alla riparazione ed al ripristino funzionale degli edifici danneggiati.</p> </div> <div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Geom. Mario Ferragina Arch. Lucio Fontana</div> </div> <div> <div>esternalizzata</div> <div>No</div> </div> <div> <div>soggetto assegnatario</div> <div></div> </div> <div> <div>procedura di assegnazione</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>risultati</div> <div> <p>Aggiornamento al 31.08.2014:</p> <p>Predisposizione ed invio della perizia di accertamento danni per i seguenti immobili comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cimitero nuovo di Albareto - sede Cooperativa Sociale La Pomposiana </div> </div>	