

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Comune di MODENA**

**APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI**

*"Intervento di riqualificazione energetica delle scuole: Calvino e Palestra, Galilei, Don Milani e Pisano"*

CIG 6224947CC2

CUP D92G20000020004

**-Scuola Don Milani-**

IMPRESA ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. Via del Cottonificio, 60 - 33100 Udine

CONTRATTO Repertorio n. 85185 del 16 dicembre 2016.

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 199 del D.P.R. 207/2010)

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Ing. Riccardo Di Nisio direttore dei lavori, visto l'art. 159 comma 11 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  
ACCERTATO che i lavori sono stati consegnati in data 29/08/2022;  
ACCERTATO che l'intervento doveva essere ultimato entro il giorno 31/12/2022;  
ACCERTATO inoltre che, ai sensi dell'art. 159 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il Comune di Modena, settore Ambiente, Edilizia Privata ed attività produttive, per mezzo PEC del 17/11/2022 ha concesso all'impresa appaltatrice una proroga dell'ultimazione dei lavori, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 31/03/2023;

Effettuati i necessari accertamenti alla presenza ed in contraddittorio con l'esecutore, nella persona del Dott. Ing. Andrea Biagioni;

**CERTIFICA**

Che l'intervento di riqualificazione energetica della scuola Don Milani è stato ultimato in data 29/12/2022 e quindi entro il tempo contrattuale.

Vista la natura contrattuale tra le parti, che vede l'impresa appaltatrice di fatto come "Committente" dal punto di vista economico delle opere in oggetto, valga il presente anche come

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**


Per quanto sopra, l'appaltatore nulla ha da pretendere dal Comune di Modena per i maggiori oneri sostenuti per le lavorazioni in oggetto rispetto a quanto preventivato nel CME.

Il presente certificato viene rilasciato in doppio esemplare


Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore, ai sensi dell'art. 154 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

**Modena, li 29/12/2022**

L'Impresa appaltatrice  
Ing. Andrea Biagioni



Il Direttore dei Lavori  
Ing. Riccardo Di Nisio



visto  
Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Roberto Bolondi