

AREA DI CANTIERE - SOLIERA

PONTE APERTO  
IN MODALITA'  
PROVVISORIA

Flume Secchia

ACCESSO AD AREA DI LAVORO

REALIZZAZIONE  
DIAFRAMMI, SPALLA  
E CICLABILE

ACCESSO AD AREA DI LAVORO

VIABILITA' PROVVISORIA PER ACCESSO  
AL PONTE E ALLA PROPRIETA' PRIVATA

REALIZZAZIONE  
DIAFRAMMI, SPALLA  
E CICLABILE

AREA DI CANTIERE - MODENA  
AREA LOGISTICA PRINCIPALE ED  
AREA LAVORAZIONI STRUTTURA  
METALLICA IMPALCATO

LEGENDA

- LIMITE NUOVO PROGETTO
- LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA - RECINZIONE
- LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA DA FASE SUCCESSIVA - RECINZIONE
- TOMBAMENTO PROVVISORIO PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE
- CANCELLI INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE / AREA LOGISTICA
- AREE LOGISTICHE (BARACCHE, STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI)

NOTE

DURANTE TUTTA LA FASE E' PREVISTA LA CHIUSURA DEL VECCHIO TRATTO DI VIA STRADELLO PONTE BASSO (STRADA A SENSO UNICO DI USCITA DALL'AREA INDUSTRIALE). E' APERTA AL TRAFFICO LA NUOVA STRADA DI ACCESSO AL PONTE GARANTENDO IL SUO ATTRAVERSAMENTO E L'ACCESSO A TUTTE LE PROPRIETA'.



Settore Lavori pubblici e manutenzione della città  
Servizio Opere pubbliche ed edilizia Storica



Nuovo Ponte  
dell'Uccellino



COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO

ANNO 2022  
Progetto Definitivo

**SIC.05** CANTIERIZZAZIONE FASE 4  
Rev. 1  
marzo 2022

Gruppo di lavoro  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana  
Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi  
Gruppo di lavoro: Geol. Giorgio Barelli - Ing. Giorgio Piacentini  
Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzani