



COMPLETAMENTO RAMPA
SOLIERA E PRIMA PARTE
ROTATORIA

AREA DI CANTIERE - SOLIERA

PONTE APERTO
IN MODALITA'
PROVVISORIA

COMPLETAMENTO PONTE

VIABILITA' PROVVISORIA PER ACCESSO
AL PONTE E ALLA PROPRIETA' PRIVATA

COMPLETAMENTO ACCESSO
ALLE SOMMITA' DEGLI ALVEI

COMPLETAMENTO RAMPA
MODENA

AREA DI CANTIERE - MODENA
AREA LOGISTICA PRINCIPALE

LEGENDA

- LIMITE NUOVO PROGETTO
- LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA - RECINZIONE
- AREA DI CANTIERE
- CANCELLI INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE / AREA LOGISTICA
- AREE LOGISTICHE (BARACCHE, STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI)

NOTE

RIAPERTURA DI STRADELLO PONTE BASSO E RIPRISTINO SENSO UNICO IN USCITA NELLA SUA SEDE STORICA.
E' APERTA AL TRAFFICO LA NUOVA STRADA DI ACCESSO AL PONTE GARANTENDO IL SUO ATTRAVERSAMENTO E L'ACCESSO A TUTTE LE PROPRIETA'.



Settore Lavori pubblici e manutenzione della città
Servizio Opere pubbliche ed edilizia Storica



Nuovo Ponte
dell'Uccellino



CONSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO

ANNO 2022
Progetto Definitivo

SIC.09

CANTIERIZZAZIONE FASE 8

Rev. 1
marzo 2022

Gruppo di lavoro
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana
Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi
Gruppo di lavoro: Geol. Giorgio Baccelli - Ing. Giorgio Piacentini
Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzani