



**LEGENDA**

- LIMITE NUOVO PROGETTO
- LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA - RECINZIONE
- LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA DA FASE SUCCESSIVA - RECINZIONE
- TOMBAMENTO PROVVISORIO PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE
- CANCELLI INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE / AREA LOGISTICA
- AREE LOGISTICHE (BARACCHE, STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI)

**NOTE**

DA QUESTA FASE E' PREVISTA LA RIAPERTURA DEL VECCHIO TRATTO DI VIA STRADELLO PONTE BASSO (IN MODALITA' A SENSO UNICO ALTERNATO PER GARANTIRE L'INGRESSO E L'USCITA DALLLO STABILIMENTO INDUSTRIALE). E' APERTA AL TRAFFICO LA NUOVA STRADA DI ACCESSO AL PONTE GARANTENDO IL SUO ATTRAVERSAMENTO E L'ACCESSO A TUTTE LE PROPRIETA'.



COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO

ANNO 2022  
**Progetto Definitivo**  
**SIC.07** CANTIERIZZAZIONE FASE 6  
Rev. 1  
marzo 2022

Gruppo di lavoro  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana  
Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi  
Gruppo di lavoro: Geol. Giorgio Barelli - Ing. Giorgio Piacentini  
Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzani

