



LEGENDA

- LIMITE NUOVO PROGETTO
- x - LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA - RECINZIONE
- AREA DI CANTIERE
- CANCELLI INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE / AREA LOGISTICA
- AREE LOGISTICHE (BARACCHE, STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI)

NOTE

RIAPERTURA DI STRADELLO PONTE BASSO E RIPRISTINO SENSO UNICO IN USCITA NELLA SUA SEDE STORICA. E' APERTA AL TRAFFICO LA NUOVA STRADA DI ACCESSO AL PONTE GARANTENDO IL SUO ATTRAVERSAMENTO E L'ACCESSO A TUTTE LE PROPRIETA'.



CONSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO

ANNO 2022
Progetto Definitivo
SIC.08 CANTIERIZZAZIONE FASE 7
Rev. 1
marzo 2022

Gruppo di lavoro
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana
Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi
Gruppo di lavoro: Geol. Giorgio Barelli - Ing. Giorgio Piacentini
Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzani

