



LEGENDA

LIMITE NUOVO PROGETTO

LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA - RECINZIONE

AREA DI CANTIERE

CANCELLI INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE / AREA LOGISTICA

AREE LOGISTICHE (BARACCHE, STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI)

NOTE

LA VIABILITA' PUBBLICA E' INTERFERITA.
IN PARTICOLARE SARA' CHIUSO IL TRAFFICO SUL PONTE ESISTENTE.
SARA' COMunque GARANTITO L'ACCESSO ALLA PROPRIETA'
PRIVATA A LATO DELLA NUOVA STRADA SECONDARIA



COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO

ANNO 2022
Progetto Definitivo
SIC.12 CANTIERIZZAZIONE FASE II
Rev. 1
marzo 2022

Gruppo di lavoro
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana
Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi
Gruppo di lavoro: Geol. Giorgio Barelli - Ing. Giorgio Piacentini
Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzani