

**COMUNE DI MODENA**  
**Settore Direzione Generale**

**CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - ART.102 D.LGS 50/2016 S.M.I.**

**APPALTO:** Servizio di progettazione (CUP D91B21000940005 - PINQUA ID 354 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - SPAZIO AL LAVORO (HUB DI SCAMBIO INTERMODALE E PIAZZA) - PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 - CIG DERIVATO 9391772F6B)

Affidamento tramite Invitalia

**RUP:** Nabil El Ahmadié

<b>Determinazione di aggiudicazione</b>	N° 1892 del 16/09/2022 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE M5C2 RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - ID 354 REALIZZAZIONE DI UN HUB DI SCAMBIO INTERMODALE EX MERCATO BESTIAME CUP D91B21000940005 – APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO D'ATTIVAZIONE INVITALIA - CIG 9391772F6)
Codice CIG DERIVATO	9391772F6
Codice CUP	D91B21000940005
<b>Appaltatore</b>	ELECTA PROGETTAZIONI INTEGRATE S.R.L.
Sede legale	Via Principe di Piemonte, 109 – CAP 80030 – Roccarainola (NA)
P.Iva	04082971211
Verbale di validazione del progetto esecutivo (data del protocollo)	27/12/2022
Data stipula contratto specifico (data di firma dell'operatore)	03/11/2022
Data avvio esecuzione	04/11/2022
Arrivo progetto esecutivo	27/12/2022
Durata contratto	Dal 04/11/2022 al 27/12/2022
Data effettiva ultimazione prestazione	27/12/2022
Importo del contratto, escluso cassa ing. /arch. e oneri IVA	€ 44.907,48
Oneri sicurezza	-
Importo componente forniture	-

Importo componente servizi, escluso cassa ing. /arch. e oneri IVA	€ 44.907,48
Importo variante (quinto obbligo) art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016 s.m.i	-
Importo liquidato	€ 0
Importo da liquidare, incluso cassa ing. /arch. e oneri IVA	€ 56.978,60
Eventuali penali irrogate ( <i>importo e estremi atto di irrogazione</i> )	-
importo Garanzia costituita	€ 12.442,00

<b>DICHIARAZIONE SULLA PRESTAZIONE RESA</b>	<b>Data: 17/02/2023</b>
<p>Le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale.</p> <p>Si procede quindi allo svincolo della cauzione/garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i)</p>	<p><b>Firma del RUP</b></p> <p>Nabil El Ahmadié</p>

Firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico

---