

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2014**

Approvazione

**Centro di Responsabilità 21
LAVORI PUBBLICI**

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		1802	NUOVE INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI
Politica:	2	QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA	Programma:	230	MOBILITA'	
Politica:	2	QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA	Programma:	240	RIQUALIFICAZIONE URBANA	

Attività

nr.	titolo attività			responsabile		
1	POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA			Arch. Alessio Ascari		
	descrizione attività			risultati		
	<p>Progettazione ed attuazione di una serie di interventi finalizzati al completamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento delle rete infrastrutturale comunale inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale, tra cui:</p> <p>1) Tombinatura tratto del canale Formigine presso località la Bugia - lavori in sospensione; fine lavori prevista entro gennaio 2014</p> <p>2) Pista ciclabile Morane – decreto di esproprio in via di definizione - inizio lavori entro giugno 2014.</p> <p>3) Smantellamento rotatoria provvisoria tra via Emilia Est/tangenziale- 1° fase - inizio lavori entro agosto 2014.</p> <p>4) Smantellamento rotatoria provvisoria tra via Emilia Est/tangenziale- 2° fase - inizio lavori entro settembre 2014.</p> <p>5) Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del comparto Ragazzi del '99 – fine lavori marzo 2014.</p> <p>6) Progettazione pista ciclabile in località S.Damaso e parcheggi pubblici di supporto alle infrastrutture – approvazione progetto giugno 2014.</p> <p>7) Progettazione pista ciclabile in località S.Damaso ponte sul torrente Tiepido – approvazione progetto giugno 2014.</p> <p>8) Percorso ciclo-pedonale in via Giardini da piazzale Risorgimento a viale Corassori - inizio lavori previsto giugno 2014.</p> <p>9) Rotatoria tra le vie Emilia Est e via Scartazza - approvazione del progetto esecutivo entro marzo 2014.</p> <p>10) Realizzazione pista ciclabile Via Emilia Est - tratto via Ciro Menotti via Mascagni - approvazione progetto marzo 2014</p> <p>11) Realizzazione pista ciclabile Via Emilia Est - tratto via Araldi via Martiri delle Foibe - approvazione progetto giugno 2014</p>					

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Funzionari: Ing. Monia Rivoli, Arch. Katia Valli, Istruttori Direttivi Tecnici: Geom. Lumetti Francesco, Istruttori Tecnici: Geom. Fabrizio Cavilli, Geom. Giuseppe Visciano, Collaboratori Tecnici: Manni Mara, Alberto Cavani	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Attività inerenti realizzazioni nuove infrastrutture viarie e ciclabili: numero riunioni effettuate	31/08/2014	15,00	
Attività inerenti realizzazioni nuove infrastrutture viarie e ciclabili: numero riunioni effettuate	31/12/2014	20,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	COMPARTI PEEP	Arch. Alessio Ascari

descrizione attività	risultati
<p>Coordinamento, vigilanza e controllo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei comparti PEEP.</p> <p>Occorre, per ogni nuovo quartiere che va in esecuzione, progettare e realizzare tutte le opere di Urbanizzazioni Primarie e Secondarie della parte pubblica.</p> <p>1. PEEP Bazzini - collaudo e consegna delle aree prevista per settembre 2014</p> <p>2. PEEP Cittanova 1 U1 e U2 - collaudo e consegna delle aree prevista per settembre 2014</p> <p>3. PEEP Santa caterina - completamento opere di U2 - inizio lavori prevista per maggio 2014</p>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Funzionari: Ing. Monia Rivoli, Arch. Katia Valli, Istruttori Direttivi Tecnici: Geom. Lumetti Francesco, Istruttori Tecnici: Geom. Fabrizio Cavilli, Geom. Giuseppe Visciano, Collaboratori Tecnici: Manni Mara, Alberto Cavani	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Attività inerenti realizzazioni comparti PEEP: numero riunioni effettuate	31/08/2014	4,00	
Attività inerenti realizzazioni comparti PEEP: numero riunioni effettuate	31/12/2014	8,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
3	RICUCITURA VIABILITA' AREA FERROVIARIA OVEST	Arch. Alessio Ascari			
	descrizione attività	risultati			
	Essendo prevista nel 2015 l'entrata in funzione del tratto modenese della linea ferroviaria Modena-Reggio Emilia, è necessario predisporre entro dicembre 2014 i progetti definitivi di ricollegamento delle strade interferite dalla vecchia linea. 1) Via Montecuccoli 2) Via Emilia- cavalcaferrovia madonnina 3) Via Fiorenzi 4) Via Nobili				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Funzionari: Ing. Monia Rivoli, Arch. Katia Valli, Istruttori Direttivi Tecnici:. Geom. Lumetti Francesco, Istruttori Tecnici: Geom. Fabrizio Cavilli, Geom. Giuseppe Visciano Collaboratori Tecnici: Manni Mara, Alberto Cavani	No			
	indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
	Attività relative alla Fascia Ferroviaria - n. incontri/attività	31/08/2014		15,00	
	Attività relative alla Fascia Ferroviaria - n. incontri/attività	31/12/2014		20,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		2103	EDILIZIA SOCIALE E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile
1	Realizzazione di diverse opere finanziate nel corso dell'anno precedente			Arch. Lorian Bergianti
	descrizione attività	risultati		
	Predisposizione atti per gare d'appalto e per procedure di aggiudicazione; attività di Direzione Lavori e contabilità di cantiere.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Lucio Fontana	No		
	Arch. Alessandro Neri			
	Ing. Laurent Marini			
	Geom. Antonietta Cascegna			
	Geom. Elisa Rialti			
	A.P. Antonio Tamassia			
	A.P. Silvia Santangelo			

nr.	titolo attività			responsabile
2	Progettazione esecutiva e realizzazione opere previste nell'elenco annuale del Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014			Arch. Lorian Bergianti
	descrizione attività	risultati		
	Esecuzione rilievi ed attività di progettazione e predisposizione atti per gare d'appalto e per procedure di aggiudicazione; attività di Direzione Lavori e contabilità di cantiere.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Lucio Fontana	No		
	Arch. Alessandro Neri			
	Ing. Laurent Marini			
	Geom. Antonietta Cascegna			
	Geom. Elisa Rialti			
	A.P. Antonio Tamassia			
	A.P. Silvia Santangelo			

nr.	titolo attività			responsabile
3	Predisposizione studi di fattibilità e progetti preliminari per il programma triennale opere pubbliche 2012-2014			Arch. Lorian Bergianti
	descrizione attività	risultati		
	Esecuzione rilievi ed attività di progettazione per la realizzazione di nuove opere pubbliche.			

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Lucio Fontana Arch. Alessandro Neri Ing. Laurent Marini Geom. Antonietta Cascegna Geom. Elisa Rialti A.P. Antonio Tamassia A.P. Silvia Santangelo	No		
nr.	titolo attività		responsabile	
4	Sorveglianza sanitaria		Arch. Lorian Bergianti	
	descrizione attività		risultati	
	Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Lorian Bergianti Arch. Alessandro Neri Settore Personale	No		
	indicatore		data	valore previsto valore conseguito
	Numero visite medico competente		31/08/2014	250,00
	Numero visite medico competente		31/12/2014	350,00
nr.	titolo attività		responsabile	
5	Esecuzione di piani di emergenza		Arch. Lorian Bergianti	
	descrizione attività		risultati	
	Redazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Alessandro Neri Geom. Elisa Rialti Antonio Tamassia Silvia Santangelo	No		
nr.	titolo attività		responsabile	
7	Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.		Arch. Lorian Bergianti	
	descrizione attività		risultati	
	Attività di formazione del personale neoassunto e di alcuni lavoratori distribuiti nelle varie sedi comunali. Coordinamento dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008.			

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Arch. Lorian Bergianti Arch. Alessandro Neri P.I. Marco Greco Settore Personale	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Numero personale interessato alla Formazione per la riduzione del rischio		31/08/2014	503,00	
	Numero personale interessato alla Formazione per la riduzione del rischio		31/12/2014	759,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
8	Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro		Arch. Lorian Bergianti		
	descrizione attività	risultati			
	Esecuzione rilievi e redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Ing. Laurent Marini Geom. Antonietta Cascegna Geom. Elisa Rialti A.P. Antonio Tamassia A.P. Silvia Santangelo	No			
nr.	titolo attività		responsabile		
9	Dvr (documento di valutazione del rischio)		Arch. Lorian Bergianti		
	descrizione attività	risultati			
	Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Geom. Elisa Rialti Geom. Antonietta Cascegna Ing. Laurent Marini P.I. Marco Greco	No			
nr.	titolo attività		responsabile		
10	Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)		Arch. Lorian Bergianti		
	descrizione attività	risultati			
	Definizione del DUVRI e collaborazione alla realizzazione del piano.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Arch. Alessandro Neri P.I. Marco Greco	No			

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		2104	EDILIZIA STORICA
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Realizzazione delle opere finanziate negli anni precedenti			Arch. Rossella Cadignani	
	descrizione attività		risultati		
	1) Palazzo Comunale - coperture cavedio Patrimonio: inizio lavori previsto marzo 2014				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	1) Arch. Cadignani, Geom. Torricelli, A.P. Venturelli		No		
	indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
	Assemblee pubbliche, presentazioni, stampa, visite guidate		31/08/2014		3,00
	Assemblee pubbliche, presentazioni, stampa, visite guidate		31/12/2014		5,00
	Incontri con settori interni e dirigenza		31/08/2014		6,00
	Incontri con settori interni e dirigenza		31/12/2014		10,00
	Incontri con VV. FF.		31/08/2014		1,00
	Incontri con VV. FF.		31/12/2014		2,00

nr.	titolo attività			responsabile	
2	Progettazione esecutiva e realizzazione opere previste nell'elenco annuale del Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014:			Arch. Rossella Cadignani	
	descrizione attività		risultati		
	Progettazione esecutiva e realizzazione opere previste nell'elenco annuale del Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014:				
	1) Chiesa Pomposa - restauro Museo Muratoriano				
	2) Volta del Teatro Comunale				
	3) Restauro interni Ghirlandina: previsto nel PPI nel 2016				
	4) Palazzo dei Musei - restauro finestrone e completamento CPI: previsto nel PPI nel 2015				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	1) Arch. Cadignani, Arch. Mucci, A.P. Venturelli		No		
	2) Arch. Cadignani				
	3) Arch. Cadignani, A.P. Venturelli				
	4) Arch. Cadignani, Geom. Dotti				

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Incontri con associazioni, parrocchie	31/08/2014	6,00	
Incontri con associazioni, parrocchie	31/12/2014	8,00	
Incontri con Fondazione Cassa di Risparmio, loro tecnici e collaboratori	31/08/2014	1,00	
Incontri con Fondazione Cassa di Risparmio, loro tecnici e collaboratori	31/12/2014	2,00	
Incontri con Fondazione TC ed ERT	31/08/2014	8,00	
Incontri con Fondazione TC ed ERT	31/12/2014	10,00	
Incontri con settori committenti	31/08/2014	3,00	
Incontri con settori committenti	31/12/2014	5,00	
Incontri con settori interni all'Amministrazione comunale	31/08/2014	8,00	
Incontri con settori interni all'Amministrazione comunale	31/12/2014	12,00	
Incontri e rapporti telefonici con Soprintendenza Beni Architettonici	31/08/2014	15,00	
Incontri e rapporti telefonici con Soprintendenza Beni Architettonici	31/12/2014	20,00	
Progetti esecutivi/definitivi	31/08/2014	1,00	
Progetti esecutivi/definitivi	31/12/2014	3,00	
Rapporti con Regione per finanziamento	31/08/2014	4,00	
Rapporti con Regione per finanziamento	31/12/2014	6,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Predisposizione studi di fattibilità e progetti preliminari per il Programma Triennale O.P. 2012-2014 ed altre progettazioni:	Arch. Rossella Cadignani

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Predisposizione studi di fattibilità e progetti preliminari per il Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014:

1) Restauro chiese (San Lazzaro - Pomposa - del Voto - Sant'Agostino - San Biagio - San Barnaba)

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

1) Arch. Cadignani, Arch. Mucci, Geom. No Torricelli, Geom. Pellacani, Geom. Dotti, A.P. Venturelli, Ass. Cantiere Bonucchi

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Incontri con docenti università convenzionate	31/08/2014	5,00	
Incontri con docenti università convenzionate	31/12/2014	7,00	
Incontri con università, fabbrica del Duomo ed altri Enti	31/08/2014	1,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Incontri con università, fabbrica del Duomo ed altri Enti		31/12/2014	2,00	
Incontri intersettoriali		31/08/2014	3,00	
Incontri intersettoriali		31/12/2014	5,00	
Numero progetti preliminari e studi		31/08/2014	1,00	
Numero progetti preliminari e studi		31/12/2014	2,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
4	Coordinamento gruppo di lavoro intersettoriale sugli spazi pubblici del centro storico		Arch. Rossella Cadignani	
	descrizione attività		risultati	
	Gruppo di lavoro intersettoriale per la programmazione e progettazione degli interventi urbanistici e di gestione degli spazi pubblici del centro storico e attività di supporto tecnico al Comitato di Pilotaggio del sito Unesco.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Cadignani con Arch. Cerfogli, Arch. Palmieri, Geom. Donini, Geom. Lugli, Dott.ssa Piccinini, Dott. Bertugli, Dott.ssa Giovanardi	No		

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
21	LAVORI PUBBLICI		FABRIZIO LUGLI		2105	SERVIZI GENERALI - LLPP
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	Realizzazione delle opere finanziate negli anni precedenti	Arch. Fabrizio Lugli - Arch. Tiziano Magnani			
	descrizione attività	risultati			
	Predisposizione atti amministrativi per gare d'appalto e per procedure di aggiudicazione (compreso attività delle commissioni giudicatrici); attività di Direzione Lavori e contabilità di cantiere; attività di coordinamento delle prestazioni professionali affidate a soggetti esterni; attività di coordinatore per la sicurezza dei lavori; predisposizione di atti per affidamento di incarichi esterni per le attività che non possono essere svolte dal personale dipendente; attività di collaudo a seguito dell'ultimazione dei lavori; attività di aggiornamento dell'Anagrafe Edilizia relativa al patrimonio edilizio comunale; raccolta dei dati informativi richiesti in materia di edilizia antisismica.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Arch. Tiziano Magnani Arch. Sergio Bonaretti Ing. Francesco Ricchetti Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Milena Neviani Geom. Tommasina Capolupo Arch. Salvatore Ferragina P.I. Marco Greco A.P. Magda Spagnoli A.P. Antonella Lopez Arch. Ilaria Braida P.E. Mario Ferragina Geom. Mario Pellacani Geom. Francesca Malavasi	No			

nr.	titolo attività	responsabile			
2	Attività di verifica tecnico edilizia del patrimonio comunale all'interno delle aree destinate ad orti per anziani	Arch. Tiziano Magnani			
	descrizione attività	risultati			
	Attività di: - sopralluoghi e rilievi tecnici del patrimonio edilizio esistente - verifica tecnico-edilizia-urbanistica della situazione edilizia rilevata e della situazione edilizia legittimata				

- colloqui ed incontri con gli altri Settori comunali coinvolti (Servizi Sociali, Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia)
- predisposizione degli atti tecnici necessari alla legittimazione del patrimonio edilizio
- consulenza tecnica per la predisposizione degli atti Deliberativi legittimati.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Geom. Ferragina Mario Geom. Tommasina Capolupo A.P. Magda Spagnoli A.P. Antonella Lopez	No		

nr.	titolo attività	responsabile		
3	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	Arch. Fabrizio Lugli - Arch. Tiziano Magnani		
	descrizione attività	risultati		
	In un'ottica di approntamento di un sistema impiantistico all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo si prevede il completamento e la realizzazione di nuovi impianti sportivi, nonché la manutenzione degli impianti esistenti.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Arch. Tiziano Magnani	No		
	Arch. Sergio Bonaretti			
	Ing. Francesco Ricchetti			
	Geom. Milena Neviani			
	A.P. Magda Spagnoli			
	A.P. Antonella Lopez			
	P.E. Mario Ferragina			
	P.I. Marco Greco			
	Personale Amministrativo			

nr.	titolo attività	responsabile
4	Attività di monitoraggio sullo stato conservativo del patrimonio edilizio comunale.	Arch. Fabrizio Lugli
	<div> <div>descrizione attività</div> <div>L'attività di monitoraggio coinvolge l'intero patrimonio edilizio comunale, con specifico riferimento per i fabbricati con elevato rischio conservativo. Le attività consistono in: <ul style="list-style-type: none"> - sopralluoghi - verifiche tecniche relative allo stato delle strutture, dei componenti edilizi (pareti, coperture, serramenti, ed opere di finitura varie) - verifiche relative al funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili - redazione di schede e di report per ogni singolo edificio - aggiornamento della sezione di anagrafe edilizia dedicata. </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Ilaria Braidà Arch. Salvatore Ferragina Geom. Mario Pellacani Geom. Francesca Malavasi P.I. Marco Greco	No		
Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Arch. Sergio Bonaretti Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Milena Neviani Geom. Tommasina Capolupo Geom. Mario Ferragina A.P. Antonella Lopez A.P. Magda Spagnoli			
Arch. Lorianà Bergianti Ing. Laurent Marini Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Geom. Antonietta Cascegnà Geom. Elisa Rialti A.P. Silvia Santangelo A.P. Antonio Tamassia			
Arch. Rossella Cadignani Arch. Giuseppe Mucci Geom. Tiziano Dotti Geom. Giorgia Torricelli A.P. Daniele Venturelli			

nr.	titolo attività	responsabile
5	COMPLESSO SAN PAOLO	Arch. Fabrizio Lugli
descrizione attività	risultati	
Lavori di restauro e riuso del Complesso San Paolo, con lo scopo di riportare nella loro sede le scuole comunali del Centro Storico e di realizzare la nuova biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza. L'attività riguarda la gestione cantiere, in qualità di RUP oltre gli uffici amministrativi per l'espletamento degli atti amministrativi, per la durata lavori e relativo collaudo previsti per la fine del mese di agosto 2014.		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Arch. Lucio Fontana Geom. Francesca Malavasi personale amministrativo	No	
procedura di assegnazione		

nr.	titolo attività	responsabile
6	Costruzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi	Arch. Fabrizio Lugli
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>In un'ottica di realizzazione di una rete impiantistica all'avanguardia e rispondente alle esigenze che provengono dal mondo sportivo si prevede la realizzazione di nuovi impianti, tra cui la palestra della nuova scuola media G. Marconi, al fine di migliorare l'offerta dell'impiantistica sportiva cittadina.</p> <p>I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed è stato sottoscritto il relativo contratto d'Appalto.</p> <p>Sono in corso d'esecuzione i lavori di nuova costruzione in base al progetto esecutivo elaborato dall'Impresa Aggiudicataria.</p> <p>Nel 2014 verranno realizzati i lavori relativi alle opere di urbanizzazione esterne finanziati con la perizia di variante n.2.</p> </div> </div> <div> <div>soggetti coinvolti</div> <div> Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Geom. Milena Neviani Geom. Francesca Malavasi Madga Spagnoli Antonella Lopez personale amministrativo </div> </div> <div> <div>esternalizzata</div> <div>No</div> </div> <div> <div>soggetto assegnatario</div> <div></div> </div> <div> <div>procedura di assegnazione</div> <div></div> </div>	<div>risultati</div> <div></div>
nr.	titolo attività	responsabile
7	Attività gestionale amministrativa dell'Assessorato ai LL.PP., Qualità e sicurezza della città e Sport	Arch. Fabrizio Lugli
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni; realizzazione pagine Web per tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione pagine Web per informazioni sul Settore LL.PP. con inserimento documentazione relativa e predisposizione della newsletter dell'assessorato.</p> <p>Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato, battitura lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.</p> </div> </div> <div> <div>soggetti coinvolti</div> <div> Elena D'Auro Alessandra Nobili </div> </div> <div> <div>esternalizzata</div> <div>No</div> </div> <div> <div>soggetto assegnatario</div> <div></div> </div> <div> <div>procedura di assegnazione</div> <div></div> </div>	<div>risultati</div> <div></div>
nr.	titolo attività	responsabile
8	Attività gestionale amministrativa del settore	Arch. Fabrizio Lugli
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni per tutte le opere realizzate dal Settore LL.PP, attraverso i Servizi e le Unità Specialistiche; Protocollo ed archiviazione documentazione; gestione personale del Settore.</p> </div> </div> <div> <div>risultati</div> <div></div> </div>	

Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.
 Aggiornamento e formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e consulenza ad altri Settori dell'Amministrazione.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Dott.ssa Francesca Favella Istruttori Amministrativi: Silvia Paoloni Vanni Sacchetti Calteri Rossana Licia Bergamini Cristina Reggiani Nicoletta Cossu Roberta Brunetti Liliana Vecchi Operatori di Servizio: Nicola Pezone	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero di conferimento incarichi esterni	31/08/2014	20,00	
Numero di conferimento incarichi esterni	31/12/2014	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Attività gestionale tecnica del settore	Arch. Fabrizio Lugli

descrizione attività	risultati
Attività di studio, fattibilità, progettazione, verifica in loco, incontri, commissioni, ecc.. comuni a tutte le opere in elaborazione ed in corso presso il Settore, anche attivate negli anni precedenti e non necessariamente esplicitate nel PEG Adeguamento formativo continuo in relazione ai mutamenti normativi tecnici in campo antincendio, strutturale, e di disciplina dei beni vincolati.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Tiziano Magnani Arch. Sergio Bonaretti Arch. Ilaria Braida Arch. Salvatore Ferragina Ing. Francesco Ricchetti Geom. Tommasina Capolupo Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Francesca Malavasi Geom. Milena Neviani Geom. Mario Pellacani A.P. Magda Spagnoli A.P. Antonella Lopez P.E. Mario Ferragina P.I. Marco Greco	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Conferimento di atti presso Anagrafe Edilizia	31/08/2014	1,00	
Conferimento di atti presso Anagrafe Edilizia	31/12/2014	2,00	
Numero di progetti definitivi ed esecutivi predisposti	31/08/2014	20,00	
Numero di progetti definitivi ed esecutivi predisposti	31/12/2014	30,00	
Numero di progetti esecutivi per perizie di variante	31/08/2014	5,00	
Numero di progetti esecutivi per perizie di variante	31/12/2014	10,00	
Numero incontri con Settori comunali	31/08/2014	60,00	
Numero incontri con Settori comunali	31/12/2014	80,00	
Numero ore per attività di supporto fra gruppi tecnici ed utenza	31/08/2014	60,00	
Numero ore per attività di supporto fra gruppi tecnici ed utenza	31/12/2014	100,00	
Numero ore per coordinamento gruppi di lavori interni	31/08/2014	180,00	
Numero ore per coordinamento gruppi di lavori interni	31/12/2014	200,00	
Numero progetti preliminari predisposti	31/08/2014	5,00	
Numero progetti preliminari predisposti	31/12/2014	10,00	
Numero studi di fattibilità	31/08/2014	1,00	
Numero studi di fattibilità	31/12/2014	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO 2012 - ATTIVITA' EMERGENZIALE, DI PROGETTAZIONE E DI RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI	Arch. Fabrizio Lugli
	descrizione attività	risultati

Accertamento dei danni e delle situazioni di inagibilità sul patrimonio edilizio comunale a seguito degli eventi sismici; messa in sicurezza degli

stessi e ripristino delle condizioni di agibilità e fruibilità.

Elaborazione delle Perizie di stima per i danni da sisma, elaborate sulla base delle prescrizioni tecniche ed amministrative riportate nelle specifiche Ordinanze del Commissario Delegato.

Rapporti con gli Enti deputati alla valutazione tecnica ed economica delle Perizie di stima (Direzione Generale per i Beni Culturali, Regione Emilia Romagna).

Predisposizione degli Atti amministrativi e tecnici per le Gare d'Appalto.

Direzione lavori e rendicontazione alla Regione Emilia Romagna ai fini della liquidazione dei fondi assegnati.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Arch. Fabrizio Lugli Arch. Ilaria Braidà Arch. Salvatore Ferragina Geom. Mario Pellacani Geom. Francesca Malavasi P.I. Marco Greco	No		
Arch. Tiziano Magnani Ing. Francesco Ricchetti Arch. Sergio Bonaretti Geom. Giorgio Guerzoni Geom. Milena Neviani Geom. Tommasina Capolupo Geom. Mario Ferragina A.P. Antonella Lopez A.P. Magda Spagnoli			
Arch. Lorianà Bergianti Ing. Laurent Marini Arch. Alessandro Neri Arch. Lucio Fontana Geom. Antonietta Cascegnà Geom. Elisa Rialti A.P. Silvia Santangelo A.P. Antonio Tamassia			
Arch. Rossella Cadignani Arch. Giuseppe Mucci Geom. Tiziano Dotti Geom. Giorgia Torricelli A.P. Daniele Venturelli A.C. Stefano Bonucchi			
Arch. Alessio Ascari Ing. Monia Rivoli Arch. Katia Valli Geom. Lumetti Francesco Geom. Fabrizio Cavilli Geom. Giuseppe Visciano A.C. Mara Manni A.C. Alberto Cavani			
Dott.ssa Francesca Favella			

Silvia Paoloni
Vanni Sacchetti
Calteri Rossana
Licia Bergamini
Cristina Reggiani
Nicoletta Cossu
Roberta Brunetti
Liliana Vecchi
Elena D'Auro
Nicola Pezone

nr.	titolo attività		responsabile	
11	Azioni in materia di anticorruzione		Arch. Fabrizio Lugli	
	descrizione attività	risultati		
	Introduzione nei bandi di gara, nelle determinazioni di aggiudicazione definitiva per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed in quelle di attribuzione di vantaggi economici delle clausole di monitoraggio sul conflitto di interessi e introduzione tra le cause di esclusione della clausola di cui all'art. 53 D.Lgs 165/2001.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Servizio Amm.vo e Dirigenti	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Nr. bandi di gara	31/08/2014	3,00	
	Nr. bandi di gara	31/12/2014	6,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
12	Formazione dei dipendenti coinvolti sui temi dell'anticorruzione		Arch. Fabrizio Lugli	
	descrizione attività	risultati		
	Attività di formazione dei dipendenti coinvolti sui temi dell'anticorruzione			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Servizio Amm.vo e Dirigenti	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Ore di formazione	31/08/2014	10,00	
	Ore di formazione	31/12/2014	20,00	