



Comune di Modena

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

PROTOCOLLO N. 368434/2024 DEL 24/09/2024

CLASSIFICAZIONE 02.03 - 2024/11

OGGETTO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE SCRITTA PROT. GEN. 316965 DEL 19/08/2024
AVENTE PER OGGETTO: "PALESTRA CARDUCCI TEMPI DI CONCLUSIONE"

Allegati:

- doc14593120240919140104(1).pdf
1B91C284E4A8DDCFC7E96AE5F31E3CF2753E818689F580BC45348F381ED4ECDA041367FD08DED33
7679BD4964F5CBC7F60F2BA20BBAFC1124ED8F3061F567368

Modena, 19/9/2024

**RISPOSTA AD INTERROGAZIONE SCRITTA PROT. GEN 316965 del
19/8/2024 avente per oggetto: "Palestra Carducci tempi di conclusione".**

Gentile consigliera,
con la presente si vuole dare riscontro alla interrogazione in oggetto che, senza dubbio, si occupa di un tema sentito ed atteso in città fin dalla precedente consiliatura.

La ditta che conduce la realizzazione della nuova palestra Carducci ha confermato al Settore Lavori Pubblici e al RUP dell'intervento che la fine lavori è prevista per lunedì 30 settembre. Nei giorni successivi (indicativamente fino a lunedì 7 ottobre) verranno completate alcune lavorazioni secondarie anche in virtù delle condizioni meteo degli ultimi giorni sfavorevoli alla normale attività di cantiere.

Conseguentemente alla fine lavori, inizierà l'obbligatorio iter tecnico ed amministrativo per ottenere le necessarie certificazioni e/o collaudi della palestra stessa che necessiteranno di un tempo di poco superiore ai 30 giorni.

Lo scorso lunedì 16 settembre, insieme agli assessori Bortolamasi e Venturelli, ho svolto un sopralluogo alla scuola Carducci per visionare il cantiere del Teatro scolastico e fare il punto con la Dirigente Scolastica in merito alla effettiva messa a disposizione della nuova palestra per l'attività sportiva curriculare. Le tempistiche sopra citate sono state comunicate alla scuola.

Per quanto concerne l'attività sportiva pomeridiana presso la nuova palestra, sempre al termine dei lavori e dei collaudi, verrà predisposta dal Servizio Sport (ovvero quello competente) il percorso amministrativo necessario alla gestione e all'utilizzo della nuova infrastruttura sportiva.

Infine, per quanto riguarda l'area esterna (cortile) lato palestra, verrà ripristinata la pavimentazione iniziale in asfalto, salvaguardando però le superfici a verde nella misura analoga alla precedente situazione pre-intervento.

Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti



Giulio Guerzoni

*Assessore del Comune di Modena con deleghe a Lavori pubblici, Edilizia, Infrastrutture e Reti, Mobilità,
Sicurezza del Territorio, Pnrr, Cura e decoro della città, Protezione civile*

SECRETARIA DEL SINDACO

trasmessa a Ass. Gozzoni

per competenza

DATA DI TRASMISSIONE 26/08/2024 SIGLA LB



Comune di Modena

Consiglio Comunale

Gruppo Consigliare Spazio Democratico

Modena, 19 Agosto 2024

PROTOCOLLO GENERALE n° 316965 del 19/08/2024

Al sig. Presidente del consiglio comunale

Al sig. Sindaco di Modena

Alla Giunta

Al Consiglio Comunale

Interrogazione Risposta Scritta

Palestra "Carducci": tempi conclusione lavori

Considerato che:

- I lavori di demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica Carducci sono in corso dal 2018
- I tempi di lavoro si sono dilatati per l'avvicinarsi delle imprese affidatarie
- A giugno 2023 i lavori di completamento del secondo stralcio sono stati affidati all'impresa "Costruzioni Edili Baraldini" con l'obiettivo di riconsegnare la palestra alla scuola secondaria di primo grado Carducci nel più breve tempo possibile
- L'impianto sportivo è strategico per garantire adeguati spazi alle società sportive del territorio, con particolare attenzione a quelle che promuovono il basket

Si chiede al Sindaco e all'Assessore competente

- Quali saranno realisticamente i tempi di conclusione dei lavori
- Quando la palestra rientrerà nella piena disponibilità della scuola, e conseguentemente delle società sportive nell'orario pomeridiano e serale
- Quali interventi definitivi sono previsti per l'area esterna

Grazia Baracchi

Si autorizza diffusione agli organi di stampa