
OGGETTO:
Accordo Operativo ai sensi dell'art.38 L.R.24/2017
Rigenerazione ad uso residenziale del comparto Ex Caserme di Via Giardini

TITOLO ELABORATO:

CODICE ELABORATO:

SCALA: DATA:

NOME FILE:

CARTELLA: PROTOCOLLO:

ELABORATO DA: APPROVATO DA:

COMUNE DI MODENA

ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART.38 L.R.24/2017
RIGENERAZIONE AD USO RESIDENZIALE DEL COMPARTO EX CASERME

Via Giardini - Modena

NOTEDATAREV.

COLLABORATORI

COMMITTENTE

CESA COSTRUZIONI S.r.l.
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Via Nove Martiri 11/A - Reggio Emilia (RE)
email: barbarasassi@archeosistemi.it  
tel. +39 0522 532094
Dott.ssa Barbara Sassi
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ID Nome attività Durata

1 VIABILITA' VIA GIARDINI-STRADELLO 
SALICETA 

400 g

2 FASE 0 - Accantieramento e preparazione 45 g

3 pulizia delle aree 5 gt

4 accantieramento 15 gt

5 abbattimento alberature inteferenti 10 gt

6 tracciamento servizi esistenti 5 gt

7 tracciamenti nuove opere 10 gt

8 FASE 1- nuova viabilità 175 g

9 Sifone canale di Formigine 30 gt

10 Scavi di sbancamento per nuove opere 
stradali

15 gt

11 rilevato stradale 15 gt

12 Rete foganria acque meteoriche 30 gt

13 Polifore e plinti per illuminazione 15 gt

14 posa cordonate 15 gt

15 posa caditoie/sistema di drenaggio 20 gt

16 misto cementato per aree stradali e 
percorsi ciclopedonali

15 gt

17 binder aree stradali 5 gt

18 pavimentazione percorsi pedonali 15 gt

19 FASE 2 -rotatoria via Giardini 110 g

20 sistema di drenaggio aree esterne 15 gt

21 Strato di fondazione opere stradali - aree 
esterne 

10 gt

22 Polifore per illuminazione- opere esterne 5 gt

23 posa cordonate - opere esterne 30 gt

24 misto cementato per aree stradali e isole 
spartitraffico

5 gt

25 binder aree stradali aree esterne 5 gt

26 interventi su sede attuale- 
fesatura-cordonate- staro di base 
pavimentazione

40 gt

27 FASE 3 - Rotatoria Saliceta 70 g

28 Scavi di sbancamento e rilivato per nuove 
opere stradali- aree esterne alla attuale 
sede stradale

15 gt

29 sistema di drenaggio aree esterne 10 gt

30 Strato di fondazione opere stradali - aree 
esterne 

5 gt

31 Polifore per illuminazione- opere esterne 5 gt

32 posa cordonate - opere esterne 10 gt

33 misto cementato per aree stradali e isole 
spartitraffico

5 gt

34 binder aree stradali aree esterne 5 gt

35 interventi su sede attuale- 
fesatura-cordonate- staro di base 
pavimentazione

20 gt

36 FASE FINALE 68 g

37 opere a verde 20 gt

38 fresatura aree oggetti di riasfaltatura 5 gt

39 tappeto aree stradali e ciclabili 10 gt

40 posa impianto illuminazione pubblica 10 gt

41 segnaletica orizzontale e verticale 10 gt

42 smontaggio cantiere e pulizia aree 13 gt
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