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COMPLETAMENTO RAMPA

SOLIERA E PRIMA PARTE
ROTATORIA
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COMPLETAMENTO ACCESSO
ALLE SOMMITA' DEGLI ALVEI
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PLANIMETRIA GENERALE - 1:500

7, PONTE APERTO
4 IN MODALITA'

PROVVISORIA
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LEGENDA

LIMITE NUOVO PROGETTO

—X——x—— LIMITE AREA DI CANTIERE ATTIVA — RECINZIONE

AREA DI CANTIERE

CANCELLI INGRESSO/USCITA AREA DI CANTIERE / AREA LOGISTICA

AREE LOGISTICHE (BARACCHE, STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI)

RIAPERTURA DI' STRADELLO PONTE BASSO E RIPRISTINO SENSO
UNICO IN USCITA NELLA SUA SEDE STORICA.

E' APERTA AL TRAFFICO LA NUOVA STRADA DI ACCESSO AL
PONTE GARANTENDO IL SUO ATTRAVERSAMENTO E L'ACCESSO A
TUTTTE LE PROPRIETA".
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AREA DI CANTIERE - MODENA
AREA LOGISTICA PRINCIPALE

idee in corso

Nuovo Rone
dell'Uccellino

COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME
SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO
E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO
PUNTUALE SU VIA MORELLO
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