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__

_________________
Assessorato a Bilancio, Finanze, Tributi, Personale, Affari istituzionali, Servizi anagrafici,

Ambiente, Economia circolare, Transizione ecologica

Modena, 18 agosto 2025

Oggetto: Riscontro a interrogazione in forma scritta, protocollo 270767/2025 

Egregio consigliere,

con riferimento alla sua interrogazione a risposta scritta a oggetto “Completamento piezometri 
AIMAG e opere annesse”, si comunica quanto segue. 

Per quanto attiene al piezometro nel parco via Traeri: 
la ripresa delle lavorazioni è prevista dal 25/08/2025. AIMAG è in attesa di nullaosta SNAM per il 
ripristino della ciclabile, che cadrà all'interno dell'area di rispetto dalla rete gas. Il ripristino della 
piantumazione avverrà a fine settembre/primi di ottobre per favorire la radicazione delle essenze 
arboree.

Piezometro via Leonardo da Vinci (Polo Leonardo): la ripresa delle lavorazioni è prevista dal 
8/09/2025. Il cantiere di AIMAG è in attesa dell’avanzamento del cantiere dei LLPP per la 
realizzazione di una nuova rotatoria in modo da non interferire. La recinzione sarà completata 
appena terminate alcune lavorazioni nel suddetto cantiere.

Le opere di finitura degli altri due piezometri (via Jacopo da Porto Sud e Strada Cognento), 
entrambi in aree private, verranno ultimate in coda ai due interventi di cui sopra, comunque entro 
l'anno.

La prego, qualora dovesse ravvisare incongruenze nelle prossime settimane rispetto a quanto qui 
riportato, di farmelo sapere per fornirle i dovuti aggiornamenti, 
Cordiali saluti.

L’assessore   
Vittorio Molinari
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GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Al Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti
Al Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Carpentieri
E p.c.
Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena

Modena, 14.07.2025

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Completamento piezometri AIMAG e opere annesse

Premesso che:

o a Marzo 2024 sono iniziati i lavori di costruzione di alcuni piezometri, in capo ad 

AIMAG spa, nella zona di Cognento e nella zona del Polo Leonardo;

o i  lavori  avevano una durata prevista di  6 mesi  a partire da marzo 2024 e le 

strutture, ad oggi, sono praticamente terminate;

considerato che:
o per la realizzazione di questi piezometri sono state utilizzate aree pubbliche e 

soprattutto per quello di Cognento, ubicato all'interno del Parco Melotti, è stata 

rimossa  la  siepe  che  costeggiava  la  strada  a  fianco dello  stesso  ed  è  stata 

rimossa una parte di pavimentazione;
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Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
1. se i lavori di costruzione sono stati conclusi o i cantieri risultano ancora aperti;

2. in caso i lavori non siano ancora terminati, quando verranno completati;

3. con riguardo al piezometro all'interno del Parco Melotti  se e quando verranno 

ripristinati il marciapiede e la siepe presenti prima dell'inizio lavori e se e quando i 

materiali  ancora presenti verranno rimossi (vedi foto allegate).

Il consigliere firmatario
Giovanni Silingardi

SI AUTORIZZA LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA
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