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Piano di Coltivazione e Sistemazione
CAVA ANNOVI – Polo Estrattivo 5

GEODES S.r.l.

QUANTITÀ PREZZO 
UNITARIO (€)

IMPORTO TOTALE 
(€)

Spese di progettazione, gestione, controllo e amministrative 1 52'104.75 52'104.75
Opere preliminari (morfologiche, vegetazionali e monitoraggi) 1 50'154.60 50'154.60
Spese di escavazione e movimentazione 1 340'333.03 340'333.03
Opere di sistemazione morfologiche 1 120'186.65 120'186.65
Opere di sistemazione vegetazionali comprensive di manutenzione 1 64'573.18 64'573.18
Imprevisti e spese varie 5% 575'247.46 28'762.37
COSTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 656'114.58
Oneri dovuti al Comune - ghiaia (€/mc) 208'419 0.700 145'893.30
Oneri dovuti al Comune per opere compensative - ghiaia (€/mc) 208'419 0.90 187'577.10
Spese acquisto terreni e ammortamenti (€/mc) 208'419 8.00 1'667'352.00
Spese bancarie per fidejussioni (0.3% fid/anno x 5 anni) 1.5% 215'246.51 3'228.70
TOTALE COSTI FINANZIARI E ONERI 2'004'051.10

TOTALE COSTO COMPLESSIVO 2'660'165.68

RICAVI - Vendita del materiale ghiaioso estratto (€/mc) 208'419 13.80 2'876'182.20
Si ha dunque,
UTILE D'ESERCIZIO 216'016.52

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2) - BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Il bilancio che segue ha lo scopo di determinare analiticamente il compenso derivante al conduttore
dell’attività estrattiva dall’esercizio di quest’ultima ed è stato messo a punto deducendo dalle voci di entrata le
spese ed i costi connessi con l’attività.
La valutazione dei costi di esercizio della coltivazione in esame è stata realizzata sulla base di una stima delle
ore di esercizio di ogni macchina il cui costo orario indicativo è stato calcolato sulla base di dati aggiornati
forniti dai prezziari ufficiali o dalle informazioni sul mercato medio modenese.
I costi di movimentazione sono stati stimati considerando le ore di impiego delle macchine e la loro
produttività che, in funzione del materiale estratto (terra o ghiaia) e della fase di lavorazione coinvolta (scotico,
scavo, ripristino), è variabile indicativamente da 500 a 1.500 mc/giorno.
Per quanto riguarda gli utili si fa riferimento all'operatore economico medio ricavando i costi di ghiaia e sabbia
direttamente dai prezziari ufficiali (ghiaia 9,81 €/mc da C.C.I.A.A.)

1) - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L’attività estrattiva nella cava AREA-ANNOVI avrà una durata complessiva di cinque anni: l’escavazione sarà esaurita
nelle prime tre annualità mentre nelle ultime due saranno completate le operazioni di sistemazione, come
dettagliatamente indicato nel progetto di coltivazione.
La potenzialità complessiva della cava AREA-ANNOVI è pari a 208'419 mc di ghiaia utile.
Il materiale utile estratto sarà commercializzato; il frantoio di proprietà della ditta esercente (Frantoio Marzaglia - area
Impianto 2), è raggiungibile attraverso piste interne di comparto ed alcuni tratti della viabilità pubblica.
I terreni di copertura saranno invece utilizzati in cava per le risistemazioni morfologiche di progetto previo eventuale
stoccaggio in cava; i materiali terrosi in deficit potranno essere importati da altri siti, preferibilmente provenienti da
cave appartenenti al Polo 5, ai sensi della normativa vigente. 
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Piano di Coltivazione e Sistemazione
CAVA ANNOVI – Polo Estrattivo 5

GEODES S.r.l.

DESCRIZIONE QUANTITÀ  PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

Realizzazione di nuova recinzione lungo il perimetro sud, sudovest e nord dei
lotti di scavo, a collegamento con le esistenti, costituita da pali in ferro o legno
ad interasse 3 m, collegati da rete metallica dell'altezza minima di 1,5 m,
compresa la sistemazione sulla stessa della segnaletica occorrente, costituita
da cartelli di avviso e ammonimento posti ogni 40 m.
Recinzione di cava perimetrale, lunghezza 255+375 m, a m 630 16.50€                10'395.00€           

Recinzione interna di cantiere provvisoria, a delimitazione della nuova cava
rispetto a quelle adiacenti ad est; fornitura e posa di pali metallici e/o in legno
collegati da rete plastificata di cantiere (arancione) e/o con tre ordini di fili
correnti in ferro zincato con una altezza minima di 1.5 m.
Recinzione di cantiere, lunghezza 270 m, a m 270 10.00€                2'700.00€             

Realizzazione terrapieni di mitigazione lungo i confini sud, sudovest e nord
Argine perimetrale a sezione trapezoidale (dimensioni: b=5 m, h=2 m) di
lunghezza 1215+180+140 m = 535 m; volume complessivo 2'675 m3, a m3 2'675 3.00€                  8'025.00

Realizzazione fosso di guardia lungo il confine nord del settore settentrionale e
ovest e sud del settore meridionale della cava, eseguito con idonei affossatori
meccanici a sezione trapezoidale o quadrata di 0.27 m2 aventi dimensioni min
(60+30)*60 cm; 
Fosso di guardia perimetrale, lunghezza 380 m circa, a m 380 1.67€                  634.60€                

Spese varie per manutenzioni recinzioni, segnaletica, viabilità, fossi e altro; a
corpo per anno 5 1'000.00€           5'000.00€             

a) TOTALE OPERE PRELIMINARI MORFOLOGICHE 26'754.60€           

3) - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo delle operazioni di esercizio e di ripristino della cava ANNOVI; tale
computo è stato eseguito sulla base dei quantitativi estraibili di materiale inerte e delle opere di mitigazione e
sistemazione dell'area, indicati nel progetto di coltivazione.
I prezzi unitari e le relative analisi dei prezzi sono ripresi dal PREZZARIO REGIONALE PER OPERE E INTERVENTI
IN AGRICOLTURA, dall'elenco di "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN PROVINCIA DI MODENA",
dall’“ELENCO PREZZI PER OPERE FORESTALI” (Sezione “Lavori in territori montani”) e dalla ” ANALISI DEI
PREZZI PER OPERE FORESTALI”, approvati dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA con Delibera di Giunta Regionale
n. 2085 del 20.12.2007, attualizzati secondo l'indice medio inflazionistico del settore, cui si rimanda per confronto.
Quando ciò non è stato possibile sono stati utilizzati prezzi correnti di mercato, confrontati con quelli del Prezziario
della Camera di Commercio di Modena.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI ESERCIZIO

a) OPERE PRELIMINARI MORFOLOGICHE 
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Piano di Coltivazione e Sistemazione
CAVA ANNOVI – Polo Estrattivo 5

GEODES S.r.l.

Monitoraggio delle acque sotterranee durante la fase di scavo della durata di 3
anni: misura con cadenza trimestrale dei parametri individuati nel profilo H1 su
2 piezometri di controllo (CC1, C5_A); (4vv x 3a x 2pz) n° 24 misure; a misura 24 360.00€              8'640.00€             

Monitoraggio delle acque sotterranee durante la fase di sistemazione e post
collaudo della durata di 1+2 anni: misura con cadenza semestrale dei
parametri individuati nel profilo H1 sui piezometri CC1, C5_A; (2vv x 4a x 2pz)
n° 12 misure; a misura 16 360.00€              5'760.00€             

Monitoraggio della qualità dell'aria tramite due campagne da attivare prima
dell'avvio dell'attività estrattiva ed entro il primo anno in fase di scotico, della
durata di 15 giorni, per il controllo dei livelli di concentrazione delle PM10; a
campagna 2 3'000.00€           6'000.00€             

Monitoraggio della qualità dell'impatto acustico indotto tramite due campagne
da attivare prima dell'avvio dell'attività estrattiva ed entro il primo anno in fase
di scotico, per il controllo di una settimana di Laeq, livelli statistici, analisi
spettrale; a campagna 2 1'500.00€           3'000.00€             

b) TOTALE MONITORAGGI 23'400.00€           

a+b) TOTALE OPERE PRELIMINARI 50'154.60

Scavo di cappellaccio, eventuale trasporto su camion e scarico nelle aree
apposite, mantenendo separato il terreno vegetale dal resto, compresa
sistemazione cumuli con lama cingolata; 63'963 m3, a m3 63'963 2.20€                  140'718.60€         

Scavo eseguito con mezzi meccanici del materiale ghiaioso utile compreso il
carico; 208'419 m3, a m3 208'419 0.77€                  160'482.63€         

Scavo eseguito con mezzi meccanici del materiale di scarto e/o spurgo (lenti di 
limi ed argilla) presente all’interno del banco ghiaioso stimato nel 5% del
giacimento, compreso il carico e scarico in area di stoccaggio e sistemazione
cumuli con lama cingolata; 10'969 m3, a m3 10'969 2.20€                  24'131.80€           

Oneri di manutenzione ordinaria, relativi alla fase di esercizio, in riferimento
alle opere di recinzione e cancelli, scarpate, segnaletica, rampe, accessi, fossi,
ecc.; a corpo 1 15'000.00€         15'000.00€           

340'333.03€     

a+b+c) TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 390'487.63€     

b) MONITORAGGI

c) FASE DI ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONE

c) TOTALE COSTI ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONE
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Piano di Coltivazione e Sistemazione
CAVA ANNOVI – Polo Estrattivo 5

GEODES S.r.l.

Riporto materiale terroso per tombamento a piano campagna della fascia
lungo il fronte nord a ricreare una banca di almeno 5 m a rispetto della
proprietà adiacente, compreso carico, trasporto, scarico per la sistemazione;
totale 4'600 m3, a m3 4'600 1.57€                  7'222.00€             

Realizzazione scarpate di ripristino definitive sui fronti nord e perimetrali al
traliccio di sostegno alla linea AT ad est, con rinfianco a pendio unico con
pendenza di 20°, compreso carico in area di cava, trasporto, scarico per la
risistemazione;  38'000 m3, a m3 38'000 1.57€                  59'660.00€           

Riporto materiale per sistemazione del fondo cava, per uno spessore di circa
1,5 m con creazione di adeguata pendenza per lo sgrondo delle acque
meteoriche, compreso carico, trasporto, scarico per la risistemazione; 21'000
m3, a m3 21'000 1.57€                  32'970.00€           

Realizzazione scarpate di ripristino provvisorie sui fronti ovest e sud, con
rinfianco a pendio unico con pendenza di circa 30°, compreso carico in area di
cava, trasporto, scarico per la risistemazione;  12'200 m3, a m3 12'000 1.57€                  18'840.00€           

Realizzazione di scoline sul fondo cava e alla base delle scarpate e
rifacimento fosso di guardia perimetrale a piano campagna lungo parte del
perimetro di cava settentrionale. Realizzati con idonei affossatori meccanici a
sezione trapezoidale di 0.27 mq con dimensioni ([(60+30)*60]cm); lunghezza
820+75 m circa, al m 895 1.67€                  1'494.65€             

120'186.65€     d) TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO

d) SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
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Piano di Coltivazione e Sistemazione
CAVA ANNOVI – Polo Estrattivo 5

GEODES S.r.l.

MIGLIORAMENTO DEL SUOLO (30'960+5'000+660=36'620 m 2 , di cui aree
boscate ~5'562 m 2 )
Lavorazione, livellamento e scarificazione in superficie del terreno riportato
sulle scarpate, sul fondo cava e nelle aree ritombate a p.c. con distruttori o
dissodatori (rippers), oppure con un passaggio di "estirpatura"; per ha 3.66 725.00€              2'653.50€             
Lavorazione del terreno mediante aratura a colmare (baulatura) alla profondità
e con le modalità descritte in progetto, sulle superfici delle aree da
rimboschire/alberare; ha 0.56 0.56 500.00€              280.00€                
Miglioramento pedologico con ammendante compostato nella misura di 5
kg/m2 da spargersi sulla superficie di rimboschimento, compresi trasporto,
distribuzione e interramento; ha 0.56 0.56 5'000.00€           2'800.00€             
Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del letto di
trapianto dell'area da rimboschire, mediante fresatura incrociata o erpicatura;
per ha 0.56 0.56 500.00€              280.00€                
TOTALE MIGLIORAMENTO DEL SUOLO 6'013.50€             

RIVEGETAZIONE A BOSCO MESOFILO (5'562 m 2 )
Realizzazione sul fondo cava di zone di bosco planiziale composte da specie
forestali arboree pioniere (65%) e da specie arbustive (35%), prevedendo
postime vivaistico di età di 2 -3 anni, messe a dimora su terreno
precedentemente lavorato e affinato, con disposizione lungo file sinusoidali ad
ampio raggio, con densità finale media di 1'666 piante/ha, con le
caratteristiche descritte in progetto:  
N° piante complessivo: 927 di cui:
~65% = 602 di specie arboree
~35% = 325 di specie arbustive                  
602 specie arboree così distribuite: 150 piantine di roverella; 120 piantine di
frassino orniello; 92 piantine di carpino bianco; 60 piantine di acero campestre; 
60 piantine di pioppo bianco; 30 piantine di melo selvatico
325 specie arbustive così distribuite: 85 piantine di citiso sessilifolio; 70 
piantine di viburno lantana; 60 piantine di spincervino; 55 piantine di sanguinello ; 
55 piantine di rosa canina
Fornitura e trasporto delle piantine in contenitore. Costo comprensivo
dell'apertura manuale delle buche (40x40x40)
Piantine di specie arboree (alt. > 100 cm); cad. 602 4.50€                  2'709.00€             
Piantine di specie arbustive (alt. = 80 cm); cad. 325 3.50€                  1'137.50€             
Posa a dimora di alberi e arbusti, potatura dell'apparato ipogeo e
inzaffardatura con bentonite, acqua e letame, copertura delle radici con il
terreno superficiale in tempera e compressione dello stesso intorno alle radici;
cad. 927 1.50€                  1'390.50€             
Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm 50) in fibra di
cocco, o similari in materiale biodegradabile; cad. 927 1.30€                  1'205.10€             
Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di 10-12 cm,
fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa 60 cm., a protezione
delle giovani piantine dal morso della selvaggina; cad. 927 1.20€                  1'112.40€             
Acquisto e messa in posto di cannette di bambù di tutoraggio e relativa
legatura alle piantine; cad. 927 0.50€                  463.50€                
TOTALE RIVEGETAZIONE A BOSCO 8'018.00€             

RIVEGETAZIONE A PRATO (31'058 m 2 )
Realizzazione di prati polifiti nel fondo cava, a piano campagna e sulle
scarpate. Preparazione del letto di semina mediante leggera aratura e
fresatura, semina meccanica di miscuglio di composizione specifica nella
quantità di 300 kg/ha come da progetto, interramento e bagnatura finale;
compreso fornitura di sementi. Al m2 31'058 0.55€                  17'081.90€           
TOTALE RIVEGETAZIONE A PRATO 17'081.90€           

e) SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
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FILARE DI  QUERCE (215 m)
Creazione di un filare di querce lungo il confine settentrionale della cava con
distanza di impianto pari a 8 m per complessive 27 piante; compresi:
- fornitura della pianta con pane di terra, di 2-3 m di altezza;
- apertura buche;
- messa a dimora, compresa la prima irrigazione con 10 l di acqua;
- pacciamatura con dischi in materiale biodegradabile (diametro di 50 cm), tre
pali tutori in legno di pino, non torniti, impregnati e con punta (lunghezza m 2 e
diam. 4-6 cm) e legatura con cordame idoneo;
- protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di 10-12 cm,
fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa 60 cm, a protezione dal
morso della selvaggina;
cad. 27 160.00€              4'320.00€             
TOTALE CREAZIONE FILARE 4'320.00€             

MANTENZIONI E CURE COLTURALI
bosco (927 piante, 0.56 ha); prati (3.11 ha); filare (n. 27 piante)
trinciatura vegetazione erbacea con trincia sarmenti tra le fila dell'area boscata
e del filare; da eseguirsi una volta l'anno per i primi 3 anni;
aree boscate 0.56 ha x 3 anni = 1.68 ha; per ha 1.68 325.00€              546.00€                
Mondatura delle erbe e taglio della vegetazione erbacea lungo le file e intorno
ad alberi e arbusti con decespugliatore; da eseguirsi una volta l'anno per i
primi 3 anni nell'area boscata;
(927+27) piante x 3 anni = 2862 piante; per pianta 2'862 0.69€                  1'974.78€             
Ripulitura del rimboschimento mediante fresatura e leggera erpicatura, da
eseguirsi una volta l'anno per i primi 3 anni:
aree boscate  0.56 ha x 3 anni = 1.68 ha; per ha 1.68 425.00€              714.00€                
Risarcimento delle fallanze non attecchite nei primi 3 (tre) anni, con messa a
dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura
manuale di buche di cm. 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle
piantine in fitocella. Si considera complessivamente una sostituzione di 500
piante per ha.
500 piantine/ha x 0.56 ha = 280 piantine; cad. 280.00 6.00€                  1'680.00€             
Irrigazioni di soccorso delle aree boscate, eseguito con carro-botte ed
aspersione localizzata sulle piante, prevedendo 12 passaggi annuali, almeno
una volta settimana nella stagione più secca, per i primi 3 anni; si considera
un apporto idrico di circa 400 l/anno per pianta.
3a x 12pass/a = 36 passaggi di irrigazione, a passaggio 36.00 625.00€              22'500.00€           
Varie e imprevisti (manutenzioni straordinarie per controllo attacchi parassitari,
o causati dal maltempo, ecc.), compreso la rimozione finale e lo smaltimento
degli shelter. Importo a corpo per anno, per 3 anni 3.00 575.00€              1'725.00
TOTALE MANUTENZIONE 29'139.78€           

e.1) TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE SENZA MANUTENZIONE 35'433.40€       
e.2) TOTALE MANUTENZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE 29'139.78€       
e) TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE CON MANUTENZIONE 64'573.18€       

184'759.83€     d+e) TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE (MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI)
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23'400.00€       
120'186.65€     
35'433.40€       
29'139.78€       

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni  (art. 37) per un periodo di 3 anni dal momento della messa a dimora, la 
Ditta dovrà prestare una fidejussione pari al 20% dei costi d'inverdimento (e1) quantificabile in:  

€ 7'086.68

4) - STIMA DELLA FIDEJUSSIONE

€ 208'159.83

- monitoraggi ambientali (b):

€ 208'159.83- opere di sistemazione morfologica (d):

- manutenzione alle opere di sistemazione vegetazionale (e2):

di cui:

Per il calcolo della fidejussione si fa riferimento al precedente Computo Metrico Estimativo, nel quale si è tenuto conto 
sia degli interventi tecnici sia di quelli vegetazionali realizzati al fine della risistemazione dell’area.
Il costo complessivo risulta essere pari a euro

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano (fascicolo R7) la Ditta dovrà 
prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o fidejussione pari al 100% delle opere di sistemazione finale e di monitoraggio 
della cava (art. 36), corrispondenti a:

€ 208'159.83

- opere di sistemazione vegetazionale (e1):
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