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N. 
ord. Cod. Attività

Dura
ta 

gg.

1 A Consegna dei lavori 1

2 B Preparazione cantiere area sollevamento 3

3 C Scavi per posa manufatti 5

4 D Casseratura, armatura e getto c.a. 35

5 E Riempimento degli scavi 7

6 F Posa condotte prementi 7

7 G Posa componenti elettromeccaniche 14

8 H Realizzazione piping e collegamenti 14

9 I Realizzazione quadro comando pompe e collegamenti elettrici 14

10 J Demolizione manufatti esistenti in c.a. 3

11 K Riprofilatura scarpate fosso Nord e Fossa Bernarda e regolarizzazione banche arginali 
con sopralzo per continuità percorso carrabile

14

12 L Posa in opera opere accessorie (ringhiere, parapetti, protezioni..) 7

13 M Collaudo opere elettriche ed elettromeccaniche 2

14 N Smobilizzo cantiere e pulizia delle aree 2

15 O Fine lavori 1
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